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项目提案：尼日利亚 
 

本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议： 

 

淘汰 

 

 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 开发计划署和工发组织 
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项目评价表 — 多年期项目 

尼日利亚 

㈠ 项目名称 机构 

氟氯烃淘汰计划（第一阶段） 开发计划署(牵头)、工发组织 

 

㈡ 最新的第 7 条数据（附件 C 第一类物质） 年份： 2010 426.4（ODP 吨） 

 

㈢ 最新的国家方案行业数据（ODP 吨） 年份： 2010 

化学品 气雾剂 泡沫塑料 灭火 制冷 溶剂 加工剂 实验室用途 行业消费量共计 

  制造 维修  

HCFC-141b  60.2  105.6     165.7 

HCFC-22    69.0 191.6    260.7 

 

㈣ 消费量数据（ODP 吨） 

2009 – 2010 年基准： 398.2 持续总体削减量起点： 398.2 

有资格获得供资的消费量（ODP 吨） 

已核准： 0.0 剩余： 308 

 

（五）业务计划 2012 2013 2014 总计 

开发计划署 
淘汰 ODS（ODP 吨） 15.3 9.2 9.2 33.7 

供资(美元) 899,254 541,616 541,616 1,982,486 

工发组织 
淘汰 ODS（ODP 吨） 10.0 11.8  21.8 

供资(美元) 591,250 693,560 0 1,284,810 

 

（六）项目数据 2010 2011 2012 2013 2014 2015 总计 

《蒙特利尔议定书》的消费限量 暂缺 暂缺 暂缺 398.2 398.2 358.4  

最高允许消费量(ODP 吨) 暂缺 暂缺 暂缺 398.2 398.2 358.4  

商定供资

(美元) 

开发计划署 
项目费用 855,603 836,515 503,829 503,829 299,974  2,999,750 

支助费用 64,170 62,739 37,787 37,787 22,498  224,981 

工发组织 
项目费用 550,000 550,000 645,172  193,908  1,939,080 

支助费用 41,250 41,250 48,388  14,543  145,431 

执行委员会核准的资金 

(美元) 

项目费用 1,405,603 0 0 0 0  1,405,603 

支助费用 105,420 0 0 0 0  105,420 

要求本次会议核准的资金总

额（美元） 

项目费用 0 1,386,515 0 0 0  1,386,515 

支助费用 0 103,989 0 0 0  103,989 

 

秘书处的建议： 供个别审议 
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项目说明 

1. 开发计划署作为牵头执行机构，代表尼日利亚政府向执行委员会第六十六次会议提

交了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二次付款供资的申请，供资总额为 1,490,504 美元，

其中包括给开发计划署 836,515 美元，外加机构支助费用 62,739 美元，和给工发组织

550,000 美元，外加机构支助费用 41,250 美元。提交的申请包括尼日利亚氟氯烃淘汰管理

计划第一年执行情况的进度报告和氟氯烃消费量的核查报告以及 2012 年和 2013 年的年度

执行计划。 

背景 

2. 尼日利亚氟氯烃淘汰管理计划在执行委员会第六十二次会议获得核准，预备削减该

国的氟氯烃消费量到基准的 90%的持续数量，供资总额原则上 4,938,830 美元，外加机构

支助费用 370,412 美元。这包括在执行氟氯烃淘汰管理计划的第一年给开发计划署

855,603 美元，外加机构支助费用 64,170 美元，和给工发组织 550,000 美元，外加机构支

助费用 41,250 美元。 

氟氯烃淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告 

3. 尼日利亚氟氯烃淘汰管理计划内的投资活动集中于将泡沫塑料行业和供商用制冷设

备的绝热材料使用的聚氨酯的泡沫发泡改用甲酸甲酯。这两个行业内的活动均已开始。开

发计划署视察了该国两家配方厂家 Vitapur 和 Komaj，认为 Komaj 作为使用甲酸甲酯的全

功能配方厂家所应具备的组织、技术和财务能力都有问题。Komaj 向一些下游使用者提供

预混多元醇，现在它将从 Vitapur 购买使用甲酸甲酯的聚氨酯配方并担任市场销售商的作

用。至今已经为视察这两个行业进行了 4 次访问。这包括工发组织对商用制冷行业的一次

视察，它往访了 15 个城市的所有 109 个泡沫发泡工厂，核查这些企业的能力和制定有待

供应的设备和服务的范围。 

4. 尼日利亚的氟氯烃淘汰管理计划还包括了一个生产碳氢化合物和分配给制冷和空调

行业的示范项目。2011 年，核准了两次资金发放，总额 220,000 美元，用于为计划实施的

示范组件作出准备和购买基础设施和设备。   

5. 项目管理股已经运作，并陪同执行机构对尼日利亚进行的视察。未能核实 2010 年

的氟氯烃消费量，因为协定未为 2013 年以前的年份制定目标消费量。 

氟氯烃淘汰管理计划第二次付款的年度计划 

6. 在泡沫塑料行业，Vitapur 将安装使用甲酸甲酯的混合设备、质量管制和开发实验

室。开发后的配方将在企业自己的厂房、模板和喷洒泡沫设施进行测试。Komaj 将设立一

个质量控制实验室，并在开发计划署的协助下，开发一个使用甲酸甲酯的配方，供下游使

用者使用，以便在 Vitapur 的设施进行生产。首批用于模板、喷射泡沫塑料和热绝缘用品

的各种应用的预混多元醇配方的下游使用者将在 2012 年转换它们的设施。 

7. 在商用制冷行业，30 多个使用适于使用甲酸甲酯配方的低压泡沫喷射机制造制冰

器的企业将进行转换；预混多元醇将由已经转换的配方工厂提供。2012 年的活动将包括

交付新的设备和零配件和提供技术援助以及培训工作人员。 
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8. 生产碳氢化合物供制冷之用的试点设施将于 2012 年第三季度开始运行。制冷设备

的转换工具包和相关验收预期将在 2012 年的头三个季度内完成，并将在第四个季度将转

换工具包发放给制冷车间。培训维修技术员的工作将在第三季度开始，使他们能够使用转

换工具包。   

秘书处的评论和建议 

评论 

氟氯烃的消费量 

9. 如下表所示，根据《蒙特利尔议定书》第 7 条报告的 2009 年和 2010 年实际消费

量，已设定氟氯烃的履约基准为 398.2 ODP 吨。这项设定的基准比核准尼日利亚氟氯烃淘

汰管理计划时估计的 407.4 ODP 吨低 9.2 ODP 吨。 

氟氯烃消费量（第 7 条） 

氟氯烃 2006 2007 2008 2009 2010 基准 

公吨 

HCFC-22 650.52 1,260.49 3,979.93 4,298.32 4,739.22 4,518.77 

HCFC-141b 0 242.10 702.34 1,214.20 1,506.46 1,360.33 

总计 650.52 1,502.59 4,682.27 5,512.52 6,245.68 5,879.10 

ODP 吨 

HCFC-22 35.8 69.3 218.9 236.4 260.7 248.5 

HCFC-141b 0.0 26.6 77.3 133.6 165.7 149.6 

总计 35.8 96.0 296.2 370.0 426.4 398.2 

 

2011 年的进度报告和 2012 年的年度计划 

10. 秘书处已经与执行机构就预算中已经拟定给两家配方工厂的资金转移给一架配方工

厂和一家销售商进行了讨论。开发计划署因此提出了更新后的预算，比原来的计划增加了

在 Vitapur 的支出，使它能够增加产量和满足 Komaj 作为销售商承担的义务所需进行的其

余活动。执行机构提议增加一项活动，为两个企业的顾客设立讲习班，通知他们将得到的

预混多元醇中的各种改变。预算总额将保持不变。根据尼日利亚政府和执行委员会签订的

协定第 7 条允许国家在执行上的灵活性的条款，秘书处同意在本次会议核准的年度计划中

列入这些改变，并随后对整个计划做出更新。 

11. 尼日利亚氟氯烃淘汰管理计划基本上按计划进行，尽管转换该国 150 余家不同的企

业是件非常艰巨的工作。至今支出 378,170 美元，这等于为第一次付款核准的 1,405,603

美元的 26.9%。  

对氟氯烃淘汰管理计划协定的修正 

12. 尼日利亚的氟氯烃淘汰管理计划在确立氟氯烃履约基准以前就得到了批准。因此，

在核准氟氯烃淘汰管理计划时，执行委员会要求秘书处除其他事项外更新协定的附录 2-A

（“目标和供资”）内的最大允许消费量和通知委员会最后达成的消费量（第 62/58 号决

定）。根据尼日利亚政府依照第 7 条报告的数据及其修订的淘汰日程表，对协定相关部分
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已经作出更新，并已经增添了新的一段，指明本文件附件一内所载的更新后的协定取代第

六十二次会议达成的协定。订正的协定全文将作为附件附于第六十六次会议的最后报告。 

建议 

13. 谨建议执行委员会： 

(a) 注意到尼日利亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第一次付款执行情况的进度报

告； 

(b) 注意到基金秘书处根据确立的氟氯烃履约基准，更新了尼日利亚政府和执行

委员会签订的协定附录 1-A“物质”第 1 段和附录 2-A：“目标和供资”，

和已增添新的第 16 段，指明本文件附件一内所载更新后协定取代第六十二

次会议达成的协定； 

(c) 注意到利用 2009 年和 2010 年根据《蒙特利尔议定书》第 7 条报告的实际消

费量 370.0 ODP 吨和 426.4 ODP 吨计算得出的 398.2 ODP 吨是持续总体削减

氟氯烃消费量的订正起点；以及 

(d) 核准尼日利亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二次付款及相应的年度执行计

划，金额为 1,490,504 美元，其中包括给开发计划署的 836,515 美元，外加

机构支助费用 62,739 美元，以及给工发组织的 550,000 美元，外加机构支助

费用 41,250 美元。  
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附件一 

拟纳入更新后《尼日利亚政府与多边基金执行委员会之间关于

削减氟氯烃消费量的协定》中的案文 

（为便于参考，相关改变以黑体字显示） 

1. 本协定系尼日利亚（“国家”）政府与执行委员会之间关于依据《蒙特利尔议定

书》削减时间表在 2015 年 1 月 1 日之前将附录 1-A（“物质”）中所列管制用途的消耗

臭氧层物质削减到 358.4 ODP 吨的持续额度即《蒙特利尔议定书》削减时间表允许的

2015 年最高消费量的谅解。 

16. 本次修订后的《协定》将取代尼日利亚政府和执行委员会在执行委员会第六十二次

会议上达成的协定。  

附录 1-A：物质 
 

物质 附件 类别 消费量合计减少量的起点（ODP吨） 

HCFC-22 C 一 248.5 

HCFC-141b C 一 149.6 

总计 398.2 

 

附录 2-A：目标和供资 
 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 总计 

1.1 
蒙特利尔议定书附件 C 第一类物质的

减少时间表 (ODP 吨) 
   398.2 398.2 358.4 暂缺 

1.2 
附件 C 第一类物质的最高允许消费总

量（ODP 吨） 
   398.2 398.2 358.4 暂缺 

2.1 
牵头执行机构开发计划署商定的供资

（美元） 
855,603 836,515 503,829 503,829 299,974 0 2,999,750 

2.2 牵头执行机构支助费用（美元） 64,170 62,739 37,787 37,787 22,498 0 224,981 

2.3 
合作执行机构工发组织商定的供资

（美元） 
550,000 550,000 645,172  193,908 0 1,939,080 

2.4 合作执行机构支助费用（美元） 41,250 41,250 48,388   14,543 0 145,431 

3.1 商定供资总额（美元） 1,405,603 1,386,515 1,149,001 503,829 493,882 0 4,938,830 

3.2 总支助费用（美元） 105,420 103,989 86,175 37,787 37,041 0 370,412 

3.3 商定经费总额（美元） 1,511,023 1,490,504 1,235,176 541,616 530,923 0 5,309,242 

4.1.1 本协定下要完成的议定的 HFCF-22 淘汰总量（ODP 吨） 10.6 

4.1.2 之前核准项目中要完成的 HFCF-22 淘汰量（ODP 吨） 0 

4.1.3 剩余的符合资助条件的 HFCF-22(ODP 吨) 237.9 

4.2.1 本协定下要完成的议定的 HFCF-141b 淘汰总量（ODP 吨） 79.5 

4.2.2 之前核准项目中要完成的 HFCF-141b 淘汰总量（ODP 吨） 0 

4.2.3 剩余的符合资助条件的 HFCF-141b(ODP 吨) 70.1 

 

- - - - -  
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