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RESUMEN EJECUTIVO 

Las principales cuestiones y conclusiones son las siguientes: 

 Ningún país parece estar en situación de incumplimiento de las medidas de control, según los datos 
más recientes notificados con arreglo al artículo 7 y/o del programa de país presentados; 

 La mayoría de los países notificaron un consumo nulo de las sustancias restantes (excluidos los 
HCFC) y 25 países notificaron haber consumido bromuro de metilo, si bien de conformidad con las 
medidas de control de 2005; 

 Se registró producción de bromuro de metilo en 2012 en China.  La producción de bromuro de metilo 
estuvo por debajo del nivel de base del 20% requerido para 2012.     

 Siete países que operan al amparo del artículo 5 produjeron 37 003 toneladas PAO de HCFC según 
los datos más recientes notificados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal, y tres 
notificaron una producción de HCFC inferior a sus niveles básicos.  La mayor parte de la producción 
(34 414 toneladas PAO) se registró en China; 

 Todos los países elegibles tienen aprobada la financiación para la preparación de planes de gestión de 
eliminación de HCFC;   

 Siete países (Libia, Mauritania, Sudán del Sur y Túnez) presentarán o volverán a presentar 
(Botswana, República Popular Democrática de Corea y República Árabe Siria) sus planes de gestión 
de la eliminación de los HCFC después de la 71ª Reunión; 

 El Comité Ejecutivo ha abordado el 24 por ciento del consumo de HCFC y el 89 por ciento de la 
producción de tales HCFC mediante proyectos aprobados;  

 En los 140 países1 que notificaron sus datos para 2011 y 2012, el consumo de HCFC aumentó 
un 8 por ciento;  

 El consumo de HCFC en 2011 o 2012 en 79 países fue inferior al de su nivel básico;   

 Los datos sobre la ejecución de los programas de país indican que:   

o De los 143 países que debían notificar datos de los programas de país, 122 notificaron datos 
de 2012; de entre estos, 80 países presentaron los datos usando el sistema basado en la Web;   

o De entre los países que han presentado sus datos para 2012, 87 de ellos notificaron tener sistemas 
de concesión de licencias operativos;   

o Noventa y ocho países indicaron disponer de sistemas de concesión de cuotas y haberlos 
implantado con vistas a las medidas de control atinentes a los HCFC. 

 La República de Corea, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos han convenido no pedir financiación 
al Fondo Multilateral.  

                                                      
1 148 países notificaron sus datos para 2011 o 2012, o ambos, si bien sólo 140 notificaron los datos de ambos años.   
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Introducción 

1. El presente documento consta de cuatro partes: 

Parte I: situación de cumplimiento2 de los países que operan al amparo del artículo 5 sujetos a las 
medidas de control del Protocolo de Montreal y como guía al cumplimiento conexo a los HCFC 
para planificación administrativa (Decisiones 32/76 b), 46/4 y 67/6 c)); 

Parte II: países que operan al amparo del artículo 5 que están sujetos a las decisiones de las Partes 
en lo tocante al cumplimiento; 

Parte III: datos sobre la implantación de los programas de país al respecto de la distribución 
sectorial de los HCFC y sobre los precios de éstos; y 

Parte IV: proyectos con demoras en su ejecución y al respecto de los que se pidieron informes 
especiales de situación o informes específicos pormenorizados. 

PARTE I: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE CUMPLIMIENTO (SEGÚN LOS DATOS MÁS 
RECIENTES DISPONIBLES) 
 
2. Esta sección presenta los resultados obtenidos del análisis de la situación de cumplimiento de las 
medidas de control establecidas para la eliminación definitiva del bromuro de metilo y el 1,1,1-
tricloroetano (TCA)3 para 2015, y la congelación del consumo de HCFC para 2013. En el análisis se 
presupone que en el consumo más recientemente notificado en virtud del artículo 7 y en los datos de 
programa de país, se han tenido en cuenta los datos de eliminación resultantes de los proyectos ya 
terminados que fueron aprobados por el Comité Ejecutivo.  Desde la creación del Fondo Multilateral 
hasta diciembre de 2012, se han eliminado 249 263 toneladas PAO de consumo y 192 150 toneladas PAO 
de producción en los proyectos terminados. Los proyectos terminados alcanzaron un valor 
de 2 100 millones de $EUA, de un total aprobado de aproximadamente 2 650 millones de $EUA4.   

3. Al 8 de octubre de 2013, 130 países que operan al amparo del artículo 5 habían notificado los 
datos de 2012 en cumplimiento de dicho artículo 7.  Otros diez países notificaron los datos de país 
de 2012 a la Secretaría del Fondo.  Para aquellos países que no habían presentado datos para 2012, se 
usaron en el análisis los datos del consumo más reciente disponibles (datos relativos al artículo 
correspondientes a 7 países en 2011).  En el análisis se supone que los niveles de consumo de SAO más 
recientemente notificados, excluidos los HCFC, no han aumentado, si bien puede que no sea este el caso 
para 7 países de los que no hubo datos de 2012 disponibles. 

                                                      
2 El análisis realizado y las conclusiones del presente documento no van en perjuicio en modo alguno de la situación 
de cumplimiento que determine la Reunión de las Partes, único órgano facultado para ello. Los datos notificados de 
conformidad con el artículo 7 del Protocolo se utilizan exclusivamente para determinar la situación de los países 
respecto del cumplimiento cada año. El análisis que se realiza en este documento utiliza una combinación de datos 
notificados a la Secretaría del Fondo sobre la ejecución de los programas de país para diversos períodos de 
cumplimiento y datos notificados con arreglo al artículo 7. Por lo tanto, este documento no determina el 
cumplimiento per se.  Por el contrario, evalúa las perspectivas de los esfuerzos de los países que operan al amparo 
del artículo 5 por cumplir lo estipulado por una o más medidas de control del Protocolo de Montreal.  Su principal 
finalidad es identificar las SAO que aún deben ser abordadas con medidas apoyadas por el Fondo Multilateral.   
3 No se ha identificado ningún proyecto que se ocupe de las sustancias incluidas en el anexo B-1; el Comité 
Ejecutivo no ha examinado ni financiado ningún proyecto en relación con estas sustancias, a las que se aplica desde 
2007 una reducción del 85% del nivel básico de consumo.   
4 El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/18 recoge una descripción pormenorizada de la metodología empleada 
en el análisis, documento que se presentó a la 37ª Reunión del Comité Ejecutivo. 
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4. Los datos sobre las posibles aprobaciones en 2013 se han tomado del Plan administrativo 
refundido del Fondo Multilateral para 2013-2015 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/6), que fue aprobado en 
la 69ª reunión.  

SISTEMAS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS Y ENMIENDAS DE MONTREAL Y BEIJING 
 
5. La información más recientemente facilitada a la Secretaría del Ozono sobre el establecimiento 
de sistemas de concesión de licencias indica que tan sólo Botswana y Sudán del Sur no han notificado el 
establecimiento de tales sistemas.  Cabe señalar que tanto Botswana como Sudán del Sur ratificaron la 
Enmienda de Montreal del Protocolo de Montreal el 21 de febrero de 2013 y el 16 de octubre de 2012, 
respectivamente, y que estos países disponen de seis meses a partir de la fecha de ratificación de la 
Enmienda para implantar dichos sistemas de concesión de licencias.   

6. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno pedir al PNUMA que informe acerca del 
establecimiento de los sistemas de concesión de licencias en Botswana y Sudán del Sur antes de 
la 72ª reunión del Comité Ejecutivo. 

7. Al 9 de octubre de 2013, las siguientes Partes que operan al amparo del artículo 5 no habían 
ratificado la Enmienda de Beijing: Arabia Saudita, Libia, Mauritania y Papua Nueva Guinea.   

SECTOR DE PRODUCCIÓN 
 
8. En el cuadro 1 se muestran los datos de producción más recientes, excluidos los de HCFC, en 
los países que operan al amparo del artículo 5.  No se facilita información relativa a los CFC, CTC y 
halones, conforme a lo estipulado en la Decisión 63/4 b) ii). 

Cuadro 1 
 

PRODUCCIÓN DE SAO MÁS RECIENTE POR PAÍS Y NIVEL BÁSICO 
 

País Sustancia química Fuente Año del consumo 
más reciente

Nivel de 
base

Producción más reciente

China Bromuro de metilo artículo7 2012 776,3 149,8 

 
9. Se aprobaron proyectos para el cierre de la producción de bromuro de metilo para China, que es 
ahora uno de los dos únicos países que operan al amparo del artículo 5 con instalaciones de producción de 
metilbromuro. El segundo es la República de Corea, que no ha solicitado asistencia del Fondo. En 2012 
se produjeron 149,8 toneladas SAO de bromuro de metilo en China, lo que se encuentra dentro del límite 
de control del 80% del nivel básico (776,3 toneladas PAO) y el límite de 176 toneladas PAO de su 
acuerdo para el sector de producción (decisión 47/54).   

10. Hay siete países que produjeron HCFC, como se recoge en el cuadro 2.   
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Cuadro 2 
 

PRODUCCIÓN DE HCFC MÁS RECIENTE POR PAÍS Y NIVEL BÁSICO (TONELADAS PAO) 
 

País Fuente Año de 
producción 

más reciente 

Producción 
más reciente 

Nivel de 
base 

Consumo más 
reciente menos 
nivel de base 

Argentina Art. 7 2012 230,5 224,6 5,8 

China Art. 7 2012 34 413,5 29 122,0 5 291,5 

República Popular Democrática de Corea (la)  Art. 7 2012 28,7 27,6 1,1 

India Art. 7 2012 1 565,4 2 399,5 (834,1) 

México Art. 7 2012 298,3 697,0 (398,7) 

República de Corea Art. 7 2012 306,7 395,1 (88,4) 

Venezuela (República Bolivariana de) Art. 7 2012 160,3 123,1 37,2 

TOTAL     37 003,3 32 988,9 4 014,4 
 
11. El Subgrupo sobre el sector de producción está considerando directrices para el sector de 
producción de HCFC. Las plantas con proceso cambiante que anteriormente recibían financiación para la 
eliminación de los CFC actualmente no resultan elegibles para recibir financiación adicional para el cierre 
de la producción de HCFC conforme a sus acuerdos de eliminación de CFC con el Comité Ejecutivo. 
Esto se aplica a la Argentina, China, la India, México y Venezuela (República Bolivariana de). La 
República de Corea no ha solicitado financiación como país que opera al amparo del artículo 5. 
 
SECTOR DE CONSUMO 

El bromuro de metilo 

12. En el cuadro 3 se presenta un resumen de la situación de los países con respecto al cumplimiento 
de las medidas de control para el bromuro de metilo (excluidas aplicaciones de cuarentena y previas al 
envío). De los 147 países que operan al amparo del artículo 5 que han ratificado la Enmienda de 
Copenhague, 145 notificaron datos del consumo básico de referencia completos; 58 notificaron un 
consumo nulo tanto para el consumo de base como para el consumo más reciente. Cien países que operan 
al amparo del artículo 5 recibieron ayuda del Fondo Multilateral para actividades y/o proyectos 
relacionados con la eliminación del metilbromuro 

Cuadro 3 
 

MEDIDAS DE CONTROL DE METILBROMURO: 
RESUMEN DE LOS PAÍSES CUYOS DATOS MÁS RECIENTES DE CONSUMO  
EXCEDEN LO PERMITIDO POR LAS MEDIDAS DE CONTROL SIGUIENTES* 

 
Datos Países cuyo consumo más reciente 

excede el objetivo de reducción de 
bromuro de metilo del 20% para 2005 

Países cuyo consumo más reciente 
excede el objetivo de eliminación del 

100% para 2015 
Datos de 2012 (Art. 7 o 
programa de país) 

0 países 24 países 

Consumo más reciente 0 países 25 países 
* Este cuadro se refiere a los 145 países que operan al amparo del artículo 5 que notificaron datos de nivel de base y de consumo 
más reciente. 
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13. En el anexo I se recoge información sobre aquellos países donde se registra consumo de 
metilbromuro. 

 Nueve países (Argelia, Argentina, China, el Congo, Nigeria, la República Democrática del 
Congo, el Sudán, Swazilandia y Turquía) tienen proyectos de eliminación de bromuro de 
metilo que ya han sido aprobados por el Comité Ejecutivo, un país (Túnez) ha recibido 
solamente financiación para un proyecto de demostración. Estos países registran un consumo 
admisible remanente de 830,4 toneladas PAO; 

 Cinco de los nueve países han notificado un consumo nulo durante más de un año (el Congo, 
Nigeria, la República Democrática del Congo, Swazilandia y Turquía); 

 En 18 países hay proyectos de inversión que aún se encuentran en ejecución; 

 A la 71ª Reunión se han solicitado fondos de financiación para la preparación de proyectos 
con miras a la total y definitiva eliminación de los usos controlados en Argelia, el Sudán y 
Túnez. 

1,1,1-tricloroetano (TCA) 
 
14. Todos los países han notificado un consumo nulo de TCA y están en situación de cumplimiento 
con las medidas de control. 

El consumo de HCFC 

15. En el anexo II se incluye un análisis de los datos más recientes sobre el consumo de los HCFC y 
las aprobaciones por país.  Ciento cuarenta y siete países que operan al amparo del artículo 5 han 
notificado tanto los datos relativos al nivel básico de consumo como los del consumo más reciente.  Los 
datos de consumo para 2011 o 2012 de 79 países son inferiores a su nivel básico de consumo.   

16. En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de los países con respecto al cumplimiento 
de las medidas de control de los HCFC.  

Cuadro 4 
 

MEDIDAS DE CONTROL DE LOS HCFC: 
RESUMEN DE LOS PAÍSES CUYOS DATOS MÁS RECIENTES DE CONSUMO 
EXCEDEN LO PERMITIDO POR LAS MEDIDAS DE CONTROL SIGUIENTES 

 
 

Data Países cuyo consumo más reciente excede el 
objetivo de reducción del nivel de estabilización 

para 2013 
Datos de 2012 (Art. 7 o 
programa de país) 

65 países 

Consumo más reciente  68 países 
 

17. Sesenta y uno de los 65 países cuyos datos de 2012 exceden las cifras de estabilización han 
recibido del Fondo Multilateral financiación para los planes de gestión de eliminación de los HCFC.   
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18. Sesenta y tres de los 68 países cuyos datos más recientes exceden las cifras de estabilización han 
recibido del Fondo Multilateral financiación para los planes de gestión de eliminación de los HCFC.     

19. El cuadro 5 recoge los niveles del consumo de HCFC partiendo de los datos más recientes de los 
que se dispone.  El cuadro indica que hay un consumo de 602 657,9 tm (40 045,8 toneladas SAO) de 
HCFC formado fundamentalmente por HCFC-22 (61,9 por ciento del total) y HCFC-141b (33,9 por 
ciento del total).  Las 602 657,9 tm de HCFC representan un incremento de 77 300,4 tm respecto del 
volumen de (525 357,5 tm) notificado a la 68ª Reunión.  El nivel indicado en este informe se fundamenta 
en los datos correspondientes a 2012 de 140 países y a 2011 de 7 países.  En lo tocante a los 140 países 
que notificaron datos de 2011 y 2012, el consumo de HCFC ha incrementando en un 8 por ciento. 

Cuadro 5 
 

NIVELES QUE ARROJAN LOS DATOS DE CONSUMO DE HCFC MÁS RECIENTE POR 
SUSTANCIA QUÍMICA 

 

Sustancia química 
Toneladas 
métricas 

Toneladas 
SAO Porcentaje del total 

HCFC-123 3 261,8 65,2 0,16%
HCFC-124 563,3 12,4 0,03%
HCFC-141b 123 359,9 13 569,6 33,89%
HCFC-142b 24 823,3 1 613,5 4,03%
HCFC-21 2,3 0,1 0,00%
HCFC-22 450 516,9 24 778,4 61,88%
HCFC-225 66,2 4,6 0,01%
HCFC-225ca 31,0 0,8 0,00%
HCFC-225cb 33,0 1,1 0,00%
Total 602 657,9 40 045,8 100,00%
HCFC-141b en forma de polioles 5 424,2 596,7   

 
El consumo de HCFC remanente 
 
20. El volumen de HCFC que queda por abordar depende del nivel básico de consumo de los planes 
de gestión de eliminación de tales HCFC y del volumen de polioles premezclados que se acometa en tales 
planes.  La información sobre el volumen de HCFC-141b presentes en los polioles premezclados de 
importación sólo puede encontrarse en los datos del programa de país, y no se facilita en los datos que se 
aportan en virtud del Art. 7.  El cuadro 6 muestra el volumen de HCFC al que hacer frente teniendo en 
consideración todos los países.  Los niveles de consumo básico que se recogen en el cuadro corresponden 
a las fechas en las que se aprobaron los planes de gestión de eliminación de HCFC y, por ende, serán 
revisados, si así fuera necesario, cuando los países presenten la solicitud de financiación de sus segundos 
tramos. 
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Cuadro 6 
 

CONSUMO TOTAL REMANENTE DE HCFC POR SUSTANCIA (toneladas SAO) 
 

Sustancia química Nivel básico 
Punto de 
partida Aprobado Remanente % aprobado 

HCFC-123 32,8 30,2 0,5 29,7 1,65%
HCFC-124 26,6 26,1 1,0 25,1 3,79%
HCFC-141 1,9 0,9 0,0 0,9 0,00%
HCFC-141b 10 705,5 10 762,3 4 290,6 6 471,6 39,87%
HCFC-142b 1 992,4 2 002,3 606,9 1 395,4 30,31%
HCFC-21 1,5 0,7 0,0 0,7 0,00%
HCFC-22 20 346,7 19 970,1 2 940,6 17 029,5 14,73%
HCFC-225 3,1 1,6 0,0 1,6 0,00%
HCFC-225ca 1,8 1,6 0,0 1,6 0,00%
HCFC-225cb 0,7 0,7 0,0 0,7 0,00%
HCFC-141b en forma de 
polioles - 562,0 289,7 272,3 51,55%
Total 33 113,0 33 358,6 8 129,4 25 229,2 24,37%

 
Los planes de gestión de eliminación de los HCFC 
 
21. Todos los países han ratificado la Enmienda de Copenhague y han recibido fondos para la 
preparación de proyectos destinados a planes de gestión de eliminación de HCFC, incluida la financiación 
para un sistema de concesión de licencias destinado a abordar las medidas de control del consumo de 
HCFC.  Hasta la fecha, el Comité Ejecutivo ha aprobado planes de gestión de eliminación de HCFC para 
138 países, por una cuantía que asciende a 556,5 millones de $EUA (de los que ya se han 
liberado 323,3 millones de $EUA). 

22. Se ha facilitado una información adicional para indicar los planes de gestión de eliminación de 
HCFC que se han aprobado hasta la fecha, los presentados a la 71ª Reunión (de haber alguno) con una 
duración que abarca la del plan de gestión de eliminación de HCFC (tales como los planes de gestión de 
eliminación de HCFC aprobados para cumplir con la reducción del 10 por ciento para 2015 o del 35 por 
ciento para 2020). 

23. La etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC presentan unas duraciones necesarias 
para permitir alcanzar la reducción del 10 por ciento en 2015 a lo más tardar:   

 Veintisiete países (siete países de bajo consumo y 20 que no lo son) abordan el cumplimiento 
para el periodo de 2011 a 2015; 

 Ciento veintidós países (58 de bajo consumo y 32 que no lo son, más 12 Países Insulares del 
Pacífico) abordan el cumplimiento para el periodo de 2011 a 2020; 

 Nueve países de bajo consumo (Bhután, Camboya, Croacia, las Maldivas, Mauricio, 
Namibia, Papua Nueva Guinea, San Vicente y las Granadinas, y las Seychelles) han recibido 
financiación para la total y definitiva eliminación del consumo de los HCFC con suficiente 
antelación de la eliminación que apunta a 2040, por ejemplo, Croacia para 2014 y los otros 
para 2020 o 2025. 
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24. Seis de los restantes siete países no han recibido financiación para los planes de gestión de 
eliminación de HCFC, salvo para la preparación de proyectos.  El Sudán del Sur es el único país que ha 
ratificado todas las enmiendas del Protocolo de Montreal, si bien no ha presentado los datos del consumo 
de HCFC con arreglo al artículo 7.   

Cuadro 7 
 

PAÍSES QUE OPERAN AL AMPARO DEL ARTÍCULO 5 SIN UN PLAN DE GESTIÓN DE 
ELIMINACIÓN DE HCFC APROBADO (TONELADAS SAO) 

 
País Nivel 

básico 
Punto de 
partida 

Todos los 
proyectos 
aprobados 

Remanente 

Botswana 11,0     11,0 

República Popular Democrática de Corea  78,0     78,0 

Libia 114,7     114,7 

Mauritania 20,5     20,5 

Sudán del Sur NDR     NDR 

República Árabe Siria 135,0 135,0 12,9 122,1 

Túnez 40,7     40,7 

Total 399,9 135,0 12,9 387,0 
NDR = No notificó datos. 

 
25. Se incluyeron planes de gestión de la eliminación de los HCFC de etapa I en los planes 
administrativos para 2013-2015 para todos los países que aún no han presentado sus planes de gestión de 
la eliminación de los HCFC (Libia, Mauritania, la República Árabe Siria, Sudán del Sur y Túnez) excepto 
Botswana y la República Popular Democrática de Corea. Un país ya ha aprobado proyectos de inversión 
para la eliminación de HCFC destinados a lograr una reducción del 10 por ciento en su nivel básico de 
consumo (Cuadro 8).  No se han presentado planes de gestión de la eliminación de los HCFC nuevos a 
la 71ª Reunión.   

Cuadro 8 
 

PAÍSES CON PLANES DE ELIMINACIÓN EN SUS PROYECTOS APROBADOS DE 
INVERSIÓN PARA ELIMINAR HCFC SIN TENER APROBADA LA ETAPA I DE SUS 

PLANES DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE HCFC 
 

País Fondos aprobados 
($EUA) 

Toneladas SAO a 
eliminar en los proyectos 
de inversión aprobados 

Nivel básico 
(toneladas 

SAO) 
República Árabe Siria 1 465 361 12,9 135,0 

 
 
 
PARTE II: SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN PAÍSES SUJETOS A DECISIONES DE LAS 
PARTES 
  
26. Todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento han sido resueltas, salvo en los casos de 
Botswana y Sudán del Sur, que no establecieron sus sistemas de concesión de licencias, incumpliendo así 
la Decisión XXV/15. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6 
 
 

10 
 

 
PARTE III: DATOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PAÍS AL RESPECTO 
DE LOS HCFC 
 
DATOS SOBRE EL CONSUMO DE HCFC POR SECTOR 
 
27. El 24 de octubre de 2013 estaba prevista la entrega de informes sobre la ejecución de los 
programas de país por parte de 1435 países que operan al amparo del artículo 5.  La Secretaría recibió los 
últimos informes de 122 países para 2012, los de 20 países para 2011 y el de un país para 2010.  Todos 
los países que presentaron su solicitud de financiación a la 71ª Reunión habían también presentado sus 
datos de país para 2012 al 24 de octubre de 2013, salvo Argelia, la República Centroafricana, Sudáfrica y 
el Sudán6. 

28. Aunque los niveles de consumo registrados proceden de diferentes años y cabe la posibilidad de 
que no correspondan con los datos pertinentes al artículo 7, estos datos aportan la evaluación sectorial 
más reciente por país, y también mundial.  Tales datos asistirán a los países pertinentes que operan al 
amparo del artículo 5 y al Comité Ejecutivo a evaluar qué queda por eliminar sector a sector.  El cuadro 9 
presenta el consumo de HCFC por sectores.   

Cuadro 9 
 

CONSUMO DE HCFC POR SECTOR (toneladas SAO) 
 

Sector Nivel básico de 
consumo  

Consumo más 
reciente 

Consumo más reciente 
como porcentaje del 

nivel básico de 
consumo 

Aerosoles 107,1 170,5 159% 

Espumas 12 589,5 13 757,4 109% 

Lucha contra incendios 15,3 19,4 127% 
Fabricación de aparatos de 
refrigeración  

9 919,8 10 306,5 104% 

Servicio y mantenimiento de 
aparatos de refrigeración 

8 899,4 11 130,4 125% 

Disolventes 525,0 631,9 120% 

Agentes de proceso 13,4  0% 

Tabaco 12,2  0% 

Total 32 081,7 36 016,0 112% 

 
DATOS SOBRE LOS PRECIOS DE LOS HCFC Y DE SUS ALTERNATIVAS 
 
29. Los precios de los HCFC y de sus alternativas se recogen resumidos en el cuadro 10.   

                                                      
5 No se incluye a Sudáfrica, si bien este país comenzará a facilitar estos datos sobre los precios de los HCFC a partir 
del próximo año, de conformidad con la Decisión 67/5 d) ii). 
6 La renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional y demás actividades relativas a la financiación van 
en función de que se reciban los datos de programa de país.  Lo que es más, los datos de ejecución de los programas 
de país deben entregarse antes de celebrarse la última reunión del año y sus reuniones subsiguientes como condición 
previa para la aprobación y liberación de la financiación destinada a los proyectos. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6 
 
 

11 
 

Cuadro 10 

PRECIO MEDIO DE LOS HCFC Y SUS PRODUCTOS DE ALTERNATIVA 
 

SAO Precio medio/ 
kg. ($EUA/kg.) 

(Informe 
de 2009 a 

la 63ª  
Reunión) 

Precio medio/ 
kg. ($EUA/kg.) 

(Informe 
de 2010 a la 

 66ª Reunión) 

Precio 
medio/ kg. 
($EUA/kg.) 
(Informe de 

2011) 

Precio 
medio/ kg. 
($EUA/k.) 
(Informe 
de 2012)

№ de 
países 

donde el 
precio 

aumentó 
 

№ de 
países 

donde el 
precio 

disminuyó

Gama ($EUA/kg)  
(Informe de 2012) 

№ de países 
que notificaron 

datos de 
consumo real 

para 2012 

Datos excluidos* el 
cálculo del promedio 

($EUA/kg.)  
(Informe de 2012) 

HCFC-141b $5.00 $6.02 $6.73 $7.03 15 
 

8 $1,32 (la República 
Dominicana)  

A $16,00 (la República 
Bolivariana de Venezuela) 

38 $35,00 (Zimbabwe), 
$54,50 (Omán) 

HCFC-22 $7.35 $8.61 $9.28 $10.04 29 51 $1,25 (China)  
a $53,91 (Tonga) 

103 $105,00 (Timor-Leste), 
$120,00 (Islas Marshall), 

$160,92 (Nauru)  
HFC-134a $12.52 $15.14 $16.64 $14.79 22 48 $0,93 (Zambia)  

a $59,91 (las Islas Cook) 
93 $109,90 (Omán), 

$120,00 (Timor-Leste), 
$205,90 (Nauru)  

Isobutano 
(HC-600a) 

$24.36 $21.08 $20.97 $21.80 6 11 $2,20 (Turquía) 
a $80,00 (México) 

40 $105,00 (Zimbabwe), 
$117,00 (Lesotho) 

Propano 
(HC-290) 

$20.53 $21.79 $22.23 $16.20 2 3 $1,00 (Santo Tomé y 
Príncipe)  

a $43,00 (Chad) 

21 $80,00 (México), 
$120,00 (Zimbabwe), 

$175,00 (Senegal) 
R-404A $16.13 $18.67 $20.68 $18.44 17 44 $1,42 (Zambia)  

a $53,98 (las Islas Cook) 
91 $99,80 (Omán) 

$225,00 (Timor-Leste), 
$259,89 (Nauru) 

R-407C $16.95 $20.80 $21.36 $18.64 18 25 $2,50 (la República Islámica 
del Irán))  

a $49,00 (Cabo Verde) 

75 $81,02 (las Islas Cook), 
$127,70 (Omán), 

$160,00 (Timor-Leste) 
R-410A $16.44 $20.26 $21.70 $19.63 21 36 $2,00 (Santo Tomé y 

Príncipe)  
a $56.43 (las Islas Cook) 

87 $97,30 (Omán), 
$160,00 (Timor-Leste) 
$178,75 (Honduras), 

$213,99 (Nauru) 
R-507A $17.48 $17.55 $20.78 $15.65 6 18 $3,00 (Santo Tomé y 

Príncipe)  
a $42,09 (Tonga) 

42 $250,67 (Nauru) 

* Se excluyeron todas las partidas de consumo cero. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE PAÍS 
 
30. Este es el primer año en el que se emplea el nuevo formato para notificar los datos de los 
programas de país aprobado en la 63ª Reunión.  Veintiocho países facilitaron los datos de 2012 aún en el 
formato antiguo y noventa y cuatro utilizando el nuevo formato.  

31. Ochenta países (de los 122 que entregaron sus datos) presentaron los datos para 2012 empleando 
el sistema emplazado en la Web.  De los 143 países que debían haber facilitado los datos de programa de 
país para 2012, puntualmente para poder incluir el análisis en el presente documento, sólo 122 lo 
hicieron, 20 países lo hicieron presentando los datos para 2011 y un país los presentó para 2010. 

32. Los datos facilitados en el nuevo formato fueron incompletos en las tres secciones principales: 
cualitativa, cuantitativa y reglamentaria.  Sólo hubo 23 países que presentaron toda la información de las 
tres secciones: Albania, Armenia, las Bahamas, Belice, Camboya, las Islas Cook, Ecuador, El Salvador, 
Fiji, Lesotho, Malasia, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Namibia, Nicaragua, Panamá, 
República de Moldova, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Togo y 
Zimbabwe. 
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Resumen de datos 
 
33. Noventa y ocho de los 143 países que notificaron los datos indicaron que tienen vigente y 
funcionando sistemas de concesión de cuotas y 120 países informaron que la inscripción y registro de los 
importadores era de obligado cumplimiento.  Se ha recuperado un total de 1 674,1 toneladas SAO de 
HCFC-22, de las que 1 525,3 toneladas SAO se reutilizaron.  Se ha notificado como ya capacitados un 
total de 5 460 funcionarios de aduanas.  Está en funcionamiento un total de 3 218 máquinas de 
recuperación y 1 738 máquinas de reciclaje; se han titulado 12 583 técnicos, 15 102 técnicos han sido 
formados y 1 510 instructores han recibido capacitación para recuperar y reciclar HCFC.  De los países 
que han presentado los datos para 2012, ochenta y ocho para los que es aplicable los requisitos de 
notificación han notificado que tienen en vigencia y funcionamiento sistemas de concesión de licencias.   

PARTE IV: PROYECTOS CON DEMORAS EN SU EJECUCIÓN DE LOS QUE SE PIDE 
INFORMES ESPECIALES DE SITUACIÓN O INFORMES ESPECÍFICOS 
PORMENORIZADOS  

34. Hay 18 proyectos en curso que han sido clasificados como proyectos con demoras7 en su 
ejecución que quedan sujetos a los procedimientos del Comité aplicables a la cancelación de proyectos, 
como se recoge en el cuadro 11.  No se han recibido informes de Francia (uno), Israel (uno) y España 
(uno).    

Cuadro 11 
 

RESUMEN DE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES  
DE LOS PROYECTOS CON DEMORAS EN SU EJECUCIÓN 

 

  
Banco 

Mundial PNUD PNUMA ONUDI Total 

Número de proyectos notificados 2 2 3 9 16 

Número de proyectos terminados 1   1   2 

Número de proyectos sin avance alguno       3 3 

Número de proyectos con algún avance 1 2 2 5 10 
Cancelación de proyectos por incapacidad para 
obtener la financiación conjunta necesaria       

1 1 

 
Avances en la resolución de las causas de las demoras 

35. Los organismos bilaterales y de ejecución informaron en sus informes que se habían dado 
diversos grados de avance en la superación de las demoras.  Dos de los proyectos clasificados con 
demoras en la 70ª Reunión ya han sido terminados (anexo III).   

Proyectos con algún avance 

36. Diez proyectos han sido clasificados como que demuestran “algún avance”, y los organismos 
bilaterales y de ejecución indicaron que a éstos se les seguiría supervisando (anexo IV).  Al margen de 
dicho avance, cabe señalar que los proyectos aprobados en el transcurso de los tres últimos años tienen 

                                                      
7 Los proyectos con demoras en su ejecución son aquellos: i) que se espera se terminen con un retraso de más de 12 
meses, y/o, ii) en los que no se ha efectuado desembolso alguno en el transcurso de los 18 meses siguientes a su 
aprobación.   
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que continuar bajo supervisión de conformidad con la Decisión 32/4.  Así pues, estos proyectos no 
pueden eliminarse de la lista de supervisión antes de su total terminación, independientemente del avance 
que en ellos se pudiera haber logrado. Por ende, se les recomienda para siguen bajo supervisión.   

Proyectos sin avance alguno - carta de posible cancelación 

37. Por primera vez hay tres proyectos que no han experimentado avance alguno (anexo V). Con 
arreglo a los procedimientos reglamentarios vigentes, la Secretaría enviará avisos de su posible 
cancelación fundamentándose en que no han logrado avance alguno. 

Cancelación de proyectos por no poder obtener la financiación conjunta necesaria 

38. Durante la 71ª Reunión se procederá a la cancelación de un proyecto como consecuencia de 
haberse notificado en dos reuniones consecutivas su falta total de avance y por no poder obtener la 
necesaria financiación conjunta (anexo VI).  

Proyectos de los que se piden informes adicionales de situación8 

39. En su 70ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió 213 informes adicionales de situación.  Tales 
informes de situación se necesitan cuando no ha habido indicación alguna de avance desde las fechas del 
último informe y/o al respecto de los que se han notificado impedimentos adicionales a la ejecución.  Sí 
ha habido avances en 131 proyectos.  Se piden informes adicionales de situación sobre 78 proyectos para 
su presentación a la 72ª Reunión (anexo VII) declarándose las razones específicas por las que se piden 
tales informes.  

40. Además, se ha considerado la posible cancelación de tres preparaciones de proyecto si sus 
respectivos proyectos no se presentan a la 72ª Reunión, así como la de un proyecto de asistencia técnica 
para el que no se ha notificado avance alguno tras haber transcurrido cinco reuniones consecutivas (anexo 
VIII). 

Desarrollo/firma del documento de proyecto atinente a los planes de gestión de eliminación de los HCFC 

41. Hasta la fecha, el Comité Ejecutivo ha aprobado 296 Planes de gestión de eliminación de HCFC y 
actividades para la preparación de proyectos de eliminación de los HCFC en 145 países, lo que resultó en 
la aprobación de actividades de Planes de gestión de eliminación de HCFC en 138 países.  Partiendo del 
número de Planes de gestión de eliminación de los HCFC ya aprobados, tras la 71ª Reunión se 
presentarán siete Planes de gestión de eliminación de los HCFC.   

42. En su 70ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió un informe adicional de situación respecto al 
desarrollo de Planes de gestión de eliminación de HCFC de Mauritania.  Se necesita un informe de 
situación cuando no se ha producido indicación alguna de avance desde la presentación del último 
informe y/o si se han notificado impedimentos adicionales a la ejecución.  Así pues, se pide la 
presentación a la 72ª Reunión de un informe de situación adicional sobre Mauritania (anexo IX).   

43. El Comité Ejecutivo ha tomado decisiones que habilitan continuar utilizando la preparación de 
proyecto para Costa Rica9, Cuba10 y Paraguay11 con fines a la preparación de inversiones adicionales tras 
                                                      
8 Los proyectos de fortalecimiento institucional, bancos de halones, capacitación de funcionarios de aduanas, 
recuperación y reciclaje, y demostración no quedan sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos.  Sin 
embargo, el Comité Ejecutivo ha decidido continuar su supervisión según sea necesario (Decisión 36/14b)).   
9 La Decisión 61/47 las solicitudes preparatorias de financiación para terminar la presentación de etapa I de 
proyectos de inversión. 
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aprobarse los Planes de gestión de eliminación de HCFC de los respectivos países.  Las actividades de 
preparación de proyectos para estos países se incluyeron accidentalmente en la lista de actividades de 
preparación de proyectos para Planes de gestión de eliminación de HCFC que se cerró en la 70ª Reunión 
en cumplimiento de la Decisión 70/7 b) iii) puesto que los Planes de gestión de eliminación de HCFC 
para países incluidos en la decisión ya había sido aprobada.  Por ende, la Secretaría recomienda la 
restauración de estos proyectos. 

RECOMENDACIONES 

44. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

a) Tomar nota: 

i) Del documento sobre Informes de situación y cumplimiento que figura en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6; 

ii) De que 80 de los 122 países que notificaron datos de 2012 presentaron sus 
informes de ejecución del programa de país a través del sistema basado en la 
Web; 

iii) De que la Secretaría y los organismos de ejecución tomarían las medidas 
reglamentarias con arreglo a las evaluaciones de dicha Secretaría y notificarían 
sobre las demoras de ejecución con objeto de ponerlo en conocimiento de los 
Gobiernos y de los organismos de ejecución según sea necesario; 

b) Pedir: 

i) Al PNUMA que informe a la 72ª Reunión sobre la implantación, vigencia y 
funcionamiento de los sistemas de concesión de licencias;  

ii) A los Gobiernos de Francia, Israel y España que entreguen sus informes sobre 
demoras de ejecución en la 72ª Reunión del Comité Ejecutivo;  

iii) Que se presenten a la 72ª Reunión informes de situación adicionales sobre los 
proyectos enunciados en los anexos VII y IX del presente documento; 

iv) A la Secretaría que envíe cartas informando de la posible cancelación al respecto 
de los siguientes proyectos: 

                                                                                                                                                                           
10 La Decisión 65/24 d) permite que el país prepare y presente proyectos de inversión para Frioclima (fabricación de 
aparatos de climatización) antes de 2020. 
11 La Decisión 63/15 permite las solicitudes de financiación preparatorias para terminar la presentación de la etapa I 
de proyectos de inversión. 
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Organismo Código Título del proyecto 

ONUDI IRQ/REF/57/INV/07 Cambio del refrigerante CFC-12 por isobutano y del agente espumante CFC-11 
con ciclopentano en la fabricación de equipos de refrigeración domésticos y de 
congeladores domésticos horizontales en Light Industries Company 

ONUDI LEB/DES/61/PRP/72 Preparación para el proyecto de demostración piloto sobre gestión de desechos y 
eliminación de SAO 

ONUDI MOZ/FUM/60/TAS/20 Asistencia técnica para la eliminación de usos controlados de bromuro de metilo 
en la fumigación de terrenos 

ONUDI SYR/REF/62/INV/103 Eliminación de HCFC-22 y HCFC-141b en la fabricación de equipos unitarios de 
climatización y de paneles de aislamiento de poliuretano rígido en Al Hafez 
Group 

ONUDI TUN/FOA/58/PRP/50 Preparación de actividades de inversión para la eliminación de HCFC (sector de 
fabricación de espumas de poliuretano) 

ONUDI TUN/PHA/55/PRP/48 Preparación de un plan de gestión de eliminación de a HCFC  
 

v) la cancelación de un proyecto como consecuencia de la incapacidad para obtener 
la financiación conjunta necesaria para el siguiente proyecto: 

Organismo Código Título del proyecto 
ONUDI IVC/REF/57/INV/32 Eliminación de SAO en 50 enfriadores centrífugos vigentes 

 
c) Restaurar en la 71ª Reunión, las actividades de preparación de proyecto que se indican 

seguidamente para Costa Rica, Cuba y Paraguay que habían sido cerradas en 
cumplimiento de la 70/7 b) iii), reintroduciéndolas en el plan administrativo del PNUD 
para 2014-2016: 

País Organismo Código Título del proyecto 
Costa Rica PNUD COS/PHA/55/PRP/39 Preparación de un plan de gestión de eliminación 

de HCFC 
Costa Rica PNUD COS/REF/57/PRP/41 Preparativos para las actividades de inversión con 

miras a la eliminación de HCFC (sector de 
fabricación de equipos de refrigeración) 

Cuba PNUD CUB/FOA/57/PRP/41 Preparativos para las actividades de inversión con 
miras a la eliminación de HCFC (sector de 
fabricación de espumas) 

Cuba PNUD CUB/PHA/56/PRP/40 Preparación de un plan de gestión de eliminación 
de HCFC 

Cuba PNUD CUB/REF/58/PRP/42 Preparativos para las actividades de inversión con 
miras a la eliminación de HCFC (sector de 
fabricación) 

Paraguay PNUD PAR/FOA/57/PRP/21 Preparativos para las actividades de inversión con 
miras a la eliminación de HCFC (sector de 
fabricación de espumas) 

Paraguay PNUD PAR/PHA/57/PRP/22 Preparación de un plan de gestión de eliminación 
de HCFC (financiación adicional) 
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Annex I 
 

METHYL BROMIDE ANALYSIS 
 

Country Source Year of 
Latest 

Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Compliance 
Decision 

2011 
Action 
Plan 

Target 

2012 
Action 
Plan 

Target 

Phase-
Out in 
2013 

Business 
Plans 

Remarks Date 
Approved 

Algeria A7 2012 4.7 1.8       No Country with approved projects that would as a minimum 
enable compliance with the 2005 MB limit 

Nov-06 

Angola A7 2012 NDR 0.0       No     

Argentina A7 2012 411.3 283.9       No Country with approved projects that would as a minimum 
enable compliance with the 2005 MB limit 

Mar-02 

Chile CP 2012 212.5 166.6 XVII/29     Yes Country with approved projects for complete phase-out of MB Apr-10 

China A7 2012 1,102.1 149.8       Yes Country with approved projects for complete phase-out of MB 
(Possible additional funding for 100 ODP tonnes of MB used 
as a soil fumigant in ginseng crop). 

Dec-03 

Costa Rica A7 2012 342.5 83.3       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Dec-01 

Cuba A7 2012 50.5 0.3       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Dec-04 

Egypt A7 2012 238.1 116.4       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-08 

Fiji A7 2012 0.7 0.1 XVII/33     No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-05 

Guatemala A7 2012 400.7 139.8 XVIII/26     No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-09 

Guinea A7 2011 NDR 0.0       No     

Honduras A7 2012 259.4 56.8 XVII/34     No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-06 

Iran (Islamic Republic of) A7 2012 26.7 0.5       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-05 

Jamaica A7 2012 4.9 1.1       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-05 

Jordan CP 2012 176.3 18.3       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-99 

Kenya A7 2012 217.5 NDR       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-2002 
and  
Nov-2011 

Malaysia A7 2012 14.6 0.7       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Jul-04 

Mexico A7 2012 1,130.8 324.6       Yes Country with approved projects for complete phase-out of MB Apr-08 

Morocco A7 2012 697.2 22.0       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-08 

Mozambique A7 2012 3.4 NDR       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Apr-10 

Saudi Arabia CP 2012 204.1 30.6       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-07 

Singapore A7 2012 5.0 0.6       No     

Sudan (the) A7 2012 3.0 1.2       No Country with approved projects that would as a minimum 
enable compliance with the 2005 MB limit 

Nov-02 

Thailand A7 2012 183.0 17.0       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Dec-04 

Trinidad and Tobago A7 2012 1.7 0.4       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-11 

Tunisia A7 2012 8.3 6.6       No Country that has not received assistance to achieve the 2005 
MB phase-out target (Decision XV/12) 
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Country Source Year of 
Latest 

Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Compliance 
Decision 

2011 
Action 
Plan 

Target 

2012 
Action 
Plan 

Target 

Phase-
Out in 
2013 

Business 
Plans 

Remarks Date 
Approved 

Uruguay A7 2012 11.2 6.0 XVII/39 6.00 6.00 No Country with approved projects for complete phase-out of MB Jul-01 

Viet Nam A7 2012 136.5 70.0       Yes Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-06 

Yemen A7 2011 54.5 18.1       No Country with approved projects for complete phase-out of MB Nov-08 
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Annex II 
 

HCFC ANALYSIS 
 

Country Source Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Percentage 
Over Freeze 

Control Measures Addressed by 
HPMPs (Approval/Submission) 

Afghanistan A7 2012 23.8 17.3 0% 35% by 2020 
Albania A7 2012 6.0 6.6 10% 35% by 2020 
Algeria A7 2012 62.1 56.6 0% 20% by 2017 
Angola A7 2012 16.0 6.6 0% 10% by 2015 
Antigua and Barbuda A7 2012 0.3 0.1 0% 10% by 2015 
Argentina A7 2012 400.7 571.4 43% 17.5% by 2017 
Armenia A7 2012 7.0 5.7 0% 10% by 2015 
Bahamas (the) A7 2012 4.8 2.7 0% 35% by 2020 
Bahrain A7 2012 51.9 75.6 46% 39% by 2020 
Bangladesh A7 2012 72.6 66.5 0% 30% by 2018 
Barbados A7 2012 3.7 2.7 0% 35% by 2020 
Belize A7 2012 2.8 2.6 0% 35% by 2020 
Benin A7 2012 23.8 23.3 0% 35% by 2020 
Bhutan A7 2012 0.3 0.3 3% 100% by 2025 
Bolivia (Plurinational State of) A7 2012 6.1 6.8 11% 35% by 2020 
Bosnia and Herzegovina A7 2012 4.7 4.1 0% 35% by 2020 
Botswana A7 2012 11.0 3.0 0%   
Brazil A7 2012 1,327.3 1,387.9 5% 10% by 2015 
Brunei Darussalam A7 2012 6.1 5.9 0% 35% by 2020 
Burkina Faso A7 2012 28.9 26.6 0% 35% by 2020 
Burundi A7 2012 7.2 7.0 0% 35% by 2020 
Cambodia A7 2012 15.0 10.1 0% 100% by 2035 
Cameroon A7 2012 88.8 73.8 0% 20% by 2017 
Cape Verde A7 2012 1.1 0.2 0% 35% by 2020 
Central African Republic (the) A7 2011 12.0 12.0 0.2% 35% by 2020 
Chad A7 2012 16.1 16.5 2% 35% by 2020 
Chile CP 2012 87.5 99.1 13% 10% by 2015 
China A7 2012 19,269.0 21,094.7 9% 10% by 2015 
Colombia A7 2012 225.6 284.8 26% 10% by 2015 
Comoros (the) A7 2012 0.1 0.1 10% 35% by 2020 
Congo (the) A7 2012 8.9 9.9 11% 35% by 2020 
Cook Islands (the) A7 2012 0.1 0.0 0% 35% by 2020 
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Country Source Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Percentage 
Over Freeze 

Control Measures Addressed by 
HPMPs (Approval/Submission) 

Costa Rica A7 2012 14.1 23.0 63% 35% by 2020 
Cote d'Ivoire A7 2012 63.8 56.7 0% 35% by 2020 
Croatia A7 2012 4.0 3.6 0% 100% by 2016 
Cuba A7 2012 16.9 14.9 0% 35% by 2020 
Democratic People's Republic of Korea (the) A7 2012 78.0 89.0 14%   
Democratic Republic of the Congo (the) A7 2012 81.2 47.9 0% 10% by 2015 
Djibouti A7 2012 0.7 0.6 0% 35% by 2020 
Dominica CP 2012 0.4 0.01 0% 35% by 2020 
Dominican Republic (the) A7 2012 51.2 40.9 0% 10% by 2015 
Ecuador A7 2012 23.5 33.8 44% 35% by 2020 
Egypt A7 2012 386.3 513.8 33% 25% by 2018 
El Salvador A7 2012 11.7 9.3 0% 35% by 2020 
Equatorial Guinea A7 2012 6.3 5.4 0% 35% by 2020 
Eritrea A7 2011 1.1 1.0 0% 35% by 2020 
Ethiopia A7 2012 5.5 10.8 96% 35% by 2020 
Fiji A7 2012 8.5 14.4 69% 35% by 2020 
Gabon CP 2012 30.2 30.3 0.2% 35% by 2020 
Gambia (the) A7 2012 1.5 1.9 27% 35% by 2020 
Georgia A7 2012 5.3 2.7 0% 35% by 2020 
Ghana A7 2012 57.3 27.2 0% 35% by 2020 
Grenada A7 2012 0.8 0.3 0% 35% by 2020 
Guatemala A7 2012 8.3 8.7 5% 35% by 2020 
Guinea A7 2011 22.6 24.5 9% 35% by 2020 
Guinea Bissau A7 2012 1.5 2.7 80% 35% by 2020 
Guyana A7 2012 1.8 1.4 0% 10% by 2015 
Haiti CP 2012 3.6 5.2 42% 35% by 2020 
Honduras A7 2012 19.9 24.1 21% 35% by 2020 
India A7 2012 1,608.2 1,653.9 3% 10% by 2015 
Indonesia A7 2012 403.9 329.4 0% 20% by 2018 
Iran (Islamic Republic of) A7 2012 380.5 376.3 0% 10% by 2015 
Iraq A7 2012 108.4 112.2 4% 13.82% by 2015 
Jamaica A7 2012 16.3 6.3 0% 35% by 2020 
Jordan CP 2012 83.0 124.9 50% 20% by 2017 
Kenya A7 2012 52.2 42.4 0% 21.1% by 2017 
Kiribati A7 2012 0.1 0.0 0% 35% by 2020 
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Country Source Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Percentage 
Over Freeze 

Control Measures Addressed by 
HPMPs (Approval/Submission) 

Kuwait A7 2011 418.6 397.8 0% 39.2% by 2018 
Kyrgyzstan A7 2012 4.1 2.9 0% 10% by 2015 
Lao People's Democratic Republic (the) A7 2012 2.3 2.8 20% 35% by 2020 
Lebanon CP 2012 73.5 93.0 27% 17.5% by 2017 
Lesotho A7 2012 3.5 2.2 0% 35% by 2020 
Liberia A7 2012 5.3 4.8 0% 35% by 2020 
Libya CP 2012 114.7 144.1 26%   
Madagascar A7 2012 24.9 16.0 0% 35% by 2020 
Malawi A7 2012 10.8 12.5 16% 35% by 2020 
Malaysia A7 2012 515.8 736.9 43% 15% by 2016 
Maldives A7 2012 4.6 3.7 0% 100% by 2020 
Mali A7 2012 15.0 16.6 11% 35% by 2020 
Marshall Islands (the) A7 2012 0.2 0.2 5% 35% by 2020 
Mauritania A7 2012 20.5 20.4 0%   
Mauritius A7 2012 8.0 7.1 0% 100% by 2030 
Mexico A7 2012 1,148.8 1,104.0 0% 30% by 2018 
Micronesia (Federated States of) A7 2012 0.2 0.1 0% 35% by 2020 
Mongolia A7 2012 1.4 2.9 105% 35% by 2020 
Montenegro A7 2012 0.8 0.9 18% 35% by 2020 
Morocco A7 2012 59.7 68.8 15% 20% by 2017 
Mozambique A7 2012 6.5 8.2 26% 35% by 2020 
Myanmar A7 2012 4.3 9.7 125% 35% by 2020 
Namibia A7 2012 8.4 1.4 0% 100% by 2025 
Nauru A7 2012 0.00 0.01 Over 35% by 2020 
Nepal A7 2012 1.1 0.7 0% 35% by 2020 
Nicaragua A7 2012 6.8 11.9 75% 35% by 2020 
Niger (the) CP 2012 16.0 15.3 0% 35% by 2020 
Nigeria A7 2012 398.2 512.6 29% 10% by 2015 
Niue A7 2012 0.0 0.0 0% 35% by 2020 
Oman A7 2012 31.5 55.0 74% 10% by 2015 
Pakistan A7 2012 247.4 326.2 32% 10% by 2015 
Palau A7 2012 0.2 0.2 0% 35% by 2020 
Panama A7 2012 24.8 32.8 32% 10% by 2015 
Papua New Guinea A7 2012 3.3 3.1 0% 100% by 2025 
Paraguay A7 2012 18.0 29.3 63% 35% by 2020 
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Country Source Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Percentage 
Over Freeze 

Control Measures Addressed by 
HPMPs (Approval/Submission) 

Peru A7 2012 26.9 27.0 0.4% 10% by 2015 
Philippines (the) A7 2012 208.4 195.7 0% 10% by 2015 
Qatar A7 2012 86.9 93.6 8% 20% by 2015 
Republic of Korea (the) A7 2012 1,908.0 2,088.2 9%   
Republic of Moldova (the) A7 2012 1.0 1.9 88% 10% by 2015 
Rwanda A7 2012 4.1 3.7 0% 35% by 2020 
Saint Kitts and Nevis A7 2011 0.5 0.5 0% 35% by 2020 
Saint Lucia A7 2012 0.2 748.5 374165% 35% by 2020 
Saint Vincent and the Grenadines A7 2012 0.3 0.3 0% 100% by 2025 
Samoa A7 2012 0.3 0.1 0% 35% by 2020 
Sao Tome and Principe A7 2012 2.2 0.1 0% 35% by 2020 
Saudi Arabia CP 2012 1,468.7 1,921.7 31% 40% by 2020 
Senegal A7 2012 36.2 36.1 0% 35% by 2020 
Serbia A7 2012 8.4 11.0 30% 35% by 2020 
Seychelles A7 2012 1.4 1.0 0% 100% by 2025 
Sierra Leone A7 2012 1.7 2.6 52% 35% by 2020 
Singapore A7 2012 216.1 168.7 0%   
Solomon Islands A7 2012 2.0 1.6 0% 35% by 2020 
Somalia A7 2012 45.1 17.6 0% 35% by 2020 
South Africa A7 2012 369.7 461.7 25% 35% by 2020 
South Sudan             
Sri Lanka A7 2012 13.9 18.0 30% 35% by 2020 
Sudan (the) A7 2012 52.7 58.9 12% 30% by 2017 
Suriname A7 2012 2.0 1.5 0% 35% by 2020 
Swaziland A7 2012 7.3 3.7 0% 35% by 2020 
Syrian Arab Republic A7 2011 135.0 176.6 31%   
Thailand A7 2012 927.6 1,154.6 24% 15% by 2018 
The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

A7 2012 
1.8 0.7 

0% 35% by 2020 

Timor-Leste A7 2012 0.5 0.2 0% 10% by 2015 
Togo A7 2012 20.0 19.8 0% 35% by 2020 
Tonga A7 2012 0.1 0.1 0% 35% by 2020 
Trinidad and Tobago A7 2012 46.0 88.5 92% 35% by 2020 
Tunisia A7 2012 40.7 32.7 0%   
Turkey A7 2012 551.5 318.2 0% 86.4% by 2017 
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Country Source Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Percentage 
Over Freeze 

Control Measures Addressed by 
HPMPs (Approval/Submission) 

Turkmenistan A7 2012 6.8 7.7 14% 35% by 2020 
Tuvalu A7 2012 0.1 0.0 0% 35% by 2020 
Uganda CP 2012 0.2 0.05 0% 35% by 2020 
United Arab Emirates (the) A7 2012 557.1 692.6 24%   
United Republic of Tanzania (the) A7 2012 1.7 9.5 456% 35% by 2020 
Uruguay A7 2012 23.4 28.1 20% 10% by 2015 
Vanuatu A7 2012 0.3 0.1 0% 35% by 2020 
Venezuela (Bolivarian Republic of) A7 2012 207.0 246.1 19% 10% by 2015 
Viet Nam A7 2012 221.2 199.9 0% 10% by 2015 
Yemen A7 2011 158.2 71.9 0% 15% by 2015 
Zambia A7 2012 5.0 8.8 76% 35% by 2020 
Zimbabwe A7 2012 17.8 16.2 0% 35% by 2020 
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Annex III 

 
PROJECTS THAT ARE CLASSIFIED AS “COMPLETED” 

 
Agency Code Project title 

UNEP GLO/REF/48/TAS/275 Global technical assistance programme in the chiller sector 
IBRD GLO/SEV/63/TAS/309 Resource mobilization for HCFC phase-out co-benefits study 
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Annex IV 
 

PROJECTS THAT ARE CLASSIFIED AS “SOME PROGRESS” THAT ARE RECOMMENDED FOR CONTINUED MONITORING 
 

Agency Code Project title 
IBRD CPR/ARS/51/INV/447 Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 

biennial programme) 
UNDP BGD/ARS/52/INV/26 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs (Beximco, Square 

Pharmaceutical and Acme Pharmaceutical) 
UNDP PAK/ARS/56/INV/71 Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs 
UNEP GLO/SEV/63/TAS/308 Resource mobilization to address climate co-benefits for HCFC phase-out in 

low-volume-consuming countries with servicing sector only, in cooperation with other 
agencies 

UNEP NEP/DES/59/TAS/27 Destruction of confiscated ODS 
UNIDO ARG/SOL/41/INV/137 Plan for phase-out of ODS in the solvent sector 
UNIDO EGY/ARS/50/INV/92 Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers 

(MDIs) 
UNIDO IRQ/FOA/57/INV/06 Conversion from CFC-11 to methylene chloride in the production of flexible slabstock 

foam at Al Hadi Co. 
UNIDO SYR/FUM/49/TAS/95 Methyl bromide national phase-out plan (soil fumigation) 
UNIDO ZAM/FUM/56/INV/21 Technical assistance for the total phase out of methyl bromide in tobacco, cut flowers, 

horticulture and post-harvest uses 
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Annex V 

 
PROJECTS THAT ARE CLASSIFIED AS “NO PROGRESS” THAT ARE RECOMMENDED FOR LETTER OF POSSIBLE CANCELLATION 

 
Agency Code Project title 

UNIDO IRQ/REF/57/INV/07 Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with 
cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light 
Industries Company 

UNIDO MOZ/FUM/60/TAS/20 Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil 
fumigation 

UNIDO SYR/REF/62/INV/103 Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b from the manufacture of unitary air-conditioning 
equipment and rigid polyurethane insulation panels at Al Hafez Group 
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Annex VI 
 

PROJECT CANCELLATION DUE TO INABILITY TO OBTAIN THE REQUIRED CO-FINANCING 
 

Agency Code Project title 
UNIDO IVC/REF/57/INV/32 ODS phase-out in 50 existing centrifugal chillers units 
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Annex VII 

 
PROJECTS FOR WHICH ADDITIONAL STATUS REPORTS WERE REQUESTED 

Code Agency Project title Reasons 
AFR/REF/48/DEM/36 France Strategic demonstration project for accelerated 

conversion of CFC chillers in 5 African Countries 
(Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan) 

To request the Government of France to provide a status report to the 72nd meeting 
on the project implementation progress. 

AFG/PHA/63/INV/13 Germany HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
progress in implementation for the tranches of HPMP and the low disbursement rates 
of approved funds. 

BOT/PHA/60/PRP/14 Germany Preparation of a HCFC phase-out management plan To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the actions taken by Botswana towards the 
establishment of the licensing system for ODS imports and exports to enable its 
HPMP to be submitted based on the guidelines in decision 60/44. 

ARG/PHA/66/INV/171 IBRD HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (phase-out of HCFC-141b in the production 
of polyurethane rigid insulation foam for domestic 
refrigerators at Mabe) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the progress of implementation, the disbursement rates of approved funds, as well as 
the signature of the grant agreement. 

ARG/PHA/66/TAS/170 IBRD HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (monitoring and reporting of HCFC-22 
production) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the progress of implementation, the disbursement rates of approved funds, as well as 
the signature of the grant agreement. 

CPR/FOA/59/DEM/491 IBRD Conversion demonstration from HCFC-141b-based to 
cyclopentane-based pre-blended polyol in the 
manufacture of rigid polyurethane foam at 
Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the 2014 completion of the HCFC foam demonstration project. 

CPR/PHA/68/INV/526 IBRD HCFC phase-out management plan (stage I, second 
tranche) (polyurethane rigid foam sector plan) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the progress of implementation and the rate of disbursement of approved funds. 

IDS/PHA/64/INV/191 IBRD HCFC phase-out management plan (foam sector 
plan) (stage I, first tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the progress of implementation, the rate of disbursement of approved funds. 

JOR/PHA/65/INV/91 IBRD HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (air-conditioning sector plan) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
for the second consecutive meeting the progress of implementation as well as the 
low disbursement rates of approved funds. 

THA/PHA/68/INV/161 IBRD HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (foam sector plan) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the grant agreement. 

THA/PHA/68/INV/162 IBRD HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (residential air-conditioning group project) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the grant agreement. 
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Code Agency Project title Reasons 
ASP/DES/54/PRP/53 Japan Project preparation for a demonstration project on 

ODS disposal 
To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the preparation of a demonstration project if 
the request for funding was finalized and resubmitted to the 72nd meeting. 

ANG/PHA/65/INV/10 UNDP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor low disbursement rates of approved funds. 

BRA/PHA/68/INV/298 UNDP HCFC phase-out management plan (stage I, second 
tranche) (foam sector plan) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
low rates of disbursement of approved funds. 

BRA/REF/47/DEM/275 UNDP Demonstration project for integrated management of 
the centrifugal chiller sub-sector, focusing on 
application of energy-efficient CFC-free technologies 
for replacement of CFC-based chillers 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
low rates of disbursement of approved funds. 

BRA/SEV/66/INS/297 UNDP Extension of institutional strengthening project 
(phase VII: 1/2012-12/2013) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the low disbursement of approved funds. 

BZE/PHA/62/INV/26 UNDP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the zero level of disbursement and the equipment process in the HPMP for Belize, 
approved three year previously. 

CHI/HAL/51/TAS/164 UNDP Halon consumption phase-out: technical assistant 
programme and halon recycling and recovery 
equipment 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the progress in project implementation. 

CUB/PHA/65/INV/49 UNDP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (phase-out of HCFC-141b contained in 
formulated polyols in the foam sector) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the low level of disbursement of approved 
funds and the signature of the document/letter of agreement for the HPMP for Cuba, 
approved over one year previously. 

CUB/PHA/68/INV/50 UNDP HCFC phase-out management plan ( stage I, second 
tranche) (phase-out of HCFC-141b contained in 
formulated polyols in the foam sector) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting, for the 
second consecutive meeting, to monitor the zero level of disbursement. 

HAI/PHA/58/INV/14 UNDP Terminal phase-out management plan for Annex A 
Group I substances (first tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor low disbursement rates of approved funds. 

IDS/PHA/64/TAS/192 UNDP HCFC phase-out management plan (project 
management and coordination) (stage I, first tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
progress on the ODS disposal preparation activities in India, if the project is not 
submitted to the 72nd meeting. 

IND/DES/61/PRP/437 UNDP Preparation of a project for demonstration of a 
sustainable technological, financial and management 
model for disposal of ODS 

To request, for the fifth consecutive meeting, the submission of additional status 
reports to the 72nd meeting to monitor projects due to low rates of disbursement of 
approved funds and to monitor the project agreement signature. 

MDV/PHA/60/INV/20 UNDP HCFC phase-out management plan (first tranche) To request the submission of additional status report to the 72nd meeting on the 
HPMP approved over three years previously and the low disbursement rates of 
approved funds. 
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Code Agency Project title Reasons 
MDV/REF/38/TAS/05 UNDP Implementation of the RMP: awareness and incentive 

programme 
To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the balance of funds for the RMP activities. 

NEP/PHA/66/INV/30 UNDP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the low level of disbursement and the 
signature of the document/letter of agreement for the HPMP for Nepal, approved 
over one year previously. 

STK/PHA/64/TAS/16 UNDP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
for the second consecutive meeting the low level of disbursement and the signature 
of the document/letter of agreement for the HPMP for Saint Kitts and Nevis, 
approved over two years previously. 

ALG/SEV/57/INS/69 UNEP Extension of the institutional strengthening project 
(phase V) 

To request, for the sixth consecutive meeting, the submission of additional status 
reports to the 72nd meeting to monitor the signature of the new agreement for the IS 
project and implementation progress. 

ANT/PHA/66/TAS/14 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the signature of the agreement. 

BAH/PHA/68/TAS/28 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (policy, refrigeration servicing, monitoring 
and verification) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the agreement. 

BGD/PHA/65/TAS/39 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (refrigeration servicing sector) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor progress in project implementation for the 
HPMP approved over one year previously, with low disbursement of approved 
funds, and the signature of the relevant agreement. 

BRU/SEV/67/INS/14 UNEP Renewal of the institutional strengthening project 
(phase III: 1/2013-12/2014) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the renewal or extension of 
project. 

CHI/PHA/63/TAS/175 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the relevant agreement and 
disbursement less than 10 per cent. 

DOM/PHA/69/TAS/52 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, second 
tranche) (refrigeration servicing sector) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
progress in project implementation and disbursement rate. 

ECU/PHA/61/TAS/52 UNEP National CFC phase-out plan (fifth tranche) To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor: 
(1) progress in project implementation for CFC/ODS phase out plan project 
approved over one year previously with disbursement reported but lower than 10 per 
cent; and (2) signature of the agreement. 

ECU/SEV/59/INS/43 UNEP Extension of institutional strengthening project 
(phase V) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the rate of disbursement of approved funds 
for the renewal or extension of project. 
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Code Agency Project title Reasons 
ELS/PHA/65/TAS/28 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 

tranche) 
To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
progress in project implementation for the HPMP approved over one year previously 
with disbursement reported but lower than 10 per cent, and the signature of the 
relevant agreement. 

ERI/PHA/54/TAS/04 UNEP Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor signature of the agreement. 

ERI/PHA/63/TAS/08 UNEP Terminal phase-out management plan for CFCs 
(second tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor signature of the agreement. 

ERI/PHA/67/TAS/11 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor signature of the agreement. 

GUA/FUM/59/TAS/39 UNEP National phase-out of methyl bromide (phase II, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor progress in project implementation for the 
methyl bromide project approved over one year previously, with low disbursement 
rates of approved funds. 

GUA/PHA/64/TAS/42 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor progress in project implementation for the 
HPMP approved over one year previously, with low disbursement od approved 
funds, and the signature of the relevant agreement. 

IRQ/PHA/65/TAS/17 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (refrigeration servicing sector) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor progress in project implementation for the 
HPMP approved over one year previously, with low disbursement rates of approved 
funds, and the signature of the relevant agreement. 

KUW/PHA/52/TAS/10 UNEP Terminal phase-out management plan for Annex A 
Group I substances (first tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting covering 
progress of resource transfer and disbursements. 

KUW/PHA/57/TAS/15 UNEP TPMP verification To request a verification report to the 72nd meeting 
KUW/PHA/66/TAS/19 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 

tranche) (refrigeration servicing sector and 
monitoring and verification) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor progress in project implementation for the 
HPMP approved over one year previously, with low disbursement of approved 
funds, and the signature of the relevant agreement. 

MAU/PHA/55/PRP/20 UNEP Preparation of a HCFC phase-out management plan To request the submission of additional status reports to the 72nd meeting to monitor 
HPMP project preparation activity, if the project is not submitted to the 
72nd meeting. 

MAU/SEV/49/INS/17 UNEP Renewal of institutional strengthening project (phase 
IV) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting in order to 
monitor the signature of the renewal or extension of project. 

MAU/SEV/57/INS/23 UNEP Renewal of the institutional strengthening project 
(phase V) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor: 
(1) the rate of disbursement of approved funds; and (2) the signature of the renewal 
or extension of project. 
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Code Agency Project title Reasons 
MOR/SEV/59/INS/63 UNEP Renewal of the institutional strengthening project 

(phase IV) 
(1) To request, for the fourth consecutive meeting, the submission of additional 
status report to the 72nd meeting on project document signature for institutional 
strengthening. (2) To request the submission of additional status report to the 
72nd meeting to monitor the rate of disbursement of approved funds for the renewal 
or extension of project. 

PER/PHA/68/TAS/47 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (refrigeration servicing) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the agreement. 

PHI/PHA/68/TAS/95 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the agreement. 

QAT/PHA/65/TAS/17 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (refrigeration servicing sector) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor progress in project implementation for the 
HPMP approved over one year previously, with low disbursement rates of approved 
funds, and the signature of the relevant agreement. 

SAU/PHA/68/TAS/18 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (polyurethane foam sector plan) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the agreement. 

SAU/SEV/67/INS/15 UNEP Extension of the institutional strengthening project 
(phase II: 7/2012-6/2014) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the renewal or extension of 
project. 

VEN/PHA/67/TAS/121 UNEP HCFC phase-out management plan (stage I, second 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor the signature of the relevant agreement and 
the low rate of disbursement. 

YEM/REF/37/TAS/19 UNEP Implementation of the RMP: monitoring the activities 
in the RMP 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the closure of the RMP in Yemen. 

AFR/REF/48/DEM/37 UNIDO Strategic demonstration project for accelerated 
conversion of CFC chillers in 5 African Countries 
(Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan) 

To report to the 72nd meeting on the number of replacement in progress and related 
disbursement and not to seek any new activities. 

ALG/FOA/62/INV/75 UNIDO Conversion from HCFC-141b in the manufacture of 
polyurethane rigid insulation foam for domestic 
refrigerators at Cristor 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the agreement signature. 

ALG/PHA/66/INV/76 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (conversion from HCFC-22 in the 
manufacture of room air conditioners at Condor) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
HPMP approved over one year previously, with disbursement reported but lower 
than 10 per cent. 

ALG/PHA/66/INV/77 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (activities in the refrigeration servicing 
sector including phase-out of HCFC-141b used for 
flushing, and project monitoring) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
HPMP approved over one year previously , with disbursement reported but lower 
than 10 per cent. 
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Code Agency Project title Reasons 
ARG/PHA/66/INV/169 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 

tranche) (refrigeration servicing sector) 
To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor HPMP approved over one year previously 
and the low disbursement rates of approved funds. 

EGY/PHA/65/TAS/111 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (coordination and management) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the agreement signature. 

EGY/PHA/65/TAS/114 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (enabling activities in the refrigeration and 
air-conditioning sector) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
the agreement signature. 

ETH/FUM/54/PRP/18 UNIDO Project preparation in the fumigant sector (flowers) To request, for the fifth consecutive meeting, the submission of additional status 
report to the 72nd meeting in order to monitor: (a) the project preparation in case the 
project is not submitted at the 72nd meeting; (b) the selection process for the national 
expert for the methyl bromide preparation project. 

IDS/PHA/64/INV/194 UNIDO HCFC phase-out management plan (umbrella project 
to phase-out HCFC-141b used at Isotech Jaya 
Makmur, Airtekindo, Sinar Lentera Kencana and 
Mayer Jaya) (stage I, first tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
HPMP approved over one year previously, with disbursement reported but lower 
than 10 per cent. 

IRQ/PHA/65/INV/16 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (refrigeration servicing sector) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
HPMP approved two years ago and for which no disbursement had been recorded. 

IVC/PHA/66/INV/36 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor  HPMP approved over one year previously, 
with low disbursement rates of approved funds and signature of agreement. 

KUW/PHA/66/INV/18 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (refrigeration servicing sector) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
HPMP approved over one year previously, with disbursement reported but lower 
than 10 per cent. 

KUW/PHA/66/INV/20 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (polyurethane foam sector phase-out: Kuwait 
polyurethane Industry Co.; Kirby Building Systems, 
technical assistance to spray foam users and other 
small users) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
HPMP approved over one year previously, with disbursement reported but lower 
than 10 per cent. 

KUW/PHA/66/INV/21 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (extruded polystyrene foam sector phase-out: 
Gulf Insulating Materials Manufacturing and 
Trading; Isofoam Insulating Materials Plants; and Al 
Masaha Company) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
HPMP approved over one year previously, with disbursement reported but lower 
than 10 per cent. 

MOZ/PHA/66/INV/23 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor HPMP approved over one year previously 
and the low disbursement rates of approved funds. 
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Code Agency Project title Reasons 
QAT/PHA/65/INV/18 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 

tranche) (refrigeration servicing sector) 
To request the submission of additional status report to the 72nd meeting for the 
second consecutive meeting to monitor  HPMP approved over one year previously, 
with low disbursement rates of approved funds. 

QAT/PHA/65/INV/19 UNIDO HCFC phase-out management plan (stage I, first 
tranche) (sector conversion from 
HCFC-142b/HCFC-22 in the production of extruded 
polystyrene insulation boards to low GWP isobutene 
at Qatar Insulation, Orient Insulation and Al Kawthar 
Insulation) 

To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to monitor 
HPMP approved over one year previously, with disbursement reported but lower 
than 10 per cent. 

QAT/SEV/59/INS/15 UNIDO Renewal of institutional strengthening project 
(phase III) 

(1) To request, for the fifth consecutive meeting, the submission of additional status 
reports to the 72nd meeting: (a) on project document signature for institutional 
strengthening; (b) to monitor progress of the institutional strengthening project. 
(2) To request the submission of additional status report to the 72nd meeting to 
monitor the recruitment of the National Ozone Officer and new activities 
implemented for the institutional strengthening project. 

SYR/PHA/58/INV/99 UNIDO National CFC phase-out plan (third tranche) To request, for the fifth consecutive meeting, the submission of additional status 
reports to the 72nd meeting to monitor project with issues related to delays in the 
implementation of the TPMP due to the political and/or security situation in this 
country. 

SYR/REF/62/INV/103 UNIDO Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b from the 
manufacture of unitary air-conditioning equipment 
and rigid polyurethane insulation panels at Al Hafez 
Group 

To request additional status report to the 72nd meeting on project progress given the 
security and political situation in the country. 

YEM/PHA/55/INV/28 UNIDO National ODS phase-out plan (first tranche) To request additional status reports to the 72nd meeting to monitor project with issues 
related to delays in the implementation of the TPMP due to the political and/or 
security situation in this country. 

 





UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6 
Annex VIII 

 

1 
 

 
Annex VIII 

 
STATUS REPORT WITH POSSIBLE CANCELLATION 

Code Agency Project title Reasons 
LEB/DES/61/PRP/72 UNIDO Preparation for pilot demonstration project on 

ODS waste management and disposal 
To consider possible cancellation of the project preparation if 
the project is not submitted to the 72nd meeting. 

TUN/FOA/58/PRP/50 UNIDO Preparation for HCFC phase-out investment 
activities (polyurethane foam sector) 

To consider possible cancellation of the project preparation if 
the project is not submitted to the 72nd meeting as there has been 
no progress reported for five consecutive meetings. 

TUN/PHA/55/PRP/48 UNIDO Preparation of a HCFC phase-out management 
plan 

To consider possible cancellation of the project preparation if 
the project is not submitted to the 72nd meeting as there has been 
no progress reported for five consecutive meetings. 
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Annex IX 

 
PROJECTS FOR WHICH ADDITIONAL STATUS REPORTS WERE REQUESTED FOR HPMP DEVELOPMENT 

Agency Project Number Project title Reasons 
UNEP MAU/PHA/55/PRP/20 Preparation of a HCFC 

phase-out management plan 
To request the submission of additional status report to the 72nd meeting 
in order to monitor the submission of the HPMP if it is not submitted to 
the 72nd meeting. 
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