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ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПЛАНА НА 2014-2016 

ГОДЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРИТОКА НАЛИЧНОСТИ (РЕШЕНИЕ 66/3)  
 
 
Введение  
 
1. Настоящий документ включает: 

Часть I: Обновленные сведения о положении дел с осуществлением бизнес-планов  
  на 2014-2016 годы 

 
Часть II: Оценка доступности притока наличности в соответствии с решением 

 66/3 d)1, включая степень, в которой фонды были распределены на 
 трехлетний период 2012-2014 годов 

 
ЧАСТЬ I.  ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ БИЗНЕС-ПЛАНОВ НА 
2014-2016 ГОДЫ 
 
Решения, принятые по бизнес-планам на 2014-2016 годы 
 
2. В таблице 1 приведено распределение ресурсов для бизнес-планов на 2014-2016 годы, 
скорректированное Исполнительным комитетом и секретариатом на 71-м совещании2. В нее также 
включена информация о многолетних соглашениях (МЛС), для которых Исполнительный комитет 
утвердил финансирование в принципе на период после 2016 года.  

                                                      
1 Изучить наличие притока денежных средств для бюджета на 2014 год с учетом получения процентов, 
выплаты взносов Сторон, которые ранее не вносили своих взносов, и любых убытков из-за неуплат или 
механизма фиксированного курса обмена валюты.  
2 В соответствии с решением 71/18. 
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Таблица 1. Распределение ресурсов и бизнес-планы на 2014-2016 годы3 и транши 
утвержденных в принципе МЛС  

 
         Потребности по типу  

 
2014 г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
Итого  

Утвержденные 
МЛС на 

период после 
2016 г. 

ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ  

          

Утвержденные МЛС* 96 050 650 89 961 685 43 874 162 229 886 497 23 040 536 
Подготовка плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ПОДПО) - этап II 

11 199 856 2 262 705 281 850 13 744 411   

ПОДПО и ПОДПО для инвестиционных 
проектов - этап I 

5 003 758 3 323 912 2 443 242 10 770 912 
  

ПОДПО и ПОДПО для инвестиционных 
проектов - этап II 

7 401 212 41 423 434 198 991 928 247 816 573 
  

Проверка ПОДПО   540 000 540 000 540 000 1 620 000   
Инвестиционная и техническая помощь 
для проектов по бромистому метилу (БМ) 

1 161 800 0 0 1 161 800 
  

Промежуточный итог 121 357 276 137 511 734 246 131 182 505 000 193 23 040 536 
ПОТРЕБНОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С 
СОБЛЮДЕНИЕМ  

          

Удаление   3 324 680 0 0 3 324 680   

БМ (неинвестиционные) 120 000 0 0 120 000   
Промежуточный итог 3 444 680 0 0 3 444 680   

НОРМАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ           
Программа ЮНЕП по содействию 
соблюдению (ПСС)   

10 492 980 10 807 769 11 132 002 32 432 752   

Основные подразделения (ПРООН, 
ЮНИДО, Всемирный банк) 

5 778 059 5 818 505 5 859 234 17 455 798   

Укрепление организационной 
инфраструктуры   

9 276 267 6 910 778 9 276 267 25 463 312   

Расходы секретариата/Исполнительного 
комитета (исключая параллельное 
финансирование со стороны Канады)  

6 252 415 6 388 946 6 529 572 19 170 933 
  

Казначей   500 000 500 000 500 000 1 500 000   
Промежуточный итог 32 299 721 30 425 998 33 297 076 96 022 795   

Общий итог 157 101 677 167 937 732 279 428 258 604 467 668 23 040 536 
ПО УЧРЕЖДЕНИЮ            
Двусторонние  2 366 648 2 868 207 7 732 105 12 966 959 2 338 400 
ПРООН 33 433 139 32 195 866 77 422 960 143 051 965 2 801 057 
ЮНЕП 22 642 232 18 968 186 29 994 074 71 604 493 5 457 614 
ЮНИДО 47 390 358 60 189 636 94 473 546 202 053 539 7 718 172 
Всемирный банк  43 976 885 46 286 892 62 236 001 152 499 778 4 725 293 
Доклады о проверке ПОДПО** 540 000 540 000 540 000 1 620 000   
Расходы секретариата/Исполнительного 
комитета (исключая параллельное 
финансирование со стороны Канады) 

6 252 415 6 388 946 6 529 572 19 170 933 
  

                                                      
3 Средства финансирования на 2014 год складываются из неиспользованных остатков бюджета в 450 000 000 
долл США, утвержденного Сторонами Многостороннего фонда на период пополнения Многостороннего 
фонда в 2012-2014 годах (решение XXIII/15). Общая сумма ассигнований на 2015 и 2016 годы включает 
утвержденные в принципе транши МЛС, этапы II ПОДПО (включая подготовку проектов) и нормативные 
издержки. Однако фактический объем средств финансирования будет установлен на 26-м совещании, когда 
Стороны примут решение о пополнении Фонда в период 2015-2017 годов.  
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         Потребности по типу  

 
2014 г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
Итого  

Утвержденные 
МЛС на 

период после 
2016 г. 

Казначей 500 000 500 000 500 000 1 500 000   
* Включая финансирование сектора производства ГХФУ на период 2014-2016 годов, но на период после 2016 года 
финансирования не предусмотрено.   
** Финансирование для подготовки докладов о проверке ПОДПО в странах с низким объемом потребления 
утверждается Исполнительным комитетом на ежегодной основе.  
 
Положение дел с осуществлением бизнес-планов на 2014 год  
 
3. В таблице 2 приводятся заявки учреждений, представленные на 72-м совещании (по 
состоянию на 14 апреля 2014 года) и неиспользованные остатки фондов по проектам в бизнес-
планах на 2014 год. В общей сумме финансирования в 48 024 779  долл. США, представленной на 
72-м совещании, 1 136 650 долл. США4 не входят в бизнес-план на 2014 год.   

  Таблица 2. Бизнес-планы на 2014 год и заявки, поданные 72-му совещанию (долл. США) 
Стоимость бизнес-
планов на 2014 год  

Заявки  Баланс (свыше)/ниже 
уровней бизнес-плана  по бизнес-планам на 

2014 год  
по статьям, не входящим 

в бизнес-планы на 
2014 год 

51 888 178 46 888 129 1 136 650 3 863 399 

 
4. В таблице 3 приведена стоимость счетов в разбивке по учреждению, включенная в бизнес-
планы на 2014 год, и остаток фондов от проектов в бизнес-планах на 2014 год, которые не были 
представлены.  
 
Таблица 3. Бизнес-планы на 2014 год, заявки, поданные 72-му совещанию, и остатки в 
разбивке по учреждению (долл. США)* 
 

Статьи бюджета 
Общая 

стоимость, 
включенная в 

бизнес-планы на 
2014 год  

Заявки, 
поданные 72-му 
совещанию  

Баланс 
(свыше)/ниже 
уровней бизнес-

плана 

Двусторонние учреждения  2 366 648 1 872 451 494 197 
ПРООН 33 433 139 6 238 588 27 194 551 
ЮНЕП 22 642 232 2 758 482 19 883 750 
ЮНИДО 47 390 358 12 353 458 35 036 900 
Всемирный банк  43 976 885 24 801 800 19 175 085 
Доклады о проверке ПОДПО  540 000 0 540 000 
Расходы секретариата/Исполнительного 
комитета (исключая параллельное 
финансирование со стороны Канады) 

6 252 415 0 6 252 415 

Казначей 500 000 0 500 000 
Итого  157 101 677 48 024 779 109 076 898 

* Включая расходы основных подразделений. 
 

                                                      
4 Данные мероприятия включают: экспериментальный демонстрационный проект по регулированию и 
удалению отходов ОРВ в Алжире (Франция); подготовку проекта по БМ в Алжире (ЮНИДО); подготовку 
ПОДПО для этапа II в: Индии (Германия), Индонезии (Всемирный банк), Исламской Республике Иран 
(Германия) и Нигерии (ЮНИДО); и подготовку проектов в рамках ПОДПО для этапа II в Мексике 
(Германия и ЮНЕП). 
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Стоимость непредставленных проектов   
 
5. В таблице 4 приводится стоимость остающихся мероприятий, не представленных 72-му 
совещанию, которые были включены в бизнес-планы на 2014 год.   
 
 Таблица 4. Остающиеся мероприятия в бизнес-планах на 2014 год и не представленные 
проекты (долл. США) 
Учреждение  Остающаяся 

стоимость по 
бизнес-планам на 

2014 год  

Объем средств, 
необходимых для 

обеспечения 
соблюдения  

Объем средств, не 
требуемый для 
обеспечения 
соблюдения 

Двусторонние учреждения  1 252 896 252 896 1 000 000 

ПРООН 27 313 476 26 359 549 953 927 

ЮНЕП 19 794 311 19 674 311 120 000 
ЮНИДО 30 337 166 30 173 666 163 500 
Всемирный банк  19 223 235 19 223 235 0 
Доклады о проверке ПОДПО  540 000 540 000  0 
Итого  98 461 084 96 223 657 2 237 427 

 
6. Подробный перечень всех мероприятий, необходимых для обеспечения соблюдения, 
заявки по которым еще не были поданы, приводится в приложении I к настоящему документу. В 
число данных мероприятий входят: 104 мероприятия по ГХФУ в 49 странах общей стоимостью в 
71,8 млн долл. США; три мероприятия по БМ общей стоимостью в 1,16 млн долл. США; 57 
мероприятий по укреплению организационной структуры общей стоимостью в 7 млн долл. США; 
расходы на деятельность основных подразделений учреждений-исполнителей общей стоимостью в 
5.8 млн долл. США; и ПСС на 2015 год общей стоимостью в 10.5 млн долл. США. В данный 
перечень включено также три мероприятия по удалению отходов ОРВ общей стоимостью в 
2.1 млн долл. США и одно мероприятие по оказанию технической помощи по БМ общей 
стоимостью в 120 000 долл. США, не требуемые для обеспечения соблюдения. Кроме того, пока 
еще не подана заявка на расходы, связанные с секретариатом/Исполнительным комитетом и 
Казначеем.  

Бизнес-планы на 2014-2016 годы 
 

7. В таблице 5 приведены заявки, поданные 72-му совещанию по состоянию на 14 апреля 
2014 года по мероприятиям, связанным с МЛС, и по другим мероприятиям в сопоставлении с их 
общей стоимостью в бизнес-планах на 2014-2016 годы. В таблице показано, насколько их 
утверждение и заявки на них либо выше, либо ниже их стоимости, определенной в бизнес-планах.   
 
Таблица 5. Бизнес-планы на 2014-2016 годы и заявки, представленные 72-му совещанию 
(долл. США)* 

Стоимость заявок по бизнес-
плану, поданных 72-му совещанию 

(2014 - 2016 гг.) 

Заявки, поданные 72-му 
совещанию (2014 - 2016 гг.) 

Баланс (свыше)/ниже уровней 
бизнес-плана 

115 965 406 111 596 452 4 368 954 
*Суммы на период после 2016 года не включены.  

 
Обязательства на последующий срок 
 
8. В добавлении, которое будет выпущено перед 72-м совещанием Исполнительного 
комитета, данный раздел будет освещен на основе проектов соглашений, находящихся сейчас на 
стадии подготовки. В добавлении будет рассмотрено, в какой мере обязательства на последующий 
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срок, представленные на утверждение 72-му совещанию, соответствуют объему средств, 
связанных с ними в бизнес-планах на 2014-2016 годы.  
 
ЧАСТЬ II: ДОСТУПНОСТЬ ПРИТОКА НАЛИЧНОСТИ  
 
Выплата обязательств  
 
9. По состоянию на 11 апреля 2014 года5 из 47 стран, не входящих в группу стран, 
действующих в рамках статьи 5, которые в прошлом вносили взносы в Многосторонний фонд в 
течение трехлетних периодов, 12 стран (Азербайджан, Беларусь, Греция, Ватикан, Венгрия, 
Израиль, Литва, Мальта, Португалия, Таджикистан, Украина и Узбекистан) пока еще не внесли 
своих объявленных взносов за 2012 и 2013 годы. Объявленные взносы данных стран на 
трехлетний период составляют в общей сложности 10 797 508 долл. США. Просроченные взносы 
данных 11 стран, которые не были полностью выплачены в конце трехлетнего периода 2009-2011 
годов, но, как ожидалось, будут выплачены, были включены в расчет переносимых средств, 
неизрасходованных в трехлетний период 2012-2014 годов6. 

10. Страны, которые выплачивали взносы в прошлом, все еще остаются должны в виде 
взносов в общей сложности 119 563 345 долл. США (за весь трехлетний период, включая 
Российскую Федерацию, которая впервые внесла взнос на сумму 2 724 891 долл. США в 2013 
году), которые, как ожидается, будут выплачены. Часть из этих взносов выплачивается в виде 
простых векселей, две трети которых могут быть инкассированы только после 2014 года.  

11. Сумма оспариваемых взносов в текущий трехлетний период (2012 и 2013 гг.) составляет 
3 040 288 долл. США.  

Механизмом фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ) 
 
12. До конца предыдущего трехлетнего период механизм фиксированного курса обмена 
валюты обеспечил прирост средств на сумму 26 752 4057 долл. США, которая сократилась до 
19 542 6648 долл. США (т.е. сокращение на 7 209 741 долл. США).   

Проценты  
 
13. Сумма в 15,1 млн долл. США, полученных в виде поступлений по процентам, была 
включена в бюджет на трехлетний период 2012-2014 в соответствии с решением XXIII/15 23-го 
совещания Сторон9. Общая сумма поступлений по процентам, полученная от Казначея и 
учреждений-исполнителей за 2012 и 2013 годы, составила 4 716 650 долл. США10. Кроме того, 
                                                      
5 Положение дел со взносами и расходами по состоянию на 11 апреля 2014 года 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/3). 
6 Из данных 11 стран, взносы которых составляют в общем 5 101 768 долл. США, не выплатили своих 
взносов Андорра (частичная выплата), Азербайджан, Германия (частичная выплата), Венгрия (частичная 
выплата), Израиль, Литва, Португалия (частичная выплата), Испания (частичная выплата), Таджикистан, 
Украина и Узбекистан.  
7 По состоянию на 11 ноября 2011 года, приложение I к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60. 
8 Документ о положении дел со взносами и расходами (UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/3). 
9 Принять бюджет Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на 2012-2014 годы 
в объеме 450 000 000 долл. США при том понимании, что 34 900 000 долл. США из этого бюджета будет 
обеспечено за счет ожидаемых взносов, подлежащих выплате в Многосторонний фонд, и из других 
источников за трехгодичный период 2009-2011 годов и что 15 100 000 долл. США будет обеспечено за счет 
аккумулируемых поступлений Фонда по процентам в течение трехгодичного периода 2012-2014 годов.  
Стороны отмечают, что объем взносов, невыплаченных некоторыми Сторонами с переходной экономикой в 
течение периода 2009-2011 годов, составляет 5 924 635 долл. США. 
10 Положение дел со взносами и расходами (UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/3). 
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сумма накопленных процентов правительством Китая по финансовым средствам, утвержденным 
для осуществления этапа I ПОДПО, составила 94 384 долл. США на 31 декабря 2012 года11. 
Дополнительные поступления по процентам будут получены в 2014 году по неиспользованным 
фондам и будут зависеть от денежных остатков, имеющихся в наличии, а также от величины 
процентных ставок, полученных на инвестиции Казначея и учреждений-исполнителей.  

Остатки, возвращенные в 2012 и 2013 годах и ожидаемые в 2014 году 
 
14. Фонды в виде возвращенных неизрасходованных остатков от отмененных или 
завершенных проектов не предполагались в бюджете на трехлетний период 2012-2014 годов. На 
настоящий момент в 2012 и в 2013 годах было возвращено в общей сложности 9 878 53012 долл. 
США по завершенным проектам с неиспользованным балансом. На 72-м совещании13 должно 
быть возвращено дополнительно 4 450 778 долл. США. Дополнительные неизрасходованные 
остатки будут также возвращены на 73-м совещании14.  

Фонды, утвержденные в 2012 и 2013 годах и ожидаемые в 2014 году 
 
15. Общая сумма фондов, утвержденных на 2012 и 2013 годы, плюс сумма по заявкам на 2014 
год и стоимость остающихся мероприятий в бизнес-плане на 2014 год, а также ожидаемые 
утверждения на 2014 год, включая расходы секретариата/Исполнительного комитета и Казначея, 
составляет 427,4 млн долл. США, как показано в таблице 6.  

Таблица 6. Фонды, утвержденные в 2012 и 2013 годах и ожидаемые в 2014 году (долл. США) 
 

Год 
 

Утверждения/ 
заявки  

Расходы 
секретариата / 

Исполнительного 
комитета  

 
Казначей  

 
Итого  

2012 118 157 595 6 102 251 500 000 124 759 846 
2013 143 350 645 5 547 832 500 000 149 398 477 
2014 (72-е 
совещание) 

48 024 779   48 024 779 

2014 (остаток) 98 461 084 6 252 415 500 000 105 213 499 
Итого  407 994 103 17 902 498 1 500 000 427 396 601 

 
Замечания  
 
16. Полный бюджет на трехлетний период 2012-2014 годов составляет 450 млн. США. Все 
невыплаченные объявленные взносы за предыдущий трехлетний период, которые были включены 
в переносимый остаток, были выплачены, за исключением 5 101 768 долл. США. На момент 
подготовки настоящего документа по объявленным взносам за 2012 и 2013 годы остается еще не 
выплачено дополнительно 50 065 907 долл. США. Использование МФКОВ может привести к 

                                                      
11 В соответствии с пунктами b), d), e) и f) решения 71/35. 
12 Неиспользованные остатки от двусторонних проектов были также возвращены в 2012 году (229 351 долл. 
США), в 2013 году (188 169 долл. США) и на 72-м совещании (7104 долл. США). Возврат данных средств не 
увеличивает объема наличных ресурсов, поскольку они компенсируются дополнительными взносами 
наличностью для замены двустороннего финансирования.   
13 В соответствии с докладом о неиспользованных остатках и наличии ресурсов 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/4).   
14 На 70-м и 71-м совещаниях Исполнительный комитет постановил, что двусторонние 
учреждения/учреждения-исполнители не должны брать на себя никаких новых обязательств по проектам, 
связанным с ХФУ, ТХМ и галонами; и должны как можно скорее, но не позднее конца 2014 года, вернуть 
все неиспользованные остатки. Кроме того, Комитет предложил двусторонним учреждениям/учреждениям-
исполнителям не брать на себя никаких новых обязательств по подготовке проектов поэтапного отказа от 
ГХФУ и вернуть неиспользованные остатки к концу 2013 года.  
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дополнительным корректировкам суммы объявленных взносов в долларах США. Ожидается 
дополнительное сокращение суммы ассигнований на бизнес-планы в результате процесса 
пересмотра проектов.  

17. Если принять в расчет сумму утвержденных фондов в 2012 и 2013 годах, сумму по 
заявкам, представленным на 72-м совещании, и сумму остатка за 2014 год, появившегося в 
результате корректировки бизнес-планов на 2014-2016 годы, утвержденных на 71-м совещании, то 
остаются еще свободные средства на сумму 22,6 млн долл. США по трехлетнему периоду 
2012-2014 годов. Хотя объем поступлений по процентам в течение 2013 года был примерно на 10 
млн долл. США ниже ожидавшегося в бюджете на трехлетний период, остатки по проектам, 
возвращенные с 2012 года, включая 72-е совещание, составляют в общем 14,3 млн долл. США, 
которые не были предусмотрены в бюджете, и более чем компенсируют дефицит поступлений по 
процентам. Более того, в течение 2014 года ожидаются дополнительные поступления по 
процентам и возврат неиспользованных остатков.   

18. В решении XXIII/15 Стороны Монреальского протокола постановили, "что 
Исполнительному Комитету следует принять меры для обеспечения, насколько это возможно, 
того, чтобы полный объем бюджета на 2012-2014 годы был задействован к концу 2014 года, и что 
Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5, должны произвести своевременные 
выплаты в соответствии с пунктом 7 решения XI/6".  

19. В этом отношении Исполнительный комитет, возможно, пожелает отметить, что все 
страны, действующие в рамках статьи 5, получили финансирование для подготовки этапа I своих 
ПОДПО, включая финансирование для систем лицензирования в целях обеспечения мер 
регулирования ГХФУ. Исполнительный комитет утвердил также этап I ПОДПО 138 стран на 
общую сумму, составляющую на данный момент 556,5 млн долл. США (393,6 млн долл. США из 
которой было высвобождено), со сроками реализации, которые позволят сократить объемы 
средств от их базовых или начальных уровней следующим образом:   

 a) 27 стран (семь стран с низким объемом потребления (НОП) и 20 стран, не 
входящих в группу стран с НОП) обеспечивают соблюдение в период до 2015 года;  

 b) 102 страны (58 стран с НОП и 32 страны, не входящие в группу стран с НОП, плюс 
12 тихоокеанских островных стран) обеспечивают соблюдение в период до 2020 
года; 

 c) 9 стран с НОП (Бутан, Камбоджа, Хорватия, Мальдивские Острова, Маврикий, 
Намибия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины и Сейшельские 
Острова) получили финансирование для завершения поэтапного отказа от ГХФУ 
задолго до полного поэтапного отказа, намеченного на 2040 год, например, 
Хорватия к 2014 году и остальные к 2020 или 2025 году.  

20. Шесть из семи остающихся стран не получили финансирование для ПОДПО, за 
исключением средств на подготовку проектов; одна страна (Сирийская Арабская Республика) 
получила финансирование для реализации проекта по поэтапной ликвидации 12,9 тонн ОРС 
ГХФУ в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха за рамами ее ПОДПО, 
что представляет собой 9,6 процента от базового уровня. Южный Судан ратифицировал все 
поправки к Монреальскому протоколу, но не представил данные о потреблении ГХФУ в 
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. ПОДПО для Туниса представлен на 72-м 
совещании15.  

                                                      
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/36. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
21. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы: 

 a) принять к сведению обновленные сведения об осуществлении бизнес-плана на 
2014-2016 годы и доступности притока наличности (решение 66/3), приведенные в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/5; и  

 b) поручить секретариату продолжать мониторинг наличия притока денежных 
средств в процессе обновления данных об осуществлении бизнес-планов на 2014-
2016 годы, которые должны быть представлены на 73-м совещании.    
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Annex I 
 

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED/NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value in 
2014 

ODP in 
2014 

Required for compliance             
Algeria UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 154,800 1.0 
Angola UNDP INV HCFC Stage I HPMP 33,911 0.3 
Angola UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (refrigeration 

servicing) 
32,100 0.0 

Antigua and Barbuda UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation)  

44,290   

Argentina UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 338,208 4.6 
Argentina IBRD PRP HCFC FOA - Rigid PU foam (Stage II) 160,500   
Armenia UNDP INV HCFC Stage I HPMP 33,879 0.1 
Armenia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
8,458 0.0 

Armenia UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (refrigeration  
servicing) 

63,665 0.0 

Armenia UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation)  

28,815   

Bahrain UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

163,850 1.2 

Bangladesh UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

101,700 1.0 

Bangladesh UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (air condition, 
refrigeration servicing) 

150,000 0.0 

Bangladesh UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation)  

28,000   

Brazil UNDP INV HCFC Stage I HPMP 3,225,000 33.7 
Brazil UNDP INV HCFC Stage I HPMP 3,225,000 33.7 
Brazil Italy PRP HCFC Project Preparation (Stage II) 20,990   
Burundi UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
33,900 0.2 

Central African Republic 
(the) 

UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

62,150 0.4 

Chile UNDP INV HCFC Stage I HPMP 317,925 3.6 
Chile UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
30,535 0.3 

Chile UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (foam, 
refrigeration servicing, other) 

203,414 0.0 

Chile UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation)  

33,840   

China UNDP INV HCFC Stage I Investment project/Sector Plans 
(ICR Sector Plan) 

11,850,250 138.9 

China IBRD PHA HCFC FOA - Rigid PU (Stage I) 4,364,530 51.2 
China Japan PHA HCFC HCFC Phase Out Plan (Stage I) - 

Servicing Sector, including enabling 
90,400 1.0 

China UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(servicing sector, including enabling) 
(Stage I) 

1,304,269 14.7 

China UNIDO PHA HCFC FOA-XPS foam (Stage I) 6,773,100 79.4 
China UNIDO PHA HCFC REF-Air conditioning (Stage I) 10,298,750 120.7 
China IBRD PRP HCFC FOA - Rigid PU foam (Stage II) 727,600   
China UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (ICR, 1,647,800 0.0 
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Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value in 
2014 

ODP in 
2014 

solvents) 
China UNEP PRP HCFC Stage 2- HCFC Phase-out Management 

Plan (servicing sector, including enabling) 
536,750   

China UNIDO PRP HCFC FOA-XPS foam (Stage II) 535,000 0.0 
China UNIDO PRP HCFC REF-Air conditioning (Stage II) 535,000 0.0 
Costa Rica UNDP INV HCFC HCFC-INV: FOA sector (Stage I) 127,731 2.2 
Cote d'Ivoire UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
212,998 2.3 

Cuba UNDP INV HCFC Stage I HPMP 174,658 1.8 
Democratic Republic of the 
Congo (the) 

UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (refrigeration 
servicing) 

27,285 0.0 

Democratic Republic of the 
Congo (the) 

UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation)  

67,235   

Egypt UNIDO PRP HCFC FOA-Rigid PU foam (Stage II) 53,500 0.0 
Egypt UNIDO PRP HCFC REF-Manufacturing (Stage II) 108,401 0.0 
Egypt UNIDO PRP HCFC REF-Servicing (Stage II) 96,300 0.0 
Equatorial Guinea UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
33,900 0.2 

Fiji UNDP INV HCFC Stage I HPMP 52,211 0.4 
Fiji UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
36,047 0.3 

Gabon UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

51,980 0.9 

Global ALL TAS HCFC HPMP Verification 540,000   
Guyana UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
7,910 0.0 

Guyana UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (refrigeration 
servicing) 

8,825 0.0 

Guyana UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation)  

43,365   

Haiti UNDP INV HCFC Stage I HPMP 105,860 0.4 
Haiti UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
33,900 0.1 

India Japan PRP HCFC PRP for the phase-out of HCFCs in the 
XPS sector (Stage II) 

30,766 0.0 

Iran (Islamic Republic of) UNIDO PRP HCFC REF-Manufacturing (Stage II) 61,719 0.0 
Iran (Islamic Republic of) UNIDO PRP HCFC REF-Servicing (Stage II) 36,832 0.0 
Iraq UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
567,108 6.4 

Iraq UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 75,250 0.9 
Iraq UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 

Plan (preparation)  
83,425   

Iraq UNIDO PRP HCFC REF-Manufacturing (Stage II) 32,100 0.0 
Iraq UNIDO PRP HCFC REF-Servicing (Stage II) 32,100 0.0 
Jordan IBRD PHA HCFC HCFC Air-Conditioning Sector Plan 

(Stage I) 
905,956 8.3 

Jordan UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 24,181 0.2 
Jordan IBRD PRP HCFC PRP for HCFC Refrigeration Sector Plan 

(Commercial ref) (Stage II) 
64,200   

Kuwait UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

377,301 8.1 

Kuwait UNIDO PHA HCFC FOA-XPS foam (Stage I) 3,600,586 80.9 
Lesotho Germany INV HCFC Ref-Servicing (Stage I) 76,840 0.3 
Libya UNIDO PHA HCFC FOA-Rigid PU foam (Stage I) 1,070,000 13.0 
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Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value in 
2014 

ODP in 
2014 

Libya UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 171,200 2.0 
Mauritania UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
64,609 0.9 

Mexico UNIDO PHA HCFC REF-Servicing and FOA (Stage I) 129,000 2.8 
Mexico Germany PRP HCFC Ref-Servicing (Stage II) 33,900 0.0 
Morocco UNIDO PRP HCFC FOA-Rigid PU foam (Stage II) 53,500 0.0 
Morocco UNIDO PRP HCFC REF-Assembly (Stage II) 53,500 0.0 
Morocco UNIDO PRP HCFC REF-Servicing (Stage II) 64,200 0.0 
Mozambique UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
39,550 0.3 

Nigeria UNDP INV HCFC Stage I HPMP 541,616 9.2 
Oman UNEP PRP HCFC Stage 2- HCFC Phase-out Management 

Plan (preparation Stage-II) 
23,109   

Pakistan UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

45,200 0.5 

Pakistan UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 21,500 0.2 
Paraguay UNDP INV HCFC HCFC-INV: FOA sector (Stage I) 255,462 4.5 
Peru UNDP INV HCFC Stage I HPMP 109,000 1.3 
Peru UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
22,600 0.3 

Peru UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (foam, 
refrigeration servicing) 

117,700 0.0 

Peru UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation)  

84,750   

Philippines (the) IBRD PRP HCFC HPMP (Stage II) 198,451   
Philippines (the) IBRD PRP HCFC PRP for HCFC Air-Conditioning Sector 

Plan (Stage II) 
81,416   

Philippines (the) IBRD PRP HCFC PRP for HCFC Refrigeration Sector Plan 
(Servicing) (Stage II) 

81,416   

Philippines (the) UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (RAC 
(commercial, industrial and transport)) 

61,367 0.0 

Qatar UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

169,500 4.3 

Qatar UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 571,935 15.1 
Qatar UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 

Plan (preparation)   
23,109   

Saudi Arabia UNIDO PHA HCFC REF-Air conditioning (Stage I) 1,284,000 54.6 
Senegal UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
169,330 1.8 

Senegal UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 80,625 0.9 
South Sudan UNDP INV HCFC Stage I CP/HPMP 100,000 0.9 
South Sudan UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
100,838   

Sudan (the) UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 118,250 1.2 
Suriname UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
32,205 0.1 

Syrian Arab Republic UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

181,000   

Syrian Arab Republic UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation Stage-II) 

57,141   

Thailand IBRD PHA HCFC FOA/REF - AC (Stage I) 10,385,585 109.0 
Uruguay UNDP INV HCFC Stage I HPMP 21,500 0.2 
Yemen UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
186,450 13.2 
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Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value in 
2014 

ODP in 
2014 

Yemen UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation Stage-II) 

84,750   

Algeria UNIDO INV MBR Phase-out of MB in dates 228,900 1.8 
Sudan (the) UNIDO TAS MBR Technical assistance for the complete 

phase-out of MB 
109,000 1.2 

Tunisia UNIDO INV MBR Phase-out of MB in dates 823,900 6.6 
Algeria UNEP INS SEV Institutional Strengthening 257,400   
Antigua and Barbuda UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Armenia UNIDO INS SEV Institutional strengthening 128,400 0.0 
Bahrain UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Barbados UNEP INS SEV Institutional Strengthening 117,000   
Bolivia (Plurinational State 
of) 

UNEP INS SEV Institutional Strengthening 78,868   

Botswana UNEP INS SEV Institutional Strengthening 78,173   
Brazil UNDP INS SEV Several Ozone unit support 375,570 0.0 
Brunei Darussalam UNEP INS SEV Institutional Strengthening 70,000   
Burkina Faso UNEP INS SEV Institutional Strengthening 72,410   
Central African Republic 
(the) 

UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   

China UNDP INS SEV Several Ozone unit support 417,300 0.0 
Cote d'Ivoire UNEP INS SEV Institutional Strengthening 106,340   
Democratic People's 
Republic of Korea (the) 

UNEP INS SEV Institutional Strengthening 130,000   

Dominican Republic (the) UNEP INS SEV Institutional Strengthening 134,333   
Ecuador UNEP INS SEV Institutional Strengthening 176,801   
Equatorial Guinea UNEP INS SEV Institutional Strengthening 80,000   
Eritrea UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Ethiopia UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Grenada UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Guatemala UNEP INS SEV Institutional Strengthening 124,800   
Guinea-Bissau UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Guyana UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Haiti UNEP INS SEV Institutional Strengthening 100,000   
Honduras UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Jamaica UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Jordan IBRD INS SEV Renewal of Institutional Strengthening 157,646   
Kuwait UNEP INS SEV Institutional Strengthening 105,320   
Kyrgyzstan UNEP INS SEV Institutional Strengthening 115,830   
Lebanon UNDP INS SEV Several Ozone unit support 165,947 0.0 
Lesotho UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Madagascar UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,700   
Mauritania UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Mauritius UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Mexico UNIDO INS SEV Institutional strengthening 264,290 0.0 
Morocco UNEP INS SEV Institutional Strengthening 156,000   
Mozambique UNEP INS SEV Institutional Strengthening 80,800   
Namibia UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Nicaragua UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Nigeria UNDP INS SEV Several Ozone unit support 278,200 0.0 
Pakistan UNDP INS SEV Several Ozone unit support 240,180 0.0 
Peru UNEP INS SEV Institutional Strengthening 133,510   
Saint Kitts and Nevis UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Saint Lucia UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Saint Vincent and the UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
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Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value in 
2014 

ODP in 
2014 

Grenadines 
Saudi Arabia UNEP INS SEV Institutional Strengthening 200,000   
Somalia UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
South Sudan UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Suriname UNEP INS SEV Institutional Strengthening 73,333   
Swaziland UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,000   
Syrian Arab Republic UNIDO INS SEV Institutional strengthening 219,110   
Thailand IBRD INS SEV Renewal of Institutional Strengthening 370,935   
Togo UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60,666   
Trinidad and Tobago UNDP INS SEV Several Ozone unit support 64,200 0.0 
Uganda UNEP INS SEV Institutional Strengthening 63,180   
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

UNDP INS SEV Several Ozone unit support 305,464 0.0 

Yemen UNEP INS SEV Institutional Strengthening 170,000   
Global IBRD TAS SEV Core Unit Funding 1,725,000   
Global UNDP TAS SEV Core Unit Support 2,026,529 0.0 
Global UNIDO TAS SEV Core Unit Funding 2,026,529 0.0 
Global UNEP TAS SEV Global CAP 2015 work programme 10,492,980   
Not required for compliance 
India UNDP DEM Disposal Demo: ODS Bank 

Management/Destruction 
953,927 100.0 

Lebanon UNIDO DEM Disposal ODS destruction demonstration project 163,500 14.0 
Region: ASP Japan DEM Disposal ODS disposal in Asia and the Pacific 

region. 
1,000,000   

Region: AFR UNEP TAS MBR Regional Technical Workshops for  
sustainable adoption  of Methyl Bromide 
Alternative technologies 

120,000   
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