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Montreal, 12 — 16 de mayo de 2014

Addendum
PROPUESTA DE PROYECTO: TUNEZ

Este documento se expide para actualizar la informacion relacionada con cambios en las
actividades de la etapa | del plan de gestién de la eliminacion de los HCFC de Tanez después de la fecha
de expedicion del documento.

. Afadase el parrafo 26 bis) como sigue:

26 bis). La ONUDI también indic6 que el PNUMA ejecutara el elemento de apoyo a politicas y
reglamentaciones del componente del sector de servicios a pedido de pais, tomando en cuenta la
experiencia del PNUMA en este tema. Por otro lado, las actividades para el sector de servicios
relacionadas con los incentivos y la sensibilizacién seran ejecutadas por el Gobierno de Francia.

o Anéadase el parrafo 31 bis) como sigue:

31bis). A pedido del Gobierno de Tunez, la ONUDI también indic6 que el Gobierno de Francia
compartira la responsabilidad financiera de la ejecucion de los proyectos de conversion en el sector de
fabricacion de refrigeracion. La responsabilidad general por los proyectos de conversion correspondera a
la ONUDI.

. Afadase el parrafo 36 bis) como sigue:

36 bis). Tras las deliberaciones en la 722 reunion, se produjo un cambio en el alcance del proyecto para
SOFAP. La ONUDI habia indicado que el pais y la empresa estaban de acuerdo con la propuesta de
trabajar con una alternativa de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA). Esto conllevaba costos
adicionales para el proyecto a fin de cubrir la asistencia técnica adicional requerida para usar esta nueva
alternativa, y los costos relacionados con las pruebas experimentales o de producto durante el proceso de
conversion. Debido a este cambio en el alcance del proyecto, el costo total general convenido para
SOFAP es de 215 000 $EUA, con una relacién de costo a eficacia de 21,47 $EUA/kg. EI Gobierno de
Tunez también se comprometié a reducir su nivel de base de consumo de HCFC el 15 por ciento antes del
1 de enero de 2018.
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Sustittyase el Cuadro 7 como sigue:

Cuadro 7. Costos convenidos para la etapa | del plan de gestion de eliminacién de los HCFC

Actividad Sustancias Consumo Costos ($EUA) Relacion de
Costos costo a
Costos adicional eficacia
tm T PAO adéglggal es de Total (SEUAVK)
; explotaci
capital .
on
SOFAP (agujas médicas) 157 500 25000 182 500 21.47
SOFAP (asistencia HCFC-141b 8,5 0,93
técnica) n/c n/c 32500 n/c
SNCFT (ferrocarriles) HCFC-141b 3,8 0,41 n/c n/c 16 920 4.50
Total de HCFC-141b 12.2 1,34 157 500 25000 231920 25,97
Hachicha High World
Wide (HHW) HCFC-22 18,8 1,03 | 166000 ( 118125 284 125 15.15
Société Afrivision HCFC-22 9,0 0,50 93 000 56 700 149 700 16.63
Société Electrostar HCFC-22 42,0 2,31 | 166000 | 264600 430 600 10.25
f/‘l’gézte Industrielle HCFC-22 95| 052 94000| 59850 | 153850 16.19
Sector de servicios HCFC-22 89,0 4,9 n/c n/c 400 000 4.50
Total de HCFC-22 168.3 9,26 | 519000 | 499275 | 1650195 8,43
Gestion de proyecto n/c n/c n/c n/c 150 000 n/c
Total de HCFC 180.5 10,6 676 500 524275 | 1800195 9,98
. Afadase el Cuadro 7 bis) como sigue:
Cuadro 7 bis). Presupuesto desglosado para la ejecucion de la etapa |
Actividades del proyecto dorg?‘”'sr(‘S’s 2014 2015 2016 2017 2018 | Total
e ejecucion
L. Programa de apoyo a | oy ;na 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
politicas y reglamentaciones
2. Proyectos de inversion para eliminar el consumo del HCFC-141b a granel
2.1.SOFAP ONUDI 115000 | 100 000 215 000
2.2.SNCFT ONUDI 8 460 8 460 16 920
3. Proyecto de inversién
para reducir el consumo de ONUDI 55052 | 50914 | 178198 | 178198 | 50914 513 276
HCFC-22 en 4 empresas para la
fabricacion de acondicionadores | Francia 46776 | 50914 | 178198 | 178198 | 50914 | 505 000
de aire residenciales
4. Asistencia técnica para la reduccion del consumo del HCFC-22 en el sector de servicios
4.1, Incentivos y .
S Francia 19000 | 19000 | 19000| 19000 | 19000 95 000
sensibilizacién
4.2, Actividades d | onUDI 62 500 62 500 125 000
inversion
4.3, Capacitacion ONUDI 27 500 27 500 55000
5. Asistencia técnica para autoridades aduaneras
5.1. Capacitacion PNUMA 25000 25000
5.2_. _§um!r)|stro de sistemas ONUDI 25 000 25 000
de identificacion
6 Gestion de proyecto ONUDI 30000 | 30000 | 30000 | 30000| 30000 150 000
Total 351,787 | 326788 | 445397 | 482897 | 193328 | 1800 195
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Sustituyase el parrafo 43 como sigue:

El Comité Ejecutivo podria:

a)

b)

f)

Aprobar, en principio, la etapa | del plan de gestion de eliminacion de los HCFC para
Tunez para el periodo de 2014 a 2018 para reducir el consumo de los HCFC en un 15 por
ciento de la base, por una suma de 1 966 208 SEUA, integrada por 1 100 195 $EUA, més
gastos de apoyo al organismo de 77 014 SEUA para la ONUDI, 100 000 $EUA, mas
gastos de apoyo al organismo de 13 000 $EUA para el PNUMA, y 600 000 $EUA mas
gastos de apoyo al organismo de 76 000 $EUA para el Gobierno de Francia;

Tomar nota de que el gobierno de Tlnez habia acordado establecer como su punto de
partida para la reduccién acumulativa sostenida del consumo de los HCFC la base de
40,7 toneladas PAO, calculada usando el consumo real de 44,3 toneladas PAO y
37,0 toneladas PAO informadas para 2009 y 2010, respectivamente, en virtud del articulo
7 del Protocolo de Montreal; mas 5,02 toneladas PAO del HCFC-141b contenido en
sistemas con polioles premezclados importados, 1o que da por resultado 45,72 toneladas
PAO;

Deducir 10,6 toneladas PAO de HCFC del punto de partida para la reduccion
acumulativa sostenida del consumo de HCFC,;

Tomar nota de que cualquier reduccién del consumo de HCFC por encima del 15 por
ciento ayudara al pais a cumplir su objetivo de eliminacidn para 2020 en virtud del
Protocolo de Montreal,

Aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de Tunez y el Comité Ejecutivo para la reduccion
del consumo de los HCFC, conforme al anexo | del presente documento; y

Aprobar el primer tramo de la etapa | del plan de gestién de eliminacion de los HCFC
para Tunez, y los planes de ejecucion correspondientes, por la suma de 735 563 $EUA,
integrada por 512 885 $SEUA, més gastos de apoyo al organismo de 35 902 $EUA, para la
ONUDI, 30000 $EUA, mas gastos de apoyo al organismo de 3 900 $SEUA para el
PNUMA, y 135 690 $EUA, mas gastos de apoyo al organismo de 17 187 $EUA para el
Gobierno de Francia.

Sustitayase el anexo | por el adjunto.
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Anexo |
Anexo |
PROYECTO DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE TUNEZ Y
EL COM!TE EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA
LA REDUCCION DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS
1. El presente Acuerdo representa el entendimiento a que han llegado el Gobierno de Tunez

(el “Pais™) y el Comité Ejecutivo respecto a la reduccion del uso controlado de las sustancias que agotan
la capa de ozono (SAO) indicadas en el Apéndice 1-A (las “Sustancias”) hasta un nivel sostenido
de 34,6 toneladas PAO antes del 1 de enero de 2018 en cumplimiento de los calendarios del Protocolo de
Montreal.

2. El Pais conviene en cumplir con los limites anuales de consumo de las Sustancias tal como se
establecen en la fila 1.2 del Apéndice 2-A (los “Objetivos y Financiacion”) del presente Acuerdo, asi
como en el calendario de reduccion del Protocolo de Montreal para todas las Sustancias mencionadas en
el Apéndice 1-A. El Pais acepta que, en virtud de su aceptacion del presente Acuerdo y del cumplimiento
por parte del Comité Ejecutivo de sus obligaciones de financiacion descritas en el parrafo 3, se le impide
solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relacion con ningin consumo de las Sustancias
que supere el nivel definido en la fila 1.2 del Apéndice 2-A como medida de reduccion final conforme a
este Acuerdo para todas las Sustancias especificadas en el Apéndice 1-A y en relaciéon con ningun
consumo de cada una de las Sustancias que supere el nivel definido en las filas 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3y 4.4.3
(consumo admisible restante).

3. Con sujecion al cumplimiento por parte del Pais de las obligaciones estipuladas en los siguientes
parrafos del presente Acuerdo, el Comité Ejecutivo conviene, en principio, en proporcionar al Pais la
financiacién indicada en la fila 3.1 del Apéndice 2-A. EI Comité Ejecutivo, en principio, proporcionara
esta financiacion en las reuniones del Comité Ejecutivo especificadas en el Apéndice 3-A (“Calendario de
Aprobacién de la Financiacion”).

4. El Pais acepta aplicar este Acuerdo conforme a los planes sectoriales para la eliminacion de los
HCFC presentados. Conforme al inciso5b) de este Acuerdo, el Pais aceptara la verificacion
independiente del logro de los limites de consumo de las sustancias como se estipula en la fila 1.2 del
Apéndice 2-A de este Acuerdo. La verificacion antes mencionada serd encomendada por el organismo
bilateral o de ejecucion pertinente.

5. El Comité Ejecutivo no proporcionara la Financiaciéon conforme al Calendario de Aprobacion de
la Financiacion a no ser que el Pais satisfaga las siguientes condiciones con una antelacién de por lo
menos ocho semanas antes de la reunién del Comité Ejecutivo correspondiente indicada en el Calendario
de Aprobacion de la Financiacion:

a) Que el pais haya cumplido con los Objetivos estipulados en la fila 1.2 del Apéndice 2-A
para todos los afios pertinentes. Los afios pertinentes son todos los afios desde el afio en
gue se aprobo el presente Acuerdo. Los afios para los que no existe la obligacion de
notificar los datos del programa de pais en la fecha de celebracién de la reunién del
Comité Ejecutivo en la que se presente la solicitud de financiacion estan exentos;

b) Que el cumplimiento de estos Objetivos haya sido verificado independientemente, a
menos que el Comité Ejecutivo decidiese que no se requeriria dicha verificacion;

c) Que el Pais haya presentado informes de ejecucién anuales en el formulario del
Apéndice 4-A (“Formato de informes y planes de ejecucién”) que cubran cada afio civil
anterior; que haya logrado un nivel importante de ejecucién de la actividades iniciadas

1
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Anexo |

d)

con tramos aprobados anteriormente; y que la tasa de desembolso de financiacion
disponible del tramo aprobado anterior haya sido de mas del 20 por ciento;

Que el pais haya presentado un plan de ejecucién anual en el formulario del
Apéndice 4-A para cada afio civil hasta el afio en que el calendario de financiacion prevea
la presentacion del tramo siguiente inclusive o, en el caso del ultimo tramo, hasta que se
hayan completado todas las actividades previstas.

6. El Pais garantizara que realiza una supervisién precisa de sus actividades en virtud del presente
Acuerdo. Las instituciones indicadas en el Apéndice 5-A (“Instituciones de Supervision y Funciones”)
supervisaran e informaran sobre la ejecucion de las actividades de los planes de ejecucion anteriores, de
conformidad con sus funciones y responsabilidades estipuladas en el Apéndice 5-A. Ademas, esta
supervision estara sujeta a la verificacion independiente descrita en el parrafo 4 supra.

7. El Comité Ejecutivo conviene en que el Pais podré tener flexibilidad para reasignar los fondos
aprobados, o parte de los fondos, segln la evolucion de las circunstancias, para lograr la reduccion del
consumo y la eliminacion gradual mas agil posible de las Sustancias especificadas en el Apéndice 1-A:

a)

b)

c)

d)

Las reasignaciones que se consideren cambios importantes deberan indicarse ya sea por
adelantado segun lo descrito en el inciso 5 d) supra, 0 bien como una revision a un plan
de ejecucion anual existente, por presentarse ocho semanas antes de cualquier reunion del
Comité Ejecutivo para su aprobacion. Los cambios importantes se relacionarian con:

i) Asuntos posiblemente relacionados con el reglamento y las politicas del Fondo
Multilateral;

i) Cambios que modificarian cualquier clausula de este Acuerdo;

iii) Cambios en los niveles anuales de financiacion asignados a organismos

bilaterales o de ejecucion individuales para los diferentes tramos; y

iv) Suministro de financiacién para programas o actividades no incluidos en el plan
de ejecucion avalado actual, o supresion de una actividad del plan de ejecucion
anual, cuyo costo exceda del 30 por ciento del Gltimo tramo aprobado;

Las reasignaciones no clasificadas como cambios importantes podrian incorporarse al
plan de ejecucién anual aprobado y vigente en esa fecha, y ser notificadas al Comité
Ejecutivo en el informe de ejecucion anual subsiguiente;

Si durante la aplicacion del acuerdo el Pais decidiere introducir una tecnologia alternativa
diferente de la propuesta en el plan de gestion de eliminacion de los HCFC aprobado, se
requeriria la aprobacion del Comité Ejecutivo como parte de un Plan anual de ejecucién o
la revision del plan aprobado. Toda presentacion de solicitud de cambio de tecnologia
identificaria los costos adicionales conexos, el impacto potencial en el clima y todas las
diferencias en toneladas PAO que se eliminaran, si fuese aplicable. El Pais acuerda que
los ahorros potenciales de los costos adicionales relacionados con el cambio de
tecnologia reduciria el financiamiento general bajo este Acuerdo, en consecuencia;

Toda empresa que se convierta a una tecnologia sin HCFC, incluida en el plan de gestién
de eliminacion de los HCFC aprobado y que no fuese admisible segun las directrices del
Fondo Multilateral (debido a ser de propiedad extranjera o que se hubiese establecido
después de la fecha limite del 21 de septiembre de 2007) no recibird ayuda. Esta
informacion se informaria al Comité Ejecutivo como parte del Plan anual de ejecucion; y
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e) Todos los fondos remanentes seran devueltos al Fondo Multilateral al concluirse el
ultimo tramo previsto conforme a este Acuerdo.
8. Se prestara especial atencion a la ejecucion de las actividades, en particular en el subsector de
servicio y mantenimiento de equipos de refrigeracion:
a) El Pais utilizaria la flexibilidad disponible, conforme a este Acuerdo, para abordar las

necesidades especificas que pudieran presentarse durante la ejecucion del proyecto; y

0)] El Pais y los organismos bilaterales y de ejecucion pertinentes tomaran plenamente en
cuenta los requisitos de las decisiones 41/100 y 49/6 durante la ejecucion del plan.

9. El Pais conviene en asumir la responsabilidad general en cuanto a la gestion y aplicacion de este
Acuerdo y de todas las actividades emprendidas por el Pais o en su nombre, en cumplimiento de las
obligaciones en virtud del presente Acuerdo. La ONUDI acord6 ser el “Organismo de Ejecucion
Principal” y el PNUMA y Francia han acordado ser los “Organismos de Ejecucién Cooperantes”, bajo la
direccion del Organismo de Ejecucion Principal, en lo relativo a las actividades del Pais en virtud de este
Acuerdo. El Pais acepta que se lleven a cabo evaluaciones, que pueden ser realizadas en el marco de los
programas de trabajo de supervision y evaluacion del Fondo Multilateral o en el marco del programa de
evaluacion de cualquiera de los organismos de ejecucion que participan en este Acuerdo.

10. El Organismo de Ejecucién Principal tendra la responsabilidad de garantizar la planificacién,
ejecucion y presentacion de informes coordinadas de todas las actividades comprendidas en el presente
Acuerdo incluida entre otras cosas y sin limitaciones la verificacion independiente por realizarse
conforme al inciso 5 b). Esta responsabilidad incluye la necesidad coordinar con los Organismos de
Ejecucion Cooperantes para asegurar la sincronizacién y secuencia adecuada de actividades en la
ejecucion. Los Organismos de Ejecucion Cooperantes apoyaran al Organismo de Ejecucion Principal
ejecutando las actividades enunciadas en el Apéndice 6-B bajo la coordinacién general del Organismo de
Ejecucion Principal. El Organismo de Ejecucion Principal y los Organismos de Ejecucion Cooperantes
han llegado a un consenso respecto de los arreglos para la planificacion entre los organismos, la
notificacion y las responsabilidades en virtud del presente Acuerdo con miras a facilitar la ejecucion
coordinada del Plan, que incluye la celebracion de reuniones periddicas de coordinacion. EI Comité
Ejecutivo acuerda, en principio, suministrar al Organismo de Ejecucion Principal y a los Organismos de
Ejecucion Cooperantes los honorarios estipulados en las filas 2.2, 2.4 y 2.6 del Apéndice 2-A.

11. Si por cualquier motivo, el Pais no satisficiera los Objetivos de eliminacion de las Sustancias
establecidos en la fila 1.2 del Apéndice 2-A o no cumpliera de cualquier otro modo lo estipulado en el
presente Acuerdo, el Pais acepta que no tendra derecho a recibir la Financiacion correspondiente al
Calendario de Aprobacion de la Financiacion. A juicio del Comité Ejecutivo, se reanudara la Financiacion
segun un Calendario de Aprobacion de la Financiacién revisado, determinado por el Comité Ejecutivo
después de que el Pais haya demostrado que ha cumplido con todas las obligaciones que habian de
cumplirse antes de la recepcion del siguiente tramo de financiacién correspondiente al Calendario de
Aprobacién de la misma. El Pais reconoce que el Comité Ejecutivo puede reducir el monto de la
financiacién segun el monto precisado en el Apéndice 7-A (“Reducciones de la Financiacion en caso de
Incumplimiento™), en lo que se refiere a cada kilogramo PAO de reducciones del consumo no alcanzada
en cualquiera de los afios establecidos. EI Comité Ejecutivo analizara cada caso especifico en que el Pais
no haya cumplido con este Acuerdo, y adoptara las decisiones relacionadas. Una vez que se adopten
dichas decisiones, el caso especifico no constituira un impedimento para los tramos siguientes conforme
al parrafo 5 supra.

12. No se modificara la Financiacion del presente Acuerdo en virtud de decisiones futuras del Comité
Ejecutivo que pudieran afectar la financiacion de cualquier otro proyecto en el sector de consumo o de
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otras actividades afines en el Pais, salvo con arreglo a lo que se recoja en la disposicion del
Apéndice 8-A.

13. El Pais satisfara cualquier solicitud razonable del Comité Ejecutivo, el Organismo de Ejecucion
Principal y los Organismos de Ejecucion Cooperantes para facilitar la aplicacion del presente Acuerdo.
En particular, proporcionara al Organismo de Ejecucion Principal y al Organismo de Ejecucion
Cooperante el acceso a la informacion necesaria para verificar el cumplimiento del presente Acuerdo.

14. La etapa | del plan de gestion de eliminacion de los HCFC y el Acuerdo relacionado concluiran al
final del afio siguiente al Ultimo afio para el que se haya especificado un nivel de consumo total maximo
permitido en el Apéndice 2-A. En el caso de que para ese entonces hubiera actividades ain pendientes y
gue estuvieran previstas en el Plan y sus revisiones posteriores conforme al inciso 5 d) y el parrafo 7, la
conclusion se demoraré hasta el final del afio siguiente a la ejecucion de las actividades remanentes. Los
requisitos de presentacion de informes conforme a los incisos 1 a), 1 b), 1d) y 1e) del Apéndice 4-A
continuaran vigentes hasta la conclusidn a menos que el Comité Ejecutivo estipule otra cosa.

15. Todas las condiciones del presente Acuerdo han de ser aplicadas exclusivamente en el contexto
del Protocolo de Montreal y tal como se las estipula en este Acuerdo. Todos los términos utilizados en el
presente Acuerdo tienen el significado que se les atribuye en el Protocolo de Montreal, a no ser que se
definan de otro modo en este documento.
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Sustancias Anexo | Grupo Punto de partida para reducciones acumulativas de
b consumo (toneladas PAO)
HCFC-22 C | 39,01
HCFC-141h C | 1,61
HCFC-142h C | 0,04
Subtotal 40,70
HCFC-141b presente en los C | 5,02
polioles premezclados de
importacion
Total 45,67
APENDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACION
Fila Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Calendario de reduccion del
11 | Protocolo de Montreal para 40,70 36,63 36,63 36,63 36,63 nic
sustancias del Anexo C,
Grupo I (toneladas PAO)
Consumo total permisible
maximo para sustancias del
1.2 Anexo C, Grupo | (toneladas 40,70 36,63 36,63 36,63 34,60 n/c
PAO)
Financiacion convenida para el
2.1 Organismo de Ejecucion 512 885 478 896 0 108 414 0| 1100195
Principal (ONUDI) ($EUA)
Gastos de apoyo para el
2.2 Organismo de Ejecucién 35902 33523 0 7 589 0 77014
Principal ($EUA)
Financiacion convenida para el
2.3 Organismo de Ejecucién 30000 55000 0 15 000 0 100 000
Cooperante (PNUMA) ($EUA)
Gastos de apoyo para el
24 Organismo de Ejecucion 3900 7150 0 1950 0 13000
Cooperante (PNUMA, $EUA)
Financiacion convenida para el
2.5 Organismo de Ejecucién 135690 394 397 0 69914 0 600 000
Cooperante (Francia) (SEUA)
Gastos de apoyo para el
2.6 Organismo de Ejecucién 17 187 49 957 0 8 856 0 76 000
Cooperante (Francia, SEUA)
Financiacion total convenida
3.1 (SEUA) 678 574 928 293 0 193 328 0| 1800195
3.2 Total de costos de apoyo 56 989 90 630 0 18 395 0 166 014
33 Total de costos convenidos
' (3EUA) 735563 | 1018923 0 211723 0| 1966209
4.1.1 | Eliminacion total convenida del HCFC-22 por lograr, conforme a este acuerdo (toneladas PAO) 9,26
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Fila Detalle 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Total
4.1.2 | Eliminacion del HCFC-22 por lograr, en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) * 0
4.1.3 | Consumo admisible remanente del HCFC-22 (toneladas PAQ) 29,75
Eliminacion total convenida del HCFC-141b por lograr, conforme a este acuerdo (toneladas
421 1,34
PAO)
4.2.2 | Eliminacion del HCFC-141b por lograr, en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) 0
4.2.3 | Consumo admisible remanente del HCFC-141b (toneladas PAQ) 0,27
Eliminacion total convenida del HCFC-142b por lograr, conforme a este acuerdo (toneladas
43.1 0
PAO)
4.3.2 | Eliminacion del HCFC-142b por lograr, en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) 0
4.3.3 | Consumo admisible remanente del HCFC-142b (toneladas PAO) 0,04
Eliminacion total convenida del HCFC-141b presente en polioles premezclados de importacion,
441 0
conforme a este acuerdo (toneladas PAQ)
Eliminacion del HCFC-141b presente en polioles premezclados de importacion, en proyectos
4.4.2 . 0
aprobados anteriormente (toneladas PAO) *
Consumo admisible remanente del HCFC-141b presente en polioles premezclados de
443 |. P 5,02
importacion (toneladas PAQO)
APENDICE 3-A: CALENDARIO DE APROBACION DE LA FINANCIACION
1. La financiacion para los tramos futuros se considerara para la aprobacion en la Gltima reunion del
afio especificado en el Apéndice 2-A.
APENDICE 4-A: FORMATO DE INFORMES Y PLANES DE EJECUCION
1. La presentacion del Informe y plan de ejecucion para cada tramo solicitado constara de cinco

partes:

a)

Un informe descriptivo, que proporcione datos para cada afio civil, en relacion con el
progreso desde el afio anterior al informe anterior, que refleje la situacion del Pais
respecto a la eliminacion de las Sustancias, como las diferentes actividades contribuyen a
la misma y cdmo se relacionan entre si. EI informe deberia incluir la eliminacion de SAO
como resultado directo de la ejecucion de las actividades, por sustancia, y la tecnologia
de alternativa utilizada y la incorporacién de sustancias relacionada de las alternativas, a
fin de que Secretaria pueda proporcionar al Comité Ejecutivo informacidn acerca del
cambio resultante en las emisiones pertinentes para el clima. El informe debe ademas
destacar los logros, experiencias y retos relacionados con las diferentes actividades
incluidas en el plan, reflejando los cambios que pudiera haber en las circunstancias del
Pais y proporcionar toda otra informacion pertinente. El informe también deberia incluir
informacion acerca de los cambios, y la justificacion de los mismos, respecto al plan de
gjecucion anual presentado anteriormente, tales como demoras, uso de flexibilidad para
reasignar fondos durante la ejecucion de un tramo, como se estipula en el parrafo 7 de
este Acuerdo, u otros cambios. El informe descriptivo cubrira todos los afios pertinentes
especificados en el inciso 5 a) del Acuerdo, y puede ademas incluir informacion acerca
de las actividades del afio en curso;
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b) Un informe de verificacion de los resultados del plan de gestion de eliminacion de HCFC
y el consumo de las Sustancias mencionadas en el Apéndice 1-A, conforme al inciso 5 b)
del Acuerdo. Excepto que el Comité Ejecutivo decida otra cosa, dicha verificacion se
debera suministrar junto con cada solicitud de tramo y deberéa indicar que se ha verificado
el consumo para todos los afios pertinentes tal como se especifica en el inciso 5 a) del
Acuerdo para los que el Comité Ejecutivo no haya aceptado un informe de verificacion;

c) Una descripcién por escrito de las actividades por llevar a cabo hasta el afio en que se
prevé presentar la siguiente solicitud de tramo inclusive, destacando su interdependencia
y tomando en cuenta la experiencia adquirida y el progreso logrado en la ejecucién de los
tramos anteriores; los datos del plan se proporcionaran por afio civil. La descripcidn
deberia incluir asimismo una referencia al plan general y los progresos logrados, asi
como a los posibles cambios al plan general que se prevén. La descripcion deberia cubrir
los afios especificados en el inciso 5 d) del Acuerdo. Asimismo, deberia especificar y
explicar con detalle tales cambios al plan general. La descripcion de las actividades
futuras se puede presentar como parte del mismo documento que el informe descriptivo
presentado conforme al inciso b) supra;

d) Un conjunto de informacion cuantitativa para todos los informes de ejecucion anuales y
planes de ejecucién a anuales, presentada por medio de una base de datos en Internet.
Esta informacion cuantitativa, por ser presentada por afio civil con cada solicitud de
tramo, enmendara todos los textos y descripciones del informe (véase el inciso 1 a)
supra) y del plan (véase el inciso 1 c) supra), el plan de ejecucion anual y todos los
cambios al plan general, y cubrird los mismos periodos y actividades; y

e) Un Resumen Ejecutivo de alrededor de cinco parrafos, en el que se presente un resumen
de la informacion estipulada en los incisos 1 a) a 1 d) supra.

APENDICE 5-A: INSTITUCIONES DE SUPERVISION Y FUNCIONES

1. La Dependencia Nacional del Ozono supervisara la efectividad de la ejecucién de los diversos
componentes que integran el Plan de gestion de eliminacion de los HCFC, incluida la supervision del
cumplimiento de los niveles de eliminacion y el impacto de todas las actividades confrontandolos con los
objetivos y metas definidos.

2. La Comision Nacional para la Proteccion de la Capa de Ozono, en estrecha colaboracion y
coordinacion con la DNO y en apoyo del organismo de ejecucion principal, desempefiara un papel
fundamental en la supervision de la ejecucion del Plan de gestién de eliminacién de los HCFC,
estableciendo y gestionando para ello una base de datos de supervision general destinada a la ejecucion de
todas las actividades que integran dicho plan de gestion. La DNO acometera la supervision, la
notificacion y la contabilidad de los registros al respecto de:

a) Las importaciones y exportaciones de SAO, incluida la recoleccion de datos de entre los
importadores locales;

b) Las SAO consumidas en los diversos sectores; incluidos la recogida de datos de entre los
fabricantes y estudios ejecutados por la Oficina de gestion de proyectos;

C) El volumen de SAO indeseado que se haya recuperado y reciclado;

d) La actualizacion periddica de las entregas del proyecto con arreglo a los hitos marcados
en los objetivos y metas;
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e) Los planes, informes sobre la marcha de las actividades y los informes de terminacion de
componentes y proyectos; y
1j)] La informacién sobre los equipos con formulacién de SAO, asi como de sus bancos de
almacenamiento y la situacion de su operacion y retirada.
3. El Organismo de Ejecucion Principal, cooperando con la DNO, preparard el mandato detallado

para la base de datos de supervision y contratara segun corresponda a la institucion técnica que pueda
desarrollar dicha base de datos. La operacion y gestion de la base de datos se llevard a cabo por
intermedio de un consultor que pueda actuar como administrador de la base de datos y coordinador de
supervision para el plan de gestion de la eliminacion de los HCFC del pais.

4, Ademas, la verificacion, sumandose a otras tareas, cubrira también los informes que se generen al
respecto de los logros alcanzados en el marco de la ejecucién del Plan de gestién de eliminacion de los
HCFC.

APENDICE 6-A: FUNCION DEL ORGANISMO DE EJECUCION PRINCIPAL

1. El Organismo de Ejecucion Principal tendré a su cargo diversas responsabilidades, entre las que
se incluyen por lo menos las siguientes:

a) Asegurar la verificacion del desempefio y de los aspectos financieros de conformidad con
el presente Acuerdo y con sus procedimientos y requisitos internos especificos,
establecidos en el plan de gestion de eliminacién de HCFC del Pais;

b) Brindar asistencia al Pais para preparar los Planes de ejecucion y los informes
subsiguientes conforme al Apéndice 4-A;

C) Proporcionar al Comité Ejecutivo una verificacion independiente de que se han alcanzado
los Objetivos y se han completado las correspondientes actividades anuales, segln lo
indicado en el Plan de ejecucion de conformidad con el Apéndice 4-A;

d) Asegurar que las experiencias y logros se reflejen en actualizaciones del plan general y en
los planes de ejecucion anuales futuros, de conformidad con los incisos 1 ¢) y 1d) del
Apéndice 4-A;

e) Cumplir con los requisitos de presentacion de informes respecto de los informes de

gjecucion anuales, los planes de ejecucion anuales y el plan general especificados en el
Apéndice 4-A que se deben presentar al Comité Ejecutivo. Los requisitos de presentacion
de informes incluyen la presentacién de informes acerca de las actividades desempefiadas
por el Organismo de Ejecucioén Cooperante;

f) Asegurarse de que expertos técnicos independientes competentes lleven a cabo las
revisiones técnicas;

9) Emprender las misiones de supervision requeridas;

h) Asegurar la existencia de un mecanismo operativo para permitir la ejecucién eficaz y
transparente del Plan de ejecucidn y la presentacién de datos con exactitud:;

i) Coordinar las actividades del Organismo de Ejecucion Cooperante, y asegurar que las
actividades se ejecuten en la secuencia apropiada;
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)] En el caso de que se reduzca la financiacion debido a falta de cumplimiento conforme al
parrafo 11 del Acuerdo, determinar, en consulta con el Pais y el Organismo de Ejecucién
Cooperante la asignacién de las reducciones a los diferentes rubros presupuestarios y a la
financiacién de cada organismo de ejecucion o bilateral pertinente;

k) Asegurarse de que los desembolsos entregados al Pais se basen en el uso de los
indicadores; y

) Brindar asistencia respecto de politicas, gestion y apoyo técnico, cuando sea necesario.

2. Tras consultar con el Pais y después de tener en cuenta las opiniones expresadas, el Organismo de
Ejecucion Principal seleccionara y encomendard a una entidad independiente la verificacion de los
resultados del plan de gestion de eliminacion de HCFC y del consumo de las Sustancias mencionadas en
el Apéndice 1-A, conforme al inciso 5 b) del Acuerdo y el inciso 1 b) del Apéndice 4-A.

APENDICE 6-B: FUNCION DEL ORGANISMO DE EJECUCION COOPERANTE (FRANCIA)

1. El Organismo de Ejecucion Cooperante (Francia) tendréa a su cargo diversas actividades. Estas se
especifican con mas detalle en el plan general, e incluyen por lo menos las siguientes:

a) Brindar asistencia al Pais en la ejecucion y evaluacion de las actividades que financie,
remitiéndose al Organismo de Ejecucion Cooperante (Francia) para asegurar que las
actividades se ejecuten en una secuencia coordinada; y

b) Proporcionar informes al Organismo de Ejecucidn Principal sobre estas actividades para
su inclusion en los informes refundidos con arreglo al Apéndice 4-A.

2. El Organismo de Ejecucion Cooperante (Francia) brindara apoyo al Organismo de Ejecucién
Principal para llevar a cabo las siguientes actividades, cuya responsabilidad recae en el Organismo de
Ejecucion Principal:

a) Asegurar la verificacion del desempefio y de los aspectos financieros de conformidad con
el presente Acuerdo y con sus procedimientos y requisitos internos especificos,
establecidos en el plan de gestion de eliminacién de HCFC del Pais;

b) Asegurar que las experiencias y logros se reflejen en actualizaciones del plan general y en
los planes de ejecucion anuales futuros, de conformidad con los incisos 1 c) y 1d) del
Apéndice 4-A; y

C) En el caso de que se reduzca la financiacién debido a falta de cumplimiento conforme al
parrafo 11 del Acuerdo, determinar, en consulta con el Pais, el Organismo de Ejecucion
Cooperante y los otros Organismos de Ejecucion Cooperantes la asignacion de las
reducciones a los diferentes rubros presupuestarios y a la financiacion de cada organismo
de ejecucion o bilateral pertinente.

APENDICE 6-C: FUNCION DEL ORGANISMO DE EJECUCION COOPERANTE (PNUMA)

1. El Organismo de Ejecucion Cooperante (PNUMA) tendra a su cargo diversas actividades. Estas
se especifican con mas detalle en el plan general, e incluyen por lo menos las siguientes:

a) Proporcionar asistencia para la elaboracion de politicas cuando se requiera;
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b) Brindar asistencia al Pais en la ejecucion y evaluacion de las actividades que financie,
remitiéndose al Organismo de Ejecucion Cooperante (PNUMA) para asegurar que las
actividades se ejecuten en una secuencia coordinada; y
c) Proporcionar informes al Organismo de Ejecucién Principal sobre estas actividades para
su inclusion en los informes refundidos con arreglo al Apéndice 4-A.
2. El Organismo de Ejecucion Cooperante (PNUMA) brindard apoyo al Organismo de Ejecucion

Principal para llevar a cabo las siguientes actividades, cuya responsabilidad recae en el Organismo de
Ejecucion Principal:

a) Asegurar la verificacion del desempefio y de los aspectos financieros de conformidad con
el presente Acuerdo y con sus procedimientos y requisitos internos especificos,
establecidos en el plan de gestion de eliminacién de HCFC del Pais;

b) Brindar asistencia al Pais para preparar los Planes de ejecucién y los informes
subsiguientes conforme al Apéndice 4-A;

c) Asegurar que las experiencias y logros se reflejen en actualizaciones del plan general y en
los planes de ejecucion anuales futuros, de conformidad con los incisos 1 c) y 1d) del
Apéndice 4-A;

d) Emprender las misiones de supervision requeridas;

e) Asegurar la existencia de un mecanismo operativo para permitir la ejecucion eficaz y

transparente del Plan de ejecucion y la presentacion de datos con exactitud,;

) En el caso de que se reduzca la financiacion debido a falta de cumplimiento conforme al
parrafo 11 del Acuerdo, determinar, en consulta con el Pais, el Organismo de Ejecucion
Cooperante y los otros Organismos de Ejecucion Cooperantes la asignacion de las
reducciones a los diferentes rubros presupuestarios y a la financiacion de cada organismo
de ejecucion o bilateral pertinente; Y

Q) Asegurarse de que los desembolsos entregados al Pais se basan en la utilizacion de los
Indicadores.

APENDICE 7-A: REDUCCIONES DE LA FINANCIACION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

1. De conformidad con el parrafo 11 del Acuerdo, el monto de financiacion proporcionada puede
reducirse en [296] $EUA por kg de consumo que supere el nivel definido en la fila 1.2 del Apéndice 2-A
para cada afio en que no se haya cumplido con el objetivo especificado en la fila 1.2 del Apéndice 2-A.

APENDICE 8-A: PROVISION PARA MODIFICAR EL NIVEL DE FINANCIACION DE
FUTUROS TRAMOS CONEXOS A LA ELIMINACIC')N, EN EL SECTOR DE FABRICACION
DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CLIMATIZACION

1. La financiacion de la conversion de cuatro empresas del sector de fabricacién de equipos de
refrigeracion y climatizaciéon ha quedado acordada fundamentandose dicho acuerdo en los conocimientos,
equipos y procesos de los que se disponia en las fechas en las que se deliberd sobre la etapa del Plan de
gestion de eliminacion de los HCFC en el Pais. La financiacion cubre actualmente la deteccion de fugas y
la carga de los equipos, asi como los procesos concebidos y disefiados para una produccion a gran escala,
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lo que les hace ineficientes para su explotacion en pequefios volimenes de produccién. La adquisicion de
los equipos destinados a estas cuatro empresas comenzara una vez se haya aprobado el segundo tramo.

2. De surgir diferentes tecnologias de fabricacion y procesos adecuados para estas empresas antes de
presentarse la solicitud de financiacion del segundo tramo, ha quedado acordado que la financiacion del
segundo y/o tercer tramo y, por ende, del volumen general de financiacion, podria verse reducido
consecuentemente.

3. Las actividades y partidas cuyos costos puedan llegar a sufrir reducciones en virtud de estas
disposiciones se recogen en el Cuadro 1 que se indica infra:

Cuadro 1. Actividades y partidas sobre las que puede que se debata una reduccién de costos

- Candidatos potenciales para sufrir una reduccion
Costos adicionales de de costos
Empresas capital acordados en I [ del
la 722 Reunion (SEUA) Costo act_ua por cargar | Costo actual del detector
los equipos ($EUA) de fugas (SEUA)

Hachicha High World 166 000 50 000 50 000
Wide (HHW)
Société Afrivision 93 000 50 000 0
Société Electrostar 166 000 50 000 50 000
Société Industrielle Mega 94 000 50 000 0
Total 519 000 200 000 100 000
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