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  رافــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  والسبعونرابع الالاجتمــــــاع 
 2015مايو/ أيار  22 -18 ،مونتريال

 
   2017- 2015فترة التنفيذ خطط أعمال عن تحديث 

  2017-2015سنوات ثلاث والتخطيط المالي لفترة ال
  

  مقدمة

  الوثيقة مكوّنة من: هذه . 1

  2017- 2015القسم الأول: تحديث عن حالة تنفيذ خطط أعمال 

  2017-2015القسم الثاني: التخطيط المالي لفترة السنوات الثلاث 

  2017-2015القسم الثالث: خطة الأعمال الثنائية لألمانيا لفترة 

  القسم الرابع: تقارير عن عمليات الحوار بشأن مؤشرات الأداء النوعي

  التوصيات

  2017-2015القسم الأول: تحديث عن حالة تنفيذ خطط أعمال 

للصندوق المتعدد الأطراف والاتفاقات المتعددة السنوات  2017- 2015مخصصات خطة الأعمال المجمّعة لفترة  1. يورد الجدول 2
  .1مانة في اجتماعها الثالث والسبعين، كما أجرت تسويتها اللجنة التنفيذية والأ2017التي يوافَق عليها من حيث المبدأ بعد 

                                                 
الأطراف، من  المجمّعة للصندوق المتعدد 2017- 2015حالة تنفيذ خطة أعمال  عنلى "تحديث إتُعاد تسمية هذه الوثيقة  73/27بموجب المقرر   1

كالات و ال المال المجمّعة بحيث أن خطط أعمالأع ةمصادقة اللجنة اللتنفيذية هي فقط لخط نبأ للواقعأجل تقديمها إلى الاجتماع الخامس والسبعين، و 
  الثنائية والمنفذة هي مسجّلة فحسب.
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  المجمّعة للصندوق المتعدد الأطراف (دولار أمريكي) 2017-2015. تخصيص الموارد لخطط أعمال 1الجدول 

  المجموع 2017 2016 2015  مطلوب حسب النموذج
الاتفاقات المتعددة 
السنوات الموافق 

  2017عليها بعد 
        مطلوب للامتثال
  17,216,016 165,301,387 7,243,139 46,511,837 111,546,411  السنوات موافق عليها اتفاقات متعددة

خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدرو 
  المرحلة الثانية -كلورو فلورو كربونية

  10,279,188 10,279,188   

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو 
  المرحلة الثانية -كلورو فلورو كربونية

1,384,534 446,091 324,459 2,155,084 
  

خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو 
فلورو كربونية ومشروعات استثمارية 
لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو 

  المرحلة الأولى-كلورو فلورو كربونية

537,300 2,897,597 735,382 4,170,280 

  

خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو 
كربونية ومشروعات استثمارية فلورو 

لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو 
  المرحلة الثانية-كلورو فلورو كربونية

22,145,901 92,953,032 100,696,568 215,795,501 

  

تقارير التحقق لخطط إدارة إزالة المواد 
  الهيدرو كلورو فلورو كربونية *

540,000 540,000 540,000 1,620,000 
  

والمساعدة التقنية لبروميد  الاستثمار
  الميثيل

376,920   376,920   

مشروعات تدليلية بشأن إمكانية 
   10,000,000   10,000,000  الاحترار العالمي المنخفضة

دراسات صلاحية تنفيذ التبريد في 
   400,000   400,000  المقاطعات

   410,098,360 119,818,736 143,348,557 146,931,067  المجموع الفرعي
            التكاليف المعيارية

   33,070,216 11,350,801 11,020,196 10,699,219  برنامج يونيب للمساعدة على الامتثال
(يوئنديبي، يونيدو،  الوحدة الأساسية

   17,541,509 5,888,004 5,847,075 5,806,430  البنك الدولي)

   25,586,987 9,548,669 6,549,650 9,488,669  التعزيز المؤسسي
تكاليف الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد 
والتقييم (باستثناء التمويل المناظر 

  الكندي)
6,440,604 6,566,385 6,695,939 19,702,928   

   1,500,000 500,000 500,000 500,000  أمين الخزانة
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  المجموع 2017 2016 2015  مطلوب حسب النموذج
الاتفاقات المتعددة 
السنوات الموافق 

  2017عليها بعد 
   97,401,641 33,983,413 30,483,306 32,934,922  المجموع الفرعي
   507,500,000 153,802,149 173,831,863 179,865,988  المجموع الكلي
            حسب الوكالة

 1,129,520 9,364,802 3,606,730 2,186,866 3,571,205  ثنائية
 2,232,790 115,532,409 38,368,049 37,377,214 39,787,146  يوئنديبي
 4,910,380 69,477,156 21,922,665 23,608,920 23,945,571  يونيب
 5,413,873 138,955,084 46,073,304 54,093,589 38,788,192  يونيدو

 3,529,453 140,947,622 36,095,463 48,958,889 55,893,270  البنك الدولي
تقارير التحقق لخطة إدارة إزالة المواد 

  الهيدرو كلورو فلورو كربونية*
540,000 540,000 540,000 1,620,000  

تدليلية بشأن إمكانية مشروعات 
   10,000,000   10,000,000  الاحترار العالمي المنخفضة

دراسات صلاحية تنفيذ التبريد في 
   400,000   400,000  المقاطعات

تكاليف الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد 
والتقييم (باستثناء التمويل المناظر 

  الكندي)
6,440,604 6,566,385 6,695,939 19,702,928   

   1,500,000 500,000 500,000 500,000  أمين الخزانة
ه اللجنة التنفيذية * تمويل لإعداد تقارير التحقق لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، وافقت علي

  على أساس سنوي.

  2015حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 

دولاراً  63,860,062) قدره 2015وكالة إلى الاجتماع الرابع والسبعين (حتى أول أبريل/نيسان كل . إن التمويل الذي قدمته 3
 62,976,119البالغة  2015طة الأعمال المجمّعة لعام خدولاراً أمريكياً عن قيمة   883,943أمريكياً. وهذا المبلغ يزيد بـ

. وهذه الأنشطة 2015في خطة أعمال درجاً دولاراً أمريكياً ليس مُ   8,676,811دولاراً أمريكياً. وفضلاً عن ذلك، فإن مبلغ
بلداً؛ المرحلة الثانية من خطة  85والدراسات الاستقصائية الوطنية بشأن بدائل للمواد المستنفدة للأوزون في /تتضمن: الجردات

و كلورو فلورو كربونية لقيرغيزستان (يوئنديبي ويونيب)؛ المرحلة الثانية من إعداد خطة إدارة إزالة المواد إدارة إزالة المواد الهيدر 
يوئنديبي)، مصر (يوئنديبي) وجمهورية إيران الإسلامية (يونيدو)؛ (الهيدرو كلورو فلورو كربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات 

ة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في قطاع الرغاوى لإكوادور (يونيدو). والمرفق الأول والمرحلة الأولى من خطة إدارة إزال
، الذي قدمته الوكالات المنفذة، XXVI/9يورد الجردات/الدراسات الاستقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون، عملاً بالمقرر 

) من الاجتماع السادس والعشرين 4(الفقرة  XXVI/9ابعة للمقرر . وهناك وثيقة عنوانها "مت2والذي ليس مطلوباً للامتثال
                                                 

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15-18يمكن إيجاد هذه الأنشطة في برامج عمل الوكالات المنفذة (  2
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المواد المستنفدة للأوزون بدائل تمويل إضافي لإجراء جردات أو دروس استقصائية بشأن  عنللأطراف 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53 دولاراً   7,608,250) تعالج هذه الطلبات وتفيد، من جملة أمور أخرى، أن مبلغ

دولاراً أمريكياً من أجل   3,235,141بلداً. وقد حصلت هذه البلدان على تمويل يبلغ 85د طُلب من أجل أنشطة في أمريكياً ق
بلداً لم تقدّم طلبات إلى الاجتماع الجاري. وكانت قيمة  60الدراسات الاستقصائية لهيدرو كلورو فلورو كربون. وكان هنالك 

  دولار أمريكي. 6,848,000ئية لتلك البلدان دراسات هيدرو كلورو فلورو كربون الاستقصا

المجمّعة؛ وقيمة الأنشطة التي قُدمت إلى الاجتماع  2015، حسب الوكالة، القيمة المدخلة في خطة أعمال 2. يورد الجدول 4
  ؛ ورصيد الأموال من مشروعات لم تُقدّم حتى الآن.2015الرابع والسبعين ولكنها لم تُضمّن في خطط أعمال 

، وتقديمات إلى الاجتماع الرابع والسبعين، والرصيد حسب الوكالة (دولار 2015. خطة الأعمال المجمّعة لعام 2 الجدول
 أمريكي)*

الرصيد (أعلى)/أدنى من 
 مستويات خطة الأعمال

تقديمات إلى الاجتماع 
 الرابع والسبعين

القيمة الإجمالية في 
 خطة الأعمال

 بنود الميزانية

 الوكالات الثنائية 3,571,205 599,871 2,971,334
 يوئنديبي 39,787,146 5,898,127 33,889,019
 يونيب 23,945,571 10,997,009 12,948,562
 يونيدو 38,788,192 8,308,383 30,479,809
 البنك الدولي 55,893,270 35,860,385 20,032,885

الهيدرو كلورو فلورو تقارير تحقق خطة إدارة إزالة المواد  540,000  540,000
 كربونية

 مشروعات تدليل البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة 10,000,000 1,866,887 8,133,113
 دراسات استقصائية بشأن صلاحية تنفيذ التبريد في المقاطعات 400,000 329,400 70,600

 المجموع الفرعي (الوكالات) 172,925,384 63,860,062 109,065,322

تكلفة الأمانة/اللجنة التنفيذية/أمين الخزانة (باستثناء النظير  6,440,604  6,440,604
 الكندي)

 أمين الخزانة 500,000  500,000
 المجموع الفرعي (التكاليف المعيارية) 6,940,604 0 6,940,604

 المجموع 179,865,988 63,860,062 116,005,926
  الأساسية.* بما في ذلك تكاليف الوحدة 

دولارات  852,202دولاراً أمريكياً من أجل أنشطة إعداد المشروع، و  1,014,685. قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة مبلغ5
المخصص  للمشروعات التدليلية ملايين دولار أمريكي  10أمريكية لمشروعَين تدليليَّين (كولومبيا ومصر) من أصل مبلغ الـ 

دولار أمريكي المخصص للدراسات   400,000دولار أمريكي من أصل  329,400مي منخفضة، وذات إمكانية احترار عال
الاستقصائية لصلاحية تنفيذ التبريد في المقاطعات، على النحو المدرج في المرفق الثاني بهذه الوثيقة. والتكاليف الإجمالية 

ملايين دولار  10.4يف دعم الوكالة) سوف تتجاوز مبلغ الـ مليون دولار أمريكي (باستثناء تكال 24المقدّرة لطلبات كهذه تبلغ 
 .72/40أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) لنافذة أنشطة كهذه بموجب المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5 
 
 

5 
 

القيمة المتبقية لمشروعات لم تقدّم إلى الاجتماع الرابع والسبعين، والتي كانت مدرجة في خطة الأعمال  3. يتناول الجدول 6
  .2015عام المجمّعة ل

  ، ومشروعات لم يتمّ تقديمها (دولار أمريكي)2015. أنشطة متبقية في خطة الأعمال المجمّعة لعام 3الجدول 
 الوكالة والتكاليف المعيارية القيمة

 الوكالات الثنائية 2,982,775
 يوئنديبي 34,815,869
 يونيب 18,563,672
 يونيدو 32,883,264
 البنك الدولي 20,163,685

 تقارير تحقق خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية 540,000
 المجموع الفرعي (الوكالات) 109,949,265

 تكلفة الأمانة/اللجنة التنفيذية/أمين الخزانة (باستثناء النظير الكندي) 6,440,604
 أمين الخزانة 500,000

 المعيارية)المجموع الفرعي (التكاليف  6,940,604
 المجموع 116,889,869

 

. هنالك لائحة لجميع أنشطة خطة الأعمال التي لم تُقدّمها الوكالات حتى الآن، مدرجة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة. 7
 مليون دولار أمريكي؛  86.78بلداً قٌدرت قيمتها بـ 59من أنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون لـ  146وتتضمن هذه الأنشطة: 

مليون  6.43من أنشطة التعزيز المؤسسي قدّرت قيمتها بـ  55دولار أمريكي؛ و 228,900ونشاط واحد لبروميد الميثيل مقدّر بـ 
للمساعدة على  2016مليون دولار أمريكي؛ وبرنامج  5.81دولار أمريكي؛ تكاليف الوحدة الأساسية للوكالات المنفذة قٌدّرت بـ 

 ملايين دولار أمريكي. 10.7الامتثال قُدرت قيمته بـ 

  2017-2015خطط أعمال 

للاتفاقات المتعددة السنوات  2015التقديمات إلى الاجتماع الرابع والسبعين حتى أول أبريل/نيسان  43. يعرض الجدول 8
. وهو يحدّد مدة تجاوز هذه الموافقات والتقديمات أو 2017-2015وأنشطة أخرى، مقابل القِيَم من أجلها في خطط أعمال 

  لأعمال.كونها دون القِيَم المعيّنة لها في خطط ا

                                                 
  بيانات.من اليتناول ثلاث سنوات  4السنة الأولى فقط من فترة السنوات الثلاث، في حين أن الجدول  3و 2يتناول الجدولان   3
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  والتقديمات إلى الاجتماع الرابع والسبعين (دولار أمريكي)* 2017- 2015خطط الأعمال المجمّعة لفترة  .4الجدول 

قيمة خطط أعمال التقديمات إلى الاجتماع 
  )2017إلى  2015الرابع والسبعين (

التقديمات إلى الاجتماع الرابع والسبعين 
  )2017إلى  2015(

(الأعلى)/الأدنى من مستويات الرصيد 
  الأعمال طخط

94,370,573 100,442,829 (6,072,256) 
  ليس مضمّناً. 2017 د* مبلغ ما بع

  الالتزامات الآجلة

. سيجري إصدار ضميمة في وقت سابق للاجتماع الرابع والسبعين لمعرفة المدى الذي من أجله تتوافق الالتزامات الآجلة 9
المرتبطة بالمرحلة الأولى الجديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية المقدّمة للحصول على موافقة في 

  . 2017-2015لمبالغ المرتبطة بها في خطط أعمال الاجتماع الرابع والسبعين، مع ا

  2017-2015التخطيط المالي لفترة السنوات الثلاث القسم الثاني: 

دولار أمريكي من أجل التجديد لموارد الصندوق   507,500,000. اعتمدت الأطراف في بروتوكول مونتریال ميزانية قدرها 10
دولار أمريكي سوف يؤمّن من المساهمات   64,000,000مع التفهّم بأن مبلغ  2017-2015لفترة المتعدد الأطراف 

دولار أمريكي   6,000,000، وأن مبلغ2014-2012المستحقة للصندوق وغير ذلك من الموارد من فترة السنوات الثلاث 
  ).XXVI/10(المقرر  2017-2015سوف يؤمّن من الفائدة المستحقة للصندوق خلال فترة السنوات الثلاث 

طة الأعمال المجمّعة خ. يتناول هذا القسم ثلاثة سيناريوهات لاستلام التعهدات، والفائدة والترحيل على ضوء تجديد الموارد و 11
  للصندوق المتعدد الأطراف. 2017-2015لفترة 

  : توزيع متساوٍ للترحيل والفائدة1سيناريو 

يُقدر تحديد الترحيل والفائدة بمبالغ متعادلة لكل من السنوات الثلاث في سيناريو التدفقات النقدية حيث  5. يعرض الجدول 12
  فترة السنوات الثلاث، مع تعهدات تُسدّد كلياً خلال السنة التي تستحق فيها.

  تدفقات نقدية مع الموارد المستَلمة بمبلغ معادل كل سنة من فترة السنوات الثلاث (دولار أمريكي). 5الجدول 
  المجمّع 2017 2016 2015  الوصف  

 507,500,000 153,802,149 173,831,863 179,865,988  *2017-2015خطة الأعمال المجمّعة لفترة   ألف
 64,000,000 21,333,334 21,333,333 21,333,333  الترحيل  باء
 437,500,000 145,833,334 145,833,333 145,833,333  التعهدات  جيم
 6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  الفائدة  دال
 507,500,000 169,166,668 169,166,666 169,166,666  المجموع النقدي المتوفّر (ب + ج + د)  هاء
   15,364,517 (4,665,197) (10,699,322)  أ) - الرصيد الصافي (ه   واو

لن تحتاج لتحويل نقدي إلاّ إذا حُوّلت المساهمات إلى وكالة من أجل مليون دولار أمريكي لكل سنة التي  3- 2* يتضمن ذلك الأنشطة الثنائية لمبلغ 
  تنفيذ مشروع ثنائي.
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، 2016مليون دولار أمريكي عام  4.7و 2015مليون دولار أمريكي عام  10.7. سيؤدي هذا السيناريو إلى نقص قدره 13

ميزانيات المتوافرة في سنة من السنوات غير . ولكن كثيراً ما تكون ال2017مليون دولار أمريكي عام  15.4مع فائض الـ 
  مستعملة كلّياً، ولا تكون جميع التعهدات مسددة كلياً في الوقت المناسب.

 

  المجمّعة 2017-2015: التدفق النقدي المطلوب من أجل تحقيق كامل لمتطلبات خطة أعمال 2سيناريو 

الفائدة بمبالغ متساوية لكلّ من السنوات الثلاث في فترة سيناريو للتدفق النقدي حيث يتوقع توفير  6. يعرض الجدول 14
بالمئة  50السنوات الثلاث؛ وحيث تُسدّد التعهدات كلياً خلال السنة التي تستحق فيها؛ وحيث يوزّع الترحيل على النحو التالي: 

  بالمئة في السنة الأخيرة.  9.4بالمئة في السنة الثانية، و 40.6في السنة الأولى، 

  (دولار أمريكي) 2017-2015التدفق النقدي المطلوب من أجل تحقيق كامل لمتطلبات خطة الأعمال المجمّعة لفترة  .6 الجدول
  المجمّع 2017 2016 2015  الوصف  
 507,500,000 153,802,149 173,831,863  179,865,988  2017-2015خطة الأعمال المجمّعة لفترة   لفأ

  64,000,000 6,000,000 26,000,000 32,000,000  الترحيل  باء
 437,500,000 145,833,334 145,833,333 145,833,333  التعهدات  جيم
 6,000,000 2,000,000 2,000,000  2,000,000  الفائدة  دال
 507,500,000 153,833,334 173,833,333 179,833,333  المجموع النقدي المتوفّر (ب + ج + د)  اءه
   31,185 1,470 (32,655)  أ) - (ه  الرصيد الصافي  واو
  

يمكن أن تُموّل خلال فترة  2017-2015. مع أن هذا السيناريو يفيد أن القيمة بكاملها في خطة الأعمال المجمّعة لفترة 15
. ولكن كما كانت الحال في السيناريو السابق، لا 2017لا يُعوّض حتى  2015السنوات الثلاث، قد يكون هنالك نقص عام 

  تُسدّد جميع المساهمات المتعهد بها في الوقت المحدد.

  : عناصر الترحيل واستلام التعهدات تاريخياً 3سيناريو 

من لسنوات الثلاث في لكلّ مستند على الموارد والفائدة التالية يُتوقّع أن يوفّر بمبالغ متساوية ثالث . ثمة سيناريو تدفق نقدي 16
  فترة السنوات الثلاث:

ق و (المقدر حتى موعد اعتماد تجديد موارد الصند 2014دولاراً أمريكياً كرصيد نقدي مُرَحَّل من عام   15.524(أ) مبلغ
  ؛2017-2015لفترة 

  ؛2014- 2012من فترة  ستحقةمليون دولار أمريكي كتعهدات م  48.421(ب) مبلغ
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فترة شمل بمدفوعات للتعهدات غير المسدّدة لفترة السنوات الثلاث التي ت مُلحقمليون دولار أمريكي   2.584(ج) مبلغ
  )؛ و2014نوفمبر/تشرين الثاني  8(حتى  1991-2011

استناداً إلى المستوى الزمني للمدفوعات وهو  2017- 2015بمدفوعات لتعهدات  لحقدولاراً أمريكياً مُ   415.625(د) مبلغ
  دولار أمريكي).مليون  437.5*  0.95بالمئة (أي  95

مليون دولار  19.346دولاراً أمريكياً، يسفر عن عجز متوقّع قدره   488.154دخلاً إجمالياً قدره 7. يعرض الجدول 17
  أمريكي.

  التدفق النقدي المستند على عناصر الترحيل والاستلام الزمني للتعهدات (دولار أمريكي). 7لجدول  ا
  مجمّع 2017 2016 2015  الوصف  

- 2015خطة الأعمال المجمّعة لفترة   ألف
2017  

179,865,988 173,831,863 153,802,149 507,500,000 

 15,524,179   15,524,179  2014ترحيل الرصيد النقدي من   اءب
مدفوعات غير مسددة من فترة السنوات   يمج

  2014-2012الثلاث 
32,314,397 12,383,527 3,722,753 48,420,677 

 415,625,000 136,046,307 175,336,272 104,242,421  للتعهدات 2017-2015مدفوعات   الد
 6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  2017-2015فائدة   اءه
مدفوعات من مساهمات غير مسددة لفترة   اوو 

1991 -2011  
1,689,736 380,836 513,696 2,584,267 

المجموع النقدي المتوفّر (ب + ج + د +   ائز 
  ه + و)

155,770,733 190,100,635 142,282,756 488,154,123 

 *(19,345,877) (11,519,393) 16,268,772 (24,095,255)  أ) - الرصيد الصافي (ز   اءح
  بالمئة من مجموع تجديد الموارد 3.8* 

  أداء الوكالات بالنسبة لتسليم مخصصات وأهداف خطة الأعمال

تقريباً كمعدّل لمخصصات خطط الأعمال، تحصل على موافقة محتملة استناداً إلى معدّل بالمئة  83أن  8. يفيد الجدول 18
الاتّجاه لخطط الأعمال لفترات السنوات الثلاث الخمس الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة التي لم تُعالج في إحدى 

  السنوات تنُقل اعتيادياً إلى خطة أعمال السنة التالية.

  ت خطط الأعمال والموافقات الفعلية (دولار أمريكي)مخصصا.8الجدول 
  النسبة المئوية  الموافقات الفعلية  قِيَم خطط الأعمال  السنة

2000 131,544,713 125,695,163 96 
2001 166,859,265 144,436,052 87 

*2002 195,635,529 181,128,199 93 
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  النسبة المئوية  الموافقات الفعلية  قِيَم خطط الأعمال  السنة
**2003 226,732,762 173,814,977 77 

2004 222,909,010 186,227,601 84 
2005 226,796,158 213,353,085 94 
2006 161,412,541 138,510,946 86 
2007 171,419,512 135,794,742 79 
2008 145,296,562 142,226,528 98 
2009 106,014,427 87,524,032 83 
2010 205,296,416 102,840,858 *50 
2011 251,685,220 227,553,662 90 
2012 158,193,207 118,157,595 75 
2013 163,058,422 143,350,645 88 
2014 150,349,262 109,636,438 73 
 83**** 2,230,250,523 2,683,203,006 المجموع

  .2001دولاراً أمريكياً موافق عليها مقابل خطة أعمال   21,761,544* بما في ذلك 
  .2002دولاراً أمريكياً موافق عليها مقابل خطة أعمال   14,874,845** بما في ذلك 

الأكبر بالنسبة للاستهلاك/الإنتاج  5بالمئة فقط من ميزانية خطة الأعمال بحيث أن خططاً قطاعية عدّة لدول المادة  50*** لقد تمّت الموافقة على 
  الموافقة. مليون دولار أمريكي) المضمنة في خطة الأعمال لم تحصل على 65.7(البالغة 

  .2014- 2000**** المعدل المرجّح لـ 

. زيادة على ذلك، فالواقع بأن القِيَم في خطط الأعمال ليست محققة كلياً مبيّنة في ما بعد في مؤشر أداء الوكالات المنفذة لـ 19
  .9بالمئة من أهداف مشروعاتها الاستثمارية السنوية، على النحو المبيّن في الجدول  84

  مؤشر أداء الوكالة المنفذة بشأن هدف المشروع الاستثماري السنوي .9الجدول 
  النسبة المئوية  فعلي (دولار أمريكي)  الهدف (دولار أمريكي)  السنة

2003 171,328,132 125,787,838 73 
2004 166,550,433 143,931,159 86 
2005 160,986,672 154,847,880 96 
2006 120,089,312 106,727,364 89 
2007 125,884,275 106,426,812 85 
2008 88,178,071 89,410,122 101 
2009 60,099,064 52,103,622 87 
2010 142,721,745 67,498,797 47 
2011 192,180,124 188,003,062 98 
2012 119,314,337 81,517,753 68 
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  النسبة المئوية  فعلي (دولار أمريكي)  الهدف (دولار أمريكي)  السنة
2013 126,262,312 113,314,267 90 
 84* 1,229,568,676 1,473,594,477  المجموع

  .2013-2003* معدل مرجّح لـ 
  

  2017-2015عوامل أخرى يُحتمل تأثيرها على التخطيط المالي والتدفق النقدي خلال فترة السنوات الثلاث 

بسبب استلام تمويل من  2017-2015. من المحتمل أن يتأثر التخطيط المالي والتدفق النقدي خلال فترة السنوات الثلاث 20
الذي استمر  )FERMبلدان لم تسدّد أي مساهمات من قبل، والمكاسب والخسائر بسبب معدل آلية أسعار الصرف الثابتة (

، وقبض أذونات XXVI/11(المقرر ) 2017-2015انطلاقاً من فترات ثلاث سنوات سابقة، واعتمد لفترة السنوات الثلاث 
  الصرف.

  مساهمات من بلدان لم تقدّم مساهمات من قبل

. هنالك طرف واحد، بيلاروس، لم يسدّد من قبل أيّاً من تعهداته للصندوق المتعدد الأطراف. والمستوى الإجمالي 21
دولاراً أمريكياً. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحثّ  339,522لبيلاروس يبلغ  2017-2015للمساهمات المتعهّد بها لفترة 

وأن تزيد أيضاً من تشجيع البعثات الرفيعة المستوى على أن تشدّد على ضرورة البدء حكومة بيلاروس على تسديد مساهماتها 
  في تسديد الدفعات بحيث تكون جميع الأطراف قد حققت مساهمتها للصندوق.

  مساهمات من البلدان التي تستعمل آلية أسعار الصرف الثابتة

-2012الثابتة لتلك البلدان التي كانت مؤهلة لاستعمالها لفترة . يقدّر الجدول الرابع الأثر المحتمل لآلية أسعار الصرف 22
. واستناداً إلى أسعار 2014- 2012ولتلك البلدان التي استعملت آلية أسعار الصرف الثابتة خلال فترة الثلاث سنوات  42014

مريكاً في السنة دولاراً أ  13,310,368، يبلغ الكسب2015الصرف الخاصة بالأمم المتحدة حتى أول أبريل/نيسان 
في الفترة  ةدولارات أمريكية لفترة السنوات الثلاث)، لتلك البلدان التي استعملت آلية أسعار الصرف الثابت  39,931,105(

  26,953,248أسعار الصرف الثابتة قد يبلغ الكسب ةالأخيرة للسنوات الثلاث. وإذا استعملت جميع البلدان المؤهلة سابقاً آلي
  كياً في السنة.دولاراً أمري

                                                 
ر الصرف الثابتة لفترة أمين الخزانة أنها ستستعمل آلية أسعا تسان مارينو والجمهورية السلوفاكية بلّغ ـالجمهورية التشيكية، كرواتيا، إستونيا، ألمانيا  4

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3، على النحو المبيّن في حالة المساهمات والمصروفات (2017- 2015
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  قبض أذونات الصرف

المخصصات الصافية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية والرصيد المتوفر من أجل مخصصات جديدة  10. يعرض الجدول 23
  .5استناداً إلى الأموال النقدية وأذونات الصرف

متوفرة لتلك المخصصات بمبالغ نقدية المخصصات الصافية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية والأموال ال. 10الجدول 
  وأذونات صرف (دولار أمريكي)

  أذونات الصرف  المبلغ النقدي  المخصصات الصافية  الاجتماع
 34,112,313(ب) 49,171,088(ب) 72,536,873(أ)  الرابع والسبعون
 32,351,683 52,855,744 63,165,186  الثالث والسبعون
 35,501,748 40,676,330 34,231,031  الثاني والسبعون
 26,247,974 82,980,496 90,379,778  الحادي والسبعون

 33,427,261 45,292,123 6,766,019  السبعون
 33,427,261 59,365,930 39,473,152  التاسع والستون 

 13,330,425 53,704,566 72,880,352  الثامن والستون (ب)
 19,512,082 23,247,949 8,287,801  السابع والستون
 28,866,360 13,884,041 33,131,131  السادس والستون
 24,844,325 41,742,307 37,990,649  الخامس والستون
 34,273,214 158,893,492 164,545,368  الرابع والستون
 35,174,394 106,684,542 23,543,923  الثالث والستون
 40,767,323 143,713,054 45,470,992  الثاني والستون
 50,395,499 100,329,853 22,524,529  الحادي والستون

 30,671,458 87,083,523 33,538,595  الستون
 35,481,910 86,025,808 39,503,217  التاسع والخمسون
 37,830,504 56,999,643 18,494,391  الثامن والخمسون
 28,278,282 33,173,579 28,110,248  السابع والخمسون
 29,761,206 74,748,383 66,073,243  السادس والخمسون
 39,344,647 73,123,825 37,708,798  الخامس والخمسون
 39,344,647 46,654,921 35,088,001  الرابع والخمسون
 31,459,790 70,654,991 44,858,534  الثالث والخمسون
 37,734,395 45,104,235 34,359,110  الثاني والخمسون

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3بموجب الوثيقة  2015(أ) حتى الثالث من أبريل/نيسان 
  ن والستين.مدولاراً أمريكياً في الاجتماع الثا  5,845,361ـأذونات الصرف ب(ب) تجاوزت المخصصات الصافية المبالغ النقدية المتوفرة وموارد 

                                                 
المتوفرة لكل أذونات الصرف والمبالغ النقدية ن جملة أمور أخرى، معلومات عن مستوى ميورد المرفق الأول من تقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية، و   5

  اجتماع.
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ارد المتوفرة في كل اجتماع من أجل الموافقة على كل من أنه كان هنالك مستوى كافٍ من المو  10. يفيد الجدول 24
المخصصات الجديدة التي أجرتها اللجنة التنفيذية باستثناء ما في الاجتماع الثامن والستين. وقد عمل أمين الخزانة مع 

ائل بسبب هذه النواقص النقدية الوكالات المنفذة لتوفير المبالغ النقدية لتغطية هذه الموافقات فور توافرها، ولم تتمّ إثارة أي مس
وأذونات الصرف المقبوضة. وبين الاجتماعين الثاني والخمسين والرابع والستين، كانت هنالك أموال كافية متوفرة بالشكل النقدي 

من  وحده لتلبية كل من المخصصات الصافية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية. مع ذلك كانت ثمة حاجة إلى المبالغ النقدية
أذونات الصرف من أجل الموافقات في الاجتماعات الرابع والستين والثامن الستين والحادي والسبعين والثالث والسبعين، والتي 

  يمكن أن تكون هنالك حاجة إليها من أجل الموافقات في الاجتماع الرابع والسبعين، إذا حصلت جميع التقديمات على الموافقة.

، 2015دولاراً أمريكياً المكوّن من أذونات صرف الذي لم يُقبض ابتداءً من أول أبريل/نيسان   34,112,313. من رصيد الـ25
دولار أمريكي من  2,934,000دولاراً أمريكياً من فرنسا و  10,324,398من جانب الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، كان مبلغ

 6دولاراً أمريكياً هو لألمانيا  34,112,313الولايات المتحدة الأمريكية، اللًّذين سمح كلاهما بتسريع قبض هذه الأموال. ورصيد
  ويتوجب قبضه وفقاً لجدول زمني محدّد.

نيا كانت قدّمت ) أفادت أن حكومة ألماUNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3. إن وثيقة حالة المساهمات والمصروفات (26
بالمئة من المساهمات تُدفع على مدى فترة أربع سنوات. وأفادت أيضاً أنها  25، مع 2017-2015جدولاً زمنياً للقبض لفترة 

  ).2020-2018كيّفت جدول القبض من ضمن فترة السنوات الثلاث لفترة تجديد الموارد (

  2017-2015افتراضات بشأن التخصيص الكامل لميزانية 

إن مصادر التردّد بشأن الأموال النقدية المستلمة قد يكون لها تأثير على عملية الصندوق، وبالتالي سيكون ضرورياً رصد . 27
 507.5الميزانية في سياق تخطيط الأعمال لضمان وجود موارد كافية للأنشطة المخطط لها. وستكون الميزانية الكاملة وقدرها 

متوفرةً من أجل البرمجة خلال فترة السنوات الثلاث استناداً إلى  2017- 2015الثلاث  مليون دولار أمريكي لفترة السنوات
  الافتراضات التالية:

  ؛XI/6من المقرر  7(أ) بالإمكان تسديد التعهدات المتفق عليها بكاملها بحلول يونيو/حزيران من كل سنة، وفقاً للفقرة 

مليون دولار أمريكي  57الماضي ستستمر في تحقيق ذلك، وتسدّد الـ  (ب) إن الأطراف التي سدّدت مساهمات متعهّد بها في
  من ترحيل فترة السنوات الثلاث السابقة؛

 339,522المقدرة بـ  2017-2015(ج) إن الطرف الذي لم يسدّد على الإطلاق مساهماته المتعهّد بها، قد يلبي تعهداته لـ 
  دولاراً أمريكياً؛

                                                 
رض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني عشر في حين عُ  1994أُنشئ الجدول الزمني للقبض لألمانيا منذ عام  لقد  6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/4وفي اجتماعيها  .. مع ذلك، وبموجب ذاك الجدول، لم يُتح قبض ثلث تعهدات البلد إلاّ بعد فترة السنوات الثلاث
والسبعين، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة ألمانيا أن تلاحق مع السلطات المعنية مسألة قبض أذونات صرف ألمانيا من ضمن السابع والستين والثاني 

  (ج)). 72/1) (ب) و4- 3(أ) ( 67/2فترة تجديد الموارد (المقررات 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5 
 
 

13 
 

  و الحاجة إلى ذلك لتجنّب أي عجز في التدفق النقدي؛(د) قبض أذونات الصرف حيث تدع

، من أجل 2017- 2015ملايين دولار أمريكي من الفائدة ومصادر أخرى خلال فترة السنوات الثلاث  6(ه) سيتمّ تحصيل 
  تلبية الالتزام في تجديد الموارد؛ و

عار الصرف الثابتة أو قبض أذونات (و) لن تكون هناك أي مكاسب أو خسائر لمصادر الصندوق بسبب تنفيذ آلية أس
 الصرف.

  ملاحظات الأمانة

يفيد عن إمكانية حصول عجز في التمويل  2017- 2015. إن التحليل بشأن التخطيط المالي لفترة السنوات الثلاث 28
الترحيل،  ، سببه إلى حدّ بعيد توقيت استلام المساهمات في5بموجب سيناريوهات مختلفة، على النحو المبيّن في الجدول 

مليون دولار  19وبالنسبة لفترة السنوات الثلاث، على وجه الإمكان، استناداً إلى نِسَب الدفع التاريخية. والنقص الإجمالي البالغ 
بالمئة من تجديد الموارد بكامله. وبالإمكان تدبير هذا النقص كنتيجة لدفع التعهدات  3.8يشكِّل  7أمريكي المبيّن في الجدول 

، أو كنتيجة لتمويل إضافي نظراً لاستلام فائدة إضافية، واستعادة غير منتظرة لأرصدة غير 6كما يتبيّن في الجدول  بكاملها
مستعملة من مشروعات/اتفاقات، ودفع التعهدات من فترات سنوات ثلاث في وقت سابق لتجديد الموارد أو مكاسب من آلية 

دم تسديد التعهدات المتوقعة منذ آخر تجديد للموارد. وبالنسبة لحالات العجز أسعار الصرف الثابتة. وقد يرتفع العجز بسبب ع
السنوية التي طرأت في الماضي، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل للتحرير لدى تلقّي المساهمات الإضافية التي كانت مقبلة 

  بصورة طبيعية خلال شهر واحد.

جنة التنفيذية تخصيصاً للموارد مستنداً على تسديد التعهدات بكاملها وافتراضات . في اجتماعها السادس والستين اعتمدت الل29
)). وقررت اللجنة أيضاً 7(أ) ( 66/5(ه))، وأجرت تسوية خطة الأعمال للتخصيص (المقرر  66/3لتجديد الموارد (المقرر 

ة السنوات الثلاث، بغية تسوية التخطيط للسنة إعادة النظر في تحليل التدفق النقدي في الاجتماع الأول للسنة الأخيرة من فتر 
  66/3الأخيرة من فترة السنوات الثلاث إن لم تكن الموارد كافية لتلبية المستوى الكامل للموارد لفترة السنوات الثلاث (المقرر 

وبالنسبة للذين لم يسددوا  (د)). وحثّت أيضاً الأطراف على تسديد مساهماتها وفقاً لمقررات الأطراف المناسبة، ودفع المتأخرات،
  .2014-2012أن يدفعوا مساهماتهم للصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 

. وبما أن 6، المندرج في الجدول 2017- 2015. بالإمكان تطبيق نهج مماثل لتخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 30
من السنة السابقة، وفقاً لسيناريو الاجتماعين في السنة، ربما تنبغي  خطط الأعمال أصبحت تُقدّم الآن إلى الاجتماع الأخير

  .2016إعادة النظر مجدداً في التدفق النقدي في وقت سابق للسنة الأخيرة من فترة السنوات الثلاث، أي عام 
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  2017- 2015القسم الثالث: خطة الأعمال الثنائية لألمانيا لفترة 

في اجتماعها الرابع  7أشارت اللجنة التنفيذية إلى أنها قد تعيد النظر في خطة أعمال ألمانيا . في اجتماعها الثالث والسبعين31
بالمئة الثنائي والنهج العام المطبّق في وثيقة التخطيط المالي لفترة السنوات الثلاث  20والسبعين على ضوء تخصيص الـ 

لأموال لخطة أعمال ألمانيا المقدّم إلى الاجتماع أثر تجديد ا 10(ب)). ويعرض الجدول  73/28(المقرر  2015-2017
الثالث والسبعين، كما أجرت الأمانة تسويتها، باستثناء المشروعات التدليلية ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وخطة 

 بالمئة من مساهمات ألمانيا لفترة السنوات الثلاث. 20لا تتجاوز  2017-2015أعمال ألمانيا لفترة 

  تأثير تجديد الأموال على خطة أألمانيا المقدمة إلى الاجتماع الثالث والسبعين، كما أجرت الأمانة تسويتها.. 11جدول ال
  المجموع  2017 2016 2015  الوكالة  

بالمئة من المساهمات التي تعهدت بها  20  ألف
 8,659,025 2,886,342 2,886,342 2,886,342  ألمانيا

 6,407,525 2,146,421 1,915,820 2,345,284  خطة الأعمال  باء
موافقات الاجتماع الثالث والسبعين مقابل   جيم

 659,452     659,452  مساهمات ثنائية
 1,592,048 739,921 970,521 -118,394  ج) - ب  -الرصيد (د = أ   دال
  

  القسم الرابع: تقارير عمليات الحوار بشأن مؤشرات الأداء النوعي

اجتماعها الثالث والسبعين طلبت اللجنة التنفيذية من جملة أمور أخرى، من يوئنديبي ويونيب ويونيدو أن تجري . في 32
مشاورات منفتحة وبناّءة مع وحدات الأوزون الوطنية، بالنسبة لتقييمات الأداء النوعي، وأن تبلغ عن هذه المشاورات إلى 

وطلبت اللجنة التنفيذية أيضاً من ألمانيا أن تؤمن بحلول الاجتماع الرابع (ب)). 73/14الاجتماع الرابع والسبعين (المقرر 
 73/14والسبعين ردود الفعل بشأن التصنيفات في تقييم الأداء النوعي من أفغانستان ودولة بوليفيا المتعددة القوميات (المقرر 

نديبي وحده قد أمّن المعلومات التي طالبت بها (ج)). ووجهت الأمانة رسالتَي تذكير، وحتى تحرير هذه الوثيقة، لم يكن يوئ
  اللجنة. وفي المرفق الخامس موجز لما جرى من حوار.

  التوصيات

  . قد ترغب اللجنة التنفيذية في:33

  الإحاطة علماً:أ) (

                                                 
جذرياً تجاوز ألمانيا عن الموافقة على التقديمات المقترحة قد تسفر في الاجتماع الثالث والسبعين لفتت الأمانة انتباه اللجنة التنفيذية إلى الواقع بأن   7

  ).99الفقرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62( 2014-2012لتخصيصها الثنائي لفترة السنوات الثلاث 
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للصندوق المتعدد الأطراف والتخطيط المالي  2017- 2015) بتحديث عن تنفيذ خطة الأعمال المجمّعة لفترة 1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5، كما أٌدرجت في الوثيقة 2017-2015الثلاث السنوات لفترة 

) قّدّمت إلى الاجتماع الرابع والسبعين والتي لم 4(الفقرة  XXVI/9دولاراً أمريكياً عملاً بالمقرر   7,608,250) بأن2(
  ؛2017-2015تكن قد ضّمّنت في خطط أعمال 

المشروعات المطلوبة ومشروعات التدليل الناتجة لبدائل إمكانية الاحترار العالمي  ) بأن التكاليف الإجمالية لإعداد3(
  ؛72/40بموجب المقرر  ئتي أُنشتملايين دولار أمريكي ال 10المنخفضة قد تتجاوز نافذة تمويل الـ 

  بالمئة من مساهمات ألمانيا لفترة السنوات الثلاث؛  20لا تتجاوز  2017-2015 ) بأن حطة أعمال ألمانيا لفترة4(

) مع التقدير، بأن حكومة ألمانيا، ويونيب ويونيدو قدّمت معلومات بالنسبة للتصنيفات في تقديرات الأداء النوعي، 5(
  )و(ج)؛ و3(- ) 2(ب) ( 73/14 على النحو المطلوب في المقررات

بشأن تقييمات الأداء النوعي مع البلدان التي صُنفت  حوارهلم يبلغ عن  ييوئنديب، بأن بالإنشغال) مع الشعور 6(
  )؛1((ب)  73/14، كما هو مطلوب في المقرر 2014أداءها على أنه أقل إرضاء عام 

  تحث: ن(ب) أ

 ، مع الإحاطة2017-2014) بيلاروس أن تقدم مساهماتها للصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 1(
علماً بأنها لم تقدم أي مساهمات من قبل، وتشجيع الفّرص لبعثات رفيعة المستوى على ضرورة تسديد المدفوعات 

  بحيث تصبح الأطراف قد ساهمت للصندوق،

  ؛2015أن تسدّدها خلال عام  2014-2012) تلك الأطراف التي لديها متأخرات من فترة السنوات الثلاث 2(

مليون دولار أمريكي عام  173.8و ،2015 عام مليون دولار أمريكي 179.9قدره (ج) أن تعتمد تخصيص موارد 
، وبالنسبة للأموال التي لم تخصّص، أن تخصص في وقت لاحق 2017م مليون دولار أمريكي عا 153.8و ،2016

  ؛ و2017-2015خلال فترة السنوات الثلاث 

، على ضوء جمع الفائدة، 2016، في الاجتماع الأخير لعام 2017(د) أن تأخذ بالاعتبار توافق التدفق النقدي لميزانية 
 سنوات والإعادة غير المنتظرة للأرصدة غير المستعملة من مشروعات/اتفاقات، وتسديد التعهدات من فترة الثلاث

ر أو السابقة لآخر تجديد للأموال، وأي خسائر بسبب عدم تسديد التعهدات المتوقعة من آخر تجديد للأموال، وأي خسائ
  مكاسب بسبب آلية أسعار الصرف الثابتة.

  
 -------
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INVENTORIES/SURVEYS OF ALTERNATIVES TO ODS 
 
 

Country Agency Type Sector Project Title Amount 
requested 
including 

support costs
Afghanistan UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Albania UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
38,150 

Algeria UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Angola UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Antigua and 
Barbuda 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 

Argentina UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

130,800 

Armenia UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Barbados UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Benin UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Bhutan UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Bolivia 
(Plurinational 
State of) 

UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

59,950 

Bosnia and 
Herzegovina 

UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

38,150 

Botswana UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Brunei 
Darussalam 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 

Burkina Faso UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Cabo Verde UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Cambodia UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Chad UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Chile UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
87,200 

Comoros 
(the) 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 

Costa Rica UNDP TAS SEV Survey of ODS alternatives at the national level 76,300 
Cote d'Ivoire UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Democratic 
People's 
Republic of 
Korea (the) 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 

Djibouti UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Ecuador UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
59,950 

El Salvador UNDP TAS SEV Survey of ODS alternatives at the national level 76,300 
Equatorial 
Guinea 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 

Eritrea UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Ethiopia UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Gambia (the) UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Georgia UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
38,150 

Ghana UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
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Country Agency Type Sector Project Title Amount 
requested 
including 

support costs
Guatemala UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
59,950 

Guinea UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Guyana UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Honduras UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
38,150 

India UNDP TAS SEV Survey of ODS alternatives at the national level 196,200 
Iran (Islamic 
Republic of) 

UNDP TAS SEV Survey of ODS alternatives at the national level 130,800 

Jamaica UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Kenya UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Kyrgyzstan UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Lao People's 
Democratic 
Republic 
(the) 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 

Lebanon UNDP TAS SEV Survey of ODS alternatives at the national level 98,100 
Lesotho UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Liberia UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Madagascar UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Malawi UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Maldives UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Mexico UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
130,800 

Micronesia 
(Federated 
States of) 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 

Mongolia UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Montenegro UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
38,150 

Mozambique UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Myanmar UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Namibia UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Nepal UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Nicaragua UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
38,150 

Niger (the) UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

59,950 

Nigeria UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Oman UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
87,200 

Pakistan UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Panama UNDP TAS SEV Survey of ODS alternatives at the national level 76,300 
Republic of 
Moldova 
(the) 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 

Rwanda UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Sao Tome 
and Principe 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 

Serbia UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

87,200 

Seychelles UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Sierra Leone UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
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Country Agency Type Sector Project Title Amount 
requested 
including 

support costs
Sri Lanka UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Sudan (the) UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Swaziland UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Thailand IBRD TAS SEV HFC survey 130,800 
The former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 

UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

38,150 

Timor-Leste UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Togo UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 
Trinidad and 
Tobago 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 169,500 

Tunisia UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

87,200 

Turkey UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

130,800 

Turkmenistan UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Uganda UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 

alternatives to ODS 
59,950 

United 
Republic of 
Tanzania 
(the) 

UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 

Uruguay UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

38,150 

Venezuela 
(Bolivarian 
Republic of) 

UNIDO TAS SEV Demonstration project for preparation of national survey on 
alternatives to ODS 

87,200 

Zambia UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Zimbabwe UNEP TAS SEV National inventory on ODS alternatives 67,800 
Total     7,608,250
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LOW GWP DEMONSTRATION PROJECTS  
AND DISTRICT COOLING FEASIBILITY STUDIES 

 
Country Agency Type Sector Project Title Amount 

requested 
including 

support costs 
LOW GWP DEMONSTRATION PROJECTS  
China UNIDO PRP REF Preparation of a demonstration project for conversion from 

HCFC-22 to CO2 heat pump compressors 
32,100 

China UNDP PRP REF Preparation of a demonstration project for developing screw 
high temperature heat pump compressor units with low-global 
warming potential refrigerant in the industrial and commercial 
refrigeration industry 

39,055 

China UNIDO PRP REF Preparation of a demonstration project for leakage reduction 
of large/industrial refrigerating appliances 

53,500 

China UNDP PRP REF Preparation of a demonstration project of ammonia 
semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration 
system in the industrial and commercial refrigeration industry 

25,680 

China UNIDO PRP REF Preparation of a demonstration project: low-global warming 
potential alternatives in various applications for transport 
refrigeration (cryogenic and natural refrigerants) 

53,500 

Colombia UNDP DEM FOA Demonstration project to validate the use of HFOs for 
discontinuous panels and spray in Article 5 parties through the 
development of cost-effective formulations 

488,402 

Costa Rica UNDP PRP REF Preparation of a demonstration project for the transition of 
HCFC-22-based refrigerant unit to NH3 system in cold 
chambers 

42,800 

Egypt UNDP DEM FOA Demonstration of low cost options for the conversion to 
non-ODS technologies in polyurethane foams at very small 
users 

363,800 

Egypt UNDP PRP REF Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives technologies in refrigeration 
and air-conditioning under high ambient temperature 
conditions 

21,400 

Global UNIDO PRP REF Preparation of a demonstration project for refrigerant 
containment and leakage prevention in high ambient 
temperatures (Egypt and Gulf Cooperation Council region) 

53,500 

Global UNIDO PRP REF Preparation of a demonstration project in the refrigeration 
assembly sector (Argentina and Tunisia) 

64,200 

India UNDP PRP FOA Preparation of a demonstration project for development and 
evaluation of polyol systems for foam products using HFOs as 
blowing agent 

32,100 

India UNDP PRP FOA Preparation of a demonstration project for development and 
evaluation of spray foam polyol systems for buildings using 
HFOs as blowing agent 

32,100 

Kuwait UNDP PRP REF Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives in high ambient temperature 
conditions in air-conditioning applications 

21,400 

Maldives UNDP PRP REF Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives for HCFC phase-out in 
refrigeration applications in fishing industry 

16,050 
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Country Agency Type Sector Project Title Amount 
requested 
including 

support costs 
Morocco UNIDO PRP FOA Preparation of a demonstration project for the use of compact 

high pressure foaming equipment for the safe introduction of 
pentane technology to small- and medium-sized enterprises 

42,800 

Region: AFR UNIDO PRP REF Preparation of a demonstration project to ensure safety 
standards and market availability of high quality refrigerants 
(Kenya, Rwanda, Uganda, United Republic of Tanzania and 
Zambia) 

107,000 

Region: EUR Russian 
Federation 

PRP REF Preparation of a regional centre of excellence for 
demonstration and training of low-global warming potential 
ozone-safe alternative technologies 

56,500 

Region: LAC UNIDO PRP REF Preparation of a demonstration project for stage II of HPMP 
refrigeration and air-conditioning servicing activities, with 
focus on low-global warming potential flammable refrigerants 

64,200 

Saudi Arabia UNIDO PRP REF Preparation of a demonstration project for promoting 
HFO-based low-global warming potential refrigerants for 
air-conditioning sector in high ambient temperatures 

32,100 

Saudi Arabia UNIDO PRP FOA Preparation of a demonstration project for the phase-out of 
HCFCs by using HFO as foam blowing agent in the spray 
foam applicants in high ambient temperatures refrigerating 
appliances 

32,100 

South Africa UNIDO PRP FOA Preparation of a demonstration project on technical and 
economic advantages of the vacuum assisted injection in 
discontinuous panel's plant retrofitted from HCFC-141b to 
pentane 

42,800 

Thailand IBRD PRP FOA Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives for foam system house 

32,100 

Trinidad and 
Tobago 

UNDP PRP REF Preparation of a demonstration project for the production of 
hydrocarbons refrigerants in refrigeration and air-conditioning 
applications in Latin America and the Caribbean 

42,800 

Turkey UNIDO PRP FOA Preparation of a demonstration project for the phase-out of 
HCFCs by means of using HFOs as foam blowing agent in the 
manufacture of reefers and truck trailer bodies 

32,100 

Uruguay UNDP PRP REF Preparation of an assessment of unsaturated HFC (HFO) in 
air-conditioning and refrigeration applications in a small 
non-low volume consuming country 

42,800 

Total for demonstration projects 1,866,887 
DISTRICT COOLING FEASIBILITY STUDIES 
Dominican 
Republic (the) 

UNDP TAS REF Feasibility study for district cooling in Punta Cana 109,000 

Egypt UNEP TAS REF Feasibility study addressing district cooling 33,900 
Egypt UNIDO TAS REF Feasibility study addressing district cooling 76,300 
Kuwait UNEP TAS REF Feasibility study addressing district cooling 33,900 
Kuwait UNIDO TAS REF Feasibility study addressing district cooling 76,300 
Total for feasibility studies 329,400 
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REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value 
($000) 2015 

ODP 
2015 

Albania UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

26 0.2 

Albania UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 44 0.3 
Algeria UNIDO INV MBR Phase-out of MB in dates 229 1.8 
Algeria UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 155 1.0 
Algeria UNIDO PRP HCFC FOA-Rigid PU foam  (stage II) 30 0.0 
Algeria UNIDO PRP HCFC REF-Manufacturing  (stage II) 30 0.0 
Algeria UNIDO PRP HCFC REF-Servicing  (stage II) 36 0.0 
Angola UNDP INV HCFC Stage I HPMP 34 0.3 
Angola UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (refrigeration 

servicing)   
32 0.0 

Antigua and 
Barbuda 

UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

7 0.0 

Argentina UNDP INS SEV Several Ozone unit support 333 0.0 
Argentina IBRD PRP HCFC FOA - Rigid PU foam  (stage II) 161  
Argentina UNIDO PRP HCFC REF-Servicing  (stage II) 53 0.0 
Bahrain UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Bahrain UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
164 1.2 

Bangladesh UNDP INS SEV Several Ozone unit support 139 0.0 
Bangladesh UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
20 0.2 

Bangladesh UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (air condition, 
refrigeration servicing) 

150 0.0 

Bangladesh UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan 
(preparation)  

28  

Barbados UNEP INS SEV Institutional Strengthening 117  
Benin UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Bolivia 
(Plurinational State 
of) 

Germany INV HCFC Ref-Servicing (Stage I) 73 0.4 

Botswana UNEP INS SEV Institutional Strengthening 78  
Brazil UNDP INS SEV Several Ozone unit support 376 0.0 
Brazil Germany INV HCFC Ref-Servicing (Stage I) 454 4.6 
Brazil UNDP INV HCFC Stage I HPMP 1,774 18.5 
Brazil UNDP INV HCFC Stage II HPMP (foam) 1,880 40.4 
Brazil Italy PHA HCFC HCFC phase out Foam and Technical Assistance 

(stage II) 
148 3.0 

Brazil UNIDO PHA HCFC REF-Servicing  (non-training) (stage II) 242 5.0 
Brazil UNIDO PHA HCFC REF-Air conditioning (stage II) 969 10.0 
Burundi UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Cameroon UNEP INS SEV Institutional Strengthening 140  
Cameroon UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 64 1.0 
Cabo Verde UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Central African 
Republic (the) 

UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  

Central African 
Republic (the) 

UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

62 0.4 

Chad UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Chile UNDP INV HCFC Stage I HPMP 121 1.4 
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Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value 
($000) 2015 

ODP 
2015 

Chile UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

31 0.3 

China UNDP INV HCFC Stage I Investment project/Sector Plans (Solvents  
Sector Plan) 

535 6.4 

China UNDP INV HCFC Stage I Investment project./Sector Plans (ICR 
Sector Plan) (Stage I) 

9,791 116.8 

China IBRD PHA HCFC FOA - Rigid PU  (Stage I) 11,717 139.7 
China Japan PHA HCFC HCFC Phase Out Plan (Stage I) 90 1.0 
China UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan (servicing 

sector, including enabling) (Stage I) 
874 10.0 

China UNIDO PHA HCFC FOA-XPS (Stage I) 7,204 85.9 
China UNIDO PHA HCFC REF-Air conditioning,  Room Air Conditioning 

(RAC) (Stage I) 
12,038 143.6 

Colombia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 72 0.7 
Colombia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (overarching) 79 3.9 
Colombia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (foam) 507 10.9 
Comoros UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Congo UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Costa Rica UNDP INS SEV Several Ozone unit support 150 0.0 
Cote d'Ivoire UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
213 2.3 

Cuba UNDP INS SEV Several Ozone unit support 160 0.0 
Democratic 
People’s Republic 
of Korea (the) 

UNEP INS SEV Institutional Strengthening 130  

Democratic 
Republic of the 
Congo (the) 

UNEP INS SEV Institutional Strengthening 65  

Democratic 
Republic of the 
Congo (the) 

UNDP INV HCFC Stage I HPMP (Stage I) 26 0.3 

Democratic 
Republic of the 
Congo (the) 

UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

27 0.3 

Democratic 
Republic of the 
Congo (the) 

UNEP PHA HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation)  

390 8.1 

Democratic 
Republic of the 
Congo (the) 

UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (refrigeration 
servicing) 

11 0.0 

Democratic 
Republic of the 
Congo (the) 

UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (refrigeration 
servicing)  

27 0.0 

Democratic 
Republic of the 
Congo (the) 

UNEP PRP HCFC Stage 2 and 3 - HCFC Phase-out Management 
Plan (preparation)   

32  

Democratic 
Republic of the 
Congo (the) 

UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan 
(preparation)  

67  

Dominican 
Republic (the) 

UNDP INV HCFC Stage II HPMP (overarching) 131 2.7 

Ecuador UNEP INS SEV Institutional Strengthening 177  
Eritrea UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Gabon UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Global ALL TAS HCFC HPMP Verification 540  
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Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value 
($000) 2015 

ODP 
2015 

Global IBRD TAS SEV Agency Core Unit Costs 1,725  
Global UNDP TAS SEV Core Unit Support 2,041 0.0 
Global UNEP TAS SEV Global CAP 2016 work programme 10,699  
Global UNIDO TAS SEV Core Unit Funding 2,041 0.0 
Grenada UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Guatemala UNEP INS SEV Institutional Strengthening 125  
Haiti UNEP INS SEV Institutional Strengthening 100  
Haiti UNDP INV HCFC Stage I HPMP 106 0.4 
Haiti UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
34 0.1 

Honduras UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
India UNDP INV HCFC Stage I HPMP 1,539 23.1 
India UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 186 1.9 
India UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 537 7.5 
India UNDP INV HCFC Stage II HPMP (air conditioning) 1,226 12.7 
India UNDP INV HCFC Stage II HPMP (foam) 3,652 78.4 
India UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
97 1.4 

India Germany TAS HCFC Ref-Servicing (Stage I) 222 3.2 
India Germany TAS HCFC Ref-Servicing (stage II) 251 4.9 
Indonesia UNDP INS SEV Several Ozone unit support 290 0.0 
Indonesia UNDP INV HCFC Stage I HPMP 490 4.9 
Indonesia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 11 0.2 
Indonesia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 16 0.2 
Indonesia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (overarching) 961 19.8 
Indonesia IBRD PHA HCFC HCFC Foam Sector Plan (Stage I) 146 1.4 
Indonesia IBRD PHA HCFC FOA (stage II) 307 11.0 
Iran (Islamic 
Republic of) 

Germany INV HCFC FOA (stage II) 553 0.0 

Iran (Islamic 
Republic of) 

UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 228 2.4 

Iran (Islamic 
Republic of) 

UNDP INV HCFC Stage II HPMP (air conditioning) 489 5.0 

Iran (Islamic 
Republic of) 

UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 1,181 16.5 

Iran (Islamic 
Republic of) 

UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (stage II) 242 5.0 

Iran (Islamic 
Republic of) 

UNIDO PHA HCFC REF-Manufacturing (stage II) 678 7.0 

Iran (Islamic 
Republic of) 

UNIDO PHA HCFC REF-Manufacturing FOA (stage II) 1,303 30.0 

Iraq UNEP INS SEV Institutional Strengthening 240  
Iraq UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
168 1.9 

Jamaica UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Jordan IBRD PHA HCFC HCFC Air-Conditioning Sector Plan (Stage I) 335 2.2 
Jordan IBRD PHA HCFC HCFC Air-Conditioning Sector Plan (Stage I) 906 8.3 
Jordan UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 24 0.2 
Jordan IBRD PRP HCFC REF-Commercial refrigeration  (stage II) 64  
Kenya France PHA HCFC HCFC Phase Out Plan (Stage I) 198 2.2 
Kiribati UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Kuwait UNEP INS SEV Institutional Strengthening 105  
Kuwait UNIDO PRP HCFC FOA-Rigid PU foam (stage II) 24 0.0 
Kuwait UNIDO PRP HCFC REF-Servicing  (stage II) 27 0.0 
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Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value 
($000) 2015 

ODP 
2015 

Kuwait UNIDO PRP HCFC REF-Air Conditioning  (stage II) 47 0.0 
Lebanon UNDP INV HCFC Stage II HPMP (air conditioning) 11 0.1 
Lebanon UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 20 0.2 
Lebanon UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 27 0.4 
Lebanon UNDP INV HCFC Stage II HPMP (foam) 154 3.3 
Liberia UNEP INS SEV Institutional Strengthening 85  
Malaysia UNDP INS SEV Several Ozone unit support 299 0.0 
Malaysia UNDP INV HCFC Stage I HPMP 515 5.2 
Malaysia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (air conditioning) 191 2.0 
Malaysia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (refrigeration) 293 3.0 
Malaysia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (overarching) 329 7.5 
Malaysia UNDP INV HCFC Stage II HPMP (foam) 527 11.3 
Maldives UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
114 0.3 

Marshall Islands UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Mexico UNDP INV HCFC Stage I HPMP 1,207 26.0 
Mexico UNIDO PHA HCFC REF-Servicing and FOA (Stage I) 243 5.3 
Montenegro UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 106 0.1 
Morocco UNEP INS SEV Institutional Strengthening 156  
Morocco Italy PHA HCFC REF-Servicing (stage II) 83 1.7 
Mozambique UNEP INS SEV Institutional Strengthening 81  
Myanmar UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
21 0.1 

Myanmar UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 65 0.3 
Nepal UNDP INV HCFC Stage I Investment project/Sector Plans 

(Servicing Sector) 
37 0.1 

Nepal UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

57 0.2 

Nicaragua UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Niger (the) UNEP INS SEV Institutional Strengthening 65  
Nigeria UNDP INV HCFC Stage I HPMP 322 5.5 
Niue UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Pakistan UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (stage II) 484 10.0 
Pakistan UNIDO PHA HCFC FOA-Rigid PU foam (stage II) 1,229 33.0 
Panama UNDP INS SEV Several Ozone unit support 150 0.0 
Panama UNDP INV HCFC Stage II HPMP (foam) 19 0.4 
Panama UNDP INV HCFC Stage II HPMP (overarching) 61 1.3 
Paraguay UNDP INV HCFC HCFC-INV: FOA sector (stage I) 255 4.5 
Peru UNEP INS SEV Institutional Strengthening 134  
Peru UNDP INV HCFC Stage I HPMP 27 0.3 
Peru UNDP INV HCFC Stage I HPMP 109 1.3 
Peru UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
6 0.1 

Peru UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

23 0.3 

Peru UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (foam, refrigeration 
servicing) 

118 0.0 

Peru UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan 
(preparation)  

85  

Philippines (the) IBRD PHA HCFC REF - Servicing (stage II) 144 3.0 
Philippines (the) IBRD PHA HCFC REF-Air conditioning (stage II) 520 5.4 
Philippines (the) UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
26 0.5 

Qatar UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 62 1.6 
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(implementation) (Stage I) 
Qatar UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
170 4.3 

Qatar UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 572 15.1 
Rwanda UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Saint Lucia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
11 0.0 

Saint Lucia UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 4 0.0 
Saint Vincent and 
the Grenadines 

UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation) (Stage I) 

158 0.1 

Sao Tome and 
Principe 

UNEP INS SEV Institutional Strengthening 61  

Saudi Arabia UNEP INS SEV Institutional Strengthening 200  
Saudi Arabia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
281 11.4 

Saudi Arabia UNIDO PHA HCFC REF-Air conditioning (Stage I) 1,284 54.6 
Senegal UNEP INS SEV Institutional Strengthening 152  
Seychelles UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Seychelles Germany INV HCFC Ref-Servicing (Stage I) 203 0.4 
Sierra Leone UNEP INS SEV Institutional Strengthening 86  
Somalia UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
South Africa UNIDO PRP HCFC REF-Servicing  (stage II) 53 0.0 
South Africa UNIDO PRP HCFC REF-Manufacturing  (stage II) 89 0.0 
South Sudan UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
South Sudan UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (stage I) 
101  

Sudan (the) UNEP INS SEV Institutional Strengthening 146  
Swaziland UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Syrian Arab 
Republic 

UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(implementation)  (stage I) 

181 0.0 

Syrian Arab 
Republic 

UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan 
(preparation Stage-II) 

57  

Thailand IBRD INS SEV Several Ozone unit support 371  
Thailand IBRD PHA HCFC FOA REF - AC (Stage I) 1,070 10.2 
The Former 
Yugoslav Republic 
of Macedonia 

UNIDO PHA HCFC REF-Servicing, FOA & INS (Stage I) 88 0.2 

Timor-Leste UNEP INS SEV Institutional Strengthening 60  
Timor-Leste UNDP INV HCFC Stage I HPMP 12 0.0 
Timor-Leste UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
19 0.0 

Trinidad and 
Tobago 

UNDP INV HCFC Stage I HPMP 507 5.8 

Tunisia France PHA HCFC HCFC Phase Out Plan (Stage I) 444 2.3 
Tunisia UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
62 0.3 

Tunisia UNIDO PHA HCFC REF-Servicing, RAC-Manuf., FOA-Rigid PU 
foam (Stage I) 

512 2.8 

Turkey Italy PHA HCFC REF-Servicing (stage II) 83 1.7 
Turkey UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (Stage I) 2,675 82.3 
Uruguay UNDP INS SEV Several Ozone unit support 161 0.0 
Uruguay UNDP INV HCFC Stage I HPMP 48 0.5 
Uruguay UNDP INV HCFC Stage II HPMP (foam) 45 1.0 
Uruguay UNDP INV HCFC Stage II HPMP (overarching) 54 1.1 
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Venezuela 
(Bolivarian 
Republic of) 

Italy PHA HCFC REF-Servicing (stage II) 55 1.4 

Viet Nam UNEP INS SEV Institutional Strengthening 119  
Viet Nam IBRD PHA HCFC FOA (Stage I) 1,125 15.0 
Viet Nam IBRD PHA HCFC REF - Assembly and charging of refrigeration 

equipment (stage II) 
339 7.0 

Viet Nam IBRD PHA HCFC FOA - Rigid PU foam (stage II) 573 15.9 
Viet Nam IBRD PHA HCFC REF - AC (stage II) 662 7.2 
Yemen UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) (Stage I) 
186 13.2 

Zambia UNEP INS SEV Institutional Strengthening 66  
Zimbabwe Germany INV HCFC Ref-Servicing (Stage I) 125 1.3 
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Annex IV 

POSSIBLE IMPACT OF THE FIXED-EXCHANGE RATE MECHANISM (FERM) BASED ON 
CURRENT RATES OF EXCHANGE FOR THOSE COUNTRIES THAT QUALIFY AND USED 

THE FERM IN THE 2012-2014 TRIENNIUM 
 

Parties UN scale of 
assess-
ment  

Annual 
contribu-

tions (US $) 

Quali-
fied for 
FERM 

FERM 
currencies 

rates of 
exchange 

UN ex-
change 
rates as 

at 
1 April 

2015 
(US$) 

Value of 
annual 

contribu-
tions as at 

1 April 2015 
(US$) 

Difference 
in pledge 

and 
payment 

for eligible 
FERM 
Parties 
(US$) 

Value of 
annual 

contribu-
tions as at 

1 April 2015 
for 

2012-2014 
FERM 

Parties (US$) 

Difference 
in pledge 

and 
payment 

for 
2012-2014 

FERM 
Parties 
(US$) 

Andorra 0.011086 16,168 No 0.72967 0.923 16,168 0 16,168 0 

Australia 2.874158 4,191,481 Yes 1.10283 1.306 4,963,661 772,180  4,963,661 772,180 

Austria 1.105872 1,612,730 Yes 0.72967 0.923 2,040,032 427,302 2,040,032 427,302 

Azerbaijan 0.055432 80,839 Yes 0.7839 1.0489 108,167 27,328 80,839 0 

Belarus 0.077605 113,174 No 9776.66667 14700 113,174 0 113,174 0 

Belgium 1.383033 2,016,923 Yes 0.72967 0.923 2,551,318 534,395 2,551,318 534,395 

Bulgaria 0.065133 94,985 Yes 1.427 1.804 120,079 25,094 94,985 0 

Canada  4.13524 6,030,559 Yes 1.0975 1.265 6,950,940 920,381 6,950,940 920,381 

Croatia 0.174611 254,642 Yes 5.57017 7.053 322,430 67,788 254,642 0 

Cyprus 0.065133 94,985 Yes 0.72967 0.923 120,152 25,167 94,985 0 

Czech 
Republic 
(the) 

0.53492 780,092 Yes 20.02833 25.37 988,147 208,055 988,147 208,055 

Denmark 0.935418 1,364,151 Yes 5.4455 6.891    1,726,263 362,112 1,726,263 362,112 

Estonia 0.055432 80,839 Yes 0.72967 0.923       102,258 21,419 102,258 21,419 

Finland 0.719232 1,048,881 Yes 0.72967 0.923    1,326,788 277,907  1,326,788 277,907 

France 7.750804 11,303,256 Yes 0.72967 0.923  14,298,115 2,994,859 14,298,115 2,994,859 

Germany 9.896029 14,431,709 Yes 0.72967 0.923 18,255,468 3,823,759 18,255,468 3,823,759 

Greece 0.884143 1,289,376 Yes 0.72967 0.923    1,631,003 341,627 1,289,376 0 

Holy See 
(the) 

0.001386 2,021   0.72967 0.923 2,021 0    2,021 0 

Hungary 0.368624 537,577 Yes 223.38333 276.2   664,682 127,105   537,577 0 

Iceland 0.037417 54,566 Yes 113.79833 136.4         65,403 10,837 65,403 10,837 

Ireland 0.579266 844,763 Yes 0.72967 0.923    1,068,588 223,825  1,068,588 223,825 

Israel 0.548779 800,302 Yes 3.48817 3.965       909,703 109,401  800,302 0 

Italy 6.164058 8,989,251 Yes 0.72967 0.923  11,371,002 2,381,751   8,989,251 0 

Japan 15.012419 21,893,111 Yes 102.77 119.92 25,546,578 3,653,467 21,893,111 0 

Kazakhstan 0.167682 244,537 Yes 173.58667 185.72 261,630 17,093  244,537 0 

Latvia 0.065133 94,985 Yes 0.7297 0.923 120,147 25,162    120,147 25,162 

Liechtenstein 0.012472 18,189   0.891 0.965 18,189 0  18,189 0 

Lithuania 0.101164 147,530 Yes 2.5195 0.923 54,047 -93,483   147,530 0 

Luxembourg 0.11225 163,698 Yes 0.72967 0.923 207,071 43,373 163,698 0 

Malta 0.022173 32,335 Yes 0.72967 0.923 40,902 8,567  32,335 0 

Monaco 0.01663 24,252   0.72967 0.923 24,252 0  24,252 0 

Netherlands 
(the) 

2.29212 3,342,676 Yes 0.72967 0.923    4,228,336 885,660  3,342,676 0 

New Zealand 0.350609 511,304 Yes 1.19133 1.328 569,961 58,657    569,961 58,657 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5 
Annex IV 
 

2 

Parties UN scale of 
assess-
ment  

Annual 
contribu-

tions (US $) 

Quali-
fied for 
FERM 

FERM 
currencies 

rates of 
exchange 

UN ex-
change 
rates as 

at 
1 April 

2015 
(US$) 

Value of 
annual 

contribu-
tions as at 

1 April 2015 
(US$) 

Difference 
in pledge 

and 
payment 

for eligible 
FERM 
Parties 
(US$) 

Value of 
annual 

contribu-
tions as at 

1 April 2015 
for 

2012-2014 
FERM 

Parties (US$) 

Difference 
in pledge 

and 
payment 

for 
2012-2014 

FERM 
Parties 
(US$) 

Norway 1.17932 1,719,841 Yes 6.06033 7.993 2,268,307 548,466  2,268,307 548,466 

Poland 1.276326 1,861,309 Yes 3.04867 3.775 2,304,756 443,447  1,861,309 0 

Portugal 0.656871 957,937 Yes 0.72967 0.923 1,211,748 253,811 957,937 0 

Romania 0.313192 456,738 Yes 3.25683 4.064 569,936 113,198 456,738 0 

Russian 
Federation 
(the) 

3.378591 4,927,112 Yes 34.93833 57.77 8,146,905 3,219,793 4,927,112 0 

San Marino 0.004157 6,063 Yes 0.72967 0.923 7,669 1,606  6,063 0 

Slovakia 0.236973 345,585 Yes 0.72967 0.923  437,150 91,565 345,585 0 

Slovenia 0.13858 202,096 Yes 0.72967 0.923 255,642 53,546  202,096 0 

Spain 4.119996 6,008,328 Yes 0.72967 0.923 7,600,267 1,591,939 6,008,328 0 

Sweden 1.330372 1,940,126 Yes 6.537 8.612 2,555,968 615,842 2,555,968 615,842 

Switzerland 1.450937 2,115,950 Yes 0.891 0.965 2,291,685 175,735 2,291,685 175,735 

Tajikistan 0.004157 6,063 Yes 4.86833 5.7201 7,124 1,061   6,063 0 

Ukraine 0.137195 200,076 Yes 10.33117 23.394 453,054 252,978 200,076 0 

United 
Kingdom of 
Great Britain 
and Northern 
Ireland (the) 

7.177081 10,466,576 Yes 0.60083 0.676 11,776,052 1,309,476 11,776,052 1,309,476 

United States 
of America 
(the) 

22 32,083,333 Yes 1 1 32,083,333 0 32,083,333 0 

Uzbekistan 0.020787 30,314 No 2241.08333 2490.2 30,314 0 30,314 0 

Total 100 145,833,333       172,786,582 26,953,248   159,143,702  13,310,368 

* With no party contributing more than 22 per cent. 
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  الخامس المرفق  
  

موجز عمليات الحوار بين الوكالات الثنائية والمنفذة ووحدات الأوزون الوطنية عن تقييمات مؤشر الأداء النوعي 
 (ب) و(ج) 73/14بموجب المقرر 

عطاة كانت ذات صلة بالأدوات . بالنسبة لحالة أفغانستان، شرح يونيب أن موظف الأوزون الوطني أوضح أن التصنيفات الم1
التنيظيمة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، بحيث أن موظف الأوزون الوطني لم يكن واثقاً 
 بالنسبة لمستوى المشاورات المتعاطية في تحديد هذه الأدوات. ومنذ ذاك الحين أكّد يونيب لوحدة الأوزون الوطنية أن أدوات

السياسة العامة في وثيقة خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية تُحتمل وتتوجب تسويتها طبقاً للأولوية الحكومية. 
وأشار يونيب أيضاً إلى أن وحدة الأوزون الوطنية أعطت تصنيفاً ليونيب بدرجة ممتاز بحيث أنه تلقّى دعماً كاملاً من برنامج 

تثال عند الحاجة إليه. وبالنسبة للتصنيف من أفغانستان لألمانيا، أفادت ألمانيا أن التصنيف كان بسبب المساعدة على الام
ولكن  2014مسائل أمنية لم تسمح بمهمة بعثات الخبراء المستشارين خلال مدة طويلة. وبذلت ألمانيا جهوداً إضافية عام 

 دورها في المشروع.الوضع الأمني لم يكن يتحسّن، وهكذا، فهي تفكر بتحويل 

. بالنسبة للتصنيف من دولة بوليفيا المتعددة القوميات، أفادت ألمانيا أن التغييرات في مجال الموظفين في كلّ من البلد 2
وألمانيا، حالت دون تنفيذ أنشطة المشروع المخطط لها وفقاً للجدول الزمني. وكنتيجة لذلك، طُلب إجراء مراجعة لتخصيص 

  ذلك لم يتيسّر في جميع الحالات. وأخطرت ألمانيا بأن المشروع قد خُوّل إلى يونيدو.الأموال، ولكن 

. بالنسبة لمسألة إعادة أموال إعداد المشروعات لخطة الإزالة النهائية في غيانا، أفاد يونيب أن وحدة الأوزون الوطنية أرادت 3
دارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية. وشرح يونيب إأن تُستعمل أموال الإعداد المتبقية من أجل أنشطة بموجب خطة 

أن السماح لن يُمنح لأي من الوكالات المنفذة (بما في ذلك يونيب) لإجراء أي التزامات أخرى على ضوء مقرر اللجنة 
  التنفيذية.

طرائق اتصال أكثر مباشرة مع مقرّ عام  . بالنسبة للتدابير الإدارية التي أبرزتها حكومة مدغشقر، بلّغت يونيدو أن البلد طلب4
يونيدو،عوضاً عن مكتب يونيدو في مدغشقر. وأكدت الحكومة ليونيدو أنها راضية من عمل يونيدو في مجال مشروعها. 

  وتجري معالجة مسائل الاتصال منذ ذاك الوقت.

سيبي، أكّد يونيب لوحدة الأوزون الوطنية أن . بالنسبة لاختيار معرّفات التبريد وعُدد أدوات التقنيّين في سان تومي وبرين5
  اعتباراً أكثر دقة سوف يُبذل لخيار المعايير في المستقبل، مع الأخذ بالحسبان الظروف الخاصة للبلد.

. أما بالنسبة لجنوب أفريقيا، حيث أُبلغ عن مسائل تتعلق بمعايير التمويل والمشاركة في صنع القرارات بالنسبة للأنظمة 6
والتدريب، أفادت يونيدو أن الحكومة طلبت منها بزيادة إشراك مكتب الأوزون في القرارات بشأن إعطاء الأولوية للمستفيدين، 

 والإجراءات التنظيمية وجداول التدريب الزمنية. واعترفت يونيدو بالطلب وهي تعمل بموجبه منذ ذاك الوقت.

-------- 
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