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 رافــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

 والثمانون الثامنالاجتمــــــاع 

 1 2021 تشرين الثاني/رنوفمب 19 إلى 15مونتريال، من 
 

 

 تأخيرات في تقديم الشرائح

 مقدمة

. وتعرض هذه الوثيقة الإجراءات المتخذة استجابة 2)د(47/50أعدت الأمانة الوثيقة الحالية عملاً بالمقرر  .1

للقرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع السابع والثمانين؛ وتحليل لكل شريحة كانت مستحقة 

عملية استعراض  ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثمانين والشرائح التي تم تقديمها ولكن تم سحبها لاحقاً أثناء

المشروع. كما تقدم لمحة عامة عن أسباب التأخير وتأثير ذلك على الامتثال لالتزامات البلدان بموجب بروتوكول 

 مونتريال؛ والتوصية.

 متابعة القرارات المتخذة بشأن تأخيرات تقديم الشرائح في الاجتماع السابع والثمانين

دولة كان من المقرر أن تقدم طلبات الشرائح  37دولة من أصل  233في الاجتماع الثامن والسبعين، لم تقم  .2

في المائة. وبالتالي، طلبت اللجنة التنفيذية، من ضمن جملة  62بذلك في الوقت المحدد، ما يمثل معدل عدم تقديم يبلغ 

خيرات تقديم أمور أخرى، من الأمانة أن ترسل رسائل إلى الحكومات ذات الصلة فيما يتعلق بالمقررات الخاصة بتأ

 )ب((.87/26لتقرير الاجتماع السابع والثمانين )المقرر  10الشرائح الواردة في المرفق 

للحث على تقديم  5دولة مشمولة بالمادة  25)ب(، أرسلت الأمانة رسائل إلى حكومات 87/26عملاً بالمقرر  .3

منها إلى الاجتماع الثامن والثمانين.  224الشريحة التالية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

                                                      
 (19-كوفيدس كورونا )بسبب فيرولأول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بي  1
ائح، والالتزامات منفصل ضمن جدول الأعمال يتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية، وصرف الأموال للشرقررت اللجنة التنفيذية إدراج بند  2

 المترتبة للاجتماعات القادمة.
 ما لاحقاً.باستثناء دولتين )الجزائر وباكستان(، تم تقديم طلبيهما المتعلقين بشرائحهما إلى الاجتماع السابع والثمانين ولكن تم سحبه 3
 ومالي( التي يمكن تقديمها إلى الاجتماع التسعين.كوت ديفوار وباستثناء ثلاثة بلدان )الكونغو  4

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21 

 

2 

 ،والمكسيك ،10وإندونيسيا ،9ومصر ،8وجيبوتي ،7وكولومبيا ،6والبرازيل ،5عليه، قدمت حكومات جزر البهاما وبناءً 

شرائح خطط إدارة  البوليفارية( -فنزويلا )جمهورية و ،14والصومال ،13وباكستان ،12ونيجيريا ،11والنيجر ،وموزمبيق

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها ذات الصلة إلى الاجتماع الثامن والثمانين.

حكومات الجزائر، والبحرين، وبنغلاديش، وبوروندي، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا، وسانت كيتس  غير أن .4

 شرائح الخاصة بهم.فريقيا، وجنوب السودان لم تقدم طلبات الإونيفيس، وجنوب 

 للاجتماع الثامن والثمانين ةتحليل الشرائح غير المقدم

، بقيمة 15بلداً  21نشاطاً مرتبطاً بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ  28لم يتم تقديم  .5

مقرر تقديمها إلى الاجتماع دولار أمريكي )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة(، كان من ال 12,827,029إجمالية قدرها 

 .16الثامن والثمانين، على النحوِ المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة

علاوة على ذلك، تم تقديم شرائح المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد  .6

دولار  2,419,565قدره  بمبلغالبوليفارية(  -فنزويلا )جمهورية وواحد )موزمبيق( والمرحلة الثانية لبلدين )المكسيك 

ً من قبل الوكالات  أمريكي )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة(، إلى الاجتماع الثامن والثمانين، ولكن تم سحبها لاحقا

 هذا التقرير.المنفذة ذات الصلة أثناء عملية استعراض المشروع. وهذه الشرائح مدرجة أيضاً في المرفق الأول ل

 التأخير والتأثير على الامتثال أسباب

تتضمن أسباب التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي: القيود  .7

في المائة من الأموال المعتمدة للشريحة السابقة  20(؛ والصرف أقل من عتبة 18) 19-التي فرضتها جائحة كوفيد

(؛ وقرارات الحكومة و/أو المصادقات و/أو التغييرات في وحدة الأوزون 10عوبات داخلية أو خارجية )(؛ وص13)

(؛ والوضع السياسي 5(؛ وتقديم تقارير مرحلية ومالية )9(؛ وعدم وجود تقرير التحقق )9الوطنية و/أو التغيير الهيكلي )

(؛ وعدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم 1سابقة المعتمدة )(؛ وتوفر أموال كافية من الشريحة ال3أو القضايا الأمنية )

(1.) 

ذات الصلة، فإن التأخير في تقديم الشرائح التي فات موعد استحقاقها لن  والمنفذةكما أفادت الوكالات الثنائية  .8

بروتوكول مونتريال.  يكون له أي تأثير، أو من غير المحتمل أن يكون له تأثير، على الامتثال لالتزامات البلدان بموجب

البوليفارية(، والتي يمكن  -ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المعلقة إلى الاجتماع التسعين، باستثناء فنزويلا )جمهورية 

 تقديمها إلى الاجتماع الحادي والتسعين.

  

                                                      
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37المستند  5
 .9UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/3المستند  6
 ./44UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  7
 ./46UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  8
 ./47OzL.Pro/ExCom/88/UNEPالمستند  9

 ./51UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  10
 ./55UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  11
 ./56UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  12
 ./59UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  13
 ./63UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  14
وروكربونية في مقترح من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل 2020باستثناء البحرين التي سيتم فيها معالجة إلغاء شريحة   15

لتي سيتم اوموريتانيا ، (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/38) مشروع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18) متطلبات الإبلاغ المحددةتناولها في التقارير الخاصة بالمشروعات ذات 
 موعد استحقاقها. فيبلداً  37شريحة من  36الاجتماع السابع والثمانين، لم يتم تقديم  للمقارنة في 16
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 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .9

 أن تحيطً علماً بـِ: (أ)

التقرير الخاص بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21؛ 

المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد  (2)

الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومة ألمانيا، واليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو، 

 دولي؛والبنك ال

ً من أصل  42أن  (3) بلداً( تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  41من  20) 70نشاطا

الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها في الاجتماع الثامن والثمانين قد تم تقديمها في 

 الوقت المحدد؛

طط إدارة أشارت الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة إلى أن التقديم المتأخر لشرائح خ (4)

لن  2021إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها في الاجتماع الثاني لعام 

يكون له أي تأثير، أو من غير المحتمل أن يكون له تأثير، على الامتثال لبروتوكول 

 مونتريال، وأنه ليس هناك ما يشير إلى أن أياً من البلدان المعنية كان في حالة عدم امتثال

 لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛ و

أن تطلب من الأمانة إرسال رسائل إلى الحكومات ذات الصلة بشأن القرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم  (ب)

 الشرائح الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.
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 المرفق الأول

  

 الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثمانين

 

 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دولار 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

)المرحلة الجزائر 

 الأولى(

 2014 اليونيدو

 2017و

عوامل خارجية، وحث حكومة الجزائر على العمل مع عن ملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ  صعوبات داخلية أو خارجية 197,898

( من المرحلة الأولى بحيث يمكن تقديم 2012اليونيدو للإسراع بتنفيذ الشريحة الثانية )

( إلى الاجتماع التسعين مشفوعتين بخطة عمل 2017و 2014)الشريحتين الثالثة والرابعة 

 والشرائح اللاحقة. 2014منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 الأرجنتين

 )المرحلة الثانية(

صعوبات داخلية أو خارجية/تفشي جائحة  4,160,214 2021 اليونيدو

 في المائة من عتبة الصرف 19/20-كوفيد 

وأن معدل  ،19-القيود التي فرضتها جائحة كوفيد عن ملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2019الصرف الإجمالي للشريحة الثانية )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

( من المرحلة 2021مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة ) الأرجنتين على العمل

الثانية إلى الاجتماع التسعين مشفوعةَ بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحةِ 

في المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهموالشرائح اللاحقة، على أساس  2021

 الشريحة السابقة قد تحققت.

 بنغلاديش

 )المرحلة الثانية(

قرارات الحكومة/ المصادقات/ التغييرات في  2,292,373 2020 اليوئنديبي

في المائة من  20وحدة الأوزون الوطنية/ 

 عتبة الصرف

( من المرحلة الثانية من 2018ن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى )ملاحظة أ

 20خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

في المائة، وحث حكومة بنغلاديش على العمل مع اليوئنديبي بحيث يمكن تقديم الشريحة 

ية إلى الاجتماع التسعين مشفوعة بخطة عمل منقحة ( من المرحلة الثان2020الثانية )

أن عتبة  تفهموالشرائح اللاحقة، على أساس  2020لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20الصرف البالغة 

 بربادوس 

 )المرحلة الأولى(

تقرير عدم وجود  /19-تفشي جائحة كوفيد 31,640 2020 اليونيب

تحقق/ قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات 

في المائة من  20في وحدة الأوزون الوطنية/ 

 عتبة الصرف

أن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم ملاحظة 

( من المرحلة الأولى من خطة 2018يكتمل وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثالثة )

في  20ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة إدار

على العمل مع اليونيب لإكمال عملية التحقق بحيث يمكن  المائة، وحث حكومة بربادوس

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020تقديم الشريحة الرابعة )

لاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ا

في المائة  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهم على أساس 2020إعادة تخصيص شريحة عام 

 لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

 بوروندي

 )المرحلة الأولى(

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 37,516 2020 اليونيب

حكومية/ مصادقات/ تغييرات تحقق/ قرارات 

 في وحدة الأوزون الوطنية

وأن التحقق  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة 

بوروندي على العمل مع اليونيب لإكمال عملية التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة 
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 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دولار 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2020)

 2020ماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام الاجت

 الكونغو

 )المرحلة الأولى(

أن التأخيرات ناجمةٌ عن عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وحث حكومة ملاحظة  تقديم التقارير المرحلية والمالية 39,550 2020 اليونيب

لتقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة بحيث يمكن الكونغو على العمل مع اليونيب 

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020تقديم الشريحة الخامسة )

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة 

 .2020إعادة تخصيص شريحة 

 كوستاريكا

 )المرحلة الثانية(

في المائة  20صعوبات داخلية أو خارجية/  412,753 2021 اليوئنديبي

 من عتبة الصرف

( من المرحلة الثانية من 2019أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى ) ملاحظة

 20خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

في المائة، وحث حكومة كوستاريكا على العمل مع اليوئنديبي بحيث يمكن تقديم الشريحة 

التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص ( إلى الاجتماع 2021الثانية )

في المائة من  20أنه تم تحقيق نسبة  تفهموالشرائح اللاحقة، على أساس  2021شريحة 

 عتبة الصرف لتمويل الشريحة السابقة.

 كوت ديفوار

 الأولى( المرحلة)

تقديم تقارير مرحلية ومالية/ عدم وجود تقرير  208,222 2021 اليونيب

 تحقق

عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وعدم اكتمال التحقق ناجمة عن  التأخيراتأن ملاحظة 

الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحث حكومة كوت 

تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب لإكمال التحقق  ىديفوار عل

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة 2021ن تقديم الشريحة الرابعة )بحيث يمك

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة 

 .2021لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 دومينيكا 

 )المرحلة الأولى

الحكومة/ قرارات  /19-تفشي جائحة كوفيد 18,588 2020 اليونيب

مصادقات/ تغييرات في وحدة الأوزون 

في  20الوطنية/ تقديم تقارير مرحلية ومالية/ 

 المائة من عتبة الصرف

أن التأخيرات ناجمة عن عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وأن معدل الصرف  ملاحظة

( من خطة إدارة إزالة المواد 2019الإجمالي للشريحة الثانية )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

ة المطلوبة والعمل مع اليونيب بحيث يمكن دومينيكا على تقديم التقارير المرحلية والمالي

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020تقديم الشريحة الثالثة )

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التسعين مشفوعة بخطة عمل منقحة لمراعاة 

مائة في ال 20أن عتبة الصرف البالغة تفهم ، على أساس 2020إعادة تخصيص شريحة 

 لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

غينيا الاستوائية 

 )المرحلة الأولى(

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 33,900 2020 اليونيب

 التحقق

وأن التحقق  ،19-أن التأخيرات ناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد ملاحظة

الإلزامي من أهداف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة غينيا 

الاستوائية على العمل مع اليونيب لإكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة 

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2020)

 .2020لتسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة الاجتماع ا
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 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دولار 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

 غرينادا

 )المرحلة الأولى(

تقرير  عدم وجود /19-تفشي جائحة كوفيد 23,730 2020 اليونيب

 التحقق

وأن التحقق  ،19-أن التأخيرات ناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد ملاحظة

كومة حالإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث 

الثالثة  غرينادا على العمل مع اليونيب لإكمال عملية التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة

نية إلى ( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو2020)

 .2020ماع التسعين مشفوعة بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة الاجت

 غويانا

 )المرحلة الثانية(

وأن التحقق  ،19-أن التأخيرات ناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدملاحظة  عدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم 133,750 2021 اليوئنديبي

الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة 

اليوئنديبي واليونيب بحيث يمكن  ، وكذلكغويانا على العمل مع اليونيب لإكمال التحقق

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2021تقديم الشريحة الثالثة )

لوروكربونية إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاةِ الهيدروكلوروف

 والشرائح اللاحقة. 2021إعادة تخصيص شريحة 

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 51,415 2021 اليونيب

 تحقق/ قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات

 في وحدة الأوزون الوطنية

 هايتي

 )المرحلة الأولى(

 2018 اليونيب

 2020و

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 127,556

تحقق/ قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات 

في وحدة الأوزون الوطنية/ صعوبات داخلية 

 أو خارجية

وأن التحقق  ،19-أن التأخيرات ناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدملاحظة 

الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة 

( 2018هايتي على العمل مع اليونيب لإكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحتين الثالثة )

 ( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد2020والرابعة )

إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 والشرائح اللاحقة. 2018إعادة تخصيص شريحة 

جمهورية إيران 

 الإسلامية

 )المرحلة الثانية(

وأن معدل  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ  19-تفشي جائحة كوفيد 666,018 2021 ألمانيا

( من خطة إدارة إزالة المواد 2020الصرف الإجمالي للشريحة الثالثة )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

على العمل مع حكومة ألمانيا، واليوئنديبي، واليونيدو بحيث  جمهورية إيران الإسلامية

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2021بعة )يمكن تقديم الشريحة الرا

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة 

أن عتبة الصرف  تفهموالشرائح اللاحقة، على أساس  2021إعادة تخصيص شريحة 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20البالغة 

صعوبات داخلية أو  /19-تفشي جائحة كوفيد 496,727 2021 اليوئنديبي

 في المائة من عتبة الصرف 20خارجية/ 

في المائة من عتبة  20 /19-تفشي جائحة كوفيد 478,973 2021 اليونيدو

 الصرف

 الأردن

 )المرحلة الثانية(

المائة من في  20 /19-تفشي جائحة كوفيد 572,157 2021 البنك الدولي

 عتبة الصرف

وأن معدل  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

( من خطة إدارة إزالة المواد 2018الصرف الإجمالي للشريحة الثانية )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

( 2021ع اليونيدو والبنك الدولي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة )الأردن على العمل م

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع 

، على 2021التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام 

 ة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.في المائ 20أساس أن عتبة الصرف البالغة 

في المائة من عتبة  20 /19-تفشي جائحة كوفيد 71,085 2021 اليونيدو

 الصرف
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 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دولار 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

 مالي

 )المرحلة الأولى(

 

صعوبات داخلية أو  /19-تفشي جائحة كوفيد 30,100 2020 اليوئنديبي

 خارجية/ الوضع السياسي أو القضايا الأمنية

وعدم تقديم  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

التقارير المرحلية والمالية، وحث حكومة مالي على العمل مع اليونيب لتقديم التقارير 

المرحلية والمالية المطلوبة، ومع اليوئنديبي واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة 

ماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاةِ إعادة تخصيص ( إلى الاجت2020)

 .2020شريحة 

صعوبات داخلية أو  /19-تفشي جائحة كوفيد 31,640 2020 اليونيب

خارجية/ تقديم تقارير مرحلية ومالية/ 

قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات في 

 وحدة الأوزون الوطنية

 المكسيك

 )المرحلة الثانية(

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2020أن الشريحة الرابعة )ملاحظة  في المائة من عتبة الصرف 20 45,200 2020 اليونيب

الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين قد تم سحبها لأن معدل 

ة المواد ( من خطة إدارة إزال2018الصرف الإجمالي للشريحة الثالثة )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

( من المرحلة 2018المكسيك على العمل مع اليونيدو للإسراع بتنفيذ الشريحة الثالثة )

( من المرحلة 2020الثانية ومع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

لى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة الثانية إ

في المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهموالشرائح اللاحقة، على أساس  2020

الشريحة السابقة قد تحققت وأن مسألة تطبيق الإعفاء الضريبي على جميع المعدات المقدمة 

 طراف قد تم حلها.في إطار الصندوق المتعدد الأ

في المائة من عتبة الصرف ناجمة عن  20 1,725,215 2020 اليونيدو

التأخير في الحصول على إعفاء من رسوم 

  الاستيراد على المعدات المشتراة

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020أن الشريحة الخامسة )ملاحظة  في المائة من عتبة الصرف 20 33,900 2020 اليونيب موزامبيق

الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين قد تم سحبها لأن 

( كانت أقل من عتبة 2018( والرابعة )2016معدلات الصرف للشريحتين الثالثة )

ة موزمبيق على العمل مع اليونيب للإسراع في المائة، وحث حكوم 20الصرف البالغة 

( من المرحلة الأولى بحيث يمكن تقديم 2018( والرابعة )2016بتنفيذ الشريحتين الثالثة )

( إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاةِ 2020الشريحة الخامسة )

في المائة  20 أن عتبة الصرف البالغة تفهم، على أساس 2020إعادة تخصيص شريحة 

 لتمويل الشرائح السابقة قد تحققت.

 سانت كيتس ونيفس

 )المرحلة الأولى(

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 19,097 2020 اليونيب 

التحقق/ توفر أموال كافية من الشريحة 

السابقة المعتمدة/ تقديم تقارير مرحلية ومالية/ 

قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات في 

 وحدة الأوزون الوطنية

عن عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وعدم اكتمال التحقق ملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حث حكومة سانت 

لإكمال كيتس ونيفيس على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب 

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة 2020التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة 

 .2020لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 جنوب افريقيا

 )المرحلة الأولى(

صعوبات داخلية أو  /19-جائحة كوفيدتفشي  191,273 2018 اليونيدو

 في المائة من عتبة الصرف 20خارجية/ 

وأن معدل  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة 2016الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة )

في المائة، وحث  20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 
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 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دولار 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

( 2018حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

الأولى إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة من المرحلة 

في المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهم، على أساس 2018تخصيص شريحة 

 الشريحة السابقة قد تحققت.

 جنوب السودان

 )المرحلة الأولى(

 2018 اليوئنديبي

 2020و

، والتأخير في 19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ  الأمنيةالوضع السياسي أو القضايا  98,100

المصادقة على القرارات من قبل الحكومة بسبب عدم الاستقرار السياسي، وأن معدل 

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة 2016الصرف الإجمالي للشريحة الأولى )

في المائة، وحث حكومة  20وكربونية كان أقل من عتبةِ صرف المواد الهيدروكلوروفلور

جنوب السودان على العمل مع اليوئنديبي واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحتين الثانية 

( من المرحلة الأولى إلى الاجتماع التسعين مشفوعتين بخطة 2020( والثالثة )2018)

 تفهمائح اللاحقة، على أساس والشر 2018عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20أن عتبة الصرف البالغة 

 2018 اليونيب

 2020و

 /حكوميةقرارات  /19-تفشي جائحة كوفيد 113,000

مصادقات/ تغييرات في وحدة الأوزون 

الوطنية/ التغيير الهيكلي/ الوضع السياسي أو 

في المائة من عتبة  20القضايا الأمنية/ 

 الصرف

 سورينام

 )المرحلة الأولى(

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 15,255 2020 اليونيب

 في المائة عتبة الصرف 20التحقق/ 

وأن التحقق  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدملاحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة 

سورينام على العمل مع اليونيب لإكمال التحقق ومع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم 

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020الشريحة الرابعة )

 لمراعاةربونية إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة الهيدروكلوروفلوروك

 .2020إعادة تخصيص شريحة 

 صعوبات داخلية أو خارجية 9,810 2020 اليونيدو

 تايلند

 )المرحلة الثانية(

( من المرحلة الثانية من 2018أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى )ملاحظة  في المائة عتبة الصرف 20 2,264,689 2020 البنك الدولي

 20خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

في المائة، وحث حكومة تايلاند على العمل مع البنك الدولي بحيث يمكن تقديم الشريحة 

انية إلى الاجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة ( من المرحلة الث2020الثانية )

في  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهم، على أساس 2020لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

 -فنزويلا )جمهورية 

البوليفارية( 

 )المرحلة الثانية(

تدني مستوى تنفيذ  /19-تفشي جائحة كوفيد 615,250 2019 اليونيدو

الأنشطة التي بدأت في الشريحة الأولى 

وانخفاض مستوى الصرف على مدى العامين 

 الماضيين

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2019أن الشريحة الثانية )ملاحظة  

ب الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين قد تم سحبها بسب

انخفاض مستوى تنفيذ الأنشطة التي تم البدء فيها للشريحة الأولى، وحث حكومة جمهورية 

( من 2016على العمل مع اليونيدو للإسراع بتنفيذ الشريحة الأولى ) فنزويلا البوليفارية

( إلى الاجتماع الحادي والتسعين 2019المرحلة الثانية بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية )

والشرائح اللاحقة،  2019بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة مشفوعةً 

أنه تم تحقيق مستوى كبير من تنفيذ الأنشطة الممولة في إطار الشريحة  تفهمعلى أساس 

 الأولى وصرف إضافي على رصيد الصندوق المتبقي.

   15,246,594   المجموع
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