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 راف ــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 ــــون التسعالاجتمــــــاع 

 2022حزيران  /يونيه  23 إلى 20  من  ،مونتريال
 

 

 التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 مقدمة

 

للمقرر   .1 للقرارات    1)د(، 50/ 47إعمالاً  المُتخذة استجابةً  الوثيقة. وهي تعرض الإجراءات  أعدت الأمانة هذه 

المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع الثامن والثمانين؛ وتحليلاً لكل شريحة من الشرائح التي لم  

م سُحبت لاحقاً في أثناء عملية استعراض  تقدم إلى الاجتماع التسعين على خلاف ما كان متوقعاً، ولكل شريحة قدُمت ث 

المشروع. وتقدم نظرة عامة عن أسباب التأخير وتأثيره على التزام الدول بالالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول 

 مونتريال، وتوصية الأمانة. 

 لثمانين متابعة القرارات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خلال الاجتماع الثامن وا -أولا

 

طلبات   .2 تقدم  أن  المقرر  من  كان  التي  والأربعين  الواحد  البلدان  مجموع  من  والثمانين،  الثامن  الاجتماع  في 

في المائة. وعليه،    51بلداً الطلبات في مواعيدها، وهو يمثل معدل عدم تقديم الشرائح بنسبة    212الشرائح، لم تقدم لم يقدم  

ضمن ما طلبت، إرسال خطابات إلى الدول المعنية تبيّن فيها المقررات المتخذة بشأن    طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة،

التأخير في تقديم الشرائح الواردة في المرفق التاسع من تقرير اللجنة التنفيذية عن اجتماعها الثامن والثمانين )المقرر  

 )ب((.  88/33

تحثهّا   5بلداً من البلدان العاملة بالمادة  24مات )ب(، وجّهت الأمانة خطابات إلى حكو88/33وعملاً بالمقرر  .3

فيها على تقديم طلب تمويل الشريحة التالية من خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونتيجة لذلك،  

 
امات في  قررت اللجنة التنفيذية أن يدُرَج بند منفصل في جدول الأعمال عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية، وصرف الأموال للشرائح والالتز  1

 تماعات مقبلة.اج
البوليفارية((، التي قدُمت طلباتها المتعلقة بالشرائح إلى الاجتماع الثامن والثمانين    -باستثناء ثلاثة بلدان )المكسيك، وموزامبيق، وفنزويلا )جمهورية    2

 ولكن سُحبت لاحقاً. 
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من  كل  حكومات  ديفوار،   5وكوستاريكا،   4وبنغلاديش،   3الأرجنتين،   قدمت  الاستوائية،   6وكوت   8نادا،وغري  7وغينيا 

البوليفارية( شرائح  خطط إدارة   -وفنزويلا )جمهورية  11وموزامبيق،  10والمكسيك،  9الإسلامية(،  -وإيران )جمهورية 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التسعين. 

لكن لم تقدم حكومات كل من الجزائر وبربادوس وبوروندي والكونغو ودومينيكا وغيانا وهايتي والأردن ومالي   .4

 وسانت كيتس ونيفس وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وسورينام وتايلند طلبات الشريحة الخاصة بكل منها. 

 تحليل الشرائح التي لم تقدم للاجتماع التسعين   -ثانيا

 

بلداً، شاملة    20نشاطاً يرتبط بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد    سبعٌ وثلاثون .5

دولاراً أمريكياً )شاملاً تكاليف دعم الوكالة(، كان من المقرر    6,106,138، بقيمة إجمالية تبلغ  4المذكورة في الفقرة  

  12في المرفق الأول لهذه الوثيقة. تقديمها في الاجتماع التسعين، لم تقُدم، على النحو المبين

المواد   .6 إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  قدُمت  ذلك،  إلى  بالإضافة 

دولار أمريكي )شاملاً تكاليف دعم    615,250الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، والتي تبلغ  

التسعين، لكن سحبتها الوكالة المنفِذة لاحقاً  أثناء عملية استعراض المشروع . وهذه الشريحة الوكالة(، إلى الاجتماع  

 مدرجة أيضاً في المرفق الأول لهذا التقرير. 

 أسباب التأخيرات وأثرها على الامتثال  -ثالثا

 

الهيدروكلوروفلوروكربون .7 المواد  إزالة  إدارة  خطط  شرائح  تقديم  في  التأخيرات  أسباب  عقبات  تتضمن  ية: 

(؛ والقرارات الحكومية و/أو الموافقات و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو  16)  19-فرضتها جائحة كوفيد

(؛ وصرف دون الحد الأدنى للأموال الموافق عليها للشريحة 8(؛ وعدم تقديم تقارير التحقق )10التغييرات الهيكلية )

( المائة  في  العشرين  البالغ  )7السابقة  الخارجية  أو  الداخلية  والصعوبات  السابقة  5(؛  الشرائح  من  الأموال  وكفاية  (؛ 

(؛ وعدم جاهزية الوكالة  3(؛ والوضع السياسي أو المسائل الأمنية ) 3(؛ وتقديم تقارير مرحلية ومالية )4الموافق عليها ) 

 خيرات في التقديمات. (. وقد ينطبق أكثر من سبب على التأ1(؛ وتأخر المنشآت )2القيادية للتقديم )

وعلى النحو الذي ذكرته الوكالات المنفذة والمعنية، فإن التأخير في تقديم الشرائح التي كان من الواجب تقديمها  .8

لن يؤثر على امتثال البلدان للالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم كل الشرائح المتبقية  

 والتسعين، باستثناء الجزائر ودومينيكا وهايتي، والتي قد تقُدمَ إلى الاجتماع الثاني والتسعين.  إلى الاجتماع الحادي 

 توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة   -رابعا

 

التابع لأمم .9 الداخلية  الرقابة  التي أجراها مكتب خدمات  المراجعة  الثامن والثمانين، وفي سياق    في الاجتماع 

المتحدة للصندوق المتعدد الأطراف، طلبت اللجنة التنفيذية من أمانة الصندوق وأمين الخزانة والوكالات الثنائية والمنفذة  

 
3 /90/18UNEP/OzL.Pro/ExCom     
4 /90/20UNEP/OzL.Pro/ExCom  
5 /90/24UNEP/OzL.Pro/ExCom  
6 /90/25UNEP/OzL.Pro/ExCom  
7 /90/26UNEP/OzL.Pro/ExCom  
8 /90/27UNEP/OzL.Pro/ExCom  
9 /90/28UNEP/OzL.Pro/ExCom  

10 /90/32UNEP/OzL.Pro/ExCom   
11 /90/33UNEP/OzL.Pro/ExCom  
 بلداً كان من المتوقع تقديمها.  21شريحة لعدد  28للمقارنة: خلال الاجتماع الثامن والثمانين، لم تقدم  12
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إتمام تنفيذ التوصية التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وإدراج المعلومات فيما يتعلق بوثائق الاجتماع ذي الصلة  

 )د((. 88/1)المقرر 

المقرر، واستجابة للتوصية بشأن وجوب تحليل أكثر فعالية للأسباب الجذرية وراء التأخيرات في    تماشياً مع .10

المنفذة،   الوكالات  حددت  المنظومة،  عن  الناتجة  المشكلات  لمعالجة  تصحيحية  إجراءات  ولاتخاذ  المشروع،  تنفيذ 

مة بوصفها أسباباً جذرية للأسباب المتكررة  بالاشتراك مع الأمانة، المشكلات التشغيلية والمشكلات الناتجة عن المنظو

بتقديم   المنفذة  الوكالات  بمطالبة  فورية  إجراءات  الأمانة  واتخذت  المشروع.  تنفيذ  تأخيرات  إلى  تؤدي  التي  الحدوث 

معلومات مفصلة عن الأسباب الكامنة وراء التأخيرات والإجراءات المحددة التي تتُخذ مع الجداول الزمنية ذات الصلة  

الجة التأخيرات، وذلك عند تقديم المعلومات للاجتماع التسعين والاجتماعات المقبلة بشأن تأخيرات تقديم الشرائح.  لمع

وأفادت الوكالات المنفذة أنها أنشأت نظماً قوية للرصد والدعم الداخليين لضمان مراقبة تنفيذ المشروع عن كثب لتقليل  

 ابير لتجنب تكرارها. عدد المشروعات المتأخرة، واعتمدت أيضاً تد

 التوصية  -خامسا

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في الآتي: .11

 الإحاطة علما بما يلي:  ( أ)

الوثيقة   (1) في  الوارد  الشرائح  تقديم  في  التأخيرات  بشأن  التقرير 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/12 ؛ 

المواد   (2) إزالة  إدارة  بخطط  المتعلقة  الشرائح  تقديم  في  التأخير  عن  المعلومات 

المتحدة   الأمم  المتحدة الإنمائي، وبرنامج  يقدمها برنامج الأمم  التي  الهيدروكلوروفلوروربونية 

 للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي؛ 

بلداً( تتعلق بالشرائح الخاصة    33من أصل    13)  44نشاطاً من مجموع الأنشطة البالغة    17أن   (3)

د الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها للاجتماع التسعين قدمت  بخطط إدارة إزالة الموا

 في الموعد المحدد؛ 

أن الوكالات المنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة   (4)

 ليس لها أي   2022المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها للاجتماع الأول من عام  

تأثير على حالة الامتثال لبروتوكول مونتريال، وأنه لم يظهر أي مؤشر على أن أي من البلدان  

 المعنية غير ممتثلة لتدابير بروتوكول مونتريال؛ 

أن تطلب من الأمانة إرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم   (ب)

 لأول لهذا التقرير. الشرائح الواردة في المرفق ا
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 الأول  المرفق

 

 الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع التسعين الاجتماع 
 

 

 الشريحة  الوكالة  البلد

المبلغ )مع تكاليف 

 الدعم( 

 )دولار أمريكي( 

 التوصيات أسباب التأخير/السحب 

/الموافقة على 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 44,635 2022 اليونيب  ألبانيا )المرحلة الثانية( 

 أموال كافية من الشريحة السابقة

 ً ، وأن معدل الصرف الإجمالي  19-بالتأخير الناتج من عقبات خلقتها جائحة كوفيد تحيط علما

إدارة إزالة المواد  ةطخ( من المرحلة الثانية من 2020للشريحة الأولى )

في المائة؛  وتحث   20كان دون الحدّ الأدنى لمعدل الصرف البالغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية

( من المرحلة 2022يونيب واليونيدو لتقديم طلب الشريحة الثانية )حكومة ألبانيا على التعاون مع ال

من   20الثانية إلى الاجتماع الحادي الواحد والتسعين، على اعتبار أن الحد الأدنى للصرف البالغ 

 الأموال المخصصة للشريحة السابقة قد تحقق.

في  20الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ  88,563 2022 اليونيدو 

 المائة/صعوبات داخلية أو خارجية  

قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة  197,898 2017و 2014 اليونيدو  الجزائر )المرحلة الأولى( 

 الأوزون الوطنية/غياب تقرير التحقق/تأخر المنشآت 

 ً بعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛   تحيط علما

وتحث الجزائر على التعاون مع اليونيدو من أجل إتمام عملية التحقق ليتسنى تقديم طلب الشريحة 

إدارة إزالة المواد   ةطخ( من المرحلة الأولى من 2017( والرابعة )2014الثالثة )

إلى الاجتماع الثاني والتسعين، مشفوعاً بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة  روكربونيةالهيدروكلوروفلو

 ، والشرائح اللاحقة.2014تخصيص شريحة عام 

 بربادوس 

 )المرحلة الأولى( 

/عدم وجود تقرير 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 31,640 2020 اليونيب 

حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة  تحقق/قرارات 

 الأوزون الوطنية

، وأن التحقق الإلزامي  19-تحيط علما بأن التأخيرات تعزى إلى القيود التي فرضتها جائحة كوفيد

من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وتحث حكومة بربادوس على العمل مع  

( من المرحلة الأولى من خطة 2020الشريحة الرابعة ) اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة 

 . 2020تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

بوروندي )المرحلة  

 الأولى( 

/عدم وجود تقرير 19-كوفيدالتعطيل الناجم عن جائحة  37,516 2020 اليونيب 

تحقق/قرارات حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة  

 الأوزون الوطنية

، وأن التحقق الإلزامي  19-تحيط علما بأن التأخيرات تعزى إلى القيود التي فرضتها جائحة كوفيد

من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وتحث حكومة بروندي على العمل مع 

( من المرحلة الأولى للاجتماع 2020اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

 . 2020الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 الكونغو 

 )المرحلة الأولى( 

ً  خارجيةتقديم تقارير مرحلية ومالية/صعوبات داخلية أو  39,550 2020 اليونيب  أن التأخيرات ترجع إلى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي، وتحث حكومة الكونغو   تحيط علما

على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المرحلي والمالي المطلوبين لكي يمكن تقديم الشريحة 

وروكربونية ( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل 2020الخامسة )

 . 2020للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 
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 الشريحة  الوكالة  البلد

المبلغ )مع تكاليف 

 الدعم( 

 )دولار أمريكي( 

 التوصيات أسباب التأخير/السحب 

 دومينيكا  

 )المرحلة الأولى( 

قرارات  /19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 18,588 2020 اليونيب 

الحكومة/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون  

ومالية/الحد الأدنى لمعدل  الوطنية/تقديم تقارير مرحلية 

 في المائة  20الصرف البالغ 

 ً التأخيرات تعزى إلى عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وأن معدل الصرف  بأن  تحيط علما

( الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كانت  2019الإجمالي للشريحة )

في المائة، وتحث حكومة دومينيكا على تقديم التقارير   20البالغ   أقل من الحد الأدنى لمعدل الصرف

( من المرحلة الأولى  2020المرحلية والمالية المطلوبة، والعمل مع اليونيب لتقديم الشريحة الثالثة )

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثاني والتسعين مع خطة  

، على اعتبار أن الحد الأدنى لمعدل  2020اعاة إعادة التخصيص لشريحة عمل مراجعة لمر

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحقق. 20الصرف البالغ 

وأن التحقق الإلزامي   19-تحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد عدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم  133,750 2021 البرنامج الإنمائي غيانا )المرحلة الثانية( 

من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يسُتكمل وتحث حكومة غيانا على العمل مع 

ريحة اليونيب لاستكمال التحقق ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب بحيث يمكن تقديم الش

( من المرحلة الثانية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في  2021الثالثة )

 والشرائح اللاحقة.  2021الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

/عدم وجود تقرير 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 51,415 2021 اليونيب 

حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة  تحقق/قرارات 

 الأوزون الوطنية

  2018 اليونيب  هايتي )المرحلة الأولى( 

 2020و

/عدم وجود تقرير 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 127,556

تحقق/ قرارات حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة 

 الأوزون الوطنية/الصعوبات الداخلية أو الخارجية

وأن التحقق الإلزامي   19-التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيدتحيط علماً بأن 

من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يسُتكمل، وتحث حكومة هايتي على العمل مع 

( من  2020( والرابعة )2018اليونيب لاستكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

جتماع الثاني والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص المرحلة الأولى للا

 والشرائح اللاحقة. 2018شريحة عام  

الأردن )المرحلة 

 الثانية( 

/عدم الوصول إلى  19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 572,157 2021 البنك الدولي

 في المائة  20الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 

وأن معدل الصرف  19-علماً بأن التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة  كوفيدتحيط 

( من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن  2018الإجمالي للمرحلة الثانية )

في المائة، وتحث حكومة الأردن على العمل مع اليونيدو  20الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 

( من المرحلة الثانية للاجتماع الحادي  2021البنك الدولي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة )و

على أساس أن  2021والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

 في المائة من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق. 20الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 

 عدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم  71,085 2021 و اليونيد

برنامج الأمم  مالي )المرحلة الأولى( 

 المتحدة الإنمائي

/الصعوبات  19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 30,100 2020

المسائل  الداخلية أو الخارجية/الأوضاع السياسية أو

 الأمنية 

وأن التحقق الإلزامي   19-القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيدتحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى 

من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يسُتكمل، وتحث حكومة مالي على العمل مع 

اليونيب لاستكمال التحقق ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة 

ولى للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في ( من المرحلة الأ2020الخامسة )

 . 2020الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 
قرارات حكومية/الموافقات/التغييرات في وحدة  31,640 2020 اليونيب 

الأوزون الوطنية/غياب تقرير التحقق/الصعوبات  

 الداخلية أو الخارجية 

الجبل الأسود )المرحلة  

 الثانية( 

وتحث حكومة الجبل   19-تحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 294,250 2022 اليونيدو 

( من المرحلة الثانية من 2022الأسود على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية )

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والتسعين.خطة إدارة إزالة 
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 الشريحة  الوكالة  البلد

المبلغ )مع تكاليف 

 الدعم( 

 )دولار أمريكي( 

 التوصيات أسباب التأخير/السحب 

سانت كيتس ونيفيس  

 )المرحلة الأولى( 

/عدم وجود تقرير 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 19,097 2020 اليونيب 

تحقق/الموافقة على أموال كافية من الشريحة  

السابقة/تقديم تقارير مرحلية ومالية/قرارات 

 حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية 

تحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وعدم استكمال التحقق  

الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وتحث حكومة سان كيتس ونيفيس على  

ين وأن تعمل مع اليونيب لاستكمال التحقق بحيث يمكن  تقديم التقريرين المرحلي والمالي المطلوب

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد  2020تقديم الشريحة الثالثة )

الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار  

 . 2020إعادة تخصيص شريحة عام 

/الموافقة على 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 24,860 2022 اليونيب  ة( صربيا )المرحلة الثاني

 أموال كافية من الشريحة السابقة

، وأن معدل الصرف 19-تحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد

إدارة إزالة المواد   ةطخ( من المرحلة الثانية من 2020الإجمالي للشريحة الأولى )

في المائة؛  وتحث   20كان دون الحدّ الأدنى لمعدل الصرف البالغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية

( من المرحلة الثانية  2022ا على العمل مع اليونيب واليونيدو لتقديم الشريحة الثانية )حكومة صربي

من تمويل الشريحة  20للاجتماع الحادي والتسعين، على أساس أن الحد الأدنى للصرف البالغ 

 السابقة قد تحقق.

 في المائة  20الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ  101,860 2022 اليونيدو 

جنوب أفريقيا )المرحلة 

 الأولى( 

/ قرارات 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 191,273 2018 اليونيدو 

 حكومية/موافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية 

وإلى التغييرات في   19-تحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد

وتحث حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم وحدة الأوزون الوطنية، 

( من المرحلة الأولى للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة  2018الشريحة الخامسة )

 . 2018تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

جنوب السودان 

 )المرحلة الأولى( 

  2018 البرنامج الإنمائي

 2020و

وإلى عدم الاستقرار   19-تحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد الأوضاع السياسية والمسائل الأمنية 98,100

السياسي، وتحث حكومة جنوب السودان على العمل مع البرنامج الإنمائي بحيث يمكن تقديم  

رحلة الأولى للاجتماع الحادي والتسعين مع ( من الم2020( والثالثة )2018الشريحتين الثانية )

 والشرائح اللاحقة. 2018خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام  
  2018 اليونيب 

 2020و

/الوضع السياسي  19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 113,000

 الأمنية  لأو المسائ

 سورينام 

 )المرحلة الأولى( 

/عدم وجود تقرير 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 15,255 2020 اليونيب 

 التحقق 

وأن التحقق الإلزامي   19-تحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد

من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يسُتكمل، وتحث حكومة سورينام على العمل مع 

( من  2020قق ومع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة )اليونيب لاستكمال التح

المرحلة الأولى للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص 

 . 2020شريحة عام  

القرارات الحكومية/الموافقات/التغييرات في وحدة  9,810 2020 اليونيدو 

 الوطنيةالأوزون 

الجمهورية العربية  

السورية )المرحلة 

 الأولى( 

/الموافقة على 19-التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد 467,548 2022 اليونيب 

 أموال كافية من الشريحة السابقة
وتحث حكومة  19-تحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد

( من  2022السورية على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية )الجمهورية العربية 

المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الحادي 

 والتسعين.
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 تايلند 

 )المرحلة الثانية( 

( من المرحلة الثانية من خطة  2018تحيط علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى ) في المائة  20الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ  2,264,689 2020 البنك الدولي

في  20إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 

(  2020الثانية ) المائة، وتحث حكومة تايلند على العمل مع البنك الدولي بحيث يمكن تقديم الشريحة

من المرحلة الثانية للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة 

والشرائح اللاحقة على أساس أن الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ  2020تخصيص شريحة عام 

 في المائة من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.  20

  ةطخ( من المرحلة الأولى من 2019تحيط علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة ) في المائة  20الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ  919,558 2022 نيدو اليو  تركيا )المرحلة الأولى( 

في  20كان دون الحدّ الأدنى لمعدل الصرف البالغ  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

( من المرحلة 2022كيا على العمل مع اليونيدو لتقديم الشريحة الخامسة )المائة؛ وتحث حكومة تر

في المائة من  20الأولى للاجتماع الحادي والتسعين، على أساس أن الحد الأدنى للصرف البالغ 

 تمويل الشريحة السابقة قد تحقق. 

 تركمانستان 
 )المرحلة الثانية( 

/عدم الوصول إلى  19-جائحة كوفيدالتعطيل الناجم عن  110,745 2022 اليونيدو 

 في المائة  20الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 

، وأن معدل الصرف 19-تحيط علماً بأن التأخير يعُزى إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد

إدارة إزالة المواد   ةطخ( من المرحلة الثانية من 2020الإجمالي للشريحة الأولى )

في المائة؛ وتحث   20كان دون الحدّ الأدنى لمعدل الصرف البالغ  نيةالهيدروكلوروفلوروكربو

( من المرحلة الثانية 2022حكومة تركمانستان على العمل مع اليونيدو لتقديم الشريحة الثانية )

من تمويل الشريحة  20للاجتماع الحادي والتسعين، على أساس أن الحد الأدنى للصرف البالغ 

 السابقة قد تحقق.

  -فنزويلا )جمهورية 

 البوليفارية(  

 )المرحلة الثانية( 

أثناء  615,250 2019 اليونيدو  المُحددة  المسائل  لمعالجة  إضافي  وقت  مطلوب 

 عملية مراجعة المشروع 

 
 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2019تحيط علماً بسحب الشريحة الثانية )

الهيدروكلوروفلوروكربونية المُقدمة للاجتماع التسعين وحثت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية 

( للاجتماع الحادي والتسعين مع خطة  2019على العمل مع اليونيدو لإعادة تقديم الشريحة الثانية )

 والشرائح اللاحقة. 2019عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام  

   6,721,388   المجموع 

 

 

___________________ 


