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 1)د( من جدول الأعمال المؤقت 9)أ( و 9البندان 
 

 

 البهاما مقترح مشروع: جزر 
 

 

 تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

 

 لةزالإا

 

)المرحلة  • الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة 

 الثانية، الشريحة الأولى( 

 اليونيب واليونيدو 
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 مشروعات متعددة السنوات  -ورقة تقييم المشروع 

 جزر البهاما 
 الوكالة  )أولا( اسم المشروع 

 اليونيب )رئيسية(، اليونيدو  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(

 

 )أطنان من قدرات استنفاد الأوزون(  2.10 2021السنة:  )المرفق جيم، المجموعة الأولى(  7دة لما ت ابيانا( أحدث ثانيا)

 

 2021السنة:  القطري )طن من قدرات استنفاد الأوزون( للبرنامجث البيانات القطاعية حد ( أثالثا)

إطفاء   رغوة أيروسول  المادة الكيميائية 

 الحرائق 

عامل  المذيبات  التبريد 

 التصنيع 

الاستخدامات  

 المعملية 

إجمالي 

الاستهلاك  

 القطاعي 

  الخدمة  التصنيع   

HCFC-22     2.10    2.10 

 

 ك )طن من قدرات استنفاد الأوزون( لاستهلات ابيانا( بعا)را

 4.81 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  4.81 : 2010-2009خط الأساس للفترة 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  للتمويلهل لمؤك الاستهلاا

 3.13 المتبقي:  1.68 موافق عليه بالفعل: 

 

 

 

 ( 2022)سابعاً( طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى )

 تكاليف الدعم )بالدولار الأمريكي( الأموال المطلوبة )بالدولار الأمريكي( الوكالة المنفذة 

 10,556 81,200 اليونيب 

 8,730 97,000 اليونيدو 

 19,286 178,200 المجموع 

   

 المجموع  2024 2023 2022 )خامساً( خطة الأعمال 

 اليونيب 
 0.24 0.00 0.00 0.24 إزالة المواد المستنفذة للأوزون )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( 

 52,432 0 0 52,432 ( لأمريكير الاولتمويل )بالدا

 اليونيدو 
 1.48 0.90 0.00 0.58 إزالة المواد المستنفذة للأوزون )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( 

 194,000 110,000 0 84,000 ( لأمريكير الاولتمويل )بالدا

 )سادساً( بيانات المشروع 
2022 

2023 -

2024 
2025 

2026 -

2027 
 المجموع  2030 2029 2028

 لا ينطبق  0.00 1.56 1.56 1.56 1.56 3.13 3.13 حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من قدرات استنفاذ 

 الأوزون(

 لا ينطبق  0.00 1.56 1.56 1.56 1.56 3.13 3.13

إجمالي تكاليف المشروع 

المطلوبة من حيث المبدأ  

 الأمريكي( )بالدولار 

 اليونيب 
 361,600 68,900 0 136,000 0 75,500 0 81,200 تكاليف المشروع 

 47,008 8,957 0 17,680 0 9,815 0 10,556 تكاليف الدعم  

 اليونيدو 
 230,080 0 0 0 0 133,080 0 97,000 تكاليف المشروع 

 20,707 0 0 0 0 11,977 0 8,730 تكاليف الدعم  

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )بالدولار إجمالي 

 الأمريكي(

178,200 0 208,580 0 136,000 0 68,900 591,680 

مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )بالدولار  

 الأمريكي(

19,286 0 21,792 0 17,680 0 8,957 67,715 

 659,395 77,857 0 153,680 0 230,372 0 197,486 )بالدولار الأمريكي( إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
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 وصف المشروع

 معلومات أساسية 

 

بالنيابة عن حكومة جزر البهاما، قدم اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل المرحلة  .1

دولاراً أمريكياً،   659,395الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة كلية قدرها  الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  

دولارات أمريكية    47,008دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    361,600تتألف من مبلغ  

دولارات أمريكية   20,707دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    230,080لليونيب، ومبلغ  

الأصل. في  قدُم  كما  المواد    2لليونيدو،  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  وسيؤدي 

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى القضاء على استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية بحلول عام  

2030. 

طة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خ  .2

دولار أمريكي، بالإضافة إلى   81,200دولارات أمريكية، تتألف من    367,106المطلوبة في هذا الاجتماع  

دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف    115,000دولاراً أمريكياً لليونيب، و  10,556تكاليف دعم الوكالة البالغة  

 دولاراً أمريكياً لليونيدو، كما قدمت في الأصل.  10,350مقدارها  دعم الوكالة و

 حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

حظيت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما بالموافقة   .3

والست الخامس  الاجتماع  المواد   1.68لإزالة    3ين في  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 

في    35الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء ولتلبية التخفيض بنسبة  

دولاراً أمريكياً، مضافا إليها تكاليف    308,320، بتكلفة إجمالية قدرها  2020المائة من خط الأساس بحلول عام  

عم الوكالة. وافقت اللجنة التنفيذية في الاجتماع الثامن والثمانين، عند الموافقة على الشريحة الرابعة والأخيرة،  د 

المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  من  الانتهاء  تاريخ  تمديد  على  استثنائي،  أساس  على 

يونيه/حزيران   ا2023الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى  إلى  بالنظر  بسبب ،  الإزالة  أنشطة  تنفيذ  في  لتأخير 

 4، والإشارة إلى أنه لن يتم طلب مزيد من التمديد في تنفيذ المشروع؛19- جائحة كوفيد 

 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

أطنان من قدرات استنفاد   2.10أبلغت حكومة جزر البهاما عن استهلاك هيدروكلوروفلوروكربون يبلغ   .4

في   بنسبة  2021عام  الأوزون  أقل  وهو  اللازم    56،  الهيدروكلوروفلوروكربون  أساس  خط  من  المائة  في 

 . 2021- 2017استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة  1للامتثال. ويتضمن الجدول  

 ( 2021-2017للفترة  7استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جزر البهاما )بيانات المادة  -1الجدول 
 خط الأساس  2021 2020 2019 2018 2017 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 87.54 38.20 47.70 48.82 49.40 50.00 بالأطنان المترية 

 4.81 2.10 2.62 2.69 2.72 2.75 أطنان قدرات استنفاد الأوزون 

 

 
 من وزارة البيئة والموارد الطبيعية في جزر البهاما إلى الأمانة. 2022فبراير/شباط  24طبقاً للرسالة المؤرخة في  2
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/22، والوثيقة 65/22المقرر  3
 . 88/40مقرر الموافقة الشمولية  4
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المواد   .5 إزالة  إدارة  خطة  أنشطة  تنفيذ  بسبب  رئيسي  بشكل  الاستهلاك  في  تخفيض  تحقق 

الهيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بإنفاذ حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتدريب فنيي خدمات 

المواد   القائمة على  المعدات  واستبدال  أساسي على  التبريد  بشكل  قائمة  بمعدات  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الهيدروفلوروكربون   )مثل  العالمي  الاحترار  إحداث  المرتفعة على  القدرة  ذات  التبريد  -Rو  134aغازات 

404A وR-410A وR-407C   .) 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

 

روفلوروكربون بناءً على تقرير تنفيذ  أبلغت حكومة جزر البهاما عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلو .6

 من بروتوكول مونتريال.   7، وهي تتماشى مع البيانات المبلغة عملاً بالمادة 2021البرنامج القطُري لعام 

 حالة التقدم المحرز والصرف

 الإطار القانوني 

 

إصدار تراخيص تخضع تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأنظمة بروتوكول مونتريال )نظام   .7

الامتثال   على  المساعدة  )برنامج  للمراقبة(  الخاضعة  للمواد  إدارة 216Aالصادرات/الواردات  وقانون     )

. ويطُبقّ قسم الجمارك والرسوم في جزر البهاما الأنظمة ويقُّدم بيانات الاستهلاك  2013الجمارك )التعديل( لعام  

 إلى وحدة الأوزون الوطنية.  

مرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أنشأت جزر  ومن خلال تنفيذ ال .8

المواد  لإزالة  الزمني  للجدول  البلد  امتثال  يضمن  للإنفاذ  قابلاً  والتراخيص  للحصص  نظاماً  البهاما 

يئيةّ في الهيدروكلوروفلوروكربونية. تحدد وحدة الأوزون الوطنية التي يقع مقرها في قسم خدمات الصحة الب

وزارة البيئة والموارد الطبيعية حصص واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب كل مادة وترصدها 

التاريخية وعلى   السوق  المسجلين على أساس حصة  المستوردين  الوزير، وتوزعها على  بناءً على تصريح 

وروكربونية مع اللجنة التنفيذية، وتصدر أساس حدود الاستهلاك المحددة بموجب اتفاقية المواد الهيدروكلوروفل

التراخيص للاستيراد. وتعمل مصلحة الجمارك حالياً على إدخال نظام النافذة الواحدة الإلكتروني لاستيراد جميع  

البضائع المقيدة؛ ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ نظام النافذة الواحدة الإلكتروني بعض الوقت لأن الحكومة ما  

عملية التكامل. وريثما يفُعلّ نظام النافذة الواحدة الإلكتروني، ستضطلع وحدة الأوزون الوطنية    زالت تعمل على

وبدائل   الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  لديها  الإلكتروني  التراخيص  إصدار  نظام  بتنفيذ 

 الهيدروكلوروفلوروكربون في المرحلة الثانية بالتعاون الوثيق مع مصلحة الجمارك. 

ح .9 المواد تخطط  على  القائمة  والمستعملة  الجديدة  المعدات  استيراد  حظر  إلى  البهاما  جزر  كومة 

 . 2023الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداءً من الأول من كانون الثاني/يناير 

 قطاع خدمة التبريد 

 

ة للاشتعال  قدُم تدريب لفنيي الخدمة على اعتماد ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن للبدائل القابل .10

فني خدمة بحلول نهاية المرحلة    300ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. ومن المتوقع تدريب حوالي  

طالب على الجوانب    700الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، تولى معهد جزر البهاما الفني والمهني تدريب أكثر من  

اء. وقد وُزعت المعدات والأدوات )مثل موازين الحرارة الفنية المتعلقة بمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهو
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بالأشعة تحت الحمراء ومحولات الهيدروكربون ومحددات غازات التبريد ومضخات التفريغ وأدوات الإشعال  

والموازين الرقمية( على معهد جزر البهاما الفني والمهني وجمعية مهندسي خدمة التبريد. ونظُمت حلقة عمل  

 فنياً حول ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك الاستخدام الآمن لغازات التبريد. 60لمدة يومين لـ

 مستوى صرف الأموال

 

دولاراً أمريكياً    125,071دولاراً أمريكياً )   276,191، صُرف مبلغ  2022اعتباراً من مارس/آذار   .11

ً   08,3203دولاراً أمريكياً لليونيدو( من إجمالي الأموال البالغة    151,120لليونيب و المُوافق    5دولاراً أمريكيا

البالغ   الرصيد  صرف  المتوقع  ومن  الأولى،  المرحلة  إطار  في  بحلول    31,834عليها  أمريكياً  دولاراً 

 .2023يونيه/حزيران  

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل 

المرتبطة    1.68بعد خصم   .12 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  الأوزون من  استنفاد  قدرات  من  طناً 

المؤهل   المتبقي  الاستهلاك  يبلغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  بالمرحلة 

 .  22- وكلوروفلوروكربونطناً من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدر 3.13للتمويل في المرحلة الثانية 

 التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  22- ورشة في قطاع الخدمة يستهلكون الهيدروكلوروفلوروكربون  175فني و   3,000يوجد حوالى   .13

. 2لخدمة أنظمة أحادية ومنفصلة وأجهزة تبريد مباني وأنظمة تكييف هواء تجارية أخرى، كما يبين الجدول  

مرك الهيدروفلوروكربونويمثل  قطاع    10نسبة    22- ب  في  المستخدمة  التبريد  غازات  من  تقريباً  المائة  في 

 .  R-404Aو R-410Aو 134a- الخدمات، ويليه المواد التالية: الهيدروفلوروكربون

 في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء في جزر البهاما   22-تقدير الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون  -2الجدول 

 القطاع/ 

 التطبيق

 )ج( * )د(  )د( )ج( = )أ( * )ب(  )ب( )أ(

 جرد المعدات 

 متوسط الشحن 

  /كيلوغرام)

 ( وحدة

عتبة 

الهيدروكلوروفلو 

 روكربون  

 ( كيلوغرام )بال 

تحقيقها  العتبة المقدر 

في تقديم الخدمة  

)%( 

الحاجة السنوية 

للخدمة )بالطن  

 المتري(

تكييف هواء الغرف )الأحادي  

 94,533 2.5 37,813 والمنفصل( 
25  23.63   

تكييف الهواء التجاري )على السطح،  

 وحدات متعددة منفصلة، أجهزة تبريد( 
9,957 11.52 114,705 

11  12.62   

   36.25   209,238  47,770 المجموع  

بسبب الفروق الناشئة   7ملاحظة: قد يكون الفرق بين الحاجة السنوية المُقدرة للخدمة والاستهلاك الفعلي المُبلغ عنه بموجب المادة  

 عن المخزونات والحسابات التي استخُدمت لتقدير الاستهلاك. 
 

 

 
 دولاراً أمريكياً أعادتها اليونيدو.  295بما في ذلك  5
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 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة 

نظام   .14 تعزيز  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  ستركز 

واعتماد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  لتنفيذ  الوطنية  واللوائح  المواد  هذه  وحصص  ترخيص 

ج للانتقال لتكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة في قطاع الممارسات الجيدة لخدمة التبريد والتروي 

التبريد وتكييف الهواء وتعظيم استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها وتعزيز قدرة قطاع الخدمة وإقامة 

 نظام لاعتماد الفنيين.  

 الهيدروكلوروفلوركربونية الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 

 الأنشطة المقترحة للمرحلة الثانية:  .15

المواد  (أ) قانون  القانوني: تعيين استشاري لوضع حزمة تشجيعية )تعديل  السياسة والإطار  تحسين 

المواد   واردات  حظر  ذلك  في  بما  للأوزون(  المستنفدة  المواد  ولوائح  للأوزون  المستنفدة 

باستثناء تلك المطلوبة لمتابعة    2030يناير/كانون الثاني    1 من  الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتباراً 

وفنيي   )الجمارك  المصلحة  أصحاب  مع  والتشاور  للتوعية  عمل  حلقات  ثماني  وتنظيم  الخدمة؛ 

التبريد ومعهد جزر البهاما الفني والمهني وجمعية مهندسي التبريد وأصحاب متاجر الخدمة( تتناول  

يناير/كانون الثاني    1مة على الهيدروكلوروفلوروكربون اعتباراً من  حظر استيراد المعدات القائ

الآمن    2023 الاستخدام  للفنيين حول  الممارسات  مدونة  وتحديث  الأخرى؛  التشريعية  والتدابير 

 دولار أمريكي(؛  22,000لغازات التبريد القابلة للاشتعال )اليونيب( )

الهيدروكلوروفلورو (ب ) المواد  استيراد  على  على الرقابة  القائمة  والمعدات  كربونية 
تحديث »وحدة الأوزون«؛ وتطوير بطاقات الجيب لموظفي الجمارك   الهيدروكلوروفلوروكربون:

يتعلق بضوابط استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ورصده؛ وتطوير نظام إصدار  والإنفاذ فيما 

  31,200يين )اليونيب( )التراخيص الإلكتروني وتنفيذه؛ وتنفيذ حلقات عمل مع الوسطاء الجمرك

 دولار أمريكي(؛ 

بناء القدرات لفنيي التبريد: العمل مع إدارة الإيرادات الداخلية للتأكد من توظيف ورش الخدمة فنياً  ( ج)

من فنيي التبريد   300معتمداً واحداً على الأقل ومشاركة جمعية التبريد وتكييف الهواء؛ وتدريب  

جيدة واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها؛ وتطوير  وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة ال

دورات تدريبية عبر الإنترنت لتدريب الفنيين؛ وإعداد برنامج اعتماد لفنيي الخدمة وتنفيذه؛ ورصد 

 238,400)اليونيب( )  R-22aواستخدامها لمنع الاستخدام غير الآمن لمادة    R-22aبيع مادة  

 دولار أمريكي(؛ 

في ذلك الاسترداد والاستصلاح: تقييم جدوى الأعمال وإعداد نموذج أعمال من    دعم المعدات بما (د )

التبريد   غاز  وأسطوانات  الاسترداد  آلات  )مثل  المعدات  وشراء  والاستصلاح؛  الاسترداد  أجل 

ومقاييس متشعبة وأجهزة كشف التسرب( للمنشأة في معهد جزر البهاما الفني والمهني؛ وتوزيع  

ال فنيي  على  وإعادة الأدوات  التبريد  غازات  واسترداد  الجيدة  الخدمة  ممارسات  أجل  من  تبريد 
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استخدامها؛ وشراء خمسة محددات وتوزيعها )للعنصر الثاني في الفقرة )ب( أعلاه( )اليونيدو(  

 دولاراً أمريكياً(؛ 230,080)

ة( )اليونيب(  حملة توعية: طباعة مواد لفنيي التبريد وتكييف الهواء؛ وتطوير أنشطة التوعية العام (ه)

 دولار أمريكي(؛ 12,000)

تعميم مراعاة المنظور الجنساني: منح دراسية لسبع إلى عشر فنيات في معهد جزر البهاما الفني   ( و)

 دولار أمريكي(.  8,000والمهني أو جمعية مهندسي خدمة التبريد )اليونيب( )

 رصد المشاريع 

 

سيستمر النظام المنشأ في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   .16

في المرحلة الثانية، حيث ترصد الوحدة الوطنية للأوزون واليونيب الأنشطة وتبلغ عن التقدم المحرز وتعمل  

وتبلغ تكلفة تلك الأنشطة بالنسبة لليونيب     مع الجهات المعنية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.       

دولار أمريكي(    26,000المشروع ) ن في  ستشاريي الخبراء الاو  نموظفي الدولار أمريكي، وتشمل    50,000

دولار أمريكي( والاجتماعات    5,000دولار أمريكي( والسفر الداخلي )  14,000وإعداد التقارير المرحلية ) 

 ريكي(. دولار أم 5,000وحلقات العمل )

 تنفيذ السياسة الجنسانية 

تلتزم حكومة جزر البهاما واليونيب واليونيدو تماماً بتنفيذ السياسة الجنسانية المعتمدة لدى الصندوق   .17

المقرر   مع  تمشياً  للرجال والنساء    6(. d) 84/92المتعدد الأطراف  توفير فرص متكافئة  الحكومة  وستواصل 

للمشاركة في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية . وستنفذ الحكومة، خلال المرحلة 

الثانية، أنشطة لتعزيز مزيد من الوعي حول السياسة الجنسانية وتشجيع المزيد من النساء على المشاركة في 

فنيي التبريد وتكييف الهواء والتدريب الجمركي )مثلاً، من خلال دعم المنح الدراسية لتدريب   برامج تدريب 

فنيات التبريد وتكييف الهواء(، ورصد النتائج من خلال جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، التي سيستمر  

  تقديمها بوصفها جزءاً من التقارير المرحلية أثناء تنفيذ المرحلة الثانية.

 مجموعة تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

لجزر   .18 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  الكلية  التكلفة  قدُرت 

صل، لتحقيق خفض بنسبة  دولاراً أمريكياً )زائد تكاليف دعم الوكالة(، كما قدمت في الأ   591  680البهاما بمبلغ  

 . 2030في المائة بحلول  100وخفض بنسبة  2025في المائة من خط الأساس بحلول   67.5

 
)د( من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال 84/92طُلب في المقرر    6

 دورة المشاريع.
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التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما    -3الجدول  

 كما قدُمت 

 الوكالة  النشاط 
التكلفة )بالدولار  

 ي( الأمريك

 22,000 اليونيب  تحسين السياسة والإطار القانوني 

الرقابة على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على  
 الهيدروكلوروفلوروكربون: 

 31,200 اليونيب 

 238,400 اليونيب   بناء القدرات لفنيي التبريد 

 230,080 اليونيدو  والاستصلاح دعم المعدات بما في ذلك الاسترداد 

 12,000 اليونيب  حملة توعية 

 8,000 اليونيب  تعميم مراعاة المنظور الجنساني 

 50,000 اليونيب  الرصد والإبلاغ 

 591,680  المجموع  

 

 الأنشطة المخطط لها للشريحة الأولى من المرحلة الثالثة  

المواد   .19 إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأولي  التمويل  شريحة  ستنفذ 

قدره   إجمالي  بمبلغ  يوليه/تموز    196,200الهيدروكلوروفلوروكربونية  بين  ما  أمريكي    2022دولار 

 لية: ، وسوف تتضمن الأنشطة التا2025ويونيه/حزيران 

تحسين السياسة والإطار القانوني: وضع حزمة تشجيعية )تعديل قانون المواد المستنفدة للأوزون  (أ)

ولوائح المواد المستنفدة للأوزون( بما في ذلك حظر واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

الخدمة؛ وتنظيم أربع حلقات  باستثناء تلك المطلوبة لمتابعة    2030يناير/كانون الثاني    1اعتباراً من  

عمل للتوعية والتشاور مع أصحاب المصلحة )الجمارك وفنيي التبريد ومعهد جزر البهاما الفني 

والمهني وجمعية مهندسي التبريد وأصحاب متاجر الخدمة( تتناول حظر استيراد المعدات القائمة 

من   اعتباراً  الهيدروكلوروفلوروكربون  الثاني  1على  التشريعية    2023  يناير/كانون  والتدابير 

الأخرى؛ وتحديث مدونة الممارسات للفنيين حول الاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال 

 دولار أمريكي(؛  18,000)اليونيب( ) 

على  (ب ) القائمة  والمعدات  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استيراد  على  الرقابة 
»وح  الهيدروكلوروفلوروكربون:  التراخيص تحديث  إصدار  نظام  وتطوير  الأوزون«؛  دة 

الإلكتروني )ستنُفذ معظم أعمال التطوير في الشريحة الأولى مع إتمام عمل ثانوي في الشريحة 

 دولار أمريكي(؛  18,200الثانية( )اليونيب( )

اخلية بناء القدرات لفنيي التبريد: اجتماعات مع جمعية التبريد وتكييف الهواء ودائرة الإيرادات الد  ( ج)

الخدمة؛  الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع  المواد  إزالة  إدارة  أنشطة خطة  تنفيذ  حول خطة 

من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد    50تدريب ما يقرب من  

 R-22aغازات التبريد وإعادة استخدامها؛ ومسوحات السوق لرصد الاستخدام غير الآمن لمادة  

 دولار(؛   32,000وحظرها )اليونيب( ) 

دعم المعدات بما في ذلك الاسترداد والاستصلاح: تقييم جدوى الأعمال وإعداد نموذج أعمال من   (د )

التبريد  غاز  وأسطوانات  الاسترداد  آلات  )مثل  الأدوات  وتوفير  والاستصلاح؛  الاسترداد  أجل 

ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد غازات  والمقاييس المتشعبة(  لتدريب فنيي الخدمة على اعتماد  

التبريد وإعادة استخدامها؛ وشراء خمسة محددات وتوزيعها لموظفي الجمارك والإنفاذ )اليونيدو(  

 دولار أمريكي(؛  115,000)
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حملة توعية: طباعة مواد لفنيي تبريد وتكييف الهواء بشأن ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام   (ه)

إدارة   تنفيذ خطة  بشأن  العامة  التوعية  أنشطة  الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وتطوير  لبدائل  الآمن 

ال إمكانية الاحترار  ذات  التبريد  الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد غازات  المواد  عالمي إزالة 

 دولار أمريكي( ؛  3000المنخفضة )اليونيب( ) 

)  ( و) )اليونيب(  عنه  والإبلاغ  وتقييمه  المشروع  :    10,000رصد  أمريكي(  دولار    4,000دولار 

دولار أمريكي لرصد التقدم المحرز في التنفيذ والإبلاغ عنه إلى    4,000أمريكي للاستشاري؛ و 

 دولار أمريكي للسفر. 2,000وحدة الأوزون الوطنية وأمانة الصندوق؛ و 

 

 تعليقات الأمانة وتوصيتها 

 التعليقات

استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء   .20

المرحلة الأولى والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة  

المواد  الهيدروكلور إزالة  إدارة  خطط  من  الثانية  للمرحلة  الاستهلاك  قطاع  في  وفلوروكربون 

 . 2024- 2022(، وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة  50/ 74الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر  

 الاستراتيجية الشاملة 

بنسبة   .21 التخفيض  تحقيق  البهاما  جزر  حكومة  استهلاك  100تقترح  في  المائة  الأساس    في  خط 

عام   بحلول  المواد 2030للهيدروكلوروفلوروكربون  من  السنوي  للاستهلاك  الأقصى  بالحد  والالتزام   ،

عام   من  الفترة  في  عام    2030الهيدروكلوروفلوروكربونية  الفقرة    2040إلى  مع  يتفق  مستوى  ثالثاً    8عند 

مذكورين أعلاه، ستواصل الحكومة تنفيذ  ولتحقيق الهدفين ال  7من بروتوكول مونتريال.   5‘ من المادة  1)هـ(’

لوائح مراقبة ورصد إمدادات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويشمل ذلك فرض حظر على استيراد المواد  

عام   بحلول  معدات   2030الهيدروكلوروفلوروكربونية  استيراد  وحظر  الخدمة،  متابعة  احتياجات  باستثناء 

عل القائمة  الهواء  وتكييف  من  التبريد  اعتباراً  الهيدروكلوروفلوروكربون  الثاني    1ى  ،  2023يناير/كانون 

التبريد والجمارك وموظفي الإنفاذ، وتنفيذ برنامج لتعظيم استرداد   القدرات وتدريب فنيي  ببناء  والاضطلاع 

يب  وإعادة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتحديث المرافق لمؤسستي تدريب تقني لتوفير التدر

 على التعامل مع بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة.   

المقرر   .22 مع  المواد    86/51وتماشياً  إزالة  إدارة  خطة  من  الأخيرة  الشريحة  باستعراض  وللسماح 

التنظيمي وإطار   الهيدروكلوروفلوروكربونية، وافقت حكومة جزر البهاما على تقديم عرض مفصل للإطار

يتماش التدابير التي تكفل أن  لتنفيذ  القائمين  استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع    ىالسياسة العامة 

، 2040إلى عام    2030من بروتوكول مونتريال في الفترة من عام    5" من المادة  1ثالثا )هـ("   8أحكام الفقرة  

 يدروكلوروفلوروكربونية في جزر البهاما في الفترة عينها. والاستهلاك السنوي المتوقع من المواد اله

 
ع المستويات المحسوبة لاستهلاكه خلال فترة  قد يتجاوز استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون الصفر في أي عام ما دام مجمو  7

في المائة   2.5، لا يتجاوز  10، مقسوماً على  2040يناير/كانون الثاني    1إلى    2030يناير/كانون الثاني    1السنوات العشر من  

 من خط الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون. 
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 لوائح لدعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

بحجم    2022أصدرت حكومة جزر البهاما بالفعل حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام   .23

 توكول مونتريال. أطنان من قدرات استنفاد أوزون، وهو دون أهداف الرقابة الواردة في برو 2,75

طن من قدرات    2.10إلى    2021في عام    22- بوصول الاستهلاك الفعلي للهيدروكلوروفلوروكربون .24

طن من قدرات استنفاد    2.75إلى    2022استنفاد الأوزون وحصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  

البلد   ناقشت الأمانة مع اليونيب إمكانية خفض أهداف استهلاك  عند    2024إلى    2022للفترة من  الأوزون، 

طن من قدرات استنفاد الأوزون. وأوضح اليونيب أن    3.13مستوى أقل من حدود بروتوكول مونتريال بمقدار  

، وفي سبيل تجنب  19-ليست أعوام نمطية بسبب جائحة كوفيد   2022و   2021و   2020الحكومة تعتبر أن أعوام  

طن    3.13عند    2024إلى    2022أهداف استهلاكها للفترة من  مخاطر عدم الامتثال المحتمل، فإنها ستحتفظ ب

 من قدرات استنفاد الأوزون. 

تحديث قانون المواد المستنفدة للأوزون ولوائح المواد المستنفدة للأوزون الذي يتماشى مع توصيات  .25

المرحلة الأولى من خطة تقرير التحقق الذي قدُم إلى الاجتماع الثامن والثمانين مع طلب الشريحة الرابعة من  

 وذكر اليونيب أن الإجراءات التالية ستنُفذ:  8إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

لمنح وحدة الأوزون الوطنية سلطة إصدار   2023سترُاجَع اللوائح بحلول ديسمبر/كانون الأول   (أ)

حصص   من  والتحقق  الهيدروكلوروفلوروكربون  لمستوردي  الحصص  استيراد ومراقبة 

الهيدروكلوروفلوروكربون بالتنسيق مع إدارة الجمارك مقابل التقارير المقدمة من المستوردين؛  

كما سينُظَر في اللوائح الأخرى بما فيها حظر تنفيس غازات التبريد أثناء إيقاف تشغيل المعدات 

 القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ 

ل على ترخيص لاستيراد/تصدير المواد الخاضعة  ستعدل وحدة الأوزون الوطنية طلب الحصو (ب )

للرقابة وذلك بإضافة قسم يشترط على مقدم الطلب الإفصاح عن جميع واردات المواد الخاضعة 

للرقابة للسنة حتى تاريخ الطلب. وستعمل وحدة الأوزون الوطنية أيضاً مع المستوردين لرصد 

 استخدام غير قانوني وغير آمن لهذه المواد؛   مبيعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتجنب أي

التجارية   ( ج) التراخيص  تصدر  التي  الداخلية،  الإيرادات  دائرة  مع  الوطنية  الأوزون  وحدة  ستعمل 

لورش الخدمة، لضمان أن ورش الخدمة توظف فنياً معتمداً واحداً على الأقل. بالإضافة إلى ذلك،  

ز الاسترداد وإعادة التدوير في المرح  لة الثانية؛ سيعُزَّ

المواد   (د ) لرصد  لازمة  إضافية  تدخلات  أي  على  الوطنية  الأوزون  وحدة  ستعمل 

الهيدروكلوروفلوروكربونية ومراقبتها بناءً على مسائل حُددت أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة  

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 المسائل الفنية والمسائل المتصلة بالتكلفة  

أجرت الأمانة مناقشات مفصلة مع اليونيب فيما يتعلق بتنفيذ برنامج تدريب فنيي التبريد وتكييف هواء،  .26

ولا سيما فاعلية برنامج التدريب عبر الإنترنت، مع ملاحظة أن الحكومة ترى أنه يمكن أن يساعد في توفير 

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37من الوثيقة   5الفقرة  8
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فني. وأوضح اليونيب أن برنامج التدريب عبر الإنترنت   2700التكلفة إلى حوالي  تدريب تقني فعال من حيث 

سيساعد الفنيين في بناء مهارات ومعارف أساسية محددة بشأن ممارسات الخدمة الجيدة والاعتماد الآمن للبدائل  

مواصفات فنية الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وسيكون في البرنامج ميزات تفاعلية لشرح مكونات و

محددة في المعدات بناءً على تكنولوجيات خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون ذات إمكانية الاحترار العالمي 

المنخفضة. ستعمل الحكومة مع وحدات الأوزون الوطنية الأخرى في المنطقة للتعلم من خبرتها في تصميم 

ل وحدة الأوزون الوطنية مع معهد جزر البهاما الفني وتنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية عبر الإنترنت. ستعم

وجمعية مهندسي خدمة التبريد لتقديم برامج التدريب؛ وستطور الحكومة وتنفذ آلية يعمل من خلالها الفنيون  

الذين خضعوا لبرنامج التدريب عبر الإنترنت مع أولئك الذين تم تدريبهم شخصياً في مواقع مختلفة لضمان  

الذين تلقوا تدريبهم عبر الإنترنت في تطوير مهاراتهم واكتساب خبرة عملية. وعلاوة على ذلك،   استمرار أولئك

سيحتاج هؤلاء الفنيون إلى اجتياز الاختبارات ليصبحوا مؤهلين ومعتمدين بموجب إجراءات الاعتماد الوطنية.  

مكن في حدود الموارد المتاحة، وأكد اليونيب، بالتشاور مع الحكومة، أنهما سيتخذان خطوات، إلى أقصى حد م

 لزيادة عدد الفنيين المدربين وجهاً لوجه إلى أقصى حد ورفع مستوى مهاراتهم العملية.

يتعلق بتنفيذ برنامج الاعتماد، أكد اليونيب أن الحكومة ستضع خطة مفصلة تشمل مراقبة أداء   .27 فيما 

الثانية المرحلة  من  الأولى  الشريحة  خلال  المعتمدين،  المتعلقة الفنيين  اللوائح  وإنفاذ  تطوير  ذلك  وسيشمل  ؛ 

بالاعتماد لخدمة المعدات القائمة على غازات التبريد القابلة للاشتعال وبشكل تدريجي لجميع معدات التبريد 

وتكييف الهواء. وستدرج مدونات الممارسات المنقحة للخدمة، بما فيها معدات الخدمة التي تستخدم مواد قابلة  

ة في برنامج التدريب للاعتماد. كما سينُظم برنامج الاعتماد تنظيماً يلائم فئات مختلفة من الفنيين للاشتعال وسام

  15,000الذين يمكنهم تأدية أنواع مختلفة من أنشطة التركيب والخدمة والصيانة. وخُصصت أموال تصل إلى  

 دولار أمريكي لإنشاء مؤسسات الاعتماد، وتطوير إجراءات اعتماد الفنيين. 

طلبت الأمانة إيضاحاً من اليونيدو فيما يتعلق بجدوى برنامج الاسترداد والاستصلاح، الذي كان مدرجًا   .28

دولار أمريكي. فأوضحت اليونيدو أن جدوى الأعمال ستقيم أولاً، ثم  110,000في الميزانية في الأصل بمبلغ  

التقييم. هذا  نتائج  على  بناءً  والاستصلاح  الاسترداد  برنامج  الأموال    سينُفذ  الأعمال،  جدوى  تثبتُ  لم  وإذا 

المخصصة لهذا المكون سيعاد تخصيصها لدعم المعدات لفنيي الخدمة لاعتماد الممارسات الجيدة و/أو دعم  

المعدات معهد جزر البهاما الفني. وبعد مشاورات مفصلة حول الميزانيات، وافقت اليونيدو على تعديل الميزانية  

لتقييم جدوى الأ  دولار    17,000عمال لبرنامج الاسترداد والاستصلاح في الشريحة الأولى إلى  المخصصة 

دولار أمريكي لدعم    93,000دولار أمريكي(، مع تخصيص المبلغ المتبقي وهو    35,000أمريكي )بدلاً من  

ال أثناء المعدات والأنشطة الأخرى في الشريحة الثانية؛ وستقدم اليونيدو أيضاً تفاصيل نتائج تقييم جدوى الأعم

 تقديم طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثانية. 

في ضوء تنقيحات مكون الاسترداد والاستصلاح، عُدل توزيع الشرائح للمرحلة الثانية من خطة إدارة   .29

 . 4إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما هو مبين في الجدول 
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 ة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما )بالدولار الأمريكي(توزيع الشرائح الأصلية والمعدلة للمرحل  -4الجدول 

 المجموع  2030 2028 2025 2022 التمويل حسب الوكالة 

      الأصلي 

 361,600 68,900 136,000 75,500 81,200 اليونيب 

 230,080 0 0 115,080 115,000 اليونيدو 

 591,680 68,900 136,000 190,580 196,200 المجموع 

      المعدل 

 361,600 68,900 136,000 75,500 81,200 اليونيب 

 230,080 0 0 133,080 97,000 اليونيدو 

 591,680 68,900 136,000 208,580 178,200 المجموع 

 

 استدامة الأنشطة المقترحة في إطار المرحلة الثانية 

لضمان استدامة تدريب الجمارك إلى ما بعد الجدول الزمني لخطة إدارة إزالة المواد  أوضح اليونيب أنه   .30

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستحُدث موضوعات التدريب المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون والمواد الأخرى  

جزر البهاما  الخاضعة للرقابة بشكل دوري وتدرجها إدارة الجمارك في مناهج التدريب؛ وستواصل حكومة  

 تقديم الدعم التدريبي بمواردها الخاصة لموظفي الجمارك والإنفاذ على أساس مستمر.

القدرات في معهد جزر   .31 بناء  أن  اليونيب  الخدمة، أوضح  فنيي  تدريب  برنامج  باستدامة  يتعلق  وفيما 

؛ كما ستتُخذ تدابير  البهاما الفني وجمعية مهندسي خدمة التبريد سيجرى الاضطلاع به خلال المرحلة الثانية

لتعظيم مشاركة فنيي الخدمة في برنامج التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن لغازات التبريد 

البديلة. سيحُدَّث محتوى البرنامج التدريبي دورياً ويدرج في الدورات التدريبية المنتظمة لمعهد جزر البهاما 

د. بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ برنامج الاعتماد وشرط أن توظف ورش الخدمة  الفني وجمعية مهندسي خدمة التبري

 فنياً معتمداً واحداً على الأقل، سيدعم أيضاً استدامة برنامج الاعتماد وتدريب فنيي الخدمة. 

 التكلفة الإجمالية للمشروع 

الهيدروكلوروفلوروكربونية   .32 المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  الإجمالية  التكلفة  تبلغ 

" المتعلق بمستوى التمويل المؤهل للبلدان ذات 12)ج("50/ 74دولاراً أمريكياً، بما يتفق مع المقرر    591,680

افق عليه للمرحلة الأولى لخطة إدارة دولاراً أمريكياً مو  308,320حجم الاستهلاك المنخفض، بعد اقتطاع مبلغ  

بالمقرر   الهيدروكلوروفلوروكربونية عملاً  المواد  وفقاً  12)و(" 44/ 60إزالة  الأولى  الشريحة  تمويل  ل  عُدِّّ  ."

 دولار أمريكي.   178,200إلى مبلغ   4أعلاه والجدول   29للفقرة 

 التأثير على المناخ 

خدمة، وهي تشمل احتواء غازات التبريد بشكل أفضل من شأن الأنشطة المعتزم القيام بها في قطاع ال .33

المستخدمة في    22- من خلال التدريب وتوفير المعدات، أن تؤدي إلى تقليل كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

الهيدروكلوروفلوروكربون من  كيلوغرام  كل  أن  ذلك  الهواء.  وتكييف  التبريد  بفضل   22- خدمة  ينبعث  لا 

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. على الرغم من أن   1.8ي إلى توفير حوالي  ممارسات التبريد الأفضل يؤد 

حساب التأثير على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن الأنشطة التي  

البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي الم البهاما، ولا سيما جهودها لتعزيز  نخفضة، وكذلك تخطط لها جزر 

المواد  إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  أن  إلى  تشير  استخدامها،  وإعادة  التبريد  غازات  استرداد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف يقلل انبعاث غازات التبريد في الجو، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. 
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 التمويل المشترك  

ومر .34 مكتبية  )مساحة  عينية  مساهمة  البهاما  حكومة جزر  فني  ستقدم  ودعم  الاستصلاح،  لمركز  افق 

 دولار أمريكي.  33,000لتطوير نماذج تدريبية لتدريب الإنفاذ وبناء قدرات الفنيين( بقيمة تقديرية تبلغ  

   2024إلى  2022خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة من 

اليونيدو واليونيب مبلغ   .35 إل  591,680يطلب كل من  بالإضافة  أمريكياً  الوكالة  دولاراً  ى تكاليف دعم 

لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما. ويقل إجمالي المبلغ  

 48,946، بمبلغ  2024-2022دولاراً أمريكياً، شاملاً تكاليف دعم الوكالة للفترة    197,486المطلوب البالغ  

 وارد في خطة الأعمال.دولاراً أمريكياً، عن المبلغ ال

 مشروع الاتفاق  

الثانية من خطة إدارة إزالة   .36 التنفيذية للمرحلة  البهاما واللجنة  يرد مشروع الاتفاق بين حكومة جزر 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الأول من هذه الوثيقة. 

 التوصية 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:  .37

م  (أ) توافق،  المواد  أن  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  على  المبدأ،  حيث  ن 

من   للفترة  البهاما  لجزر  الكاملة   2030إلى    2022الهيدروكلوروفلوروكربونية  الإزالة  لتحقيق 

دولار    361,600دولاراً أمريكياً تتألف من    659,395لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ  

دولاراً    230,080دولارات أمريكية لليونيب، و  47,008لوكالة البالغة  أمريكي زائدا تكاليف دعم ا

دولارات أمريكية لليونيدو، على اعتبار أنه لن    20,707أمريكياً زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 يطُلب أي تمويل آخر من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛  

 علما بالتزام حكومة جزر البهاما بما يلي: أن تحيط  (ب )

بحلول   (1) الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  التامة  الثاني    1الإزالة    2030يناير/كانون 

منها   كان  ما  إلا  التاريخ،  ذلك  بعد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استيراد  وحظر 

الحال بما يتماشى   ، وحسب مقتضى2040و   2030مسموحاً به لمتابعة الخدمة ما بين عام  

 مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

حظر استيراد المعدات الجديدة والمستعملة القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون اعتباراً   (2)

 ؛ 2023يناير/كانون الثاني    1من 

من    3.13خصم   ( ج) الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  أطنان 

 دروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛استهلاك المواد الهي
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الموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة جزر البهاما واللجنة التنفيذية لتخفيض استهلاك المواد  (د )

هذه   من  الأول  المرفق  في  والوارد  الخطة  من  الثانية  للمرحلة  وفقا  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الوثيقة؛  

إدارة إزالة المواد  تقديم حكومة جزر البهاما، من أجل إتاحة النظر في الشريحة الأخيرة من خطة   (ه)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما يلي: 

استهلاك  (1) يكون  أن  لضمان  والسياساتي  التنظيمي  للإطار  مفصلا  وصفا 

من   5" من المادة 1("هثالثاً مكرراً ) 8الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  

 ؛  2040-2030بروتوكول مونتريال للفترة  

المتوق (2) السنوي  للفترة  الاستهلاك  البهاما  جزر  في  للهيدروكلوروفلوروكربون  - 2030ع 

2040.  

المواد  ( و) إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  على  توافق  أن 

دولاراً    197,486الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ  

يتألف من     10,556يكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  دولار أمر  81,200أمريكياً 

و  لليونيب،  أمريكياً  البالغة    97,000دولاراً  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي،  دولار 

 دولاراً أمريكياً لليونيدو.  8,730
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 الأول  المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف بهاماجزر الحكومة ين اق باتفّ مشروع 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  )"  جور البهاما    التفاهم بين حكومةيمثلّ هذا الاتفاق   .1

صفر طن    ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  - 1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحددّة في التذييل  

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.  2030  يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد الأوزون بحلول    من

-2ل ـمن التذيي  2- 1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت  .2

فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  في هذا الاتفاق  لف )"الأهداف والتمويل"(  أ

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحددّة في  -1المشار إليها في التذييل  

الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد    ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد3ّالفقرة  

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق  ألف باعتباره الخ-2من التذييل    2- 1الصف  يتجاوز المستوى المحدد في  

ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل  -1لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل  

 (. للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل 3-1-4 فالص ي مادة ف

رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل   .3

الأفقي الصف  في  التذييل    1- 3  المحددّ  في   - 2من  المبدأ،  التمويل، من حيث  هذا  التنفيذية  اللجنة  للبلد. وستوفر  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددّة في التذييل 

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .4

)ب( من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق  5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها )"الخطة"(. و

ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق  - 2من التذييل    2-1الصف  المذكورة للمواد كما يأتي في  السنوي  حدود الاستهلاك  

 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية.بالمشار إليه أعلاه  

 شروط الإفراج عن التمويل 

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم  .5

 ني للموافقة على التمويل: من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزم على الأقل  ثمانية أسابيعقبل 

المحددة  ( أ) الأهداف  حقق  قد  البلد  يكون  التذييل    2-1الصف  في    أن  المعنيّة.  -2من  السنوات  لجميع  ألف 

. وتستثنى السنوات  هذا الاتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية يستحق تقديمها  القطرية  البرامج    تقارير عن تنفيذ يوجد فيها  لا  التي  

 ؛ طلب التمويلالذي يقدم فيه 

إذا قررت اللجنة  لجميع السنوات ذات الصلة  أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف (ب) ، إلا 

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(    - 4على هيئة التذييل  تقريرا عن تنفيذ الشريحة  أن يكون البلد قد قدم   (ج)

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة  ي غطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وي

يل المتاح من الشريحة الموافق  وأن معدل صرف التمو  ،التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا 

 ؛في المائة 20عليها سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة    -4على هيئة التذييل    الشريحةأن يكون البلد قد قدمّ خطة تنفيذ   ( د)

اكتمال جميع   أو حتى موعد  للتمويل،  الزمني  الجدول  بمقتضى  التالية  الشريحة  تمويل  فيها  يطُلب  التي 

 . لأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة ا

 الرصد 

  التذييل في   المحددة المؤسسات  وسوف ترصد  جري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق.  يالبلد أنه  سيؤكد  .6

عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا    وتقدم تقاريروالأدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5

   في نفس التذييل. المحددةها ومسؤولياتها لأدوار

 المرونة في إعادة تخصيص الأموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـي التذييواد المحددة فـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

إما في خطة    عمليات إعادة ( أ) توًُثَّق مسبقاً   السنويةتنفيذ  الالتخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن 

قائمة تقدم ثمانية    شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي: 

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1)

 تغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛ ال (2)

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف   (3)

 الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط   سنويةتقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال (4)

في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةيذ المن خطة تنف

 عليها؛ 

التخصيص غير المصنفّة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق    عمليات إعادة  (ب)

 التنفيذ السنوي اللاحق؛  عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير

الثنائية أو  و ( ج)  الوكالات  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا الاتفاق.  الأخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد الأطراف ا

 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى الاهتمام على ي .8

البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال   ( أ) أن يستعمل 

 تنفيذ المشروع؛ 

البلد   (ب) يأخذ  ووأن  الثنائية  الاعتبار  أو  /الوكالات  بعين  المعنية  قطاع  المنفذة  بشأن  الصلة  ذات  المقررات 

 .خلال تنفيذ الخطةخدمات التبريد 
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 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

)"الوكالة المنفذة    الرئيسيةكون الوكالة المنفذة  تأن  على    اليونيب  ت وافقوهذا الاتفاق.  لوفاء بالالتزامات بموجب  من أجل ا 

الالكون  تعلى أن    اليونيدووافقت  والرئيسية"(   المتعاونة"(    ةتعاونموكالة المنفذة  المنفذة  الوكالة  )"الوكالة  تحت قيادة 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار  وهذا الاتفاق.    بموجب فيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالمنفذة  

 وكالةالو/ أو    الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا الاتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها   .10

الفرعية   المستقل وفقا للفقرة  المثال لا الحصر التحقق  وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل 

خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية.    الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من

وتوافق  باء، على التوالي.    -6ألف والتذييل    -6وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  

وا الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  المبدأ، على  التنفيذية، من حيث  في  اللجنة  المحددة  بالرسوم  المتعاونة  المنفذة  لوكالة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2الصفين 

 عدم الامتثال للاتفاق 

في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف   .11

لامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن ا-2من التذييل   2- 1الأفقي 

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى  

لى وفائه بكافة التزاماته  وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحددّه اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد ع

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه  

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب عدم    -7يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددّة في التذييل  

منالامتثال"(،   كيلوغرام  كّل  الأوزون  عن  استنفاذ  من من    قدرات  أي سنة  في  المُنجزة  غير  الاستهلاك  تخفيضات 

السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات  

  شرائحلل   التمويل  تقديم  عائقا أمام   عنية لهذا الاتفاقعدم الامتثال الم  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة بشأنها

 أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي   .12

 .لة في البلد تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات ص 

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ، لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 من الامتثال لهذا الاتفاق.   المعلومات الضرورية للتحقق

 تاريخ الإنجاز 

خطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي ال يتم إنجاز   .14

الخطة والتنقيحات  آخر شريحة لتنفيذ  ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في  -2الاستهلاك في التذييل  

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية.    الخطة  ، فسيرجأ إتمام 7)د( والفقرة  5ية عليها وفقا للفقرة الفرعية  التال

ألف إلى حين  - 4)ه( من التذييل  1)د( و1)ب( و1)أ( و1وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية  

 خلاف ذلك.   إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية  الخطة  إتمام 
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 صحة الاتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ جميع الشروط المحددّة في هذا الاتفاق  .15

، ما لم  مونتريال  هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

لل .16 المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  بلد 

 . الأطراف
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 ذييلات الت

 ألف: المـواد  - 1التذييل 

 نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(

 4.81 الأولى  جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

والتمويلألف: الأهداف -2التذييل   

 
Row Particulars 2022 2023-

2024 

2025 2026-

2027 

2028 2029 2030 Total 

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد الأوزون(

3.13 3.13 1.56 1.56 1.56 1.56 0.00 n/a 

الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد  1.2

المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

3.13 3.13 1.56 1.56 1.56 1.56 0.00 n/a 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )يونيب(   2.1

 )دولار أمريكي(
81,200 0 75,500 0 136,000 0 68,900 361,600 

 47,008 8,957 0 17,680 0 9,815 0 10,556 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دولار أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )يونيدو(   2.3

 )دولار أمريكي(
97,000 0 133,080 0 0 0 0 230,080 

المنفذة المعاونة )دولار أمريكي(تكاليف دعم الوكالة  2.4  8,730 0 11,977 0 0 0 0 20,707 

 591,680 68,900 0 136,000 0 208,580 0 178,200 إجمالي التمويل المقرر )دولار أمريكي( 3.1

 67,715 8,957 0 17,680 0 21,792 0 19,286 إجمالي تكاليف الدعم )دولار أمريكي( 3.2

التكاليف المقررة )دولار أمريكي(إجمالي  3.3  197,486 0 230,372 0 153,680 0 77,857 659,395 

المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1  3.13 

المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  4.1.2  1.68 

المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3  0.00 

 . 2023يونيو/ حزيران  30تاريخ إتمام  المرحلة الأولى: * 

 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل - 3التذييل 

 

- 2  لـة المحددة في التذييـفي السن   الأولاع  ـة عليه في الاجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 لف. أ

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  - 4التذييل 

 

 شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل  .1

عكس حالة  التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  هذه  البلد  وكيفبإزالة  فيها  المواد،  الأنشطة  مختلف  وكيفتسهم  ب  ،  البعض.  تتصل  بعضها 

التقرير  و يتضمن  أن  للأوزونكمية  ينبغي  المستنفدة  كنتيجة  المواد  الأنشطة،  عمباشرة    المزالة  تنفيذ  ن 

  بتقديم معلومات لبدائل، للسماح للأمانة  والإدخال ذي الصلة ل ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادة 

التقرير الضوء كما ينبغي أن يسلط  الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية  

النجاحات ب  على  المتصلة  والتحديات  الخطة،  النشطة  الأوالخبرات  في  المدرجة  أية    وأنمختلفة  يعكس 

البلد، و السائدة في  يوفرتغييرات في الظروف  ينبغي أن يتضمن  والمعلومات الأخرى ذات الصلة.    أن 

وما يبرر من قبل    ةالتنفيذ السنوي المقدم)خطط(  خطة  مقارنة ب التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات  
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التغييرات  الشريحة،  واستخدام بند  ،  ات، مثل التأخيرهذه  تنفيذ  المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال 

 ؛ تغييرات أخرى أي من هذا الاتفاق، أو  7 على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

تحقق   (ب) ل تقرير  واستمستقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  المواد،  نتائج خطة   وفقاهلاك 

الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل  في)ب( 5لفقرة الفرعية ل

طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على  

 تي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛ )أ( من الاتفاق ال 5النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

المعالم  مع إبراز  خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة،  وصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بها   (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في مع  و  الأنشطة،   الترابط بينالرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام و

. وينبغي أن  ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةالاعتبار تنفيذ الشرائح السابقة بعين

تغييرات ممكنة من  أي  المحرز، فضلا عن  الشاملة والتقدم  الخطة  إلى  يتضمن الوصف أيضا الإشارة 

على   بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه  لخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لهاا

 ؛ التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعلاه

ط التنفيذ السنوية المقدمة من خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   ( د)

 ؛ لى الإنترنتع قاعدة بياناتخلال 

 )د( أعلاه. 1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 رير تنفيذ الشريحة والخطط:متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقا

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   )أ( 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار   )ب(

الهيدروكلوروفلوروكربونية ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد  - 2تذييل  ال

 الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  - 5التذييل 

 

ستكون وحدة الأوزون الوطنية، الواقعة ضمن شعبة مراقبة البيئة وتقييم المخاطر، والتي تشكل جزءاً من إدارة   .1

 خدمات الصحة البيئية التابعة لوزارة البيئة والإسكان، مسؤولة عن  التنفيذ اليومي لأنشطة المشروع. 

بلاغ التي وضعتها الوزارة. ويقدم رئيس  ولدى اضطلاعها بهذه المهمة، ستتبع الوحدة إجراءات الإشراف والإ .2

وحدة الأوزون الوطنية )مسؤول وحدة الأوزون الوطنية( تقارير شهرية عن تنفيذ الخطة إلى رئيس شعبة مراقبة البيئة  

وتقييم المخاطر الذي يشرف مباشرة على وحدة الأوزون الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، من أجل تنفيذ الخطة على وجه  

تتشاور مسؤول وحدة الأوزون الوطنية ويقدم تقارير سنوية شاملة عن تنفيذ الخطة مباشرة إلى مدير إدارة  التحديد،  

 خدمات الصحة البيئية. 
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 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  - 6التذييل 

 

 تشمل على الأقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلبّات الداخلية الخاصّة    ضمان التحقّق ( أ)

 به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  النحو  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  على  اللاحقة  في  والتقاريـر  المبيـن 

 ألف؛   - 4 التذييل 

المرتبطة بها قد    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   (ج)

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل الشرائح  أكُملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ  

بار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعت ( د)

 ألف؛ - 4)د( من التذييل 1)ج( و1التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير   )ه(

. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة  للجنة التنفيذيةألف لتقديمها إلى ا  -4المحدد في التذييل  

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   )و( تحديد  تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

الشريحة السنوية، وحسب الاقتض تنفيذ  تقارير  تقديم  تقارير التحقق عن  للاستهلاك فيها، ينبغي  اء، 

استهلاك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛  )ح(

آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق  ضمان وجود   )ط(

 عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  )ي(

اور مع البلد،  من الاتفاق، تحديد، بالتش  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

 ات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياس )م( 

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

 الأنشطة المتصلة بالمشروع. الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال   )س(
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة  

 ألف. - 4ل ـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعي ـ)ب( من الاتف5ة ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق -1في التذييل 

 

 المنفذة المتعاونة  ةباء: دور الوكال - 6التذييل 

. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة،  مجموعـة من الأنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن   .1

 ما يلي: على الأقل وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  الأنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

فذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو  تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المن  )ج(

 ألف؛ - 4الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 الامتثال ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم  - 7التذييل 

 
دولار الأمريكي عن كل   180من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  11وفقا للفقرة   .1

من التذييل    2-1  الصف من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في  كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون  

، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى  ألف   -2من التذييل    2- 1  الصفألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في  -2

من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي  

 يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 

اتفاقين   .2 فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان 

جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس   الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 

 و إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.أ

     

 

 

 


