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RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES 
 

 

Introduction 
 

1. Le Secrétariat a rédigé le présent document pour donner suite à la décision 47/50(d).2  Ce dernier 

contient une description des mesures prises pour donner suite aux décisions portant sur les retards dans la 

proposition des tranches adoptées à la 92e réunion ainsi qu’une analyse de chacune des tranches qui devaient 

être soumises mais ne l’ont pas été à la 93e réunion et des tranches qui ont été proposées mais retirées par 

la suite durant le processus d’examen du projet. Il fournit également un aperçu des raisons des retards et de 

l’incidence sur la conformité des pays à leurs obligations en vertu du Protocole de Montréal, et formule une 

recommandation du Secrétariat.  

I. Suite aux décisions prises sur les retards dans la soumission des tranches à la 92e 

réunion 
 

2. À la 92e réunion, 163 des 34 pays qui devaient soumettre des demandes de tranches ne l’ont pas fait 

à temps, ce qui représente un taux de non-soumission de 47 %. Par la suite, le Comité exécutif a notamment 

demandé au Secrétariat d'envoyer des lettres aux gouvernements concernés concernant les décisions sur les 

retards dans la soumission des tranches contenues dans l'annexe VIII du rapport de la 92e réunion (décision 

92/20(b)). 

3. Donnant suite à la décision 92/20(b), le Secrétariat a envoyé des lettres aux gouvernements de 

17 pays4 visés à l’article 5 pour les inviter instamment à soumettre les demandes de financement de la 

prochaine tranche de leurs plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). En conséquence, les 

 
1  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 
2 Le Comité exécutif a décidé d’inclure à l’ordre du jour des prochaines réunions une rubrique distincte portant sur les 

retards dans la proposition des tranches annuelles et le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations. 
3 À l'exclusion de Saint-Kitts-et-Nevis, dont la demande de tranche a été soumise à la 92e réunion mais a été retirée 

ensuite. 
4 Y compris deux pays qui avaient soumis mais retiré par la suite leur demande de tranche. 
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gouvernements de Bahreïn,5 du Burundi,6 du Maroc,7 du Nigéria,8 du Qatar,9 de Saint-Kitts-et-Nevis,10 de 

la Sierra Leone11 et de la Türkiye ont soumis12 les tranches respectives de leurs PGEH à la 93e réunion.  

4. Les gouvernements de l'Afghanistan, de l'Algérie, de la Bosnie-Herzégovine, du Botswana, de la 

Dominique, de l'Égypte, de l'Iraq, du Koweït et de la République démocratique populaire lao n'ont toutefois 

pas soumis leurs demandes de tranche.  

II. Analyse des tranches non soumises à la 93e réunion 
 

5. Vingt-cinq activités associées à des tranches de PGEH pour 15 pays, y compris ceux visés à l'alinéa 

4, d’une valeur totale de 10 104 096 $ US (coûts d’appui d’agence inclus), qui devaient être proposées à la 

93e réunion, ne l'ont pas été, comme le montre l’Annexe I au présent document.13  

6. En outre, la quatrième tranche de la phase II du PGEH pour la Chine dans le plan sectoriel de 

fabrication de climatiseurs individuels et de chauffe-eau à pompe à chaleur et la cinquième tranche de la 

phase II du PGEH pour la République islamique d'Iran s'élevant à 8 601 730 $ US (y compris coûts d'appui 

d'agence), ont été soumises à la 93e réunion, mais retirés ensuite par les agences d'exécution concernées au 

cours du processus d'examen du projet. Ces tranches sont également incluses dans l’Annexe I au présent 

document. 

III. Raisons des retards et incidence sur la conformité 
 

7. Les raisons des retards dans la soumission des tranches de PGEH comprennent : un décaissement 

inférieur au seuil de 20 % des fonds approuvés pour la tranche précédente (14) ; Des décisions ou 

approbations gouvernementales ou des changements apportés à l'Unité nationale de l'ozone, ou des 

changements structurels (8) ; des difficultés internes ou externes (3) ; des retards de la part des entreprises 

(2); la présentation de rapports d'avancement et de rapports financiers (2); le fait que l'agence principale ou 

de coopération n'est pas prête à procéder à la soumission (2) ; des fonds en suffisance issus de la tranche 

précédente approuvée (2) ; la signature d'un accord ou d'un document de projet (2); des contraintes imposées 

par la pandémie de COVID-19 (1) ; l'absence de rapport de vérification (1); la situation politique ou des 

problèmes de sécurité (1); ou un composant lié à l'investissement (1). Plusieurs raisons peuvent concourir. 

8. Comme l’ont indiqué les agences d’exécution concernées, les retards dans la proposition des 

tranches attendues auraient une incidence nulle des avec leurs obligations au titre du Protocole de Montréal. 

Toutes les tranches attendues devraient être soumises à la 94e réunion, à l'exception de celle de l'Afghanistan 

qui sera soumise à la 95e réunion.  

 
5  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41 
6  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44 
7  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72 
8  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77 
9  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83 
10  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84 
11  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86 
12  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90 
13 En comparaison, à la 92e réunion, 25 tranches qui étaient dues pour 16 pays n’ont pas été soumises. 
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IV. Recommandation 
 

9. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

(a) Prendre note : 

(i) Du rapport concernant les retards dans la soumission des tranches figurant dans le 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24 ; 

(ii) Des informations concernant les retards dans la soumission des tranches pour les 

plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), transmises par les 

gouvernements de la France et de l'Allemagne ainsi que par le PNUD, le PNUE et 

l’ONUDI ; 

(iii) Du fait que 31 activités sur 56 (pour 16 des 31 pays) liées aux tranches de PGEH 

qui devaient être soumises à la 93e réunion ont été soumises dans les délais ; 

(iv) De ce que les agences bilatérales et d’exécution concernées avaient indiqué que la 

présentation tardive des tranches de PGEH qui devaient être proposées à la 

deuxième réunion de 2023 aurait une incidence nulle sur la conformité au 

Protocole de Montréal, et que rien n’indiquait que l’un des pays concernés ne 

respectait pas les mesures de contrôle du Protocole de Montréal ; et 

(b) Demander au Secrétariat de communiquer par lettre aux gouvernements intéressés les 

décisions sur les soumissions tardives figurant dans l’Annexe I au présent rapport ; 
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Annexe I 

 

TRANCHES NON SOUMISES À LA 93E RÉUNION 

 

Pays Agence Tranche 

Montant (coûts 

d’appui inclus) 

($ US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

Afghanistan 

(Phase II) 

PNUE 2023 215 265 Décisions ou approbations du 

Gouvernement / modifications au sein de 

l’UNO / difficultés internes ou externes 

Prendre note des retards dus à l'instabilité politique et aux changements 

intervenus au sein de l'Unité nationale de l'ozone (UNO) et de ce que le 

taux de décaissement global de la première tranche (2020) de la phase II du 

PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, prendre également 

note de ce que le PNUE doit transférer, pour la 94e réunion,  sa composante 

de projet et les soldes restants associés à l'ONUDI, conformément à la 

demande formulée par le Gouvernement afghan, et prier instamment le 

Gouvernement afghan de travailler avec l'ONUDI afin que la deuxième 

tranche (2023) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 95re 

réunion, assortie d'un plan d'action révisé permettant de tenir compte de la 

réaffectation des tranches de 2023 et suivantes, étant entendu que le seuil 

de décaissement de 20 % aura été atteint pour la tranche précédente. 

ONUDI 2023 98 100 Situation politique ou problèmes de 

sécurité / seuil de décaissement de 20 % 

Algérie  

(Phase I) 

ONUDI 2014 et 

2017 

197 898 Retards des entreprises / décisions ou 

approbations gouvernementales / 

changements au sein de l’UNO 

Prendre note des retards des entreprises dus aux difficultés rencontrées 

dans la production de climatiseurs à base de HFC-32 et prier instamment le 

Gouvernement algérien de collaborer avec l’ONUDI pour que les troisième 

(2014) et quatrième (2017) tranches de la phase I du PGEH puissent être 

soumises à la 94e réunion, assorties d'un plan d'action révisé permettant de 

tenir compte de la réaffectation des tranches de 2014 et suivantes. 

Bosnie-

Herzégovine  

(Phase I) 

ONUDI 2023 318 640 Seuil de décaissement de 20 % Prendre note de ce que le taux de décaissement global de la première tranche 

(2021) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 

20 % et prier instamment le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de 

collaborer avec le PNUE afin que la deuxième tranche (2023) puisse être 

soumise à la 94e réunion, assortie d’un plan d’action révisé destiné à prendre 

en compte la réaffectation de la tranche de 2023 et des tranches ultérieures, 

étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % aura été atteint pour la 

tranche précédente. 

Botswana  

(Phase II) 

PNUE 2023 216 683 Décisions ou approbations 

gouvernementales / modifications au sein 

de l’UNO / seuil de décaissement de 20 % 

Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein du 

Gouvernement et de l’UNO, et du fait que le taux global de décaissement de 

la première tranche (2020) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 

décaissement de 20 %, et prier instamment le gouvernement du Botswana de 

coopérer avec le PNUE et l'ONUDI  afin que la deuxième tranche (2023) de 

la phase II du PGEH puisse être soumise à la 94e réunion, assortie d'un plan 

d'action révisé permettant de tenir compte de la réaffectation des tranches de 

2023 et suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % aura 

été atteint pour la tranche précédente. 

ONUDI 2023 160 500 Décisions ou approbations 

gouvernementales / modifications au sein 

de l’UNO / seuil de décaissement de 20 % 
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Pays Agence Tranche 

Montant (coûts 

d’appui inclus) 

($ US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

Chine  

(Phase II – plan 

sectoriel de 

fabrication de 

climatiseurs 

individuels et de 

chauffe-eau à 

pompe à chaleur) 

Autriche 2023 783 667 Seuil de décaissement de 20 % Prendre note de ce que la quatrième tranche (2023) de la phase II du PGEH 

pour le plan sectoriel de fabrication de climatiseurs individuels et de 

chauffe-eau à pompe à chaleur soumis à la 93e réunion avait été retirée en 

raison du taux de décaissement global de la troisième tranche (2021)du le 

PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et prier instamment 

le Gouvernement de la Chine de collaborer avec le Gouvernement de 

l'Autriche et l'ONUDI afin que la quatrième tranche (2023) de la phase II 

du PGEH puisse être soumise à la 94e réunion assortie d'un plan d'action 

révisé permettant de tenir compte de la réaffectation des tranches de 2023 

et suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % aura été 

atteint pour la tranche précédente. 

ONUDI 2023 6 741 000 Seuil de décaissement de 20 % 

Dominique  

(Phase I) 

PNUE 2020 18 588 Perturbation liée à la pandémie de 

COVID-19 / Décisions ou approbations 

gouvernementales / changements dans 

l'UNO / absence de rapport de vérification 

/ soumission de rapports d'avancement et 

de rapports financiers / difficultés internes 

ou externes 

Prendre note des retards dus aux changements intervenus au sein de l’UNO 

et à la non-soumission des rapports d’avancement et des rapports 

financiers, et du fait que la vérification obligatoire des objectifs de 

consommation de HCFC n’a pas été achevée, et prier instamment le 

Gouvernement de la Dominique de soumettre les rapports d’avancement et 

rapports financiers requis et de collaborer avec le PNUE pour achever la 

vérification afin que la troisième tranche (2020) de la Phase I du PGEH 

puisse être soumise à la 94e réunion, assortie d'un plan d'action révisé 

permettant de tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2020. 

Égypte  

(Phase II) 

ONUDI  2023 4 322 172 Seuil de décaissement de 20 % / retards 

des entreprises  

Prendre note de ce que le taux de décaissement global de la quatrième 

tranche (2023) de la Phase I du PGEH était inférieur au seuil de 

décaissement de 20 %, et prier instamment le Gouvernement de l'Egypte de 

collaborer avec l’ONUDI et le PNUE pour que la quatrième tranche (2023) 

de la Phase II du PGEH puisse être soumise à la 94e réunion, assortie d'un 

plan d'action révisé permettant de tenir compte de la réaffectation des 

tranches de 2023 et suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 

20 % aura été atteint pour la tranche précédente. 

PNUE 2023 201 506 Signature de l’accord/du document de 

projet 
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Pays Agence Tranche 

Montant (coûts 

d’appui inclus) 

($ US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

Iran (République 

islamique d') 

(Phase II) 

PNUD 2023 361 510 Malgré les progrès dans les activités mises 

en œuvre, aucun progrès substantiel n'a été 

réalisé sur l'ensemble du PGEH, aucun 

décaissement n'a été effectué et on 

constate un faible niveau de progrès pour 

la dernière tranche approuvée pour le 

Gouvernement allemand à la 90e réunion 

et transférée au PNUD à la 92e réunion 

Prendre note de ce que la cinquième tranche (2023) de la phase II du PGEH 

soumise à la 93e réunion a été retirée, et prier instamment le Gouvernement 

de la République islamique d'Iran de collaborer avec le PNUD, le PNUE et 

l'ONUDI afin que la cinquième tranche (2023) de la phase II du PGEH 

puisse être soumise à la 94e réunion, assortie d'un plan d'action révisé 

permettant de tenir compte de la réaffectation des tranches 2023 et 

suivantes, ainsi que d'un rapport portant sur les progrès supplémentaires 

accomplis dans les activités en cours, une proposition révisée visant à 

appuyer les entreprises restantes de mousse de polyuréthane en fonction de 

leur admissibilité et un rapport détaillé sur la consommation, 

conformément à la décision 84/74(c). 

ONUDI  2023 558 153 Délai supplémentaire nécessaire pour 

élaborer une proposition révisée visant à 

aider les entreprises de mousse de 

polyuréthane restantes, en fonction de leur 

admissibilité et de leur consommation, à 

fournir un rapport détaillé conformément à 

la décision 84/74(c) 

PNUE 2023 157 400 Aucun décaissement sur la dernière 

tranche approuvée lors de la 86e réunion et 

aucun progrès signalé sur les activités de 

fond planifiées 

Iraq  

(Phase II) 

PNUE 2022 652 529 L'agence principale ou de coopération 

n'est pas prête à soumettre la proposition 

Prendre note des retards dus au fait que l'agence de coopération n'est pas 

prête à soumettre sa proposition, et prier instamment le Gouvernement de 

l'Iraq de collaborer avec le PNUE et l'ONUDI afin que la deuxième tranche 

(2022) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 94e réunion, 

assortie d'un plan d’action révisé permettant de tenir compte de la 

réaffectation des tranches 2022 et suivantes. 

ONUDI 2022 342 400 Seuil de décaissement de 20 % 

Kenya  

(Phase II) 

France 2023 671 075 Seuil de décaissement de 20 % Prendre note de ce que le taux de décaissement global de la première 

tranche (2020) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 

décaissement de 20 % et prier instamment le gouvernement du Kenya de 

collaborer avec le Gouvernement de la France afin que la troisième tranche 

(2023) du PGEH puisse être soumise à la 94e réunion, assortie d'un plan 

d'action révisé permettant de tenir compte de la réaffectation des tranches 

de 2023 et suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % 

aura été atteint pour la tranche précédente. 
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Pays Agence Tranche 

Montant (coûts 

d’appui inclus) 

($ US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

Koweït  

(Phase II) 

PNUE 2023 1 130 242 Seuil de décaissement de 20 % / fonds en 

suffisance issus de la tranche précédente 

approuvée 

Prendre note de ce que le taux de décaissement global de la première 

tranche (2021) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 

décaissement de 20 % et prier instamment le Gouvernement du Koweït de 

collaborer avec l'ONUDI et e PNUE afin que la deuxième tranche (2023) 

de la phase II du PGEH puisse être soumise à la  94e réunion, assortie d'un 

plan d'action révisé permettant de tenir compte de la réaffectation des 

tranches de 2023 et suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 

20 % aura été atteint pour la tranche précédente. 

ONUDI 2023 307 732 Seuil de décaissement de 20 % 

République 

démocratique 

populaire lao  

(Phase II) 

PNUE  2023 98 423 Aucun rapport périodique ou financier 

présenté, seuil de décaissement de 20 %  

Prendre note des retards dus à la non-soumission des rapports d'avancement 

et des rapports financiers, et prier instamment le Gouvernement de la 

République démocratique populaire lao de soumettre les rapports 

d'avancement et financiers requis et à travailler avec le PNUE et le PNUD 

pour que la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH puisse être 

soumise à la 94e réunion, assortie d'un plan d'action révisé permettant de 

tenir compte de la réaffectation des tranches de 2023 et suivantes. 

PNUD 2023 70 283 Décisions ou approbations 

gouvernementales / modifications au sein 

de l’UNO 

Maurice  Allemagne 2023 75 642 Seuil de décaissement de 20 % Prendre note de ce que le taux de décaissement global de la quatrième 

tranche (2020) du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, 

et prier instamment le Gouvernement de Maurice de collaborer avec le 

Gouvernement de l'Allemagne pour que la cinquième tranche (2023) du 

PGEH puisse être soumise à la 94e réunion, assortie d'un plan d'action 

révisé permettant de tenir compte de la réaffectation des tranches de 2023 

et suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % aura été 

atteint pour la tranche précédente. 

Népal  

(Phase II) 

PNUE  2023 75 710 Décisions ou approbations 

gouvernementales / modifications au sein 

de l’UNO / seuil de décaissement de 20 % 

Prendre note des retards dus aux changements structurels au sein de 

l’UNO, et du fait que le taux global de décaissement de la première tranche 

de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 % et 

prier instamment le Gouvernement du Népal de collaborer avec le PNUD et 

le PNUE afin que la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH 

puisse être soumise à la 94e réunion, assortie d'un plan d’action révisé 

permettant de tenir compte de la réaffectation des tranches de 2023 et 

suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % aura été 

atteint pour la tranche précédente. 

PNUD 2023 137 340 Décisions ou approbations 

gouvernementales / modifications au sein 

de l’UNO / seuil de décaissement de 20 %  

Sénégal  

(Phase II) 

PNUE 2023 202 835 Signature de l’accord/du document de 

projet 

Prendre note des retards dus à la signature du document de projet et prier 

instamment le gouvernement du Sénégal de collaborer avec le PNUE et 

l’ONUDI, afin que la troisième tranche (2023) de la phase II du PGEH 

puisse être soumise à la 94e réunion, assortie d'un plan d'action révisé 

permettant de tenir compte de la réaffectation des tranches de 2023 et 

suivantes.  

ONUDI 2023 103 550 Difficultés internes ou externes 
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Pays Agence Tranche 

Montant (coûts 

d’appui inclus) 

($ US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

Sri Lanka  

(Phase II) 

PNUD 2023 313 724 Seuil de décaissement de 20 % Prendre note de ce que le taux de décaissement global de la première 

tranche  (2020) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 

décaissement de 20 % et prier instamment le Gouvernement de Sri Lanka 

de collaborer avec le PNUD et le PNUE afin que la deuxième tranche 

(2023) puisse être soumise à la 94e réunion, assortie d’un plan d’action 

révisé destiné à prendre en compte la réaffectation de la tranche de 2023 et 

des tranches ultérieures, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % 

pour le financement de la tranche précédente aura été atteint. 

PNUE 2023 96 954 Composante liée aux investissements 

Timor-Leste 

(Phase II) 

PNUE  2023 46 330 Fonds en suffisance issus de la tranche 

précédente approuvée  

Prendre note des retards dus à la présence de fonds en suffisance issus de la 

tranche précédente approuvée et prier instamment le Gouvernement du 

Timor-Leste de collaborer avec le PNUE et le PNUD, afin que la troisième 

tranche (2023) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 94eréunion, 

assortie d'un plan d'action révisé permettant de tenir compte de la 

réaffectation des tranches de 2023 et suivantes. 

PNUD 2023 29 975 L'agence principale ou de coopération 

n'est pas prête à soumettre la proposition 

Total   18 705 826   

 

     

 


