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一、背景 

1. 对哈龙装机容量小的国家哈龙库和管理项目的评价是 2004 年监测和评价工作方案的

组成部分。它的目的是补充提交执行委员会第四十次会议的哈龙行业评价报告

（UNEP/Ozl.Pro/ExCom/40/08 号文件），该报告重点放在哈龙装机容量大的国家。本报告

还分析了区域哈龙库项目。 

2. 哈龙库、回收和再循环（HBR&R）项目和哈龙管理计划在维持紧要用户现有哈龙消

防设施方面可以发挥关键的作用。在从使用消耗臭氧层物质调整到不使用消耗臭氧层物质

的消防、灭火和防火剂和技术的过渡期间，预期哈龙库、回收和再循环项目将提供所需的

缓冲。该项目将允许在过渡期内保持临界水平的住户安全和财产安全。就某些紧要的应用

而言，这一期间可能会持续许多年，而为维持这些系统安装和所需的哈龙总量将会逐步减

少。 

3. 多边基金很早就认识到了哈龙回收和再循环的重要性。特别是双边机构，部分与环境

规划署合作，从 1992 年起在几个国家发起和执行了一连串的回收和再循环项目，这些项目

后来与哈龙管理项目结合在一起。 

4. 执行委员会第十八次会议临时性地批准了关于高中低不同消费水平国家符合供资条

件的设备类型和供资数额的基本准则（第 18/22 号决定，第 51 段）： 

（一） 装机容量超过 250 公吨哈龙 1301 和 1,000 公吨哈龙 1211 的高水平国家，应有

资格分别获得哈龙 1301 和哈龙 1211 的再生设施； 

（二） 装机容量中等水平（250 公吨哈龙 1301 和 1,000 公吨哈龙 1211）的国家应获

得支持，满足其对哈龙 1211 和哈龙 1301 再循环和回收机器的服务要求； 

（三） 装机容量水平低的国家应有资格获得一次供资 2.5 万美元。 

5. 核准项目的先决条件是，应在再生中心建立后 6 个月内制定便利生产的条例和进口禁

令。还规定提供资本设备和管理的费用将从 25 万美元到 50 万美元不等。如果情况合适，

可在优惠基础上提供哈龙 1211/哈龙 1301 再生中心所需的资金，其中 25%部分为赠款。为

了便利执行委员会就哈龙库准则作出最后决定，秘书处和执行机构应密切监侧这些项目，

以此为基础，从其商业生存能力和对基金财务影响的角度评估临时准则，并评估制定一个

区域哈龙库方案的可能性，包括能否提供一笔优惠贷款。 

6. 执行委员会第二十六次会议批准为 6 个讲英语的加勒比国家制定一个哈龙库管理计

划，每个国家金额为 177,410 美元或 29,568 美元，其条件是，除了已在执行的另两个类似

的区域项目外，在执行工作取得更多的经验之前，不应该再报批任何其他此类项目。4 个

海湾国家的这两个项目在第三十次会议上获得核准，由德国和法国执行，每个国家总金额

为 23.5 万美元或 58,750 美元。之前曾调查了哈龙装机容量和机构框架，合并供资 3.5 万美
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元。开始执行时举行了由环境规划署组织的一次区域哈龙会议，预算金额为 5 万美元。制

定原产哈龙的进口限制措施，促进回收和再循环，提高公众认识和培训如何利用替代品等，

是这些项目的关键组成部分。 

7. 越南的一个哈龙管理项目在第二十九次会议上获得核准，拟由工发组织执行，供资 2.5
万美元。随后第三十五次和三十七次会议核准了东部和南部非洲 7 国及西非和中非 6 国的

区域项目，金额分别为 35 万和 30 万美元，两例情况下相当于每个国家 5 万美元。第三十

七次会议还核准了马其顿的哈龙管理项目，拨款 2.5 万美元，之前就前南斯拉夫等国的一

个区域办法进行了一些讨论，最后未产生一个共同办法。 

8. 随后，智利和克罗地亚（各 6 万美元）和波斯尼亚和黑塞哥维那及阿曼（各 64,600 美

元）有 4 个项目在第四十一、四十二和四十三次会议上获得核准。上述项目表明，委员会

适用准则时相当灵活，从对每个国家的供资看和核准每个国家 2.5 万美元金额翻番的区域

项目看都是如此。附件中表 1 提供了拥有国家哈龙库的 27 国的名单，还列示了参加区域哈

龙库项目的 23 个国家，以及项目获得核准的会议和有关项目编制供资数额。 

二、评价问题和方法 

二.1  评价问题 

9. 在职权范围中界定的主要评价问题如下： 

(a) 2.5 万美元的有限资金（或这一类别几个国家较大的金额）在哈龙装机容量小的

国家能够取得什么效果？ 

(b) 国家或区域哈龙库方面取得了什么经验？ 

(c) 在无回收和再循环设施情况下执行国家哈龙管理计划取得了什么结果？ 

(d) 根据履约要求和迄今见到的淘汰业绩及项目结果看还需要再开展哪些活动？ 

10. 更详细地说，有关哈龙管理的问题是： 

(a) 各国政府在多大程度上制定了原产哈龙的进口禁令和发布了有关现有设施和移

动灭火器维修的条例？ 

(b) 已采取了哪些举措向用户和一般公众通报关于淘汰时间表和替代品使用的信

息？ 

(c) 主要用户（包括武装部队和石油公司）是否已经认定、登记并就它们参与淘汰计

划的问题同其进行了磋商？ 

(d) 已认定了紧要用户和评估了它们未来的需求吗？ 
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(e) 已采取了哪些举措就替代系统（例如，七氟丙烷、烟络尽或二氧化碳）的选择和

利用问题培训了消防部门和哈龙用户？ 

11. 对于哈龙库已经到位的那些国家，评价第一阶段编写的案例研究使得可以得出若干初

步的结论，在执行现有的哈龙库、回收和再循环项目和编制新项目时应考虑这些结论（见

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/8 号文件第四节 c 段）。取得的这些经验教训需做进一步核实并

作为计划的案例研究的评价问题： 

(a) 政府机构或私营银行在经营哈龙库吗？ 

(b) 哈龙库、回收和再循环项目正在取得预定的结果而且它是一种有利可图的业务经

营或它需要永久的政府补贴吗？ 

(c) 哈龙库的经营者如何接受政府和行业的监督以保证高质量和公平定价？ 

(d) 哈龙装机容量和置换在多大程度上需要为人所知和作了记录？ 

(e) 为项目预想的时间表是现实和合适的吗？ 

(f) 在设备安装和投产后监测和报告情况如何？ 

(g) 哈龙库将成为一种可持续的经营活动前景如何？ 

(h) 哈龙库的区域方面在各自的项目中是如何规划的（政治协定、后勤考虑、参加国

之间的贸易条例、设备的维修规定，等等）？ 

二.2  评价方法 

12. 对海湾国家和讲英语的加勒比国家以及讲英语和讲法语的非洲国家的区域哈龙库项

目作了评价，一起评价的还有两个国家哈龙管理计划（越南和马其顿）。除了访问选定的

国家（巴林、牙买加、肯尼亚、黎巴嫩、卡塔尔、南非、特立尼达和多巴哥、越南和也门）

外，还在西亚和讲英语和讲法语的非洲区域网络会议上与臭氧干事和执行机构进行了两次

讨论。讲英语的加勒比国家网络讨论了评价报告草稿并就最后版本作出了评论。 

13. 根据对文件（项目文件、进度报告、项目完成报告）的分析以及在 2004 年 3 月 24 日

至 26 日蒙特利尔缔约方特别会议上与臭氧干事的讨论，为每个项目拟定了具体的问题。 

14. 实地访问期间获得的信息由每个项目的顾问归纳在项目评价报告中，它包括分析有关

的政策条例以及该行业实现全面淘汰余下的任务。这些报告将应要求提供并登陆在秘书处

内部网站上“执行委员会”一节中。共同的调查意见、结论和建议在这一综合报告中介绍，

它由高级监测和评价干事根据案例研究和顾问的补充意见编写。 

15. 关于本综合报告的评论由加拿大环境局、GTZ/PROKLIMA（德国）、工发组织、世界
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银行、开发计划署和环境规划署收取。巴林、博茨瓦纳、黎巴嫩、卡塔尔、南非共和国、

越南和赞比亚对项目案例研究作了评论。在最后审定报告时考虑了收到的评论。项目案例

研究承索提供并登陆在秘书处内部网站上。 

三、第 5 条国家哈龙消费趋势和履约情况 

16. 对于报告了哈龙消费量的多数国家，已核准了各种哈龙项目，包括管理计划和回收和

再循环项目（63 国中的 45 个国家，包括区域项目）。令人鼓舞地注意到，56 个消费哈龙

的国家实现了冻结目标（定于 2002 年），而且其中 44 个国家已淘汰了 50%以上的基准消

费梁（预定 2005 年）。66 个国家没有哈龙基准，在随后几年中也不报告哈龙消费情况（见

下文表 1 中概况，按国家分列的详情见附件中表 2）。 

17. 不过，6 个国家尚未实现冻结。海地和索马里可能需要追加项目以实现冻结目标和 2005
年减少 50%的目标，而墨西哥和巴基斯坦通过全面执行已核准的项目可实现冻结。看来未

履约的其他两国（莱索托和也门）已有一个哈龙库项目作为一个区域项目的组成部分，其

中规定这是为完全淘汰哈龙接受的最后一笔援助，不过哈龙淘汰的目标没有量化。所有这

些情况下需要采取的行动是及时和全面地执行已核准的项目。 

表 1 

哈龙：履约和哈龙库项目概况 

类别 冻结 减少 50% 接受哈龙项目
的国家数目 

有哈龙库项目
的国家数目 

看来处于履约状态的国家 58 49 44 38
可以遵守核准项目执行安排的国家 1 不适用 1 1
可能需要追加行动以实现履约的国家 4 14 2 2
无消费梁的国家 68 68 7 4
数据不足的国家 2 2 0 0

合计 133 133 54 45

18. 以上数字表明哈龙行业所取得的进展和所实现的淘汰的深入情况。目前没有规划更多

的区域哈龙库项目，但有几个国家项目正在编制或讨论之中，主要在装机容量处于中低水

平的国家（格鲁吉亚、科威特、利比亚、摩洛哥和罗马尼亚）。越南已根据提交执行委员

会第四十四次会议的国家淘汰计划申请增拨哈龙淘汰的经费。 

19. 未报告哈龙基准和消费量的若干国家可能仍拥有 1995 年以前历年进口的部分哈龙装

机容量，像乌拉圭和委内瑞拉，两国都接受了项目。4 个未报告消费量的国家参加区域哈

龙库（巴哈马群岛、巴巴多斯、格林纳达和黎巴嫩）。部分装机容量可能来自未申报的哈

龙进口，特别是为武装部队、航空公司和海上石油公司进口的哈龙。此外，哈龙还作为系

统的组成部分和作为灭火器进口，它们作为最终产品不受《蒙特利尔议定书》控制，从而

不记录为消费量。
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四、项目成果的评价 

四.1  履约情况和实现的淘汰 

20. 最重要的成果是，除了少数例外，受益于哈龙管理项目的各国已按照《蒙特利尔议定

书》时间表设定的目标减少了它们的消费量或甚至超过了时间表的进度。在评价项目覆盖

的 25 国中，只有两个国家（莱索托和也门）尚未实现冻结。2003 年被认为处于不履约状

态的其他国家（喀麦隆、刚果民主共和国、卡塔尔和越南）可以恢复履约状态，这是因为

执行了一项行动计划（喀麦隆）和之前更正了关于哈龙进口的数据，这种数据错误包括了

不应算为受控物质的再循环哈龙。 

21. 评价项目覆盖的 25 国中的绝大多数国家（19 个），已经实现了要求在 2005 年实现的

减少 50%的目标。只有博茨瓦纳、喀麦隆、埃塞俄比亚、莱索托、卡塔尔和也门尚未实现

这个目标；特别是莱索托和也门，尚有大量的减少额需要实现（见附件中表 2）。 

四.2  评价项目的执行状况概述 

22. 马其顿和越南的项目已在最近完成，而区域项目仍在执行中（也见附件一表 5 中的概

述）。马其顿成功地在哈龙用户中执行了一个提高认识的方案，并很早制定了哈龙淘汰的

管制手段，它们由内政部严格实施。现有的哈龙系统逐步转变为不使用消耗臭氧层物质的

消防系统，这项工作从最大的用户开始。将退出使用领域的哈龙存储起来，而且所有人将

它视为一笔宝贵的资产，因为可以实现很高的售价。回收的哈龙在国内交易，并正在建立

一个虚拟哈龙库。国家淘汰计划正在执行，在这之前，曾初步考虑与作为前南斯拉夫组成

部分的其他国家采取一项区域方针，但似乎并不可行。现正在审议能否在塞尔维亚利用一

套再循环设施，特别是运输和再循环的成本及哈龙过境运输的法律障碍。项目几乎按时完

成而且未超过 2.5 万美元的预算，执行机构是工发组织。 

23. 工发组织还在越南执行了项目，这一次遇到了几个问题。建立了一个哈龙管理小组，

编制了一个清查数据库，组织了一个由有关利益方参加的讲习班，并制定了一个哈龙管理

计划。这个项目不能解决该国完全淘汰哈龙的问题。世界银行制定了一个在氯氟化碳和哈

龙国家淘汰计划的范围内增加供资的提案。这项提案包括一项提供回收和再循环设备的申

请，已提交执行委员会第四十四次会议。近年来的哈龙进口数据出现矛盾，它使越南看来

处于不履约状态，后来又澄清说，进口的哈龙 2402 不是原产哈龙而是再循环产品。不过，

其中有些进口的原产地仍不清楚。这些进口所报的价格非常高，在现有固定设施维修期间

的损失估计每年在 20%至 25%之间，大大高于国际公认的最多 3%的水平。国家臭氧机构

似乎难以与其他政府机构进行协调和对哈龙主要用户实施控制，这些用户代表经济关键部

门势力强大的公司。 

24. 加勒比、西亚、东部和南部非洲及西非和中非的区域项目进入了执行的深入阶段。装

机容量的调查材料已经编写出来，而且多数国家办完了国家有关利益方讲习班，而进口限

制和条例多数仍处于起草阶段（详情见下节）。所有 4 个项目有关回收和再循环设备的规
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划作了修订。加勒比的设备已经交货和安装，不过牙买加有些技术问题仍需要理清，而且

看来不需要向特立尼达和多巴哥交付哈龙 1211 设备。巴林武装部队已准备了一座建筑物并

打算在 2004 年 5 月访问时安装设备，而南非共和国的设备仍然放置在选定作为中心地址的

私营公司房院内的集装箱中。根据最近的信息，除了在巴林安装设备期间进行过一些培训

外，两个中心的再循环业务均尚未启动。正在与最近在尼日利亚建立的回收和再循环中心

合作，与西非和中非国家一起制定项目，而且已在编制业务详细计划（更多细节见下面四.4
节）。 

四.3  国家调查、有关利益方讲习班、培训和立法 

25. 在接受评价的项目所覆盖的几乎所有国家中，哈龙装机容量的国家调查都已最后完

成。国家顾问接触了所有已知的哈龙用户，而且许多用户对发出的问卷作了答复，通过亲

自访问尽量做了跟踪。国际顾问就拟采用的方法提供了培训。报告的详情、格式和完整性

各不相同。有些提供了关于所接触的每个主要用户的数据并多达数页。而另一些则颇为简

短。在有些情况下，数据收集方面出现了误解和错误，多数为将再循环的哈龙算作原产哈

龙或将替代的灭火剂列为哈龙。尽管如此，报告还是为装机容量和当前消费的数量和模式

提供了有益的见解。 

26. 一俟初始的障碍得以消除并建立起一定的信任，与哈龙用户包括武装部队的合作一般

来说是好的。这一点在对卡塔尔进行评价访问期间表现得非常明显。国家臭氧机构与武装

部队讨论期间，高级军官非常关心并对如何管理哈龙的建议反应积极。巴林的回收和再循

环中心设在武装部队中，这是成功合作的又一个例证。在圭亚那，武装部队积极参加国家

有关利益方讲习班和后续讨论。在有些国家，数据收集工作仍有困难，而且与石油公司的

合作程度有限，这些公司在近海采油平台和供应船上使用哈龙系统，往往用量可观。这些

公司想自行制定它们的淘汰时间表，有时候不愿意披露数据并且不愿意向替代系统投资。

在其他的情况下，并不是所有的区域都覆盖，例如像在刚果民主共和国的卡丹加地区。在

肯尼亚，有些消防承包商据报告劝阻其用户披露其哈龙存量并制造恐慌说快速和强制的哈

龙禁令将使用户处境不利。 

27. 调查表明，余下的哈龙生产能力的大头安装在军事设备、民航、石油公司及船舶、矿

山、电信和发电及配电设施中。通常六家左右的公司或用户占到所有设施的 80%。这便利

对它们的认定和后续联系，但也要求采取巧妙的办法以便尽量减少对淘汰的反对声音。 

28. 在越南、马其顿和参加区域项目的多数国家，举办了国家有关利益方讲习班，人们踊

跃参加，尤其是政府当局，包括消防部门和大公司与其他用户，以及部分消防设备承包商。

这些讲习班有助于提高对《蒙特利尔议定书》和因此产生的本国义务的认识。还有一些主

要文书传递关于替代灭火剂和系统的信息，这些文书由国际顾问和供货公司介绍。一般的

认识信息经常由大众媒体和国家臭氧机构编写，但关于替代品的具体和中性的技术信息仍

然不足，而且流行的知识经常被消防设备承包商所歪曲。它们的主要兴趣是推销它们特定

的产品而不是向客户提供最佳选择。 

29. 讲习班为讨论防火条例的必要修改提供了一个平台，条例由国际顾问以草案形式提
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出，以启动多数国家尚未结束的一个磋商过程。不过，除了马其顿和越南——这两个国家

的消防部门是内政部的组成单位，它严格执行所有相关的条例——外，在非洲和加勒比各

国，消防部门通常权力有限，只能界定和执行防火条例。它们的任务经常仅限于保护生命，

而哈龙同财产保护相关，从监督角度而言，这多数由保险公司负责。它们要求和监督适用

建筑物细则和符合国际规则和惯例的防火标准。不过，生命和财产的保护不可能完全分开，

而且制定和执行新的消防条例和标准要求许多国家的消防当局更积极地参与。 

30. 所要求的立法、法令和条例需要编制一份紧要用户清单并界定一份淘汰时间表，同时

保证从国家回收和再循环计划和（或）根据一项进口许可证制度供应再循环的哈龙，这项

许可证制度分配临时配额并确定禁止原产哈龙进口的日期。在接受评价的国家中，只有少

数国家的此种条例或立法已经到位，但其他国家正处于不同的编制阶段，它们得到项目的

帮助和履约协助方案小组的某些技术援助。按照《哈龙库准则》，进口禁令应在再生中心

建立后 6 个月之内制定。这不适用于装机容量低的国家，因为它们没有资格得到再生设施。

相应地，项目审批不包括这一条件，但只规定核准的供资将是受益国的最后一次。 

四.4  回收和再循环项目：计划、修订和问题 

31. 越南和马其顿的两个国家项目不包括回收和再循环设备，但 4 个区域项目计划为此种

设备进行大额投资。在西亚，项目文件预想向四个参加国中的每一个提供两台哈龙 1211
的回收和再循环机器和两台哈龙 1301 的回收和再循环机器。在加勒比项目中，计划建立一

家实际的哈龙库并供应两台哈龙 1211 的回收和再循环机器。在 7 个东部和南部非洲国家的

项目中，预计为哈龙 1211 建立 7 个再生单位。对于西非 6 个讲法语的国家，计划为哈龙

1211 和 1301 提供回收和再循环设备但数目未定。清单上填写每个国家的存储罐、哈龙识

别符和安装费用。 

32. 在所有 4 个区域项目核准后不久，在臭氧干事区域会议上对项目规划作实质性的修订。

加勒比各国商定建立一个资料交流中心而不是实际的哈龙库，并将设备改为向特立尼达和

多巴哥提供哈龙 1211 的一台回收和再循环设备和向牙买加提供哈龙 1301 的一台回收和再

循环设备。西亚和东部及南部非洲各国同意在每个区域只建立一个哈龙 1301 的回收和再循

环中心，在巴林和南非共和国（原来不是项目的组成部分，因为不符合从多边基金获得供

资的条件）启动后它将在其他参加国中轮流工作，在每个国家计划各停留 6 个月。西非各

国放弃了任何回收和再循环设备并决定集中项目资金用于培训、提高认识和立法，并利用

在尼日利亚拉各斯的新的回收和再循环中心，在德国技术合作署的援助下，它即将运行。

在各个区域或邻国的私人经营的回收和再循环中心，像沙特阿拉伯波斯湾沿岸附近的一个

现代和设备精良的中心和在南非约翰内斯堡的另一个小型中心，或在美国的用于加勒比各

国的再循环设施，对其装机容量和合作意愿未做系统探索，既未处于初始规划中，也未处

于再定向阶段。 

33. 为这些方针的变化提出了种种理由，各个区域的理由部分类似，部分不同。首先，对

哈龙装机容量的国家调查表明，哈龙 1211 灭火器比最初估计的要少，而且更为重要的是，

它们的维修需求非常少，因为它们正在被基于干粉、泡沫、二氧化碳或水雾的灭火器迅速
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取代（民航和部分军事应用除外）。其次，预算将不允许向所有国家都提供哈龙 1301 的高

质量的回收和再循环设备，它们比项目提案中预想的贵得多。还有这样的关注，即回收和

再循环中心是否不需要高于可能发生的生产能力，以便在无连续政府补贴——不大可能提

供——的情况下支付经营费用。例如，航空公司和船只可能宁愿接受其他区域以非常具有

竞争力的费率提供的回收和再循环维修服务。它们或其他用户也可能进口再循环的哈龙，

因为由于欧洲联盟加速淘汰哈龙，其价格已跌至出乎意料地低的水平。国际市场可以提供

大量廉价的回收和再循环的哈龙 1211 和 1301。 

34. 这些区域对哈龙回收和再循环中心可行性起疑心的另一个因素是，根据在评价访问期

间从各有关利益方收集的信息，污染哈龙的比率比预计的高得多。对于部分国家，特别是

南非和肯尼亚，提出了 80%污染的哈龙不能再循环的估计数。这些估计数需要通过对回收

的哈龙和安装在系统中的存量进行代表性的抽样和测试进行验证。初步的证据不允许作出

确定的定量估计，但污染程度似乎比预期的高得多。主要问题似乎是，当地的消防设备承

包商在提供维修服务期间用各种比较廉价的产品包括各种氯氟化碳、水和甚至煤油装满灭

火器和灭火系统。再循环设备的清洁能力是有限的，而且比再生设备的小。与其他化学品

混合的哈龙只能存储起来并送去销毁。如果它们在再循环哈龙中的份额高，回收和再循环

中心的销售量将进一步受到限制而且存储费用将会大幅度增加。用于安全存储的圆桶费用

高昂而且存储空间通常有限，如果不能找到销毁的出路，会有极高的泄漏风险。 

五、结论 

35. 虽然只有有限的项目抽样接受了评价，而且其中多数仍正在执行，但有关装机容量低

的国家的哈龙库和管理项目的若干一般性结论已经出现，下文一一介绍它们： 

(a) 最重要的结果是，除了少数例外，受益于哈龙管理项目的各国已按照《蒙特利尔

议定书》时间表减少了它们的消费或提前了该时间表。虽然项目活动与淘汰之间

的因果关系并不总是直接的和可量化的，但评价的项目明显有助于实现冻结目标，

评价的项目覆盖的 25 个国家中有 23 国实现了该目标（只有莱索托和也门尚未实

现冻结目标）。2002 和 2003 年被假定处于不履约状态的少数国家可以澄清说明

其报告的哈龙进口实际包括不受《蒙特利尔议定书》管制的再循环哈龙，这样就

恢复到履约状态。评价的项目所覆盖的 25 个国家中绝大多数（19 国）已经实现

了要求 2005 年减少 50%的目标。 

(b) 执行委员会第十八次会议批准的《哈龙库准则》将给哈龙装机容量低的国家的财

政支助限为 2.5 万美元。虽然各国完全可以灵活地利用这些资金实现淘汰，但预

计的一揽子标准措施是：（一）使一个哈龙管理方案到位，以便在某种给定应用

不再需要时回收哈龙，（二）制定必要的政策和条例，（三）向防火产业和紧要

用户提供一些培训以确保它们有安全管理哈龙的技术能力和进行替代品置换，和

（四）如在预算范围之内，获得简单的回收设备以确保哈龙的安全回收。 

(c) 在随后的供资决定中相当灵活地适用了准则。虽然通过将获得设备和因而获得供

资数额的资格与已装机的哈龙容量挂钩而有效地对项目提案设了上限，但对装机
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容量低的大多数国家的实际供资仍高于预想的数额。实际上，只是对两个此类国

家（越南和马其顿）核准的资金限于准则预想的 2.5 万美元的一次性供资（第 18/22
号决定，第 51（三）段）。就区域项目而言，核准的金额如按国家划分，6 个加

勒比国家约为 3 万美元，13 个非洲国家为 5 万美元，而 4 个西亚国家为 58,750
美元，随后两个个别项目的供资数额达到 6 万美元（智利和克罗地亚），阿曼和

波斯尼亚和黑塞哥维那的两个项目的资金为 64,600 美元。鉴于哈龙 1301 具有很

高的 OPD 值，这些项目仍显示出很好的成本效益。举例说：如果通过再循环能够

只避免 5 公吨或 50 ODP 吨哈龙 1301 的进口，适用用于哈龙行业其他项目的每

ODP 公斤 1.48 美元的成本效益比，7.4 万美元的项目预算将是可行的。这假定进

口再循环哈龙或利用外国再循环中心的替代办法，从长期成本和紧要用户获得哈

龙的角度看是不可取的或风险太大。 

(d) 评价的项目除一个（马其顿）以外所有的项目都表明执行中有困难。它们对国家

臭氧机构和有关的执行机构是一种挑战。这些困难有一部分是此类项目的性质所

固有的，它们依赖于许多有关利益方和外部因素，不能与向个别公司投资的项目

相比，而应与制冷剂管理计划的投资项目相比。区域方面又加了一层复杂性，因

为各国的利益和时间表各不相同，以及哈龙的主要用户的态度不同，它们经常宁

愿在区域以外对它们的哈龙再循环或从世界市场购买再循环的哈龙，而不是利用

区域或本国的回收和再循环设施。有些国家还对再循环的哈龙的交易实行限制，

将它视为危险废物，即使被用于再循环。有关项目规划的部分信息在核准时没有

提供，而它的收集是项目活动的组成部分，例如关于哈龙装机容量的详细数据和

主要用户态度的收集。调查结果往往与预期的不同，再加上政府的优先次序日见

不同，都使人怀疑回收和再循环的区域办法的可行性。 

(e) 外部因素中最重要的变化涉及再循环哈龙的国际供需关系和因此造成的价格下

降。由于欧洲联盟自 2000 年起强制性快速淘汰，回收和再循环哈龙的国际价格大

幅下跌。至今这些价格仍未恢复，再循环哈龙 1301 目前的价格是 7.8 美元/公斤，

使哈龙的持有及其回收和再循环作为一种商业选择与原来相比吸引力大打折扣。

在中国和南朝鲜的生产进一步压缩和停止时，价格有可能回升。根据中国与执行

委员会间的协议，哈龙 1211 的生产将于 2005 年年底停止，而且哈龙 1301 的停产

（目前规定生产到 2009 年）可能提前到 2007 年实现。南朝鲜生产哈龙主要供本

国消费，出口量非常有限。因此，新产的哈龙 1211 在今后几年内将不再有货而且

哈龙 1301 的全球供应将大幅度减少。由于俄罗斯数年前停产，因此哈龙 2402 不

再生产了。停产后，从现有哈龙回收的哈龙和存货将是哈龙供应的惟一货源。可

获哈龙的稀缺性将会增大但趋势尚不明显，而且哈龙技术选择委员会迄今为止尚

未提出涨价的预测。 

(f) 从所有的项目看，如果国家臭氧机构拥有大的权力并与其他政府机构和哈龙主要

用户主动协调，可以发挥关键的作用。推出和执行哈龙进口限制措施和新的防火

条例，使哈龙主要用户相信早日淘汰是可取的和替代品是可获的和值得投资的，

这不是一件容易的事情。有些大的用户可能试图逃避管制和联合办法，而且有些
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进口商和消防设备承包商可能会竭力破坏此种努力。组织国家有关利益方讲习班

有助于提高认识和提供有关哈龙替代品的合适和中性的信息，以及关于标准和条

例的咨询意见。 

(g) 成功安装回收和再循环中心的主要困难不是提供合适的设备，而是找到一家有能

力又有经济实力的主办公司或机构并使业务经营具有经济可行性。在可回收和可

再循环哈龙数量小而且用户分散的国家或区域，很难看出通过再循环哈龙的销售

能够全额支付经营成本，除非人为地提高再循环哈龙的价格和强制执行进口限制。

如果运输和存储成本高而且像过去几年那样再循环哈龙的国际价格非常低，情况

尤其如此。由于政府补贴有困难而且在多数情况下不可能提供，主办公司或机构

必须拥有雄厚的经济基础和较大较长远的业务或机构利益，使回收和再循环业务

得以进行，甚至在一段时间内无利可言的情况下也能维持。此类目标可以是为化

学品的进口商/经销商树立绿色形象，或满足消防设备和系统客户群的较大需要，

或有助于武装部队的安全和自力更生。在成功地冒险进入此类活动领域之前，需

要制定更详细的业务计划，包括计算经营成本和评估市场和竞争对手。 

(h) 这种复杂性使得回收和再循环中心很难能够快速地在不同国家间流动。运输设备

在技术上是可行的，但安装和投产所需的长期的风险很高，如果中心不是由在整

个轮流期实行管制的一家公司或机构连续实施管理。在这种情况下，回收泵和分

析器或甚至整个中心包括分离机和再循环机组临时运往另一国是可以逐个地考虑

的，权衡各种替代办法的费用和风险。如果启动期长于数周，设想在每个国家停

留 6 个月的期限可能不足以处理该国所有的哈龙，从而拖延国家的等待期并造成

需要增加存储容量。西亚和东部及南部非洲区域各国需要分析和讨论将它们的哈

龙运至区域内外某个中心的替代办法而不是将设备轮流运转到所有参加国。 

(i) 将哈龙运往回收和再循环中心而不是将回收和再循环中心运往各国安装哈龙生产

设备的地方，特别对哈龙装机容量非常小的国家来说，这种办法似乎是可取的。

不过，由于系统中的哈龙处于高压状态下，需要将它转倒进较大和压力较低的存

储罐中，这将需要一个回收泵和足够数量的储罐，或至少为运输加上安全盖。欧

洲的安全条例近年来已经变严，不再允许装在原来用于系统安装的圆桶中靠船运

输哈龙 1301。其他国家仍允许此种运输，但必须用安全盖防止事故性排放，这种

排放将使圆桶快速旋转而带来巨大的破坏能力。两种方法都需要专业公司的合格

技术人员。国际运输哈龙还要求海关当局知道此种哈龙是作再循环用的，不作有

害废物处理。而且它还要求参加国订立谅解备忘录，详细界定合作方式，特别是

分担运输成本和在污染情况下再循环和存储的收费水平。还必须澄清，成本的哪

个部分和哪些期间的成本可从余下项目中支付。 

(j) 不做进一步的分析则无法量化，但据报告系统和灭火器中哈龙的污染程度比预期

的高得多。其主要原因是有些承包商在维修期间故意添加了较便宜的物质。此种

污染使回收和再循环中心甚至更难实现营利的经营，因为运输、分析和存储成本

提高，而再循环哈龙的销售收入下降。如不对哈龙销毁进行补贴，不久的将来会

有大量污染的哈龙出现。除了缔约方第四次会议批准的销毁技术（如报告
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UNEP/OzL.Pro.4/15 附件六所列）外，根据缔约方第十四次会议第 XIV/6 号决定，

氩浆弧（Argon Plasma Arc）也已被批准为一种销毁技术。几个工业化国家可以提

供各种销毁设施，费用为每公斤 3 至 5 美元，包括运输在内，实际费用取决于数

量和运输距离及运输方式。缔约方第十四次会议还决定在不限成员名额工作组第

二十四次会议上审议是否需要在 2005 年审查销毁技术的状况，包括评估它们的环

境和经济绩效及其商业可行性（第 XIV/6 号决定）。 

六、建议 

36. 这次评价产生了下列建议。谨建议执行委员会： 

(a) 鉴于哈龙很高的消耗臭氧潜能值，继续审议对装机容量低的国家的供资金额，在

按照《哈龙库准则》的预想提供 2.5 万美元的一次性供资时给予某种程度的灵活

性。 

(b) 决定装机容量低的国家应将项目活动集中于举办有关利益方讲习班，培训，制定

进口管制/禁令和提高认识等方面，并考虑建立一个区域资料交流中心以提供关于

再循环哈龙来源和关于替代品的信息。 

(c) 决定只有在下述情况下才应为再循环设备提供资金：（一）该国或该区域显然建

立了巨大的哈龙装机容量，（二）该国或该区域没有替代的再循环设施或从中长

期看不安全，和（三）建议的主办公司或机构的技术和经济生存能力已得到证实。 

(d) 要求有关执行机构协助主办回收和再循环中心的公司或机构制定一项业务计划，

它将包括计算经营成本和预测收入，以及往返于客户的运输哈龙和（或）设备的

成本和方式。 

(e) 请德国技术合作署/PROKLIMA 与有关国家合作，在核准供资的框架内和考虑到

各国和各区域的回收和再循环设施，为西亚和东部及南部非洲的区域性哈龙项目

制定一项增订的计划以实现原产哈龙消费的全面淘汰，同时保证来自国家或区域

回收和再循环中心的再循环哈龙的供应，并在覆盖 2004 年的进展报告中报告它的

编制和执行情况。 

(f) 决定参加带有回收和再循环设备的区域项目的各国，应在项目编制期间就供资的

回收和再循环设备的利用达成一项明确的谅解和协议，包括处理费用和运输与存

储成本和赤字的弥补（如产生的话），以及消除本区域对回收和再循环哈龙贸易

的任何制约因素，如果存在此类限制。在此范围内，还应界定项目资金如何用于

临时援助以为经营成本垫支。 

(g) 请基金秘书处保留一名顾问就哈龙销毁问题进行一项可行性研究，分析安装和回

收的污染哈龙的数量、可用的销毁技术和设施及成本，并铭记缔约方第十四次会

议第 XIV/6 号决定，考虑未报告消费量国家的装机容量。 
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(h) 请环境规划署充分利用驻在 ROWA/巴林的哈龙行业最近征聘的履约协助方案干

事的能力，向有关方面提供关于哈龙替代品和关于条例和标准的信息，途径包括

向网络会议和国家有关利益方讲习班作介绍，通过电话进行个别咨询，发电子邮

件和在必要时出访选定的第 5 条国家，特别是在出现不遵守情事的情况下。 

----- 
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As of October 4, 2004

Original Approved 
Funds

Total Funds Approved 
Including Adjustments

Approved at Meeting Original Approved 
Funds

Total Funds Approved 
Including Adjustments

Uruguay 18,000 18,000 13, 15
Macedonia 25,000 24,952 37
Vietnam 25,000 17,824 29
Dominican Republic 40,000 40,000 38
Ecuador 58,000 58,000 13
Chile 60,000 60,000 42 40,000 40,000
Croatia 60,000 60,000 43 16,500 16,500
Latin America 60,000 44,842 6
Bosnia and Herzegovina 64,600 64,600 42
Oman 64,600 64,600 41 17,000 17,000
English-Speaking Caribbean (1) 177,410 177,410 26
Pakistan 209,400 209,400 41 22,000 22,000
Serbia and Montenegro 249,700 249,700 35 20,000 19,886
Algeria 259,500 259,500 35 10,520 10,520
Argentina 290,620 290,620 26
West and Central Africa (2) 300,000 300,000 37
West Asia (3) 320,000 320,000 28, 30
Syria 343,472 343,472 29, 34
Eastern and Southern Africa (4) 350,000 350,000 35
Jordan 382,250 382,250 29 15,000 15,000
Egypt 405,000 405,000 32 30,000 30,000
Thailand 420,750 420,750 29 8,000 8,000
Turkey 439,250 439,250 38 15,000 10,000
Indonesia 486,200 486,200 27 18,000 18,000
India 491,400 491,400 32 30,000 30,000
Nigeria 499,000 499,000 37 19,420 19,420
Brazil 499,360 479,329 19
Mexico 500,000 500,000 35 35,000 35,000
Iran 511,175 511,175 28 31,500 31,500
Malaysia 800,000 798,850 6, 9 45,000 16,884
Venezuela 824,020 644,956 9, 11, 13, 19
China 1,161,000 1,233,000 11, 12 501,500 425,511
Global 1,227,000 1,206,012 6, 7, 8, 9, 12, 16, 19, 21, 23
Morocco 10,520 10,520

Total 11,621,707 11,450,092 884,960 775,741

(1) English-speaking Caribbean (Bahamas, Barbados, Grenada, Guyana, Jamaica, and Trinidad and Tobago).
(2) West and Central Africa (Benin, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Congo DR, and Guinea);
(3) West Asia (Bahrain, Lebanon, Qatar and Yemen);
(4) Eastern and Southern African countries (Botswana, Ethiopia, Kenya, Lesotho, Namibia, Tanzania and Zimbabwe);

Country Halon Banking and/or Recovery/Recycling Project Preparation (All Halon Projects)

ANNEX I
TABLE 1: APPROVED HALON BANKING AND RECOVERY/RECYCLING PROJECTS

Page 1 of 1



ANNEX I
TABLE 2: HALON CONSUMPTION AND COMPLIANCE BY COUNTRY (ODP TONNES)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/10
Annex I

As of October 26, 2004
Column Number Region (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 Country  Year Source  Halon 
baseline  

 Latest 
consumption 

Amount 
needed to meet 

the freeze

 Phase-out 
approved but not 
yet implemented 
(as of October 

2004) 

 Date for 
completion of 

approved 
projects 

 Future phase-
out needed to 

meet the freeze 

 ODS phase-
out in Final 

2004 business 
plan  

 50% halon 
reduction

Balance from 
approved 
projects 

Additional phase
out needed to 

meet 50% halon 
reduction 

Halon 
banking 

approved 
(Yes/No)

Received 
assistance 
from Fund

(2) - (1)  (3)-(4)  (1)*.50  (2)-(4) (9)-(8)

Countries that appear to be in compliance
Algeria AFR Non-LVC 2003 A7 237.33 169.00 0.00 195.00 100% by 2005 0.00 118.67 -26.00 -144.67 Yes Yes
Antigua and Barbuda LAC LVC 2003 A7 0.27 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.14 0.00 -0.14 No No
Argentina LAC Non-LVC 2003 A7 167.80 0.00 0.00 200.00 100% by 2004 0.00 83.90 -200.00 -283.90 Yes Yes
Bahrain ASP LVC 2003 A7 38.87 4.37 0.00 0.00 N/A 0.00 19.44 4.37 -15.07 Yes Yes
Benin AFR LVC 2003 A7 3.90 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 1.95 0.00 -1.95 Yes Yes
Bosnia and Herzegovina EUR LVC 2003 A7 4.14 4.14 0.00 0.00 N/A 0.00 4.10 2.07 4.14 2.07 Yes Yes
Botswana AFR LVC 2002 A7 5.20 4.20 0.00 0.00 N/A 0.00 2.60 4.20 1.60 Yes Yes
Brazil LAC Non-LVC 2003 A7 21.34 2.10 0.00 0.00 N/A 0.00 10.67 2.10 -8.57 Yes Yes
Burkina Faso AFR LVC 2003 A7 5.30 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 2.65 0.00 -2.65 Yes Yes
Cameroon AFR LVC 2003 A7 2.38 2.00 0.00 0.00 N/A 0.00 1.19 2.00 0.81 Yes Yes
Chile LAC Non-LVC 2002 A7 8.50 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 40.00 4.25 0.00 -4.25 Yes Yes
China ASP Non-LVC 2003 A7 34,186.67 4,959.16 0.00 0.00 N/A 0.00 671.30 17,093.33 4,959.16 -12,134.17 Yes Yes*
Colombia LAC Non-LVC 2003 A7 187.67 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 93.83 0.00 -93.83 No Yes*
Congo AFR LVC 2003 A7 5.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 2.50 0.00 -2.50 Yes Yes
Congo, DR AFR Non-LVC 2003 A7 218.67 27.86 0.00 0.00 N/A 0.00 109.33 27.86 -81.47 Yes Yes
Croatia EUR LVC 2003 A7 30.10 5.00 0.00 0.00 N/A 0.00 3.00 15.05 5.00 -10.05 Yes Yes
Dominican Republic LAC Non-LVC 2003 A7 4.23 0.00 0.00 3.00 100% by 2004 0.00 2.12 -3.00 -5.12 Yes Yes
Ecuador LAC LVC 2003 A7 5.48 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 2.74 0.00 -2.74 No Yes
Egypt AFR Non-LVC 2003 A7 705.00 180.00 0.00 756.00 100% by 2004 0.00 352.50 -576.00 -928.50 Yes Yes
El Salvador LAC LVC 2003 A7 0.75 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.37 0.00 -0.37 No No
Ethiopia AFR LVC 2003 A7 1.08 0.90 0.00 0.00 N/A 0.00 0.54 0.90 0.36 Yes Yes
Georgia EUR LVC 2003 A7 42.53 37.40 0.00 0.00 N/A 0.00 21.27 37.40 16.13 No No
Guatemala LAC LVC 2003 A7 0.20 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.10 0.00 -0.10 No No
Guinea AFR LVC 2003 A7 8.60 1.60 0.00 0.00 N/A 0.00 4.30 1.60 -2.70 Yes Yes
Guyana LAC LVC 2003 A7 0.15 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.08 0.00 -0.08 Yes Yes
Haiti LAC LVC 2003 A7 1.50 1.50 0.00 0.00 N/A 0.00 0.75 1.50 0.75 No No
India ASP Non-LVC 2002 A7 1,249.43 317.20 0.00 950.40 100% by 2004 0.00 624.72 -633.20 -1,257.92 Yes Yes*
Indonesia ASP Non-LVC 2003 A7 354.00 0.00 0.00 972.00 100% by 2005 0.00 177.00 -972.00 -1,149.00 Yes Yes
Iran ASP Non-LVC 2003 CP 1,420.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 710.00 0.00 -710.00 Yes Yes
Jamaica LAC LVC 2003 A7 1.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.50 0.00 -0.50 Yes Yes
Jordan ASP Non-LVC 2003 A7 210.00 35.00 0.00 190.80 100% by 2004 0.00 105.00 -155.80 -260.80 Yes Yes
Kenya AFR LVC 2003 A7 5.33 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 2.67 0.00 -2.67 Yes Yes
Kuwait ASP Non-LVC 2003 A7 3.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 1.50 0.00 -1.50 No No
Liberia AFR LVC 2002 A7 19.50 19.50 0.00 0.00 N/A 0.00 9.75 19.50 9.75 No No
Macedonia EUR Non-LVC 2003 A7 32.07 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 16.04 0.00 -16.04 No Yes
Malaysia ASP Non-LVC 2003 A7 8.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 4.00 0.00 -4.00 Yes Yes
Mexico LAC Non-LVC 2003 A7 124.57 103.80 0.00 230.00 100% by 2005 0.00 62.28 -126.20 -188.48 Yes Yes
Moldova EUR LVC 2003 A7 0.40 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.20 0.00 -0.20 No No
Morocco AFR Non-LVC 2003 A7 7.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 7.00 3.50 0.00 -3.50 No Yes
Mozambique AFR LVC 2003 A7 0.90 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.45 0.00 -0.45 No No
Namibia AFR LVC 2003 A7 8.27 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 4.13 0.00 -4.13 Yes Yes
Nepal ASP LVC 2003 A7 2.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 1.00 0.00 -1.00 No No
Nigeria AFR Non-LVC 2003 A7 285.33 191.20 0.00 0.00 N/A 0.00 142.67 191.20 48.53 Yes Yes
Oman ASP LVC 2003 A7 13.66 0.66 0.00 0.00 N/A 0.00 6.83 0.66 -6.17 No Yes
Philippines ASP Non-LVC 2003 A7 103.90 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 51.95 0.00 -51.95 No Yes
Qatar ASP LVC 2003 A7 10.65 8.25 0.00 0.00 N/A 0.00 5.33 8.25 2.93 Yes Yes
Romania EUR Non-LVC 2003 A7 3.49 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 1.74 0.00 -1.74 No No
Serbia and Montenegro EUR Non-LVC 2003 A7 3.83 0.00 0.00 370.00 100% by 2004 0.00 1.92 -370.00 -371.92 Yes Yes

Latest ConsumptionStatus
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As of October 26, 2004
Column Number Region (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 Country  Year Source  Halon 
baseline  

 Latest 
consumption 

Amount 
needed to meet 

the freeze

 Phase-out 
approved but not 
yet implemented 
(as of October 

2004) 

 Date for 
completion of 

approved 
projects 

 Future phase-
out needed to 

meet the freeze 

 ODS phase-
out in Final 

2004 business 
plan  

 50% halon 
reduction

Balance from 
approved 
projects 

Additional phase
out needed to 

meet 50% halon 
reduction 

Halon 
banking 

approved 
(Yes/No)

Received 
assistance 
from Fund

(2) - (1)  (3)-(4)  (1)*.50  (2)-(4) (9)-(8)

Latest ConsumptionStatus

Sierra Leone AFR LVC 2003 A7 16.00 15.00 0.00 0.00 N/A 0.00 8.00 15.00 7.00 No No
Sudan AFR Non-LVC 2003 A7 2.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 1.00 0.00 -1.00 No No
Syria ASP Non-LVC 2003 A7 416.87 366.20 0.00 410.00 100% by 2005 0.00 208.43 -43.80 -252.23 Yes Yes
Tanzania AFR LVC 2003 A7 0.33 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.17 0.00 -0.17 Yes Yes
Thailand ASP Non-LVC 2003 A7 271.67 0.00 0.00 436.00 100% by 2004 0.00 135.83 -436.00 -571.83 Yes Yes
Trinidad and Tobago LAC LVC 2003 A7 46.59 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 23.29 0.00 -23.29 Yes Yes
Tunisia AFR Non-LVC 2003 A7 104.33 42.00 0.00 0.00 N/A 0.00 52.17 42.00 -10.17 No No
Turkey EUR Non-LVC 2003 A7 141.00 40.90 0.00 118.00 100% by 2007 0.00 70.50 -77.10 -147.60 Yes Yes
Vietnam ASP Non-LVC 2003 A7 37.07 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 18.53 0.00 -18.53 Yes Yes
Zimbabwe AFR Non-LVC 2003 A7 1.50 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.75 0.00 -0.75 Yes Yes

Countries that could achieve compliance with implementation of approved projects
Pakistan ASP Non-LVC 2003 A7 14.20 15.00 0.80 24.20 100% by 2006 0.00 7.10 -9.20 -16.30 Yes Yes

Countries that may need additional actions to achieve compliance
Lesotho AFR LVC 2002 A7 0.20 1.80 1.60 0.00 N/A 1.60 0.10 1.80 1.70 Yes Yes
Libya AFR Non-LVC 2003 A7 633.07 714.50 81.43 0.00 N/A 81.43 54.40 316.53 714.50 397.97 No No
Somalia AFR LVC 2003 A7 17.70 25.71 8.01 0.00 N/A 8.01 8.85 25.71 16.86 No No
Yemen ASP Non-LVC 2003 A7 2.80 11.50 8.70 0.00 N/A 8.70 1.40 11.50 10.10 Yes Yes

Countries with No Consumption
Albania EUR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Angola AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Bahamas LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 Yes Yes
Bangladesh ASP Non-LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Barbados LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 Yes Yes
Belize LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Bolivia LAC LVC 2002 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Brunei Darussalem ASP LVC 2003 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Burundi AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Cambodia ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Cape Verde AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Central African Republic AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Chad AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Comoros AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Costa Rica LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Cote D'Ivoire AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Cuba LAC Non-LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Djibouti AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Dominica LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Fiji ASP LVC 2002 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Gabon AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Gambia AFR LVC 2002 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Ghana AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Grenada LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 Yes Yes
Guinea Bissau AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Honduras LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Kiribati ASP LVC 2002 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Korea, DPR ASP Non-LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Kyrgyzstan ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
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ANNEX I
TABLE 2: HALON CONSUMPTION AND COMPLIANCE BY COUNTRY (ODP TONNES)
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Annex I

As of October 26, 2004
Column Number Region (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 Country  Year Source  Halon 
baseline  

 Latest 
consumption 

Amount 
needed to meet 

the freeze

 Phase-out 
approved but not 
yet implemented 
(as of October 

2004) 

 Date for 
completion of 

approved 
projects 

 Future phase-
out needed to 

meet the freeze 

 ODS phase-
out in Final 

2004 business 
plan  

 50% halon 
reduction

Balance from 
approved 
projects 

Additional phase
out needed to 

meet 50% halon 
reduction 

Halon 
banking 

approved 
(Yes/No)

Received 
assistance 
from Fund

(2) - (1)  (3)-(4)  (1)*.50  (2)-(4) (9)-(8)

Latest ConsumptionStatus

Lao People's Democratic R ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Lebanon ASP Non-LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 Yes Yes
Madagascar AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Malawi AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Maldives ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Mali AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Marshall Islands ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Mauritania AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Mauritius AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Micronesia ASP LVC 2000 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Mongolia ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Myanmar ASP LVC 2002 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Nicaragua LAC LVC 2003 CP 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Niger AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Palau ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Panama LAC Non-LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No Yes
Papua New Guinea ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Paraguay LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Peru LAC LVC 2002 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Rwanda AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Saint Kitts and Nevis LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Saint Lucia LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Saint Vincent and the Gren LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Samoa ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Sao Tome and Principe AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Senegal AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Seychelles AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Solomon Islands ASP LVC 2002 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Sri Lanka ASP Non-LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Suriname LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Swaziland AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Togo AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Tonga ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Tuvalu ASP LVC 2002 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Uganda AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Uruguay LAC LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No Yes
Vanuatu ASP LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No
Venezuela LAC Non-LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No Yes
Zambia AFR LVC 2003 A7 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 No No

Countries with insufficient data
Afghanistan ASP NDR NDR NDR 0.00 N/A No No
Bhutan ASP NDR NDR NDR 0.00 N/A No No

* Countries with an approved Halon phase-out plan/project.
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ANNEX I
TABLE 3: HALON CONSUMPTION DATA
ODP TONNES ACCORDING TO A7 DATA

FOR COUNTRIES WITH NATIONAL OR REGIONAL HALON BANKS

UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/10
Annex I

As of November 2, 2004

Country Type of Projects 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Baseline 
Halon Banking
Algeria National 10.00 0.00 - - - 189.00 83.00 195.00 322.00 195.00 195.00 195.00 195.00 169.00 169.00 169.00 237.33
Argentina National 294.00 155.00 10.00 1,920.00 223.50 408.54 383.28 360.00 143.40 0.01 -0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.80
Bahamas Regional 0.87 - - - 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bahrain Regional 20.40 34.70 35.60 29.80 32.30 35.40 41.40 43.52 38.10 35.00 12.50 17.50 16.00 5.00 0.00 4.37 38.87
Barbados Regional 0.00 3.69 4.56 3.09 3.41 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Benin Regional 0.78 0.54 0.10 1.05 0.00 11.70 11.70 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90
Bosnia and Herzegovina National 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 4.14 4.14 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.14 4.14
Botswana Regional 8.30 - - - 9.60 21.30 1.90 6.30 0.30 9.00 0.00 0.00 2.20 4.50 4.20 N.R. 5.20
Brazil National 369.00 0.00 0.00 178.10 62.00 36.00 20.00 20.00 22.01 22.01 10.00 3.00 0.00 4.57 20.00 2.10 21.34
Burkina Faso Regional 3.09 3.39 3.51 3.60 10.80 11.10 3.90 11.70 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30
Cameroon Regional 19.90 8.40 21.50 15.00 16.00 23.00 23.00 6.50 0.33 0.30 0.30 8.10 8.10 7.80 9.00 2.00 2.38
Chile National 35.28 223.90 95.20 156.20 84.60 132.00 47.40 9.75 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 N.R. 8.50
Congo Regional 6.26 0.00 - 29.00 - - 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 8.00 8.00 0.00 0.00 5.00
Congo, DR Regional 35.52 13.00 - - - - - 380.00 190.00 86.00 184.40 33.30 48.00 492.00 492.00 27.86 218.67
Croatia National 280.00 - 250.00 184.00 161.00 102.00 50.00 20.00 32.00 0.00 13.30 3.00 0.00 10.00 26.00 5.00 30.10
Dominican Republic National 6.12 - - - 2.79 2.79 5.01 3.09 5.40 4.20 5.40 6.00 6.60 3.00 0.00 0.00 4.23
Egypt National 3,000.00 2,100.00 2,100.00 1,750.00 4,200.00 4,620.00 680.00 720.00 705.00 690.00 860.00 810.00 860.00 790.00 230.00 180.00 705.00
Ethiopia Regional 15.00 - - - - - - 3.00 0.15 0.09 0.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.08
Grenada Regional 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guinea Regional 13.40 - 12.60 13.30 16.15 14.15 12.12 11.06 8.43 6.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 1.60 8.60
Guyana Regional 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.21 0.24 0.24 0.24 0.24 0.06 0.00 0.00 0.15
India National 190.00 - 0.00 0.00 1,253.00 216.00 610.00 478.30 630.40 236.50 202.00 789.80 556.00 280.00 317.20 N.R. 1,249.43
Indonesia National 311.60 - - - 972.00 1,040.00 822.00 654.00 258.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.00
Iran National 3,040.00 - - 2,000.00 2,300.00 3,446.00 2,434.00 500.00 0.00 3,760.00 3,170.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 N.R. 1,420.00
Jamaica Regional 0.00 14.19 2.73 13.29 13.96 3.03 31.73 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Jordan National 260.00 243.00 255.00 210.00 245.00 255.00 240.00 225.00 210.00 195.00 245.00 255.00 170.00 125.00 44.00 35.00 210.00
Kenya Regional 15.50 25.00 15.50 16.00 23.50 25.00 22.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.33
Lebanon Regional 4.50 - - - - 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lesotho Regional 3.60 - - - - - 0.48 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.80 N.R. 0.20
Malaysia National 1,650.00 1,338.00 809.50 268.30 666.60 271.80 33.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 8.00
Mexico National 116.70 892.80 2,769.60 2,777.60 1,690.20 1,425.50 1,122.00 0.00 89.10 284.60 212.80 141.00 230.40 140.40 147.30 103.80 124.57
Namibia Regional 7.40 - - - - 9.90 11.20 10.20 7.30 7.30 6.71 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 8.27
Nigeria National 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 21.00 37.00 390.00 429.00 472.00 450.65 486.65 412.00 412.10 191.20 285.33
Pakistan National 261.15 - 519.00 705.00 405.00 54.00 33.00 21.00 6.00 15.60 15.00 15.00 28.80 28.80 16.95 15.00 14.20
Qatar Regional 3.90 - - - - - - 9.00 9.00 13.95 43.91 41.37 35.17 30.72 13.60 8.25 10.65
Serbia and Montenegro National 1,170.00 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 19.50 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83
Syria National 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.50 420.00 410.60 420.00 409.50 412.60 405.50 400.80 389.00 366.20 416.87
Tanzania Regional 0.50 - - - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
Thailand National 60.00 120.00 324.00 420.00 388.25 502.00 364.31 293.00 368.00 154.00 154.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 271.67
Trinidad and Tobago Regional 52.43 61.79 56.59 50.80 30.53 17.24 45.03 46.00 46.88 46.88 46.88 5.00 0.00 0.00 1.10 0.00 46.59
Turkey National 125.00 - 621.90 201.00 164.00 166.00 172.00 88.00 226.00 109.00 203.00 0.00 10.00 147.00 13.00 40.90 141.00
Venezuela National 324.00 282.00 166.00 243.90 302.00 50.10 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viet Nam National 38.00 24.00 - - - - 12.00 22.00 23.20 66.00 78.00 76.00 33.00 0.00 97.60 0.00 37.07
Yemen Regional 66.00 89.00 - 141.10 - - - 3.00 3.00 2.40 4.20 100.50 107.50 92.10 72.20 11.50 2.80
Zimbabwe Regional 130.00 - - - - 97.00 36.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50

Recovery and Recycling
China National 17,316.00 18,800.00 17,790.00 19,569.00 14,404.00 12,847.00 20,150.00 33,714.00 33,115.00 35,731.00 22,207.00 18,602.00 14,780.00 10,409.00 6,604.18 4,959.16 34,186.67
Ecuador National 45.00 - 45.00 45.00 53.29 12.22 15.36 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48
Oman National 408.74 408.74 - - 136.25 174.82 95.94 14.90 13.90 12.19 9.53 5.45 7.22 5.39 6.20 0.66 13.66
Uruguay National 29.78 - - 9.50 3.27 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Technical Assistance
Macedonia National 43.00 - - - - - 40.00 30.00 30.00 36.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.07
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Annex I

As of September 28, 2004

Country Chemical 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
HAL-1211 N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-2402 N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 7.14 2.70 3.00 2.50 2.50 2.00 0.00 0.00 1.46 21.30
HAL-1301 2.21 3.00 2.60 0.50 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 10.81
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.10 0.10 0.10 0.60 0.50 0.40 0.50 0.40 N/A 2.70
HAL-1301 0.60 0.00 0.00 0.40 0.30 0.10 0.30 0.30 N/A 2.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.50 0.11 0.10 N/A 2.70 N/A N/A 8.10 N/A 11.51
HAL-1301 0.50 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 0.50
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.80 0.80 0.00 0.00 4.10
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 N/A N/A N/A N/A 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
HAL-1301 N/A N/A N/A N/A 3.00 3.00 30.00 30.00 2.00 68.00
HAL-2402 N/A N/A N/A N/A 4.05 3.00 32.00 32.00 1.31 72.36
HAL-1211 N/A 1.80 1.40 1.80 2.00 2.20 1.00 0.00 N/A 10.20
HAL-1301 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
HAL-2402 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
HAL-1211 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00
HAL-2402 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 1.00 0.05 0.03 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 2.88
HAL-1301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
HAL-1301 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
HAL-1211 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.17
HAL-1301 1.10 0.84 0.60 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.12 2.72
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.10 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.02 0.00 0.00 0.51
HAL-1301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
HAL-1301 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
HAL-1301 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
HAL-2402 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29
HAL-1301 3.00 3.00 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.24
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANNEX IV
TABLE 4

HALON CONSUMPTION (Metric Tonnes)

Jamaica

Ethiopia

Ecuador

Dominican Republic

Botswana

Burkina Faso

According to Country Programme Data
In Countries with low Level Installed Halon Capacities and National or Regional Halon Banks

Congo, DR

Barbados

Benin

Bahamas

Bahrain

Cameroon

Congo

Grenada

Guinea

Guyana

Macedonia

Kenya

Lebanon

Lesotho
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Annex I

As of September 28, 2004

Country Chemical 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

ANNEX IV
TABLE 4

HALON CONSUMPTION (Metric Tonnes)

According to Country Programme Data
In Countries with low Level Installed Halon Capacities and National or Regional Halon Banks

HAL-1211 2.40 2.10 2.10 1.87 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 10.66
HAL-1301 0.30 0.10 0.10 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 2.05 1.85 1.78 1.78 1.12 1.28 0.46 0.37 0.22 10.90
HAL-1301 0.88 0.84 0.69 0.42 0.21 0.34 0.40 0.51 0.00 4.28
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 N/A N/A N/A N/A 3.00 2.50 3.24 1.20 2.75 12.69
HAL-1301 N/A N/A N/A N/A 2.00 1.00 2.10 1.00 0.00 6.10
HAL-2402 N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 0.05 0.05 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 3.00 3.06 3.06 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.18
HAL-1301 3.70 3.77 3.77 3.77 0.50 0.00 0.00 0.11 0.00 15.62
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 1.00 1.00 3.00 4.20 4.00 4.00 0.00 3.40 0.00 20.60
HAL-2402 2.00 2.20 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 10.60 0.00 38.80
HAL-1211 4.00 3.00 3.00 2.00 3.50 2.50 2.70 2.40 N/A 23.10
HAL-1301 13.00 15.00 11.00 11.00 9.00 10.00 8.40 6.50 N/A 83.90
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
HAL-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1301 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
HAL-2402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAL-1211 22.31 14.85 15.95 13.99 18.89 11.26 8.22 12.77 4.86 123.09
HAL-1301 29.34 28.40 25.50 20.92 21.70 20.25 42.51 41.83 2.12 232.56
HAL-2402 2.00 2.20 6.00 6.00 10.05 9.00 32.00 42.60 1.31 111.16

Grand Total 53.65 45.45 47.45 40.91 50.64 40.51 82.73 97.20 8.29 466.80

N/A: Not Available

Tanzania

Total

Yemen

Zimbabwe

Namibia

Vietnam

Uruguay

Qatar

Trinidad and Tobago

Oman
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Country Code Agency Status* Type Sector Sub-sector Project Title Project Description ExCom 
Provision

ODP To 
Be Phased 

Out

ODP 
Phased 
Out*

Date 
Approved

Approved 
Planned Date 
of Completion 

Revised Approved 
Planned Date of 
Completion for 
Implementation 

Delays*

Date 
Completed*

Planned 
Date of 

Completion 
for Ongoing 

Projects*

Original 
Approved 

Funds

Total Funds 
Approved 
Including 

Adjustments

Funds 
Disbursed*

Approved Cost-
Effectiveness

PCR 
Received

Region: 
AFR

AFR/HAL/
35/TAS/29

Germany ONG TAS HAL Banking Establishment of a 
regional halon bank 
for Eastern and 
Southern African 
countries 
(Botswana, 
Ethiopia, Kenya, 
Lesotho, Namibia, 
Tanzania and 
Zimbabwe)

Establishment of a regional halon 
bank for East Africa to ensure 
that the countries meet their 
obligations under the Montreal 
Protocol. It will provide halon 
banking, promotion of recovery 
and recycling of halons, recovery 
services for halons in the case of 
maintenance of a fire protection 
system, storage of halon 
recovered and recycled, a system 
of distribution of halons for 
essential uses, provisions for the 
trade of recycled halons, and 
regional co-ordination of 
activities. It will be developed by 
a team of international and 
national halon bank experts. Each 
country will ban the importation 
of new produced halons with the 
establishment of the halon bank, 
except for essential uses as 
decided by the Parties to the 
Protocol.

Approved on 
the condition 
that this would 
be the final 
project in the 
halon sector for 
the participating 
countries.

27.0 Dec-01 Jan-05 Jan-05 350,000 350,000 178,060 1.30

Region: 
AFR

AFR/HAL/
37/TAS/31

UNDP ONG TAS HAL Banking Sectoral phase out 
programme: 
establishing a 
regional halon bank 
for West and 
Central Africa 
(Benin, Burkina 
Faso, Cameroon, 
Congo, Congo DR, 
and Guinea)

It includes formulation of 
national halon banking strategies, 
provision of recovery and 
recycling, storage and quality 
control equipment, training 
program to recovery and 
recycling personnel, the 
identification of international 
trade opportunities, development 
of halon regulations, a database 
and promotion All participating 
countries are active members of 
the African regional network. 
The network meetings of ozone 
officers will provide co-
ordination activities for 
knowledge exchange of halons 
and information regarding use of 
alternatives. Each country will 
ban the importation of new 
produced halons at the time of 
the establishment of the halon 
bank

61.0 0.0 Jul-02 Aug-05 Aug-05 300,000 300,000 82,372

Region: 
ASP

ASP/HAL/2
8/TAS/29

France FIN TAS HAL Banking Survey for halon 
banking 
management plan in 
West Asia (Bahrain, 
Lebanon, Qatar and 
Yemen)

Use expert assistance to establish 
the regional institutional 
framework of co-operation 
between the countries concerned 
and organize the halon bank.

0.0 Jul-99 Feb-00 Feb-00 17,500 17,500 17,500 0.00
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Country Code Agency Status* Type Sector Sub-sector Project Title Project Description ExCom 
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ODP To 
Be Phased 

Out

ODP 
Phased 
Out*

Date 
Approved

Approved 
Planned Date 
of Completion 

Revised Approved 
Planned Date of 
Completion for 
Implementation 

Delays*

Date 
Completed*

Planned 
Date of 

Completion 
for Ongoing 

Projects*

Original 
Approved 

Funds

Total Funds 
Approved 
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Adjustments

Funds 
Disbursed*

Approved Cost-
Effectiveness

PCR 
Received

Region: 
ASP

ASP/HAL/2
8/TAS/39

Germany FIN TAS HAL Banking Survey for halon 
banking 
management plan in 
West Asia: Bahrain, 
Lebanon, Qatar and 
Yemen

Use expert assistance to establish 
the regional institutional 
framework of co-operation 
between the countries concerned 
and organize the halon bank.

0.0 0.0 Jul-99 Feb-00 Mar-00 17,500 17,500 17,500 0.00

Region: 
ASP

ASP/HAL/3
0/TAS/36

Germany ONG TAS HAL Banking Halon banking 
management plan in 
West Asia countries: 
Bahrain, Lebanon, 
Qatar and Yemen 
(jointly implemented
with France)

Formulation of a regional halon 
banking management plan, the 
organization of a workshop for 
presentation of the results and 
dissemination among the regional 
countries, and demonstration of 
activities for the use of 
alternative and recovery and 
recycling of halons (UNEP would
conduct the workshop). It will 
build awareness of the ozone 
depletion problem, commit to 
phase out use of newly 
manufactured halon, reduce 
unnecessary emissions and uses 
of halons, develop halon banks 
and recycling, and eliminate the 
need for newly manufactured 
halons.

0.0 Mar-00 Oct-01 Apr-05 117,500 117,500 97,525

Region: 
ASP

ASP/HAL/3
0/TAS/37

France COM TAS HAL Banking Halon banking 
management plan in 
West Asia countries: 
Bahrain, Lebanon, 
Qatar and Yemen 
(jointly implemented
with Germany)

Formulation of a regional halon 
banking management plan, the 
organization of a workshop for 
presentation of the results and 
dissemination among the regional 
countries, and demonstration of 
activities for the use of 
alternative and recovery and 
recycling of halons (UNEP would
conduct the workshop). It will 
build awareness of the ozone 
depletion problem, commit to 
phase out use of newly 
manufactured halon, reduce 
unnecessary emissions and uses 
of halons, develop halon banks 
and recycling, and eliminate the 
need for newly manufactured 
halons.

0.0 Mar-00 Oct-01 May-03 117,500 117,500 0
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ODP To 
Be Phased 
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Date 
Approved

Approved 
Planned Date 
of Completion 

Revised Approved 
Planned Date of 
Completion for 
Implementation 

Delays*

Date 
Completed*
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Date of 

Completion 
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Approved 

Funds
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Disbursed*

Approved Cost-
Effectiveness

PCR 
Received

Region: 
ASP

ASP/HAL/3
0/TRA/38

UNEP ONG TRA HAL Banking Workshop for halon 
banking 
management plan in 
West Asia countries: 
Bahrain, Lebanon, 
Qatar and Yemen

Formulation of a regional halon 
banking management plan, the 
organization of a workshop for 
presentation of the results and 
dissemination among the regional 
countries, and demonstration of 
activities for the use of 
alternative and recovery and 
recycling of halons (jointly 
implemented by France and 
Germany). It will build 
awareness of the ozone depletion 
problem, commit to phase out 
use of newly manufactured 
halon, reduce unnecessary 
emissions and uses of halons, 
develop halon banks and 
recycling, and eliminate the need 
for newly manufactured halons.

0.0 0.0 Mar-00 Oct-01 Apr-04 50,000 50,000 43,906

Region: 
LAC

LAC/HAL/
26/TAS/28

Canada ONG TAS HAL Banking Development of a 
regional halon bank 
management plan 
for the English-
speaking Caribbean

The Halon Management Plan is a 
comprehensive and integrated 
national strategy for the cost-
effective management of halons 
that will help support countries in 
meeting the 2002 freeze and 
future phase-out targets. The goal 
is to enable these countries to 
maintain their current level of fire
protection safety and to avoid 
economic disruption while 
gradually reducing their 
dependence on halons and 
ensuring that essential uses are 
provided for. The countries to be 
included in the projects are: 
Bahamas, Barbados, Grenda, 
Guyana, Jamaica, and Trinidad 
and Tobago.

The countries 
included in the 
project should 
be made aware 
that no further 
funding would 
be made 
available for the 
halon sector in 
their countries.

0.0 Nov-98 Jun-00 Dec-04 177,410 177,410 139,172
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Macedonia MDN/HAL/
37/TAS/19

UNIDO COM TAS HAL Technical 
assistance/s
upport

Technical assistance 
in preparation of the 
national halon 
management plan

Review and analysis of data on 
the installed halon capacity in 
various sectors, verification of 
the qualifications and 
competence of the staff involved 
in and procedures applied for 
equipment maintenance and 
inspection, identification of 
training requirements, and 
recommendations on the 
activities to be implemented 
under the halon management 
plan including the rules and 
regulations. An institution will be 
selected to perform the role of a 
focal point for co-ordination of 
project implementation and 
follow-up; a working group will 
be established comprising 
representatives of respective 
Government authorities, business 
and industrial communities and 
other parties concerned to deal 
with the issues of halon stock 
management. It also includes 
awareness component and 
workshops on training and 
alternative fire protection 
technology

0.0 0.0 Jul-02 Jan-03 May-03 25,000 24,952 24,952

Vietnam VIE/HAL/2
9/TAS/23

UNIDO COM TAS HAL Technical 
assistance/s
upport

Technical assistance 
in preparation of the 
national halon bank 
management 
programme

0.0 0.0 Nov-99 Dec-00 Jan-03 25,000 17,824 17,824
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