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概揽 

1. 本文件是作为第四十七次会议所作决定的后续行动提交的，该项决定要求，在执行

委员会嗣后的会议中，应列入关于提交年度付款申请和支付各期资金以及履行义务方面存

在的拖延情况的一个单独议程项目(第 47/50(d)号决定)。提出这一要求的缘由是，此前曾出

现提交年度付款申请上的拖延的情况，从而造成了资金交付和履行为年度付款申请中规定

的活动供资的义务方面的拖延。这一议程项目的目的是让执行委员会鼓励有关国家和机构

加大力度向执行委员会的下一次会议提交年度付款申请，解决按照时限提交年度付款申请

方面的困难。  

2. 本文件述及提交本应提交第五十一次会议的付款申请方面的拖延情况，并提出了供

执行委员会审议的建议。在其第五十次会议上，文件还述及提交的不完整、并因此而撤回

的一份年度付款申请。然而，向第五十一次会议没有提出过这样的呈件。 

年度付款申请(应提交第五十一次会议的付款申请)的拖延 

3. 应提交第五十一次会议的年度付款申请有 38项。其中未提交的有 16项，较第五十

次会议时的 11项未提交的申请数有所增加。表 1列出了没有提交给第五十一次会议的付款

申请以及有关执行机构提供的未提交的理由。按机构的分列情况如下：法国(1)、开发计划

署(5)、环境规划署(5)、工发组织(3)以及世界银行(2)。 

表 1 

没有提交的年度付款申请 

机构 国家 行业 付款期 机构的评论 

世界银行 安提瓜和巴

布达 

氟氯化碳淘

汰 

2006年 尚未签署赠款协定。 

 

开发计划

署 

孟加拉国 消耗臭氧层

物质的淘汰

2005和

2006年 

付款申请等待项目文件签字。开发计划署国家干事

证实，此事已提交环境和森林部指导委员会会议，

规划委员会已批准项目文件，现正等待（看守政府）

顾问签字。顾问签字后，项目文件将进入政府批准

程序的最后环节。开发计划署国家干事预期此程序

不会超过一个月。 

环境规划

署 

孟加拉国 消耗臭氧层

物质的淘汰

2005和

2006年 

等待牵头机构项目文件的签字。 

 

工发组织 波斯尼亚和

黑塞哥维那 

消耗臭氧层

物质的淘汰

2005年 缺乏合作。关于项目执行中的拖延的文件

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15) 述及体制建设项目

的现状。 
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机构 国家 行业 付款期 机构的评论 

开发计划

署和环境

规划署 

多米尼加 氟氯化碳淘

汰 

2007年 环境规划署和开发计划署正在密切合作落实东加

勒比 (圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯、

格林纳达和多米尼加)的 4项结束性淘汰管理计划。

鉴于各国间情况类似，各执行机构对落实工作采取

了区域性方式，预期这样做会给各国带来更多好处

和增进协同增效。2007年内制定了落实结束性淘汰

计划的行政程序，上述 4个国家都签署了各自的项

目文件和举办了启动讲习班。各有关利益方之间进

行了协商，2007年执行工作的力度会大大加强。  

开发计划

署和环境

规划署 

格林纳达 氟氯化碳淘

汰 

2007年 与多米尼加相同。 

法国 肯尼亚 氟氯化碳淘

汰 

2005年 截至 2007年 1月底，环境部常务秘书办公室一直

负责条例的审批。不幸的是，常务秘书的立场最近

发生了变化。新任常务秘书充分了解到在核准消耗

臭氧层物质条例方面拖延的情况及其对肯尼亚可

能带来的后果。他认为正确地遵循了核准条例的必

要程序。目前他正在查明进一步拖延的原因。看来

他对尽快解决上述情况十分关心。  

工发组织 阿拉伯利比

亚民众国 

氟氯化碳淘

汰 

2006年 关于项目执行中的拖延的文件 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15)述及国家臭氧机构地

位不清的情况。 

工发组织 巴基斯坦 氟氯化碳淘

汰 

2005年 等待纳入最近获得缔约方会议批准的行动计划。  

开发计划

署和环境

规划署 

圣基茨和尼

维斯 

氟氯化碳淘

汰 

2007年 与多米尼加相同。 

开发计划

署和环境

规划署 

圣文森特和

格林纳丁斯 

消耗臭氧层

物质的淘汰

2007年 与多米尼加相同。 

世界银行 委内瑞拉 氟氯化碳生

产 

2007年 顾问前往核查审计的路途中发生延误。  

建议 

4. 谨提议执行委员会考虑： 

(a) 注意到关于年度付款申请提交中的拖延的文件(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/16)

所载法国、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行向秘书处提交的

关于多年期协定的年度付款申请的资料； 
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(b) 注意到在应提交的 38项多年期协定年度付款申请中，有 16项未按时提交给

第五十一次会议；并 

(c) 注意到应就以下所列本应提交第五十一次会议的年度付款申请连同关于拖延

提交原因的说明发出信函，同时鼓励各执行机构和有关的第 5条国家政府向

第五十二次会议提交这些年度付款申请： 

机构 国家 行业 付款期 机构的评论 

世界银行 安提瓜和巴布

达 

氟氯化碳淘汰 2006年 未签署赠款协定。 

开发计划署 孟加拉国 消耗臭氧层物

质的淘汰 

2005和 2006

年 

将于第五十一次会议上提交。 

环境规划署 孟加拉国 消耗臭氧层物

质的淘汰 

2005和 2006

年 

等待牵头机构项目文件的签字。 

 

工发组织 波斯尼亚和黑

塞哥维那 

消耗臭氧层物

质的淘汰  

2005年 缺乏合作。 

开发计划署

和环境规划

署 

多米尼加、格林

纳达、圣基茨和

尼维斯和圣文

森特和格林纳

丁斯 

氟氯化碳淘汰 2007年 环境规划署和开发计划署正在制定行政程序为有关

的 4个国家以区域方式落实 2005年付款。       

法国 肯尼亚 氟氯化碳淘汰 2005年 尚未通过公报公布消耗臭氧层物质条例。 

工发组织 阿拉伯利比亚

民众国 

氟氯化碳淘汰 2006年 国家臭氧机构的地位不清。 

工发组织 巴基斯坦 氟氯化碳淘汰 2005年 等待纳入最近获得缔约方会议批准的行动计划。  

世界银行 委内瑞拉 氟氯化碳生产 2007年 顾问前往核查审计的路途中发生延误。  

- - - - - 


