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项目评价表－多年期项目 

伊朗伊斯兰共和国 

项目名称       双边/执行机构 

次级项目名称 

(a) 投资项目 – CFC 113溶剂 工发组织 

(b) 投资项目 – 泡沫塑料 德国 

(c) 投资项目 – 制冷制造  开发计划署 

(d) 投资项目 – 制冷生产线 工发组织 

(e) 制冷制造业-管理支助 工发组织 

(f) 投资项目– 汽车空调回收和再循环项目 法国 

(g) 汽车空调技术援助方案培训项目 – 汽车空调 德国 

(h) 家用和商用制冷回收和再循环项目 工发组织 

(i) 家用和商用制冷– 技术人员培训项目 工发组织 

(j) 海关培训  工发组织 

(k) 项目执行和监测机构 德国 

(l) 监管和政策支助 环境规划署 

 

最新报告的项目所涉消耗臭氧层物质消费数据 

A:  第 7条数据(ODP吨，2005年，截止 2007年 2月) 

B:  国家方案行业数据(ODP吨，2005年，截止 2007年 2月) 

 

仍符合供资条件的氟氯化碳消费量 (ODP 吨)  

本年度业务计划： 供资总额 1,090,000美元：总共淘汰 114.0 ODP吨。 

 

国家氟氯化碳淘汰计划：2007年年度执行方案 
法国、德国、开发计划署、环境

规划署和工发组织 

国家协调机构： 国家臭氧机构 

氟氯化碳 2,221.0   

   

ODS 气雾剂 泡沫塑料 制冷生产 制冷维修 溶剂 反应剂 熏蒸剂 

CFC-11 
17.92来自计量

吸入器 
1,618.20      

CFC-12   539.70     
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项目数据 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 总计 

蒙特利尔议定书限量  4,571.0 4,571.0 2,285.0 2,285.0 685.0 685.0 685.0 -

年消费限量 不详 3,889.4 2,269.2 965.6 578.7 328.4 132.7 

进行中的年淘汰项目 不详 1,120.0 988.0 73.0 0 0 0 0 2,181

氟氯化

碳 

(ODP 

吨) 
新提出的年淘汰量 不详 500.3 315.5 313.9 250.3 195.7 132.7 - 1,708.4

待淘汰的 ODS总消费量 0 1,620.3 1,303.5 386.9 250.3 195.7 132.7 - 3,889.4

最终项目成本 (美元)：          

为牵头执行机构供资：德国 694,124 946,405 479,044 1,007,124 920,868 729,846 717,630 0 5,495,041

为合作执行机构供资：法国 1,006,620 0 500,000 0 0 0 0 0 1,506,620

为合作执行机构供资：环境规划署 140,253 0 0 0 0 0 0 0 140,253

为合作执行机构供资：工发组织 361,840 2,104,066 742,449 66,224 36,179 27,328 0 0 3,338,085

为合作执行机构供资：开发计划署 0 770,000 0 0 0 0 0 0 770,000

项目供资总额 2,202,837 3,820,470 1,721,493 1,073,348 957,047 757,175 717,630 0 11,250,000

最终支助费用 (美元)：   

牵头执行机构的支助费用：德国 76,354 104,105 52,695 110,784 101,295 80,283 78,939 0 604,455

合作执行机构的支助费用：法国 110,728 0 55,000 0 0 0 0 0 165,728

合作执行机构的支助费用：环境规划署 18,233 0 0 0 0 0 0 0 18,233

合作执行机构的支助费用：工发组织 27,138 157,805 55,684 4,967 2,713 2,050 0 0 250,357

合作执行机构的支助费用：开发计划署 0 57,750 0 0 0 0 0 0 57,750

支助费用总额 232,453 319,659 163,379 115,750 104,008 82,333 78,939 0
1,096,523

多边基金的总成本(美元) 2,435,289 4,140,130 1,884,872 1,189,098 1,061,055 839,507 796,570 0 12,346,523

最终项目成本效益 (美元/公斤) 不详

供资申请：核准上述第五期(2007年)供资。 

秘书处的建议 一揽子核准 
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项目说明 

1. 德国代表伊朗伊斯兰共和国(伊朗)，向执行委员会第五十一次会议提交伊朗国家氟

氯化碳淘汰计划第五期付款的供资申请，总计费用为 957,047 美元，外加机构支助费用

104,008美元。与供资申请一起提交的还有第四期付款执行情况报告、第五期付款年度执行

方案以及一份核查报告。根据《协议》，将为德国和工发组织申请供资，它们是第五期付

款的合作执行机构。针对本项淘汰计划，2007年将没有资金支付给合作机构法国、环境规

划署和开发计划署。 

背景 

2. 伊朗的国家氟氯化碳淘汰计划在执行委员会第四十一次会议上获得核准，并由德国

充当牵头机构，法国、环境规划署、工发组织和开发计划署作为合作执行机构。国家氟氯

化碳淘汰计划的执行为伊朗政府履行其《蒙特利尔议定书》的义务、包括在 2010年 1月 1

日前完全淘汰各类氟氯化碳提供支持。为了实现这些目标，伊朗在德国、法国、环境规划

署、工发组织和开发计划署的援助下，即将执行以及正在执行一系列投资、非投资、技术

援助和能力建设活动。原则上为国家氟氯化碳淘汰计划核准的资金总额达 11,250,000美元，

外加机构支助费用 1,096,523美元。 

现状 

3. 该计划包括多个次级行业的活动。主要次级行业的现状概述见下表： 

活动/行业 概述 

CFC 113溶剂(工发组织) 

对现有工厂作了个案研究，并就公司在现行市场条件如何转产提

出和咨询意见。其余小部分使用量预计通过与有关用户达成协议

在 2007年初弃用。剩余资金应重新分配给国家淘汰计划规定的其

他淘汰活动。 

泡沫塑料(所有次级行业) 

(德国) 

选择了 5 家泡沫塑料公司使用新设备。4 个项目已招标并得到评

估，其结果是迄今已签署 2007年 3月交付设备的两项合同。在所

有项目中，国家臭氧机构与业主商定，各家公司尽管在执行方面

有拖延现象，但将从 2007年 1月起停止使用氟氯化碳。在根据第

一个和第二个执行计划供资的 11个泡沫塑料项目中，10个已经完

成。所有进行中项目的执行将于 2007年夏天完成。 

制冷制造业(开发计划署) 

以前在这一行业选择了 25家企业接受支助。2006年 10月前完成

了安装和调试。相关淘汰量超过 165.85 ODP 吨，原来的目标是

56 ODP吨。可实现的节余将用于支持另外两家企业。这一次级行

业的所有活动将于 2007年上半年完成。 
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活动/行业 概述 

汽车空调回收和再循环项目

(法国/德国) 

进行了一项调查，以确定第一批回收和再循环设备的结果。218

个拥有回收和再循环设备的车间中有 151 个报告了使用情况，结

果在两个月的平均业务中回收了 300 公斤的氟氯化碳。其他 150

个机构进行了投标，但还没有最终敲定采购程序，原因是国家臭

氧机构要重组。40名培训者已在 2006年接受了培训。 

家用和商用制冷回收和再循

环业(工发组织)  

2006年采购了 50种回收及再循环工具和设备，2006年采购了 425

种回收机器及工具和设备。当年有 200 个车间的技术人员接受了

培训。 

4. 支付率非常高，实际支付率为 96%，并对 2007年 4月前的支付作出了计划。 

5. 2007 年年度计划预见泡沫塑料行业、制冷制造业和制冷装配业的投资项目持续不

断。2007年将继续开展一些后续活动，直至资金用完。有回收和再循环机器的汽车空调企

业的氟氯化碳消耗设备供应也有待最后确定。2007年，在投资方面为汽车空调行业的回收

和再循环设备提供的支助将扩大到更多公司，并且将进行另外的培训。2006年，家用和商

用制冷领域的许多新服务企业将接受回收和再物质设备，以便在服务和维修期间有效回收

和再利用各类氟氯化碳，最终增加 66 ODP 吨的淘汰量。所有措施的影响将在每一项活动

中中进行监测。 

6. 2005年消费量核查显示消费量为 2,210 ODP吨，大大低于伊朗政府和执行委员会商

定的 2,269.2 ODP吨。核查履行了《协议》规定的条件，并且包括执行委员会第四十八次

会议要求各监测机构进行的一项核查。 

秘书处的评论和建议 

评论 

7. 上年度执行情况报显示，各项活动的进展非常良好，并且说明根据以前商定的计划

的执行情况。下年度的计划已详细说明，这项计划显示根据消耗臭氧层物质淘汰计划方面

的进展开展的新活动不断减少。核查结果不仅表明消费量在议定限量内，而且还说明许可

和强制执行制度的存在总的来说效果良好。核查员查明了一些小问题，预计这些问题存在

于相对复杂的体制框架内，并涉及若干有关利益者。 

8. 德国政府作为牵头执行机构，提交了为工发组织供资的申请，这项供资合并了第五

期和第六期付款，其目标显然是简化工发组织内数额相对较小供资的管理。尽管秘书处一

般来说支持供资申请，但这将增加今年的供资申请数，并超出《协议》预见的数量。秘书

处建议相应减少德国 2007年的供资数额，目的是不超过 2007年的议定供资额，但这项建
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议未被该机构接受。 

建议 

9. 基金秘书处建议按下表所列供资额一揽子核准淘汰计划第五期付款和相关支助费

用： 

 项目名称  项目供资 (美元) 支助费用 (美元) 执行机构 

(a) 
国家氟氯化碳淘汰计划：2007年年

度执行方案  
920,868 101,295 德国 

(b) 
国家氟氯化碳淘汰计划：2007年年

度执行方案  
36,179 2,713 工发组织 

- - - - - 

 


