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概要 

1. 第四十七次会议作出决定，要求在今后会议上单独列入一个关于在提交年度付款申

请和支付年度款和承付款方面出现的拖延的次级议程项目（第 47/50 号决定，d 段），本

文件是针对该决定的后续行动。之所以要求列入一个次级议程项目，是因为出现过迟交年

度付款申请的问题，这造成拖延，影响资金转移，影响支付承付款，无法为年度付款所要

求开展的活动提供资金。该议程项目的宗旨是促使执行委员会鼓励各国家和有关机构加强

努力，尽早提交年度付款申请，解决在最后期限前提交年度付款申请方面存在的困难。 

2. 本文件讨论应在第五十四次会议上提交的付款申请的拖延问题，并提出建议，供执

行委员会审议。本文件还有一部分提到被撤回、不交第五十四次会议审议的年度付款申请，

撤回的原因是，第一次年度付款的执行速度缓慢。 

年度付款申请的拖延（应提交第五十四次会议的付款申请） 

3. 应向第五十四次会议提交的年度付款申请为 53项。其中 27项尚未提交， 分别为：

开发计划署 12项，环境规划署 10项，工发组织 2项，世界银行 1项，加拿大 1项，西班

牙 1项。表 1介绍未提交的付款申请以及有关执行机构提出的原因。 

表 1 

未提交的年度付款申请 

国家 机构 行业 付款年度 执行机构提出的未提交申请的原因 

安提瓜和巴布

达 

世界银行 氟氯化碳淘汰计

划 

2006 尚未签署赠款协定 

孟加拉国 开发计划署 消耗臭氧层物质

淘汰计划 

2005、2006 

和 2007 

2006年消费量核实工作和行动计划修订工

作尚未完成。 

孟加拉国 环境规划署 消耗臭氧层物质

淘汰计划 

2005、2006 

和 2007 

2006年消费量核实工作和行动计划修订工

作尚未完成。 

刚果民主共和

国 

开发计划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展，因此，未提交第二次年度付款申请。 

刚果民主共和

国 

环境规划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展，因此，未提交第二次年度付款申请。 

多米尼克 开发计划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 付款额低，采购拖延。 

多米尼克 环境规划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展，因此，未提交第二次年度付款申请。 

格林纳达 开发计划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 付款额低，而且采购被拖延。 
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国家 机构 行业 付款年度 执行机构提出的未提交申请的原因 

格林纳达 环境规划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展，因此，未提交第二次年度付款申请。 

吉尔吉斯斯坦 开发计划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 采购设备工作被拖延，而且，第一次年度

付款的各项行动未取得足够进展，因此，

未提交第二次年度付款申请。 

吉尔吉斯斯坦 环境规划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 签署谅解备忘录的过程进展缓慢，采购设

备工作被拖延。 

利比亚 西班牙 甲基溴 2007 2007年，国家臭氧机构发生变动，而且，

本年度付款尚未充分执行。 

巴拿马 开发计划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 支付金额低，而且需要修订工作计划，以

反映目前的状况。 

巴拉圭 开发计划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2008 第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展，因此，未提交第二次年度付款申请。 

巴拉圭 环境规划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2008 第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展，因此，未提交第二次年度付款申请。 

圣基茨和尼维

斯 

开发计划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 付款额低，而且采购被拖延。 

圣基茨和尼维

斯 

环境规划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展，因此，未提交第二次年度付款申请。 

圣文森特和格

林纳丁斯 

开发计划署 消耗臭氧层物质

淘汰计划 

2007 付款额低，而且采购被拖延。 

圣文森特和格

林纳丁斯 

环境规划署 消耗臭氧层物质

淘汰计划 

2007 付款额低，而且采购被拖延。 

塞尔维亚 工发组织 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 政府正在调整结构和建立新机构，而且，

第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展。 

乌拉圭 加拿大 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展，因此，未提交第二次年度付款申请。 

乌拉圭 开发计划署 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 签署谅解备忘录的过程进展缓慢，而且，

第一次年度付款的各项行动未取得足够进

展。 

委内瑞拉 工发组织 氟氯化碳淘汰计

划 

2007 活动可能从世界银行移交工发组织，因此，

委内瑞拉政府决定推迟提交付款申请。 

已提交的资料不完整的年度付款申请 

4. 在审查了向第五十四次会议提交的一项多年期协定付款申请后，决定延后提交塞舌

尔结束性淘汰管理计划第二次付款申请，原因是，进口使用碳氢化合物的制冷剂有困难，

造成第一阶段支付金额低的情况。 
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5. 建议执行委员会鼓励塞舌尔政府加速执行其结束性淘汰管理计划第一次付款，以便

尽早提交第二次付款申请。 

建议 

6. 谨建议执行委员会考虑： 

(a) 注 意 到 关 于 提 交 年 度 付 款 申 请 方 面 出 现 的 拖 延 的 文 件

（UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14）所载加拿大、西班牙、开发计划署、环境规

划署、工发组织和世界银行向秘书处提交的关于多年期协定年度付款申请的

信息； 

(b) 指出，应向第五十四次会议提交的多年期协定年度付款申请为 53 项，其中

26项已及时提交，但 27项尚未提交； 

(c) 指出，应该送交信函，对上文表 1所示应向第五十四次会议提交的年度付款

申请和拖延提交的原因作出说明，并且鼓励各执行机构和有关第 5条国家政

府向第五十五次会议提交这些年度付款申请； 

(d) 鼓励塞舌尔政府加速执行其结束性淘汰管理计划第一次付款，以便尽早提交

第二次付款申请。  

- - - - - 


