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本文件包括多边基金秘书处对以下项目提案的评论和建议： 

生产 

• 逐步淘汰 CFC-11和 CFC-12生产的战略：2008年度方案 世界银行
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项目说明 

背景 

1. 执行委员会2002年第三十八次会议原则上核准总计830万美元，用于执行阿根廷《生

产行业协定》，其后核准 2003年至 2007年年度计划，累积总额达 630万美元。世界银行

核实，由于成功地实施了淘汰计划，惟一的氟氯化碳生产商 Fábrica de Implementos Agrícolas 

(FIASA) 减少了氟氯化碳的生产，产量从 2002年的 3,020公吨减至 2006年的 1,645公吨。 

2. 此外，执行委员会 2007年举行的第五十三次会议核准了该《协定》，以便根据订正

的下述淘汰产量和供资表加快阿根廷氟氯化碳产量的逐步淘汰。委员会在本次会议上公布

追加 230万美元，外加相关支助费用，用于加快停产速度。 

表 1. 生产指标 

年份 
说明 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. 目前协定规定的指标 3,020 3,020 3,020 1,647 1,647 686 686 686 0

2. 核查的产量 3,015 3,018 3,016 1,645 1,645 - - - -

3. 加快淘汰计划规定的拟议产量 686 0 0 0

 

表 2. 供资 

年份 

说明 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. 目前协定规定的供资 0.5 3.5 0.0 0.3 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0

2. 现行协定规定的支助费用 0.020 0.110 0.090 0.120 0.100 0.120
(1)
 0.120 0.047 0.0

3. 加快淘汰计划的调整供资总额 2.3
(2) 

1.0 1.0 0.0

4. 加快淘汰计划的方案支助费用  0.173
(3) 

0.0 0.0 0.0

5. 发放给该国和执行机构的资金

总额 

2.593 1.12 1.047 0.0

说明: 

(1)   将发放 2007年方案支助费用 12万美元，作为 2007年工作方案的一个部分。 
(2)  调整后的加快淘汰计划供资为 230万美元，用于在 2008年和 2009年停止生产 1,372公吨的氟氯化碳。 执行委员

会第五十三次会议将全额发放这一供资额。2008年和 2009年的剩余供资，将根据阿根廷和执行委员会的原始协

定规定的条款，在今年的第一次会议发放。  
(3)   方案支助费占 230万美元的 7.5%。 
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3. 世界银行向第五十四次会议提交 FIASA 2007 年氟氯化碳生产量核查报告，请求为

该行发放 2008年 100万美元的供资额及 12万美元的支助费用。核查报告未作为附件提供，

但可以随时索取。 

FIASA 2007 年氟氯化碳生产量核查报告 

4. 2007 年 10 月，由一名财务会计和技术顾问组成的小组进行了核查。此外，世界银

行还提供最新资料，说明继 10月份进行核查后，FIASA在 2007年 11月和 12月期间关停

氟氯化碳生产的情况。 

5. 在进行技术审计前，先进行了财务审计。财务会计在进行现场审计前，曾向公司索

取并获得审计所需资料，其中包括： 

� CFC-11/CFC-12和 HCFC-22的日生产报告和月度摘要； 

� 四氯化碳搬运卡和发运单； 

� 消耗臭氧层物质产品销售发票； 

� 原材料销售发票； 

� 购买消耗臭氧层物质产品的结关和供货商发票；  

� 购买原材料的结关和供货商发票；以及 

� 增值税簿册，附有增值税销售、购买、盘存和结余数据。 

6. 财务顾问还提供核证的公司实地盘存资料，这种盘存由会计师Marcos Leopoldo Vera

进行。依照阿根廷税法，必须同国家财政当局核查该公司的存货余额，这种核查由独立的

注册会计师进行，每年一次。 

7. 技术顾问使用了财务审计的结果，以及在他访问给工厂之前由企业提供的数据。他

有机会接触到日常生产日志、有关氟氯化碳和氟氯烃生产和原材料消耗的月度摘要、有关

氟氯化碳和四氯化碳罐装量的每日报告、日包装报告、氟氯化碳每日库存控制记录和销售

记录。他证实了生产日志上的生产量和原材料消耗量，根据财务记录核查消耗臭氧层物质

的销售及采购量，以及年初和年末的氟氯化碳和四氯化碳库存量，并核查该工厂在关闭氟

氯化碳生产时四氯化碳的最终库存量。他计算了氟氯化碳和各类氟氯烃的日总产量，以确

保它每天不超过该厂的最大生产能力。他考察了四氯化碳和氟化氢占氟氯化碳和 HCFC-22

产出的消费比例，以确认它们与该厂过往记录是否一致。 

8. 四氯化碳和氟化氢都是进口产品，阿根廷政府规定须预先核准四氯化碳的进口许可。

政府在入境口岸对进口产品进行检查，以确认进口量在许可的范围内。审计员根据财务记 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/23 
 

 

4 

录证实，2007 年底，在布宜诺斯艾利斯港口租用的贮罐内最终贮存的四氯化碳为 355.46

公吨，其所有者是 FIASA。 

9. 审计员报告说，该厂的所有四氯化碳贮罐都已变空，并且正在检修，以便贮存用于

生产 HCFC-22 的三氯甲烷。用来装载氟氯化碳中和剂的缓冲箱已清空，以便重新装载

HCFC-22的中和剂。根据订正的《协定》的规定，用于生产氟氯化碳的控制面板已断开，

并且已经从控制室拆除。 

10. 但是，审计员表示，迄今为止进行的所有拆除都未能防止该厂恢复氟氯化碳的生产，

因为按照设计，该厂具备在氟氯化碳和 HCFC-22之间转产的能力，防止该厂恢复氟氯化碳

生产的惟一途径是不能让该厂获得四氯化碳。由于该厂没有生产四氯化碳，并完全依赖进

口，自 2004年以来，政府已经在发放四氯化碳进口许可证方面采取了颇为有效的管制措施；

控制四氯化碳的进口后，关停氟氯化碳的生产就有了保障。 

11. 审计员报告说，7月至 9月，该厂在六次生产活动中总计生产了 625公吨的氟氯化

碳和 HCFC-22， 2007年 10月关停氟氯化碳的生产，然后改装了其生产 HCFC-22的设施。

在根据《协定》规定的限量计量 2007年氟氯化碳产量方面，核查结论认为 FIASA 2007年

生产了 442.9公吨的氟氯化碳，占《协定》规定的 686公吨这一指标的 64%。产量被细分

为 CFC-11为 91.95公吨，CFC-12为 350.95公吨。截至 10月，该厂还生产 182.83公吨的

HCFC-22，但在 11月和 12月，另外生产了 477公吨的 HCFC-22。 

12. 核查报告附件一所载数据的列报格式采用的是执行委员会在核查消耗臭氧层物质生

产逐步淘汰准则中核准的格式。它包括 CFC-11和 CFC-12的月产量、生产天数以及原料占

氟氯化碳和氟氯烃的消费比例。 

13. 核查报告附件二列报财务审计报告，附件三是该厂工程师所做的解释，说明为什么

不能在不影响氟氯烃生产的情况下拆除部件的原因。核查报告附件四载有图片说明有哪些

部件将被拆除或改装，用于生产氟氯烃。 

2008 年年度工作方案 

14. 2008 年年度工作方案的重点是确保持续关停 FIASA 的氟氯化碳生产，其中包括工

厂一级的监测和核查以及政府一级对四氯化碳进口的控制。 

 

秘书处的评论和建议 

评论 

15. 秘书处指出，继 2007 年的氟氯化碳生产活动后，FIASA 厂关闭了其氟氯化碳的生

产，并且在改装后转而生产 HCFC-22。由于该厂的设计目的是为了生产氟氯化碳和各类氟

氯烃，拆除控制室的设备将不会完全消除再度生产氟氯化碳的可能性。防止这种转产工厂
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恢复氟氯化碳生产的惟一途径是阻止它获得四氯化碳，因为这是用于生产氟氯化碳的关键

原料。阿根廷政府自 2004年以来对四氯化碳进口实行进口许可证管制，这是确保达到所述

目的的惟一途径。因此，至关重要的是阿根廷政府继续尽力控制四氯化碳的进口，以确保

可持续地逐步淘汰氟氯化碳的生产，包括滞留在港口的其余 355公吨四氯化碳库存。 

建议 

16. 秘书处建议执行委员会： 

(a) 注意到阿根廷 FIASA 2007年氟氯化碳产量核查报告； 

(b) 核准 2008年阿根廷氟氯化碳生产关停项目年度工作方案，数额为 100万美元

和 12万美元，作为世界银行的支助费用；以及 

(c) 请阿根廷政府和世界银行继续监测 FIASA的情况，包括于 2009年进行一次

核查，并控制它获取四氯化碳供货的机会，以确保持续关停氟氯化碳的生产。 

- - - - - 


