UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/L.1
Annex V

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/L.1
Anexo V

Anexo V
Tabla 1

PROYECTOS CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN
	Código
	Organismo
	Título del proyecto
	Categoría de las demoras

	ASP/SEV/50/TAS/52
	Australia
	Apoyo adicional para la estrategia regional en 11 países del Artículo 5 del Pacífico (estrategia PIC)
	demoras de 12 y 18 meses

	JAM/FUM/47/TAS/22
	Canadá
	Asistencia técnica para eliminar el uso de metilbromuro en Jamaica
	demoras de 12 y 18 meses

	LAC/SEV/51/TAS/38
	Canadá
	Red de observancia de aduanas en América Latina: impedir el comercio ilícito de SAO
	demoras de 12 y 18 meses

	ARG/REF/18/INV/39
	BIRF
	Eliminación de CFC en la planta industrial de fabricación de refrigeradoras domésticas de Neba, S.A. en Argentina
	demora de 12 meses

	ECU/FUM/26/TAS/23
	BIRF
	Proyecto de demostración para pruebas de alternativas al metilbromuro en tratamiento de suelos para la industria de plantaciones de flores en Ecuador
	12 meses

	THA/HAL/32/INV/134
	BIRF
	Proyecto de eliminación definitiva de halón-1211 y de halón-1301 para fabricantes y proveedores de equipo de extinción de incendios mediante la conversión a ABC en polvo, CO2, HFC-227ea y gases inertes en Tailandia
	12 meses

	DRC/SOL/51/INV/25
	Italia
	Proyecto general de eliminación definitiva de SAO en el sector de solventes (primera fase) en la República Democrática del Congo
	demoras de 12 y 18 meses

	NIR/SEV/38/TAS/104
	Japón
	Asistencia a la campaña nacional de información, educación y comunicaciones en materia de cumplimiento del Protocolo de Montreal en Nigeria
	12 meses

	SRL/PHA/43/TAS/26
	Japón
	Plan de acción nacional en materia de cumplimiento: programa de incentivos para usuarios de refrigeración comercial e industrial en Sri Lanka
	demora de 18 meses

	SRL/PHA/43/TAS/27
	Japón
	Plan de acción nacional en materia de cumplimiento:  recuperación/reciclaje cambio de equipo MAC en Sri Lanka
	12 meses

	SRL/PHA/43/TAS/28
	Japón
	Plan de acción nacional en materia de cumplimiento: programa de recuperación y reciclaje en Sri Lanka
	12 meses

	BRA/FUM/46/INV/272
	España
	Eliminación total de MB utilizado en tabaco, flores, plantas de ornamento, fresas y otros usos en Brasil
	demoras de 12 y 18 meses

	AFR/FUM/38/TAS/32
	PNUD
	Asistencia técnica para reducciones de metilbromuro y formulación de estrategias regionales de eliminación para países de escaso volumen de consumo en Africa
	demora de 12 meses

	BGD/ARS/52/INV/26
	PNUD
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medida con aerosoles (Beximco, Square Pharmaceutical and Acme Pharmaceutical) en Bangladesh
	demora de 18 meses

	CHI/SOL/41/TAS/154
	PNUD
	Asistencia técnica para la eliminación de solventes que agotan la capa de ozono en Chile
	demora de 12 meses

	COL/PAG/48/INV/66
	PNUD
	Eliminación de CTC como agente de procesos en la eliminación de tricloruro de nitrógeno durante la producción de cloro en Prodesal S.A. en Colombia
	demoras de 12 y 18 meses

	CUB/ARS/41/INV/23
	PNUD
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medida con aerosoles (MDI) en Cuba
	demora de 12 meses

	FIJ/FUM/47/TAS/17
	PNUD
	Proyecto de asistencia técnica para instalar alternativas, lograr el cumplimiento y eliminar metilbromuro en Fiji
	demora de 12 meses

	MAL/FUM/43/TAS/151
	PNUD
	Programa de asistencia técnica para instalar alternativas y eliminar todos los usos restantes de metilbromuro salvo para fines de cuarentena en Malasia
	demora de 12 meses

	SIL/HAL/51/TAS/15
	PNUD
	Asistencia técnica para sensibilización en el sector de halones en Sierra Leona
	demoras de 12 y 18 meses

	URU/ARS/43/INV/42
	PNUD
	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medida con aerosoles (MDI) en Uruguay
	demora de 12 meses

	ZIM/SOL/50/TAS/35
	PNUD
	Asistencia técnica para la eliminación de SAO en el sector de solventes/esterilizantes en Zimbabwe
	demora de 12 meses

	AFR/SEV/45/TAS/33
	PNUMA
	Proyecto sub-regional sobre comunicación de los mecanismos legislativos y reglamentarios conducentes a mejorar la supervisión y el control del consumo de SAO en África angloparlante
	demora de 12 meses

	ARG/REF/32/TRA/115
	PNUMA
	Programa de capacitación para el sector de servicios de refrigeración (fase III) en Argentina
	demora de 12 meses

	CPR/SEV/43/TRA/413
	PNUMA
	Capacitación en políticas para autoridades locales (tercer tramo) en China
	demora de 12 meses

	GLO/ARS/39/TAS/246
	PNUMA
	Preparación de directrices para fomentar la seguridad técnica en conversiones de aerosoles
	demora de 12 meses

	LAC/SEV/51/TAS/39
	PNUMA
	Red de observancia de aduanas de América Latina: Impedir el comercio ilícito de SAO
	demora de 12 meses

	SIL/FUM/47/TAS/12
	PNUMA
	Programa de comunicaciones sobre metilbromuro en Sierra Leona
	demora de 12 meses

	SOM/SEV/35/TAS/01
	PNUMA
	Formulación de la estrategia nacional de eliminación en Somalia
	demora de 12 meses

	SRL/PHA/43/TAS/24
	PNUMA
	Plan de acción nacional en materia de cumplimiento: gestión de banco de halones en Sri Lanka
	demora de 12 meses

	ALG/REF/44/INV/62
	ONUDI
	Conversión de CFC-11 a tecnología a base de HCFC-141b y de CFC-12 a tecnología a base de HFC-134a en el último grupo de fabricantes de refrigeradoras comerciales (proyecto de eliminación definitiva en el sector de refrigeración) en Argelia
	demora de 12 meses

	DOM/FUM/38/INV/33
	ONUDI
	Eliminación de metilbromuro en plantaciones de melones, flores y tabaco en la República Dominicana
	demora de 12 meses

	IRA/FOA/28/INV/50
	ONUDI
	Eliminación de SAO en la fabricación de espumas de poliuretano flexible en planchas mediante el uso de tecnología de espumación con CO2 líquido en Bahman Plastic Co. en la República Islámica de Irán
	demora de 12 meses

	IRA/SOL/50/INV/180
	ONUDI
	Proyecto general de eliminación definitiva en el sector de solventes en la República Islámica de Irán
	demora de 12 meses

	MEX/PAG/52/INV/133
	ONUDI
	Proyecto general de eliminación definitiva de CTC en México
	demora de 12 meses

	OMA/HAL/46/TAS/12
	ONUDI
	Eliminación del consumo de halones mediante un programa de asistencia técnica y reciclaje de halones en Omán
	demora de 12 meses

	ROM/PAG/50/INV/36
	ONUDI
	Plan de gestión para eliminación definitiva de la producción/consumo de CTC para usos de agentes de procesos en Rumania
	demora de 12 meses


Tabla 2

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APROBADOS POR MÁS DE UN AÑO SIN DESEMBOLSO DE FONDOS
	País
	Código

	Perú
	PER/SEV/37/INS/31

	Sudán
	SUD/SEV/42/INS/16

	Brunei Darussalam
	BRU/SEV/43/INS/05

	Somalia
	SOM/SEV/44/INS/05

	Panamá
	PAN/SEV/44/INS/21

	Etiopía
	ETH/SEV/50/INS/16

	Zimbabwe
	ZIM/SEV/50/INS/34

	Arabia Saudita
	SAU/SEV/53/INS/02

	Islas Cook
	CKI/SEV/53/INS/05

	Nauru
	NAU/SEV/53/INS/05

	Tonga
	TON/SEV/53/INS/05

	Kiribati
	KIR/SEV/53/INS/06

	Botswana
	BOT/SEV/53/INS/10

	Lesotho
	LES/SEV/53/INS/11

	Seychelles
	SEY/SEV/53/INS/13

	Mauricio
	MAR/SEV/53/INS/19

	Paraguay
	PAR/SEV/53/INS/19

	Guatemala
	GUA/SEV/53/INS/33

	Corea, RDP
	DRK/SEV/53/INS/49


Tabla 3

INFORMES SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS CUALES SE SOLICITAN DETALLES ADICIONALES
	País
	Código

	Bahamas 
	BHA/SEV/50/INS/13

	Bahrain 
	BAH/SEV/53/INS/18

	Comoros
	COI/SEV/51/INS/12

	Islas Cook 
	CKI/SEV/53/INS/05

	Cote D’Ivoire 
	IVC/SEV/53/INS/27

	Dijbouti 
	DJI/SEV/48/INS/09

	Eritrea 
	ERI/SEV/54/INS/06

	Granada
	GRN/SEV/50/INS/11

	Guatemala
	GUA/SEV/53/INS/33

	Guinea 
	GUI/SEV/50/INS/18

	Kenya 
	KEN/SEV/55/INS/45

	Kiribati
	KIR/SEV/53/INS/06

	Kuwait 
	KUW/SEV/53/INS/12 

	Malawi
	MLW/SEV/53/INS/26

	Islas Marshall
	MAS/SEV/53/INS/06

	Mauritania
	MAU/SEV/49/INS/17

	Mauricio
	MAR/SEV/53/INS/19

	Marruecos
	MOR/SEV/53/INS/57

	Mozambique
	MOZ/SEV/50/INS/13

	Namibia 
	NAM/SEV/53/INS/13

	Nauru 
	NAU/SEV/53/INS/05

	Niger 
	NER/SEV/53/INS/19

	Niue 
	NIU/SEV/53/INS/05

	San Kitts y Nevis 
	STK/SEV/47/INS/08

	San Vicente y las Granadinas
	STV/SEV/50/INS/12

	Santo Tomé y Príncipe
	STP/SEV/50/INS/11

	Senegal 
	SEN/SEV/53/INS/25

	Seychelles 
	SEY/SEV/53/INS/13

	Islas Salomón 
	SOI/SEV/53/INS/06

	Somalia 
	SOM/SEV/44/INS/05

	Suriname 
	SUR/SEV/41/INS/03

	Togo 
	TOG/SEV/50/INS/14

	Yemen
	YEM/SEV/53/INS/27
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Pre-session documents of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol are without prejudice to any decision that the Executive Committee might take following issuance of the document.
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