UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/L.1
Annex II
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/L.1
Annex II
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5


附件二
表1
没有提交两次嗣后会议的年度付款申请
	机构
	国家
	行业
	付款期
	拖延原因

	世界银行
	安提瓜和巴布达
	氟氯化碳淘汰计划
	2006年
	由于需要更改工作计划、第一次付款申请有剩余资金以及需要开展一次核查审计

	环境规划署
	巴林
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	替换培训机构

	开发计划署
	巴林
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	已获核准付款申请的资金充足

	开发计划署
	古巴
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008年
	已获核准付款申请的资金充足

	工发组织
	埃及
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	未出台消耗臭氧层物质立法

	工发组织
	科威特
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	与牵头机构环境规划署签订协定出现拖延

	环境规划署
	科威特
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008年
	与牵头机构环境规划署签订协定出现拖延

	世界银行
	突尼斯
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008年
	由于缺少核查报告

	世界银行
	土耳其
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	由于现有付款申请的执行情况较慢，以及缺乏核查报告

	世界银行
	越南
	甲基溴
	2008年
	2009年底之前不需要，因为作为国家淘汰计划的修正案纳入了甲基溴协定。

	环境规划署
	佛得角
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	国家根据环境规划署要求订购的培训设备送到时间较晚。

	工发组织
	刚果
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。

	环境规划署
	刚果
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	作为牵头机构，环境规划署确定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。

	环境规划署
	吉布提
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。

	工发组织
	厄立特里亚
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	未出台消耗臭氧层物质立法

	环境规划署
	厄立特里亚
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	未出台消耗臭氧层物质立法

	开发计划署
	圭亚那
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已获核准付款申请的资金充足

	环境规划署
	圭亚那
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已获核准付款申请的资金充足

	法国
	老挝人民民主共和国
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	签署协定出现拖延

	工发组织
	卡塔尔
	氟氯化碳淘汰计划
	 
	与牵头机构环境规划署签署协定出现拖延

	环境规划署
	卡塔尔
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	与牵头机构环境规划署签署协定出现拖延
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应首次提交第五十八次会议而没有提交的年度付款申请
	机构
	国家
	行业
	付款期
	拖延原因

	工发组织
	贝宁
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。

	环境规划署
	贝宁
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。

	工发组织
	布隆迪
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。

	环境规划署
	布隆迪
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	作为牵头机构，环境规划署决定工发组织投资项目的进展情况不足以获得核准，遂未提交申请。

	环境规划署
	中非共和国
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	等待法国方面根据环境规划署要求采购设备

	法国
	中非共和国
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	由于完成了制冷剂管理计划，第一次付款申请的执行进度不足。

	加拿大
	智利
	氟氯化碳淘汰计划
	 
	为完成制冷剂管理计划，第一次付款申请的完成进度不足。

	开发计划署
	格林纳达
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	已获核准付款申请的资金拨付水平较低

	环境规划署
	格林纳达
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	已获核准付款申请的资金拨付水平较低

	环境规划署
	危地马拉
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	签署协定出现拖延

	工发组织
	几内亚
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	由于签署出现拖延和国家的政治局势。

	环境规划署
	几内亚
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	由于签署出现拖延和国家的政治局势。

	环境规划署
	几内亚比绍
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	由于签署出现拖延和国家的政治局势。 

	工发组织
	洪都拉斯
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	已获核准付款申请的资金拨付水平较低

	环境规划署
	洪都拉斯
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已获核准付款申请的资金拨付水平较低

	环境规划署
	吉尔吉斯斯坦
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	由于需要对计划进行修订。

	开发计划署
	吉尔吉斯斯坦
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	已获核准付款申请的资金充足

	世界银行
	马来西亚
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	未提供。

	环境规划署
	莫桑比克
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	签署开发计划署启动投资项目的协定出现拖延

	开发计划署
	莫桑比克
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	签署协定出现拖延

	环境规划署
	尼加拉瓜
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	未提供。

	环境规划署
	秘鲁
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	签署协定出现拖延

	开发计划署
	秘鲁
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已获核准付款申请的资金拨付水平较低

	法国
	塞舌尔
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	由于多年没有氟氯化碳进口，在确定相关活动时出现拖延。

	环境规划署
	苏里南
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已获核准付款申请的资金拨付水平较低

	环境规划署
	斯威士兰
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	签署协定出现拖延

	开发计划署
	斯威士兰
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	签署协定出现拖延

	世界银行
	泰国
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	未提供。

	法国
	乌干达
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	由于对海关进行改组（目前仍在进行改组），出现拖延，该项目正在进行中。
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