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Tableau 1

PROJETS AYANT DES RETARDS DE MISE EN OEUVRE
	Code
	Agence
	Titre du projet
	Durée du retard

	ASP/SEV/50/TAS/52
	Australie
	Appui supplémentaire à la stratégie régionale pour 11 pays du Pacifique visés à l’article 5 (stratégie des PIP)
	retard de 12 mois  & de 18 mois

	JAM/FUM/47/TAS/22
	Canada
	Assistance technique pour l’élimination de la consommation du bromure de méthyle en Jamaïque
	retard de 12 mois  & de 18 mois

	LAC/SEV/51/TAS/38
	Canada
	Réseau d'application des lois douanières d’Amérique latine: Prévention du commerce illicite de SAO
	retard de 12 mois  & de 18 mois

	ARG/REF/18/INV/39
	BIRD
	Élimination des CFC à l’usine de fabrication de réfrigérateurs ménagers de Neba, S.A. en Argentine
	12 mois

	ECU/FUM/26/TAS/23
	BIRD
	Projet de démonstration de mise à l’essai des produits de remplacement du bromure de méthyle dans le traitement des sols pour l’industrie floricole en Équateur
	12 mois

	THA/HAL/32/INV/134
	BIRD
	Projet d’élimination en phase finale des halon-1211 et halon-1301 pour les fabricants et les fournisseurs de matériel anti-incendie se reconvertissant à la poudre ABC, au CO2, HFC-227ea et aux gaz inertes en Thaïlande
	12 mois

	DRC/SOL/51/INV/25
	Italie
	Projet parapluie d’élimination en phase finale de SAO dans le secteur des solvants (première phase) en République démocratique du Congo
	retard de 12 mois  & de 18 mois

	NIR/SEV/38/TAS/104
	Japon
	Assistance pour une campagne nationale d’information, d’éducation et de communication aux fins de conformité au Protocole de Montréal au Nigéria
	12 mois

	SRL/PHA/43/TAS/26
	Japon
	Plan d’action national de conformité: programme incitatif pour les utilisateurs ultimes des produits de réfrigération commerciale et industrielle au Sri Lanka
	retard de 18 mois 

	SRL/PHA/43/TAS/27
	Japon
	Plan d’action national de conformité: récupération/recyclage et modifications de rattrapage des MAC au Sri Lanka
	12 mois

	SRL/PHA/43/TAS/28
	Japon
	Plan d’action national de conformité: programme de récupération/recyclage au Sri Lanka
	12 mois

	BRA/FUM/46/INV/272
	Espagne
	Élimination totale du BM dans la culture de tabac, de fleurs, de plantes ornementales, de fraises et autres applications au Brésil
	retard de 12 mois  & de 18 mois

	AFR/FUM/38/TAS/32
	PNUD
	Assistance technique pour la réduction de la consommation du bromure de méthyle et la formulation de stratégies régionales d’élimination pour les pays à faible volume de consommation en Afrique
	retard de 12 mois

	BGD/ARS/52/INV/26
	PNUD
	Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication d’inhalateurs à doseur à aérosols (Beximco, Square Pharmaceutical et Acme Pharmaceutical) au Bangladesh
	retard de 18 mois 

	CHI/SOL/41/TAS/154
	PNUD
	Assistance technique pour l’élimination de solvants appauvrissant la couche d’ozone au Chili
	retard de 12 mois

	COL/PAG/48/INV/66
	PNUD
	Élimination du CTC comme agent de transformation pour l’élimination du trichlorure d’azote durant la production de chlore à Prodesal S.A. en Colombie
	retard de 12 mois  & de 18 mois

	CUB/ARS/41/INV/23
	PNUD
	Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication d’inhalateurs à doseur à aérosols (MDI) à Cuba
	retard de 12 mois

	FIJ/FUM/47/TAS/17
	PNUD
	Projet d’assistance technique pour l’implantation de solutions de rechange, la réalisation de la conformité et l’élimination du bromure de méthyle aux Fidji
	retard de 12 mois

	MAL/FUM/43/TAS/151
	PNUD
	Programme d’assistance technique pour l’implantation de solutions de rechange et l’élimination de toutes les utilisations de bromure de méthyle restantes autres que les  applications sanitaires et préalables à l'expédition en Malaisie
	retard de 12 mois

	SIL/HAL/51/TAS/15
	PNUD
	Assistance technique pour la sensibilisation dans le secteur des halons en Sierra Leone
	retard de 12 mois  & de 18 mois

	URU/ARS/43/INV/42
	PNUD
	Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication d’inhalateurs à doseur à aérosols (MDI) en Uruguay
	retard de 12 mois

	ZIM/SOL/50/TAS/35
	PNUD
	Assistance technique pour l’élimination de SAO dans le secteur des solvants/agents stérilisants au Zimbabwe
	retard de 12 mois

	AFR/SEV/45/TAS/33
	PNUE
	Projet sous-régional d’harmonisation des mécanismes législatifs et réglementaires afin de renforcer la surveillance et la réglementation de la consommation des SAO dans l’Afrique anglophone
	retard de 12 mois

	ARG/REF/32/TRA/115
	PNUE
	Programme de formation pour le secteur de réparation et d’entretien de produits de réfrigération (Phase III) en Argentine
	retard de 12 mois

	CPR/SEV/43/TRA/413
	PNUE
	Formation à la politique pour les autorités locales (troisième tranche) en Chine
	retard de 12 mois

	GLO/ARS/39/TAS/246
	PNUE
	Élaboration de lignes directrices pour promouvoir la sécurité des activités de reconversion des aérosols
	retard de 12 mois

	LAC/SEV/51/TAS/39
	PNUE
	Réseau d'application des lois douanières d’Amérique latine: Prévention du commerce illicite de SAO
	retard de 12 mois

	SIL/FUM/47/TAS/12
	PNUE
	Programme de communication sur le bromure de méthyle en Sierra Leone
	retard de 12 mois

	SOM/SEV/35/TAS/01
	PNUE
	Formulation d’une stratégie nationale d’élimination en Somalie
	retard de 12 mois

	SRL/PHA/43/TAS/24
	PNUE
	Plan d’action national de conformité: gestion des banques de halons au Sri Lanka
	retard de 12 mois

	ALG/REF/44/INV/62
	ONUDI
	Reconversion du CFC-11 au HCFC-141b et du CFC-12 au HFC-134a dans le dernier groupe d’usines de réfrigérateurs commerciaux (projet en phase terminale dans le secteur de la réfrigération) en Algérie
	retard de 12 mois

	DOM/FUM/38/INV/33
	ONUDI
	Élimination  du bromure de méthyle dans la culture de melons, de fleurs et de tabac en République dominicaine
	retard de 12 mois

	IRA/FOA/28/INV/50
	ONUDI
	Élimination de SAO dans la production de plaques de PU flexible par la technologie de soufflage à base de CO2 liquide à Bahman Plastic Co. en République islamique d’Iran
	retard de 12 mois

	IRA/SOL/50/INV/180
	ONUDI
	Projet parapluie d’élimination en phase terminale du secteur des solvants en République islamique d’Iran
	retard de 12 mois

	MEX/PAG/52/INV/133
	ONUDI
	Projet parapluie d’élimination en phase terminale de CTC au Mexico
	retard de 12 mois

	OMA/HAL/46/TAS/12
	ONUDI
	Élimination de la consommation de halons dans le cadre d’un programme d’assistance technique et de recyclage de halons en Oman
	retard de 12 mois

	ROM/PAG/50/INV/36
	ONUDI
	Plan de gestion de l’élimination en phase terminale de la production et de la consommation de CTC dans les applications d’agent de transformation en Roumanie
	retard de 12 mois


Tableau 2

PROJETS DE RENFORCEMENT D’INSTITUTIONS APPROUVÉS DEPUIS PLUS D’UN AN SANS QU’IL Y AIT EU DÉCAISSEMENT DE FONDS
	PAYS
	Code

	Arabie saoudite
	SAU/SEV/53/INS/02

	Botswana
	BOT/SEV/53/INS/10

	Brunei Darussalam
	BRU/SEV/43/INS/05

	Corée, RPD
	DRK/SEV/53/INS/49

	Éthiopie
	ETH/SEV/50/INS/16

	Guatemala
	GUA/SEV/53/INS/33

	Îles Cook
	CKI/SEV/53/INS/05

	Kiribati
	KIR/SEV/53/INS/06

	Lesotho
	LES/SEV/53/INS/11

	Maurice
	MAR/SEV/53/INS/19

	Nauru
	NAU/SEV/53/INS/05

	Panama
	PAN/SEV/44/INS/21

	Paraguay
	PAR/SEV/53/INS/19

	Pérou
	PER/SEV/37/INS/31

	Seychelles
	SEY/SEV/53/INS/13

	Somalie
	SOM/SEV/44/INS/05

	Soudan
	SUD/SEV/42/INS/16

	Tonga
	TON/SEV/53/INS/05

	Zimbabwe
	ZIM/SEV/50/INS/34


Table 3

RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT D’INSTITUTIONS POUR LESQUELS DES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SONT DEMANDÉS
	Pays
	Code

	Bahamas 
	BHA/SEV/50/INS/13

	Bahreïn 
	BAH/SEV/53/INS/18

	Comores
	COI/SEV/51/INS/12

	Îles Cook 
	CKI/SEV/53/INS/05

	Côte d’Ivoire 
	IVC/SEV/53/INS/27

	Djibouti 
	DJI/SEV/48/INS/09

	Érythrée 
	ERI/SEV/54/INS/06

	Grenade
	GRN/SEV/50/INS/11

	Guatemala
	GUA/SEV/53/INS/33

	Guinée 
	GUI/SEV/50/INS/18

	Kenya 
	KEN/SEV/55/INS/45

	Kiribati
	KIR/SEV/53/INS/06

	Koweït 
	KUW/SEV/53/INS/12 

	Malawi
	MLW/SEV/53/INS/26

	Îles Marshall
	MAS/SEV/53/INS/06

	Mauritanie
	MAU/SEV/49/INS/17

	Maurice
	MAR/SEV/53/INS/19

	Maroc
	MOR/SEV/53/INS/57

	Mozambique
	MOZ/SEV/50/INS/13

	Namibie 
	NAM/SEV/53/INS/13

	Nauru 
	NAU/SEV/53/INS/05

	Niger 
	NER/SEV/53/INS/19

	Niue 
	NIU/SEV/53/INS/05

	Saint Kitts et Nevis 
	STK/SEV/47/INS/08

	Saint Vincent et les Grenadines 
	STV/SEV/50/INS/12

	Sao Tomé et Principe 
	STP/SEV/50/INS/11

	Sénégal 
	SEN/SEV/53/INS/25

	Seychelles 
	SEY/SEV/53/INS/13

	Îles Salomon 
	SOI/SEV/53/INS/06

	Somalie 
	SOM/SEV/44/INS/05

	Suriname 
	SUR/SEV/41/INS/03

	Togo 
	TOG/SEV/50/INS/14

	Yémen
	YEM/SEV/53/INS/27
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