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附件二
表1
未向连续两次或两次以上会议提交的年度付款申请
	机构
	国家
	行业
	付款年份
	拖延理由
	计划提交的会议

	世界银行
	安提瓜和巴布达
	氟氯化碳淘汰计划
	2006年
	由于未向赠款协定供资，该协定在偿还基础上供资。
	第六十一次会议

	加拿大
	智利
	氟氯化碳淘汰计划
	 2009年
	第一次付款的执行情况造成进展不足。
	第六十次会议

	工发组织 
	埃及
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	已核准付款的供资充足。
	第六十次会议

	环境规划署
	厄立特里亚
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	许可证制度未到位。
	第六十次会议

	工发组织 
	厄立特里亚
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	许可证制度未到位。
	第六十次会议

	环境规划署
	危地马拉
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	有待环境规划署在会上提供，上次的理由是“协定签署延迟”。
	有待环境规划署在会上提供

	环境规划署
	朝鲜民主主义人民共和国
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	有待环境规划署在会上提供，上次会议提交但被撤回的理由是现有付款执行进程缓慢。
	有待环境规划署在会上提供

	环境规划署
	科威特
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008年
	未及时完成核查审计。
	第六十次会议

	工发组织 
	科威特
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2008年
	未及时完成核查审计。
	第六十次会议

	法国
	老挝人民民主共和国
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	付款速度慢和延迟启动项目。
	第六十次会议

	环境规划署
	尼加拉瓜
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	有待环境规划署在会上提供。上次的理由是“已核准付款的支付速度慢”。
	有待环境规划署在会上提供

	开发计划署
	秘鲁
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	第一次付款速度慢，原因是体制发生变化，但完成变化后即可继续各项活动。
	第六十次会议

	环境规划署
	秘鲁
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	第一次付款速度慢，原因是体制发生变化，但完成变化后即可继续各项活动。
	第六十次会议

	环境规划署
	苏里南
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	有待环境规划署在会上提供，上次的理由是“已核准付款的支付速度慢”。
	有待环境规划署在会上提供

	世界银行
	泰国
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	需要更多的时间来计划第一次付款所涉各项活动。
	第六十次会议

	世界银行
	土耳其
	氟氯化碳淘汰计划
	2008年
	缺少核查报告。
	第六十次会议


表 2
今年第一次应向第五十九次会议提交而未提交的年度付款申请
	机构
	国家
	行业
	付款年份
	拖延理由
	计划提交的会议

	开发计划署
	多米尼克 
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已核准付款的支付速度慢。
	第六十次会议

	环境规划署
	多米尼克 
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已核准付款的支付速度慢。
	第六十次会议

	开发计划署
	圣基茨和尼维斯
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已核准付款的支付速度慢。
	第六十次会议

	环境规划署
	圣基茨和尼维斯 
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	有待环境规划署在会上提供。
	有待环境规划署在会上提供

	环境规划署
	圣文森特和格林纳丁斯 
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	有待环境规划署在会上提供。
	有待环境规划署在会上提供

	工发组织 
	塞尔维亚 
	氟氯化碳淘汰计划
	2007年
	尚未完成气雾剂和泡沫项目。
	第六十次会议

	加拿大 
	乌拉圭 
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已核准付款的支付速度慢。
	第六十次会议

	开发计划署
	乌拉圭 
	氟氯化碳淘汰计划
	2009年
	已核准付款的支付速度慢。
	第六十次会议

	环境规划署
	也门 
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	有待环境规划署在会上提供。工发组织指出的理由是“已核准付款的供资充足”。  
	有待环境规划署在会上提供

	工发组织 
	也门 
	消耗臭氧层物质淘汰计划
	2009年
	 已核准付款的供资充足。
	第六十次会议
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