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Annexe II
Tableau 1
TRANCHES ANNUELLES DONT LA PROPOSITION 

COMPTE AU MOINS DEUX REUNIONS DE RETARD
	Agence
	Pays
	Secteur
	Tranche
	Raison du retard

	Date de proposition prévue

	Banque mondiale
	Antigua-et-Barbuda
	Plan d’élimination des CFC
	2006
	Absence d’avance de fonds pour l’accord de subvention dont le financement est offert sous forme de remboursement
	61e réunion

	Canada
	Chili
	Plan d’élimination des CFC
	 2009
	Progrès insuffisants dans la mise en œuvre de la première tranche
	60e réunion

	ONUDI
	Egypte
	Plan d’élimination des CFC 
	2008
	Fonds suffisants provenant de tranches approuvées
	60e réunion

	PNUE
	Erythrée
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Le programme de permis n’est pas en place
	60e réunion

	ONUDI
	Erythrée
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Le programme de permis n’est pas en place
	60e réunion

	PNUE
	Guatemala
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Le PNUE fournira la raison à la réunion. La proposition a été retirée à la dernière réunion à cause de la lenteur dans la mise en œuvre des tranches existantes
	Fournie par le PNUE à la réunion

	PNUE
	République populaire démocratique de Corée
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Reportée conformément à la décision 57/16a. La confirmation du PNUE concernant les moyens de distribuer les fonds dans le pays n’a pas été reçue à temps pour être présentée.
	Fournie par le PNUE à la réunion

	PNUE
	Koweït
	Plan d’élimination des SAO
	2008
	Retard du financement dans l’attente des rapports techniques et financiers.
	60e réunion

	ONUDI
	Koweït
	Plan d’élimination des SAO
	2008
	La vérification n’a pas été terminée dans les délais nécessaires
	60e réunion

	France
	République démocratique populaire lao
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Lenteur dans le décaissement et retard dans l’amorce du projet
	60e réunion

	PNUE
	Nicaragua
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Le PNUE fournira la raison à la réunion. La dernière raison a été un « faible décaissement dans la tranche approuvée »
	Fournie par le PNUE à la réunion

	PNUD
	Pérou
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Le retard dans la première tranche est attribuable à des changements institutionnels, mais les changements seront terminés sous peu et les activités devraient reprendre
	60e réunion

	PNUE
	Pérou
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Le retard dans la première tranche est attribuable à des changements institutionnels, mais les changements seront terminés sous peu et les activités devraient reprendre
	60e réunion

	PNUE
	Suriname
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Le PNUE fournira la raison à la réunion. La dernière raison a été un « faible décaissement dans la tranche approuvée »
	Fournie par le PNUE à la réunion

	Banque mondiale
	Thaïlande
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Il faut plus de temps pour planifier les activités de la dernière tranche
	60e réunion

	Banque mondiale
	Turquie
	Plan d’élimination des CFC
	2008
	Absence du rapport de vérification
	60e réunion


Tableau 2
TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSEES, MAIS ATTENDUES POUR UNE PREMIERE FOIS CETTE ANNEE, A LA 59e REUNION
	Agence
	Pays
	Secteur
	Tranche
	Raison du retard


	Date de proposition prévue

	PNUD
	Dominique
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Faible décaissement des sommes des tranches approuvées
	60e réunion

	PNUE
	Dominique
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Faible décaissement des sommes des tranches approuvées
	60e réunion

	PNUD
	Saint-Kitts-et-Nevis
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Faible décaissement des sommes des tranches approuvées
	60e réunion

	PNUE
	Saint-Kitts-et-Nevis
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Le PNUE fournira la raison à la réunion
	Fournie par le PNUE à la réunion

	PNUE
	Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Le PNUE fournira la raison à la réunion.
	Fournie par le PNUE à la réunion

	ONUDI
	Serbie
	Plan d’élimination des CFC
	2007
	Les projets des secteurs des aérosols et des mousses ne sont pas achevés
	60e réunion

	Canada 
	Uruguay 
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Faible décaissement des sommes des tranches approuvées
	60e réunion

	PNUD
	Uruguay 
	Plan d’élimination des CFC
	2009
	Faible décaissement des sommes des tranches approuvées.  
	60e réunion

	PNUE
	Yémen
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Le PNUE fournira la raison à la réunion. L’ONUDI a indiqué « Fonds suffisants provenant des tranches approuvées »  
	Fournie par le PNUE à la réunion

	ONUDI
	Yémen
	Plan d’élimination des SAO
	2009
	Fonds suffisants provenant de tranches approuvées
	60e réunion
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