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 رافــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 السابع والثمانونالاجتمــــــاع 

 1 2021 تموز ليه/يو 2إلى زيران ح/يونيه 28من  ،مونتريال
 

 

 

 التأخيرات في تقديم الشرائح

 

 مقدمة

أعدت الأمانة هذه الوثيقة. وتمثل هذه الوثيقة الإجراءات التي اتخذت استجابة   2)د(،47/50إعمالا للمقرر  .1

للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اتخذت خلال الاجتماع السادس والثمانين، وتحليلا لكل شريحة 

لشرائح التي قدمت إلاّ أنها سحبت بعد من الشرائح التي كانت مستحقة إلاّ أنها لم تقدم للاجتماع السابع والثمانين، وا

ذلك خلال عملية استعراض المشروع، كما تقدم عرضا عاما لأسباب التأخيرات والتأثير على حالة الامتثال لالتزامات 

 البلدان بموجب بروتوكول مونتريال، والتوصية.

 نالسادس والثماني متابعة القرارات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خلال الاجتماع

من  كانبلدا من مجموع البلدان الست والستين التي  336خلال الاجتماع السادس والثمانين لم يقدم  .2

في المائة. وعقب  55المقرر أن تقدم طلبات الشرائح في مواعيده وهو مايمثل معدل عدم تقديم الشرائح بنسبة 

إرسال رسائل الى الحكومات المعنية بشأن المقررات  أمورضمن جملة ذلك طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة 

الاجتماع السادس والثمانين )المقرر  بتقرير X المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في المرفق

 )ب((.86/44

                                                      
 (91-بسبب فيروس كورونا )كوفيد 2021في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات   1
الشرائح، والشرائح الفعلية وصرف الأموال للشرائح قررت اللجنة التنفيذية أن يدرج بند منفصل في جدول الأعمال عن التأخيرات في تقديم   2

  والالتزامات في اجتماعات مقبلة.
د )المملكة العربية باستبعاد بلدين )الجزائر وموزامبيق( اللتين قدمتا طلبات شرائحهما الى الاجتماع السادس والثمانين إلاّ أنها سحبا بعد ذلك، وبلد واح  3

  والثمانين. السادس لأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها خلال الاجتماعالسعودية( التي ألغيت المرحلة ا
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م لحثها على تقدي 5بلدان المادة  بلدا من 438 )ب( بعثت الأمانة رسائل الى حكومات86/44وإعمالا للمقرر  .3

للاجتماع  بلدا 531الشريحة التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها، يقدم منها 

 10جزر القمر، 9تشاد، 8البوسنة والهرسك، 7بنين، 6الجزائر، بليز،السابع والثمانين. ونتيجة لذلك قدمت حكومات 

الخاصة بها من  الشرائح 16فييت نام 15توغو، 14يا،تشسانت لو 13ن،الفلبي 12باكستان، بابوا غينيا الجديدة، 11غابون،

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع السابع والثمانين.

جزر البهاما والبحرين وبنغلاديش وبوروندي والكونغو وجيبوتي وغينيا الاستوائية غير أن حكومات بلدان  .4

وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وسانت كيتس ونيفيس والصومال وجنوب إفريقيا وجنوب ومالي وموريتانيا والمكسيك 

 لم تقدم طلبات شرائحها. البوليفارية( جمهوريةالالسودان وفنزويلا )

 تحليل الشرائح التي لم تقدم للاجتماع السابع والثمانين

المواد  وكان من المقرر تقديم ست وثلاثون نشاطا ترتبط بشرائح خطط إدارة إزالة .5

دولارا أمريكيا )بما في ذلك تكاليف دعم  21,701,930بلدان بقيمة إجمالية تبلغ  23الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 

  17الوكالة( للاجتماع السابع والثمانين إلاّ أنها لم تقدم على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

رحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد وعلاوة على ذلك، قدمت شريحة من شرائح الم .6

دولارا   792,266بقيمة تبلغالهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد )الجزائر(، والمرحلة الثانية لبلد واحد )باكستان( 

أمريكيا )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( للاجتماع السابع والثمانين إلاّ إنه سحب بعد ذلك بواسطة الوكالات المنفذة 

 المعنية خلال عملية استعراض المشروع. وترد هاتان الشريحتان أيضا في المرفق الأول.

 أسباب التأخيرات والتأثير على حالة عدم الامتثال

التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية صعوبات  تتضمن أسباب .7

في المائة للحد الأقصى من الأموال الموافق عليها للشرائح  20(؛ وانخفاض الصرف عن 15داخلية وخارجية )

ت و/أو التغييرات في وحدة (؛ والمقررات الحكومية و/أو الموافقا12) 19-(؛ وعقبات فرضها وباء كوفيد13السابقة )

(؛ ونقص تقرير التحقق 6(؛ وعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية )8الأوزون الوطنية و/أو التغييرات التهيكلية )

؛ وعدم كتابة الصرف من شريحة (2(؛ وعدم توقيع اتفاقات أو عقود )5(؛ والأوضاع السياسية أو المسائل الأمنية )5)

(؛ وعدم 1(؛ وتأخيرات في المنشئات )1(؛ وتأخيرات الوكالة المنفذة )2(؛ وعنصر استثماري )2سابقة موافق عليها )

 (.1استعداد الوكالة المنفذة للتقديم )

وحسبما أشادت الوكالات الثنائية والمنفذة فإن التأخيرات في تقديم الشرائح التي مضى عليها فترة سابقة لن  .8

حتمل أن يكون لها تأثير على حالة امتثال البلدان لإلتزاماتها لبروتوكول يكون لها أي تاثير أو أن من غير الم

                                                      
خلال الاجتماع باستثناء بلد واحد )المملكة العربية السعودية( التي أعقبت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   4

  نين.السادس والثما
  انين.باستثناء سبعة بلدان )بربادوس ودومينيكا وغرينادا وهايتي والكويت وسورينام وتايلاند( التي يمكن تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثم  5

 .19/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة  6 
 .20/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   7
 .22/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   8
 .23/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8لوثيقة ا  9

 .24/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   10
 .27/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   11
 .32/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   12
 .9/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   13
 .36/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   14
 .38/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   15
 .40/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   16
 بلدا  37شريحة لعدد  47للمقارنة لم تقدم خلال الاجتماع السادس والثمانين   17
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مونتريال، ومن المتوقع أن تقدم جميع الشرائح المبلغة للاجتماع الثامن والثمانين باستثناء الكونغو وكوت ديفوار 

 وجيبوتي ومالي التي قد تقدم شرائحها للاجتماع التاسع والثمانين.

 التوصية

 جنة التنفيذية فيمايلي:قد ترغب الل .9

 أن تحاط علما: (أ)

بالتقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في الوثيقة  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12؛ 

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد  (2)

واليوئنديبي واليونيب الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومتي ألمانيا وإيطاليا 

 واليونيدو والبنك الدولي؛

بلدا( تتعلق بالشرائح الخاصة  37من  14) 52بالغة نشاطا من مجموع الأنشطة ال 16أن  (3)

بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها للاجتماع السابع 

 والثمانين قدمت في الموعد المحدد.

الثنائية والمنفذة المعنية أشارت الى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة أن الوكالات  (4)

بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها للاجتماع الأول من 

ليس لها أي تأثير أو يحتمل أن لا يكون لها تأثير على حالة الامتثال لبروتوكول  2021عام 

ظهر أي دليل على أن أي بلد من البلدان المعنية في حالة عدم امتثال مونتريال، وأنه لم ي

 لتدابير بروتوكول مونتريال؛

أن تطلب من الأمانة أن تبعث برسائل الى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات  (ب)

 في تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول بهذا التقرير.
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 المرفق الأول

 

 الشرائح التي لم تقدم للاجتماع السابع والثمانين

 

 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دولار أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

 الجزائر )المرحلة الأولى(

 

  2014 اليونيدو

 2017و

ثمة حاجة الى مزيد من التشاور لاستكمال تنفيذ مشروع  197,898

 تحةيل تكييف الهواء مع منشأة مستفيدة

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة 2017( والرابعة )2014لاحظت أن الشريحة الثالثة )

حكومة  تالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمتان للاجتماع السابع والثمانين قد سحبتا، وحث

( من المرحلة الأولى لكي 2012الجزائر على العمل مع اليونيدو للإسراع بتنفيذ الشريحة الثانية )

مع تعديل خطة ( للاجتماع الثامن والثمانين 2017و 2014يمكن تقديم الشريحتين الثالثة والرابعة )

 ومابعدها من شرائح. 2014العمل لكي تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص الشريحة 

 

جزر البهاما )المرحلة 

 الأولى(

، وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك 19-لاحظت أن التأخيرات فرضها وباء كوفيد وخفض تقرير التحقق 19-اضطربات وباء كوفيد 35,001 2020 اليونيب

الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وحثت حكومة جزر البهاما على العمل مع اليونيب 

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة 2020لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في 

 .2020تبار إعادة تخصيص شريحة الاع

 

 البحرين )المرحلة الأولى(

 

وتوقيع اتفاق  19-الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 28,250 2020 اليونيب

و/او وثيقة المشروع وعدم صرف الحد الأقصى البالغ 

 في المائة. 20

 

( من 2019الثالثة )لاحظت التأخيرات في توقيع الاتفاق وأن معدل الصرف الشامل للشريحة 

المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأقصى 

في المائة، وحثت حكومة البحرين على العمل مع اليونيب للإسراع بتوقيع الاتفاق لكي  20البالغ 

دلة تأخذ في الاعتبار ( من المرحلة الأولى من خطة عمل مع2020يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

في المائة من أموال  20على أساس الفهم بأن صرف نسبة  2020إعادة تخصيص الشريحة 

 الشريحة السابقة قد تحقق

 

بنغلاديش )المرحلة 

 الثانية(

 

قرارات الحكومة وموافقاتها والتغييرات في وحدة  2,292,373 2020 اليوئنديبي

الهيكيلية وعدم صرف الأوزون الوطنية/ التغييرات 

 في المائة. 20الحد الأقصى البالغ 

 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة 2018لاحظت أن معدل الصرف الشامل من الشريحة الأولى )

في المائة وحثت  20إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد الأقصى للصرف البالغ 

( من المرحلة 2020وئنديبي لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )حكومة بنغلاديش على العمل مع الي

الثانية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

في المائة قد  20وما يليها من شرائح على أساس الفهم بأن الصرف بالحد الأقصى البالغ  2020

 تحقق.

الصرف من الشريحة السابقة يقل عن الحد الأقصى  1,666,941 2021 ألمانيا الثانية(البرازيل )المرحلة 

 في المائة 20’ البالغ

لاحظت أن التأخيرات تعزى الى عامل خارجي بالإضافة الى التحدي الكبير التي حد من إمدادات 

بي واليونيدو الهيدروفلوروأورفان بتكلفة مرتفعة وحثت حكومة البرازيل على العمل مع اليوئندي

 من المرحلة الثانية للاجتماع الثامن والثماتنين. 2021وحكومة ألمانيا لكي يمكن تقديم شريحة 

 
 صعوبات داخلية أو خارجية 4,167,650 2021 اليوئنديبي

قرارات الحكومة وموافقاتها أو تغييرات في وحدة  124,120 2021 اليونيدو

 هيكيلية.الأوزون الوطنية/ تغييرات 
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 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دولار أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

بوروندي )المرحلة 

 الأولى(

 

ر وخفض تقري 19-الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 37,516 2020 اليونيب

 التحقق

ق الإلزامي من وأن التحق 19-لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود التي فرضها وباء كوفيد

ع بروندي على العمل مأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل وحثت حكومة 

 الثامن جتماعاليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للا

 .2020والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 

 كولومبيا

 )المرحلة الثانية(

العنصر الاستثماري  على تنفيذ 19-لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود التي فرضها وباء كوفيد للتقديمعدم جاهزية الوكالة الرئيسية  61,273 2021 ألمانيا

م تقدي وحثت حكومة كولومبيا على العمل مع اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا لكي يمكن

( من المرحلة الثامنية من خطة إدارة إزالة المواد 2021الشريحة الرابعة )

 لوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين.الهيدروك

 

 صعوبات داخلية أو خارجية 275,133 2021 اليوئنديبي

 والعنصر الاستثماري 19-اضطرابات وباء كوفيج 28,250 2021 اليونيب

الكونغو )المرحلة 

 الأولى(

على  لكونغوالتأخيرات ترجع الى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة الاحظت أن  تقديم التقريرين المرحلى والمالي 39,550 2020 اليونيب

ن ( م2020)امسة العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المرحلة والمالي لكي يمكن تقديم الشريحة الخ

نين اوالثم لثامنالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع ا

 .2020أو التاسع والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 

كوت ديفوار )المرحلة 

 الأولى(

فوار وت ديلاحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة ك عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي 208,222 2021 اليونيب

( من 2021عة )على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبين لكي يمكن تقديم الشريحة الراب

نين والثما لثامنالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع ا

 أو الاجتماع التاسع والثمانين.

 

جيبوتي )المرحلة 

 الأولى(

 

عمل لى العلاحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم التقريرين المطلوبين وحثت حكومة جيبوتي  عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي 23,730 2020 اليونيب

ن المرحلة ( م2020مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبن لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

ين أو لثمانلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن واالأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك

 .2020حة الاجتماع التاسع والثمانين على خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شري

 

قرارات وموافقات الحكومة وتغييرات في وحدة  873,783 2021 اليوئنديبي مصر )المرحلة الثانية(

أة وتأخيرات المنشالأوزون الوطنية/ والتغيير الهيكلي 

والصعوبات الداخلية أو الخارجية/ اضطرابات وباء 

في  20الحد الأقصى البالغ  وعدم وصول 19-كوفيد

 المائة لمعدل الصرف.

 

  لأقصىالاحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم توقيع الاتفاق وعدم وصول معدل الصرف الى الحد 

ة إزالة المواد ( من المرحلة الثانية من خطة إدار2019في المائة من الشريحة الثانية ) 20البالغ 

فاق الات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحثت حكومة مصر على العمل مع اليونيب للإسراع بتوقيع

( من المرحلة 2021بالعمل مع اليوئنديبي واليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

في المائة سوف  20ن على أساس الفهم بأن معدل الصرف البالغ الثانية من الاجتماع الثامن والثماني

 يتحقق.

 عدم الاتفاق و/أو وثائق المشروع 291,064 2021 اليونيب

الصعوبات الداخلية أو الخارجية وعدم وصول معدل  4,990,690 2021 اليونيدو

 في المائة. 20الصرف الى الحد الأقصى البالغ 
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 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دولار أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

غينيا الاستوائية 

 )المرحلة الأولى(

 

ر ونقص تقري 19-الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 33,900 2020 اليونيب

 التحقق

مال التحقق الإلزامي وعدم استك 19-لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود الناشئة عن وباء كوفيد

من  العملمن أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وحثت حكومة غينيا الاسنوائية على 

ولى من خطة ( من المرحلة الأ2020اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

خذ عدلة تأمعمل  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة

 .2020في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

 

 إندونيسيا

 الثانية()المرحلة 

 

 

 والصعوبات 19-الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 670,982 2021 اليوئنديبي

الداخلية أو الخارجية وعدم تحقيق الحد الأقصى 

 في المائة. 20للصرف البالغ 

 

ة أندونيسيا وحثت حكوم 19-لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد

عد المرحلة ب( 2021اليوئنديبي والبنك الدولي لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة )على العمل مع 

 نينالثماالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن و

 الصعوبات داخلية أو خارجية 1,062,372 2021 البنك الدولي

 والصعوبات 19-الاضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 30,100 2020 اليوئنديبي مالي )المرحلة الأولى(

 الداخلية أو الخارجية والأوضاع السياسية أوالمسائل

 الأمنية

 

م التقاريرين وعدم تقدي 19-لاحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد

أن بين، والتقريرين المطلوالمرحلي والمالي وحثت حكومة مالي على العمل مع اليونيب لتقديم 

لثامن والثمانين ( للاجتماع ا2020تعمل مع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

ريحة أو الاجتماع التاسع والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص ش

الصعوبات الداخلية أو و 19-اضطرابات وباء كوفيد 31,640 2020 اليونيب .2020

 الخارجية وعدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي

 

موريتانيا )المرحلة 

 الأولى(

 

 

تأخيرات من الوكالة المنفذة وعدم الوصول الى الحد  53,500 2020 اليوئنديبي

 في المائة. 20الأقصى من معدل الاتفاق البالغ 

 

يا وريتانالتقريرين المرحلى والمالي وحثت حكومة ملاحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم 

تقديم  يمكن على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبين، ومع اليوئنديبي واليونيب لكي

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020الشريحة الثانية )

تبار الاع خطة عمل معدلة تأخذ في الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثماانين مع

 وما بعدها من شرائح. 2020إعادة تخصيص شريحة عام 

 

 عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي 28,250 2020 اليونيب

 المكسيك

 )المرحلة الثانية(

 

موافقات وقرارات و 19-اضطرابات وباء كوفيد 45,200 2020 اليونيب

الأوزون الوطنية الحكومة والتغييرات في وحدة 

 والتغييرات الهيكيلية والعنصر الاستثماري

 

صول م الولاحظت أن التأخيرات تعزى الى التغييرات داخل الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية وعد

المرحلة  ( من2018في المائة من الشريحة الثالثة ) 20الى الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ 

العمل  ك علىمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحثت حكومة المكسيالثانية من خطة إدارة إزالة ال

ة للاجتماع الثامن ( من المرحلة الثاني2020مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

من  وما بعدها 2020والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

ن تمويل في المائة لمعدل الصرف م 20ن يتحقق الحد الأقصى البالغ شرائح على أساس الفهم بأ

 الشريحة السابقة.

 

قرارات وموافقات الحكومة والتغييرات في وحدة  1,725,215 2020 اليونيدو

الأوزون الوطنية والتغييرات الهيكلية وعدم الوصول 

 الى الحد الأقصى لمعدل الصرف

موزمبيق )المرحلة 

 الأولى(

ون لاحظت أن التأخيرات تعزى الى نقص التحقق من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكرب نقص تقرير التحقق 33,900 2020 اليونيب

يحة وحثت حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشر

ص عادة تخصيتأخذ في الاعتبار إ( للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة 2020الخامسة )

 .2020شريحة عام 

 

 النيجر

 )المرحلة الأولى(

 

ها عدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة الموافق علي 56,500 2020 اليونيب

 والصعوبات الداخلية والخارجية

ن لاحظت أن التأخيرات تعزى الى عوامل خارجية وعدم ووصل الحد الأقصى لمعدل الصرف م

مكن تقديم ي( وحثت حكومة النيجر على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي 2019المرحلة الثانية )

 ل معدلة تأخذ( من المرحلة الأولى للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عم2020الشريحة الثالثة )

ف لصراعلى أساس الفهم بأن الحد الأقصى لمعدل  2020في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

 في المائة سوف يتحقق. 20البالغ 
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 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دولار أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

قرارات وموافقات الحكومة لتغييرات في وحدة  21,400 2020 اليونيدو

الأوزون الوطنية والتغييرات الهيكلية والصعوبات 

الداخلية والخارجية ونقص الحد الأقصى لمعدل 

 في المائة 20الصرف البالغ 

 نيجيريا )المرحلة الثانية(

 

صعوبات داخلية أو خارجية وعدم الوصول الى الحد  264,840 2020 إيطاليا

 في المائة 20الأقصى لمعدل الصرف البالغ 

لثانية ارحلة لاحظت أن التأخير يعزى الى عملية الموافقة المكولة بواسطة اصحاب المصلحة من الم

معدل صى لقمن وثيقة مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وأن الحد الأ

 معدل وحثتفي المائة من الشريحة الأولى من المرحلة الثانية تقل عن هذا ال 20الصرف البالغ 

( 2020ة )لثانياحكومة نيجيريا على العمل مع اليوئنديبي وحكومة إيطاليا لكي يمكن تقديم الشريحة 

ادة ر إعي الاعتبامن المرحلة الثانية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ ف

ل وما بعدها من شرائح وعلى أساس الفهم بأن الحد الأقصى لمعد 2020تخصيص شريحة عام 

 في المائة سوف يتحقق. 20الصرف البالغ 

 

 1,498,000 2020 اليوئنديبي

باكستان )المرحلة 

 الثانية(

وتكييف قضايا تتعلق بمشروع استثماري لقطاع التبريد  116,378 2020 اليونيب

 الهواء

 ( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد2020لاحظت أن الشريحة الثالثة )

كستان مة باالهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة للاجتماع السابع والثمانين قد سحبت، وحثت حكو

انية يحة الثلشرا على العمل مع اليونيب واليونيدو للإسراع بتنفيذ الشريحة الثانية لكي يمكن تقديم

عمل  ع خطةم( للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة للاجتماع الثامن والثمانين 2018)

 .2020معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة شريحة عامة 

 

 477,990 2020 اليونيدو

سانت كيتس ونيفيس 

 )المرحلة الأولى(

 

التغييرات في وحدة  قرارات وموافقات الحكومة/ 19,097 2020  اليونيب

ونقص  19-الأوزون الوطنية، واضطرابات وباء كوفيد

قة تقرير التحقق وعدم كفاية الأموال من الشريحة الساب

 لي.الموافق عليها وعدم تقديم التقريرين المرحلى والما

 

قق التح لاحظت أن التأخيرات ترجع الى عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي وعدم استكمال

على  لزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وحثت حكومة سان كيتس ونيفيسالإ

ي يمكن قق لكتقديم التقريرين المرحلى والمالي المطلوبين وأن تعمل مع اليونيدو لاستكمال التح

( من المرحلة الأولى بعد خطة إدارة إزالة المواد 2020تقديم الشريحة الثالثة )

ة ار إعادلاعتباوكربونية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الهيدروكلوروفلور

 .2020تخصيص شريحة عام 

 

الصومال )المرحلة 

 الأولى(

 

الصعوبات الداخلية أو الخارجية والأوضاع السياسية  42,800 2020 اليونيدو

 والمسائل الأمنية

لقضايا ية والاحظت أن التأخيرات تعزى الى التعقيدات في طرائق التنفيذ نتيجة للأوضاع السيساس

( 2020لثة )الشريحة الثاالأمنية وحثت حكومة الصومال على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم 

امن ع الثمن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتما

 .2020والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تحصيص شريحة عام 

 

جنوب إفريقيا )المرحلة 

 الأولى(

 

صعوبات داخلية أو خارجية وعدم الوصول الى الحد  191,273 2018 اليونيدو

 في المائة 20الأقصى لمعدل الصرف البالغ 

إزالة  ( من المرحلة الأولى من خطة إدارة2016)لاحظت أن معدل الصرف من الشريحة الرابعة 

لمائة، في ا 20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كانت تقل عن الحد الأقصى للصرف البالغ 

( 2018) وحثت حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة

ر يص أطع خطة عمل معدلة تراعي إعادة تخصمن المرحلة الأولى للاجتماع الثامن والثمانين م

ة سوف في المائ 20على أساس الفهم بأن الحد الأقصى لمعدل الصرف البالغ  2018شريحة عام 

 يتحقق.

 

جنوب السودان )المرحلة 

 الأولى(

لاحظت أن التأخيرات تعزى الى الأوضاع السياسية والقضايا الأمنية في البلد وحثت حكومة جنوب  والأوضاع السياسية والمسائل الأمنية 54,500 2018 اليوئنديبي

( للاجتماع 2018السودات على العمل مع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )

ا من ومايليه 2018الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 
قرارات وموافقات  /19-اضطرابات وباء كوفيد 79,665 2018 اليونيب
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 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دولار أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

الحكومة/ التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ 

الأوضاع السياسية والقضايا الأمنية وعدم اوصول الى 

 في المائة 20الأقصى لمعدلات الصرف البالغة الحد 

 

في المئة سوف  20شرائح على أساس الفهم بأن الحد الأقصى لمعدلات صرف التمويل البالغة 

 تتحقق.

 

فنزويلا   جمهورية

 البوليفارية

 )المرحلة الثانية(

صعوبات داخلية أو خارجية، الأوضاع السياسية  615,250 2019 اليونيدو

 والقضايا الأمنية

 

كومة حلاحظت أن التأخيرات تعزى الى الأوضاع السياسية والقضايا الأمنية في البلد وحثت 

( من المرحلة 2019فنزويلا البوليفارية على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )

مع  لثمانينمن واالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى الاجتماع الثا

 ومايليها من شرائح. 2019خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 

   22,494,196   المجموع

 

 

     

 


