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  إضافة 

  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة
  

 :تصدر هذه الإضافة من أجل

  مكرر2 الفقرة إضافة •

مشروعات رحلي متعلق بوبالإضافة إلى ذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في تقرير م  -مكرر2
  .أجهزة تبريد المباني

  : يليبما 59 الفقرة استبدال •

بالنيابة عن حكومة الهند، سحبت حكومة ألمانيا الطلب المتعلق بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الخطة   -59
برنامج عمل الوطنية لإزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في الهند التي تركز على قطاع خدمة التبريد و

  .، نتيجة التأخيرات في إعداد تقرير التحقق2009عام 

  :ةرات التاليق الفإضافة •

  التقدم المحرز في مشروعات أجهزة تبريد المباني

  موجز

  :فيما يليتوجز المباني تبريد المسائل الرئيسية الواردة في التقرير المتعلق بمشروعات أجهزة إن   -88

 التنفيذية الذي طُلب فيه إلى الأمانة أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز للجنة) د(55/5المقرر : الأساس •
المباني، وأن تتشاور مع مرفق البيئة العالمية والوكالات المنفذة تبريد في جميع مشروعات أجهزة 
  .بشأن حل المسائل ذات الصلة
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د المباني موافق عليه في  مليون دولار أمريكي لقطاع أجهزة تبري15.2شباك تمويل يبلغ : يةتاريخنبذة  •
الاجتماع الرابع والخمسين، الموافقة على سبعة مشروعات في الاجتماعين السابع والأربعين والثامن 

التمويل المشترك واستخدام  توافروالأربعين، تقديم التمويل النهائي لقطاع أجهزة تبريد المباني لإثبات 
  . الطاقةاستهلاك تحسينات في استنادا إلى المنافع الإضافية المتعلقة بتحقيق

 عدد من خلال التمويل المشترك لمشروعات الصندوق المتعدد الأطراف لتدبيرنهج واسع النطاق أول  •
 خطوة أولية هامة يشكل استنادا إلى هذا التفاهم شراكاتإقامة عدة في نجاح وال. من النهوج المختلفة

  :ركمجموعات للتمويل المشتيمكن تحديد ثلاث و. للصندوق

o المباني، أي، أموال الجهة النظيرة للمشروعات في أوروبا تبريد أجهزة و أو مستخدمومالك 
  ؛)سورية(سورية العربية الجمهورية الالشرقية وفي 

o  المناخ، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية التي تستهدفالمساعدة الإنمائية الرسمية 
في أمريكا للمشروعات مرفق البيئة العالمية وبا وأفريقيا، للمشروعات في كو) فرنسا وكندا(

  الجنوبية والمشروع العالمي لأجهزة تبريد المباني؛ و

o في أسواق يةنبعاثات الكربونالا سندات القطاع الخاص كطرف ثالث من خلال بيع أموال 
 أو من خلال أجهزة تبريد المباني، العالمي الخاص بلمشروعل) آلية التنمية النظيفة(الكربون 

رصد الوفورات الناتجة عن تخفيض الحاجة إلى الاستثمار في الهياكل الأساسية المتعلقة 
  .في البرازيل وكولومبيا)  قطاع الكهرباءالشركات الفرعية في(بالكهرباء 

محتملا بدرجة /يعتبر أكيداالنجاح من حيث الحصول على مصادر بديلة للتمويل : بالنسبة للمشروعات •
  ).منطقة البحر الكاريبي(احتمال عدم مواصلة مشروع واحد وهناك حالات؛ ي ست كبيرة ف

  الخبرات والملاحظات الرئيسية

سبعة  وفي حين لا يمكن أن تقدم .هناك عدة ملاحظات رئيسية يمكن أن تُستمد من هذه المشروعات السبع  -89
تطبيقها على نطاق ومن المحتمل ؤشرات هامة مشروعات حلولا نهائية، فإن الأمانة تعتقد أن هذه النتائج توفر م

  :واسع، وإيجازها كالتالي

وكانت أموال المساعدة الإنمائية الرسمية، .  التمويل المشتركتدبيرل الوقت المطلوب فاختلا  )أ(
 بعدما بين ثلاثة أشهر وسنتين تتراوح بخلاف أموال مرفق البيئة العالمية، متاحة في فترة 

ا، فلا يزال يتاح مسبق، وفي حين أن كل تمويل مرفق البيئة العالمية عالموافقة على المشرو
 ما  أموال القطاع الخاص الوطني خلالتدبيرويمكن .  شهرا36التصديق النهائي عليه معلقا بعد 

لية التنمية النظيفة يمكن ذات صلة لآواستغرقت الموافقة على منهجية .  شهرا16 يقرب من
 شهرا، ووفرت إمكانية 30 ما يقرب من - ة معقدة ولكن حيوية وهي خطو-تطبيقها عالميا 

  ؛منهاتم التحقق في الطاقة في المستقبل تمويل أسواق الكربون من الوفورات 

التمويل المشترك من الجهة النظيرة ومنح المساعدة الإنمائية الرسمية خيارات  النظر في ويمكن  )ب(
من ثلاث إلى أربع سنوات حتى إكمال مدة زمنية  -في الحالات التي تتطلب تحقيق نتائج سريعة 

نطاق، قد يكون إجمالي الواسع الوفي حالة الاستخدام ). الاستبدال/لمشروعات التحويل(المشروع 
ن الأموال المتاحة في إطار المساعدة الإنمائية مهذه الأموال أكبر بكثير من الحاجة العالمية 

  الثنائية؛الرسمية 

أو /تمويل القطاع الخاص و +المساعدة الإنمائية الرسمية ( التمويل الإبتكارية وتتميز ترتيبات  )ج(
موال، ولا سيما في حالة المشروعات التي تؤدي إلى الأعلى توفير أعلى بقدرة ) الكربونتمويل 

يكون توافر هذه الأموال و. هيئات التي تقدم التمويل المشتركتحقيق نتائج ملموسة بالنسبة لل
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وإذا تكررت لأهداف أخرى، .  المشروعيقدمها بقيمة المنافع الإضافية التي يمكن أن فقطمحدودا 
 بين أهداف الصندوق وأهداف هيئات تحقيق تقاربلقد يسعى الصندوق المتعدد الأطراف إما 

في في الحسبان في سياسات التمويل وهذه الهيئات ، أو أخذ أهداف ةالتمويل المشترك المحتمل
  شروعات واستعراضها؛إعداد المعملية 

الوقت : لتمويل من عنصرينإبتكارية ل الوقت اللازم لإعداد المشروعات ذات ترتيبات ويتكون  )د(
 نظام ضمان مالي في ووضعالموافقة على منهجية آلية التنمية النظيفة، (اللازم للتحضير الأولي 

اد التحضير الأولي، قد وفور إعد. ، واحتياجات الإعداد المتكررة لكل مشروع)حالة البرازيل
من الناحية يؤدي التمويل المشترك من القطاع الخاص مع المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية 

لمشروعات (أربع إلى ست سنوات تتراوح بين  ة زمنيمدةإكمال المشروع في إلى العملية 
  ؛)الاستبدال/التحويل

ن الجهود الرامية إلى تقليل الوقت المطلوب لتحديد وبالنسبة لتمويل مرفق البيئة العالمية، فقد تكو  )ه(
 صعبة تكونقد من الناحية العملية مفيدة، ولكنها ) على المستوى الوطني(أولويات المشروعات 

 لمشروعات الصندوق المتعدد الحاجة العاجلة نسبياأن بوينبغي الإحاطة علما . بعد نقطة معينة
يرة المدى لا تتوافق في الوقت الحالي مع عملية تحديد أهداف الامتثال قصب فيما يتعلقالأطراف 

لا تتوافق مع و") إطار تخصيص الموارد(" خطوة بخطوة تتمالأولويات الوطنية الثنائية التي 
 من ست إلى ثماني مدة زمنية فإنومع الترتيبات الحالية، . دورة مشروعات مرفق البيئة العالمية

  ؛)الاستبدال/يللمشروعات التحو(سنوات أكثر واقعية 

المباني بالإضافة إلى إزالة تبريد المشروعات التدليلية لأجهزة هذه إلى تمويل الوقدم شباك   )و(
الاستهلاك المؤهل للتمويل من خلال مشروعات وخطط وطنية للإزالة وخطط إدارة الإزالة 

ني التي تستخدم المواد  المباتبريدلقطاع الفرعي لأجهزة المقدم إلى االنهائية، ويمثل الدعم الأخير 
 أجهزة لمالكي، يمكن 5 الحالة في بلدان غير بلدان المادة أثبتتوكما . الكلوروفلوروكربونية

 المباني في كثير من الأحيان تخزين وإعادة تدوير كميات كافية من المواد تبريد
لمذكورة ، ولتكرار النهوج االكلوروفلوروكربونية لمواصلة العمل لعدة سنوات أو حتى عقود

 الوقت المشار إليه مقبولا لجميع خيارات التمويل فإن المباني، تبريدمشروعات أجهزة في أعلاه 
  .المختلفة

  مقدمة

أن تتشاور مع "للجنة التنفيذية، الذي طُلب فيه إلى الأمانة ) د(55/5هذه الوثيقة استجابة للمقرر  عدتأُ  -90
 حل القضايا المتعلقة بالموافقة على مشروعات أجهزة تبريد المباني، مرفق البيئة العالمية والوكالات المنفذة حول

وصرف التمويل حيث يكون ذلك ممكنا، وإبلاغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين بالتقدم المحرز في 
   1.الوثيقةوترد في المرفق الأول قائمة بالمشروعات المشمولة في هذه ". مشروعات أجهزة تبريد المبانيجميع 

  الخلفية

الصادر في اجتماعها الرابع والخمسين إلى الأمانة أن تعد ) د(45/4طلبت اللجنة التنفيذية في مقررها   -91
مدى  التي تُظهر أجهزة تبريد المباني مشروعات عن معايير ومنهجيات ، بمساهمة من الوكالات المنفذة،دراسة

من خلال استخدام موارد ، في المستقبل زية ومنهجيات الاستبدالاستبدال أجهزة تبريد المباني المركإمكانية 
 للاجتماع السادس عشر للأطراف، أنشأت 16/13وفي ضوء المقرر . خارجية عن الصندوق المتعدد الأطراف
، 2005 المباني في عام تبريد مليون دولار أمريكي لقطاع أجهزة 15.2اللجنة التنفيذية أيضا شباكا للتمويل قدره 

                                                 
لا يشير هذا التقرير إلى الأنشطة المتعلقة بأجهزة تبريد المباني المدرجة في الخطط الوطنية للإزالة، مثل إكوادور والمكسيك والأرجنتين حيث   1

وبالتالي، لم تتم مراجعة المشروعات المتعلقة بأجهزة تبريد المباني التي أكملت منذ عدة . تتعلق بأجهزة تبريد المبانيأنها ليست مشروعات فردية 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/Inf.4سنوات؛ غير أنه يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتلك المشروعات في الوثيقة 
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مشروعات في اجتماعها السابع والأربعين الم مشروعات تدليلية وإعداد يت الوكالات المنفذة والثنائية إلى تقدودع
  .في إطار شباك التمويل

وقدمت الأمانة إلى الاجتماع السادس والأربعين ورقة سياسات عامة تبين خصائص القطاع الفرعي   -92
طراف في هذا القطاع لأالقائمة وخبرات الصندوق المتعدد ا، وتصف السياسات العامة لأجهزة تبريد المباني

واستنادا إلى الدروس المستفادة والمناقشات التي جرت مع الوكالات المنفذة، قدمت الورقة أيضا معايير . الفرعي
 ومنهجيات مقترحة للمشروعات التدليلية تحتوي على اعتبارات من ضمنها التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة

وبعد الاتفاق على . ى للتمويل لكل بلد على حدةود القصدو المسبق للموارد الخارجية، والحوالضمانللأوزون، 
الشروط، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد المشروعات للوكالات المنفذة والثنائية، ووجهت الأمانة إلى 

وطُلب أيضا إلى اليونيب تقديم مقترح مشروع بشأن . إبلاغ اجتماعها السابع والأربعين عن الخبرات المكتسبة
  .  والنشر ورفع الوعي على المستوى العالميبالمعلوماتالأنشطة غير الاستثمارية، أي، إعداد أنشطة متعلقة 

سبعة وعه مما مجأنها تلقت بوقامت الأمانة بإبلاغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والأربعين   -93
بلد، خاصة بكل ات تدليلية من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي وكندا تشمل مشروعات مقترحات لمشروع

ولدى تحليلها للمقترحات، وجدت الأمانة أنه تم تقديم معلومات تقنية جيدة . ومشروعات إقليمية، ومشروع عالمي
 المباني التي تستخدم المواد  وكان هناك اعتراف، في معظم المقترحات، بهدف التعجيل بإزالة أجهزة تبريد.جدا

أن هذه المنافع ب وفورات في الطاقة، وفي العادةالكلوروفلوروكربونية واستبدالها بنظم تقدم منافع إضافية، 
تبريد المباني التي تستخدم المواد الأخرى لجهزة الأمواصلة استبدال أو تحويل عملية الإضافية سوف تدفع 

 تدبير الموارد ه اتضح أنغير أن. ب تمويل الصندوق المتعدد الأطرافالكلوروفلوروكربونية، حتى في غيا
  .التحديات التي يجب التغلب عليهار ب أكمنالخارجية 

 2ووضعت اللجنة جانبا مبلغ . ، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على جميع المقترحاتوعقب المناقشات  -94
حتى الآن، وطلبت إلى اليونيب إعادة  فريقيا، التي لم تُقدممليون دولار أمريكي للمشروعات القادمة في منطقة أ

. تقديم مقترح مشروع مُعدل بشأن نشر المعلومات المتعلقة بمشروعات أجهزة تبريد المباني على مستوى عالمي
 مليون دولار أمريكي من التمويل 2ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والأربعين على تخصيص مبلغ 

كما تمت . شروع تدليلي خاص بأجهزة تبريد المباني في منطقة أفريقيا، قدمته اليونيدو بوصفها الوكالة الرئيسيةلم
  . دولار أمريكي200 000الموافقة على برنامج عالمي مُعدل للمساعدة التقنية قدمه اليونيب بمبلغ تمويل قدره 

ة ئمرفق البيتمويل مصادر التمويل المشترك، أي ات المشروعات الموافق عليها إلى تنوع حوأشارت مقتر  -95
 وتمويل المنفذةالوكالة و، ومرفق البيئة العالمية الفرنسي، الوكالة الكندية للتنمية الدوليةوالعالمية، وتمويل الكربون، 

مستوى المحدد ووفقا لمقرر اللجنة التنفيذية، طُلب إلى الأمانة تأكيد توافر الموارد الخارجية على ال. الجهة النظيرة
ويوجز المرفق الأول حافظة المشروعات الاستثمارية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها . في المقرر

  .السابع والأربعين والثامن والأربعين

  التقرير المرحلي

هزة تبريد للجنة التنفيذية الذي طُلب فيه إعداد تقرير مرحلي عن مشروعات أج) د(55/5عملا بالمقرر   -96
بيانا يتكون من ثلاثة أجزاء إلى الوكالات المنفذة الرئيسية الثلاث للمشروعات تالمباني، وزعت الأمانة اس

وطُلب إلى الوكالات في . الاستثمارية في مجال أجهزة تبريد المباني، أي اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي
ى اليوم والنتائج التي تحققت، ووصف لآلية تحالمكتسبة ت تقييم مختصر عن الخبرا: الاستبيان تقديم ما يلي

  .، وموجز عن الأنشطة المضطلع بها المستخدمةالتمويل المشترك

الجهات النظيرة، : عريضةوتنقسم مصادر التمويل المشترك الموصوفة في المشروعات إلى ثلاث فئات   -97
وقدمت البرازيل أيضا بعض التمويل لمشروع أجهزة . يةالمساعدة الإنمائية الرسمية، وترتيبات التمويل الإبتكارو

  .هذه الفئات أدناهلوصف المزيد من الويرد . تبريد المباني لديها
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 في المقترحةخيارات التمويل المشترك ب أن الوكالات احتفظت في أغلب الأحيان وأشارت الردود إلى  -98
 الناتجة عن هذا التمويل المشترك أو المتوقعة منه، غير أن بعض المشروعات تشير إلى زيادة في المبالغ. الأصل

ويبين المرفق الثاني الموقف  . في الأصلالتي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةمقارنة بالحد الأدنى من المستويات 
  .الحالي لخيارات ومستويات التمويل المشترك القائمة حسبما وردت في الردود على الاستبيان

 على الخبرات المُبلغ عنها في المشروعات المختلفة، وفقا للفئات  مختصرةالي نظرة عامةويقدم القسم الت  -99
قدم تحليلا للنتائج الأولية لكل خيار من خيارات التمويل المشترك كما ي. ركتالرئيسية الثلاث لخيارات التمويل المش

؛ والمدة اي تم تدبيرهت الوالأموالدامته؛ مدى إمكانية تكرار المشروع واست: فيما يتعلق بالعوامل الأربعة التالية
  . لتدبير التمويل؛ والمستوى الحالي من الإنجاز التشغيلي اللازمةالزمنية

  )أوروبا الشرقية وسورية(تمويل من الجهات النظيرة : 1خيار التمويل المشترك 

 مالكيا حوافز إلى مت فيهها في أوروبا الشرقية وسورية، وقدميفي مشروعاستخدمت اليونيدو هذا الخيار   -100
تبريد مباني لا تستخدم المواد بديلة لجهزة لأمنخفضة جدا شراء  تكاليف شكلأجهز تبريد المباني في 

 أجهزة تبريد المباني، الذين كانوا على مالكياهتمام كبير من بوحظيت هذه المشروعات . الكلوروفلوركربونية
عن قد نتج  الضغط التنظيمي أشير إلى أنبعض بلدان أوروبا الشرقية، وفي . استعداد لتقديم التمويل المشترك فورا
 الجماعة للوائحللامتثال المترتبة على ذلك لاتحاد الأوروبي والحاجة إلى احوافز إضافية في سياق انضمامها 

  .الأوروبية المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية

تائج بدون مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف تبدو غير وبالنسبة للمشروعين، فإن احتمال تكرار الن  -101
وبالنسبة . ولم تكن هناك أي إشارة إلى ذلك في الردود الواردة على الاستبيان بالنسبة لمشروع سورية. واضحة

يمتلك أكثر من جهاز المباني أوروبا، أشير إلى أنه في الحالات التي كان فيها مالك جهاز تبريد في لمشروع ل
 فإنوبالتالي، . خدم المواد الكلوروفلوروكربونية، كانت المنحة تعتبر حافزا لتحويل باقي أجهزة تبريد المبانييست

وفيما . أنفسهمالمباني هزة تبريد ج أمالكياحتمال إجراء استبدالات أخرى لأجهزة تبريد المباني يعتمد على إرادة 
 في المائة من 31من التمويل المشترك نحو  التي تم تدبيرها فقد بلغت الأموال، اي تم تدبيرهت البالأمواليتعلق 

الأموال  توفي حالة سورية، تجاوز.  في المائة لمشروع سورية32إجمالي التمويل للمشروعات في أوروبا، و
 دولار أمريكي مقارنة 270 000( بصورة كبيرة المبلغ المتوقع في الأصل  المشتركالتي تم تدبيرها من التمويل

  ). متوقعا في الأصلا دولارا أمريكي27 165 بمبلغ

وصُرفت المبالغ .  شهرا من الموافقة على المشروع12وبالنسبة للمشروعين، صُرف الجزء الأول بعد   -102
 خمسة منوفي أوروبا، تم استبدال . إيجابية إلى حد ماالتشغيلية وتعتبر نتائج المشروع .  شهرا28اللاحقة خلال 

وفي . استبدال خمسة أجهزة أخرىيجري العمل على  جهازا مستهدفا للاستبدال، و12من أصل أجهزة تبريد مباني 
 إعادة العمل على ي، ويجر2008تشرين الأول /سورية، تم استبدال جميع الأجهزة الثلاثة المستهدفة في أكتوبر

 لمشروع أوروبا  المتبقيوقدمت اليونيدو طلبا إلى الأمانة لصرف التمويل. تهيئة أربعة أجهزة تبريد مستهدفة
  .زال قيد البحثيي لا ذفي كرواتيا وصربيا، الالمباني الشرقية، وبالتحديد لأجهزة تبريد 

  )كوبا، وأفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي(منح المساعدة الإنمائية الرسمية : 2خيار التمويل المشترك 

  كوبا

ليوئنديبي على تمويل مشترك من حكومة كندا فقط، كان من المزمع أن يحصل مشروع كوبا الذي ينفذه ا  -103
وفي كوبا، تمتلك الحكومة أجهزة تبريد . التي لعبت مع ذلك دورا أساسيا في تأمين مشاركة القطاع الخاص

  .المباني

يشجع " أن أنه من المتوقع، لم تشر الردود على الاستبيان سوى  المشروعومن حيث مدى قابلية تكرار  -104
استبدال أجهزة تبريد المباني في كوبا عن طريق إثبات أن التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة تعمل في المشروع على 
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 التمويل المشترك الذي تم تدبيره فإنوفيما يتعلق بالأموال التي تم تدبيرها، ."  الطاقةفيكوبا وتولد وفورات كبيرة 
  . في المائة من إجمالي التمويل48يوازي 

وفي حين صادف المشروع بعض . مويل المشترك خلال شهر من الموافقة على المشروعوتم تدبير الت  -105
ومن المتوقع قرب تحقيق هدف . الرغم من ذلكبفقد تحقق تقدم ملموس " أيكي"التأخيرات في التنفيذ نتيجة إعصار 

تشرين الثاني /سيتم تركيب أربعة أجهزة في نوفمبرحيث المشروع وهو توفير تسعة من أجهزة تبريد المباني، 
  .2009  عامفي أوائلسيتم تركيبها  والخمسة المتبقية 2008

  منطقة أفريقيا

 وألمانيا واليابان اتنفذ اليونيدو مشروع منطقة أفريقيا بوصفها الوكالة الرئيسية، بالتشارك مع فرنس  -106
وتم تدبير . مسة في الأصل ستة بلدان بدلا من خل ليشموتوسع المشروع منذ الموافقة عليه. كوكالات متعاونة

التمويل الخارجي من مرفق البيئة العالمية الفرنسي، الذي يشجع المشروعات التي تُخفض استهلاك الكربون من 
ربط الويشير التقرير المرحلي إلى أن تقديم مفهوم . ، بوصفها من المسائل ذات الأولويةكفاءة الطاقةخلال تحسين 

 إلى مرفق البيئة العالمية الفرنسي من خلال استبدال أجهزة تبريد المباني التي بروتوكولي كيوتو ومونتريالبين 
.  كان من التحدياتتستخدم المواد الكلوروفلوركربونية بأجهزة لا تستخدم هذه المواد وفعالة من حيث الطاقة

 .له" متحمسان"كانا و مفهوملل" الدعم "ئة العالمية الفرنسي ووزارة البيئة الفرنسيةي مرفق البقدملرغم من ذلك، وبا
 مرفق البيئة العالمية الفرنسي، ات منهجية مشروعإلىوواجهت الوكالات أيضا تحديات في توجيه البلدان المشاركة 

  .التي تختلف عما اعتادت عليه البلدان في إطار بروتوكول مونتريال

ة تبريد المباني وتكرار نتائج ويشتمل المشروع على عنصر لصياغة سياسة عامة خاصة باستبدال أجهز  -107
 تكرارغير أنه لم تُقدم تفاصيل إضافية في الردود على الاستبيان، ولا سيما فيما يتعلق بكيفية . شروع التدليليمال

الذي تم تدبيره نحو المشترك ويمثل التمويل . هذه التجربة في غياب تمويل إضافي من الصندوق المتعدد الأطراف
  .الي تمويل المشروع في المائة من إجم34

وتم الانتهاء من شراء أجهزة تبريد المباني البديلة .  شهرا16وتمت الموافقة على التمويل المشترك خلال   -108
  .في مصر، ولكن لم يتم تشغيل المشروع بصورة كاملة حتى الآنإقليمية في ناميبيا، وعقدت حلقة عمل 

  منطقة البحر الكاريبي

 الاستبيان إلى أنه لم يعد ينفذ مشروعات منطقة البحر الكاريبي نتيجة عدم تحديد سوى أشار اليوئنديبي في  -109
وبالتالي، قد لا يستوفي . زين من أجهزة تبريد المباني التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية في المنطقةاجه
تين ونصف عن التمويل زيد بالفعل بمرت ا الموافق عليهالأموالروع شرط التمويل المشترك حيث أن شالم

  .المطلوب لاستبدال جهازي تبريد المباني

  )البرازيل، وكولومبيا، والمشرع العالمي لاستبدال أجهزة تبريد المباني(ترتيبات التمويل الإبتكارية : 3الخيار 

الدولي ره البنك اه في البرازيل وكولومبيا، واختيلمشروعالمشترك هذا لتمويل ااختار اليوئنديبي خيار   -110
مرفق البيئة : الآليات/، بمشاركة مجموعة متنوعة من الفاعلينالخاص بهجهزة تبريد المباني العالمي لألمشروع ل

  .العالمية، والقطاع الخاص، وآلية التنمية النظيفة

  البرازيل

ي وافق عليه أدمجت البرازيل، بدعم من الوكالة المنفذة وهي اليوئنديبي، مشروع أجهزة تبريد المباني الذ  -111
والهدف من هذا العمل الأكبر حجما . يرتبط عن كثب بالمشروعالصندوق المتعدد الأطراف في عمل أكبر حجما 

إظهار  على ةخاصبصفة تركيز مع الالعامة، الخاصة وهو تشجيع الاستثمارات الفعالة من حيث الطاقة في المباني 
، عن طريق الطاقة الكلوروفلوروكربونية الفعالة من حيث  أجهزة تبريد المباني التي لا تستخدم الموادقدرات
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وعلى شركات توزيع الكهرباء في البرازيل صرف ما لا يقل .  التقنية والمالية الموجودة في البلدالحواجز معالجة
ووافق عدد .  في المائة من دخلها الجاري التشغيلي على البحث والتطوير وبرامج الفعالية من حيث الطاقة1عن 

 ات مليون دولار أمريكي، لتنفيذ المشروع من خلال شركات خدم50نها على استخدام هذه الموارد، البالغة م
وواجهت الشركات . التابعة لها، التي تدر الدخل عن طريق تقديم خدمات فعالة من حيث الطاقةالفرعية الطاقة 

في، وقدم اليوئنديبي مقترح مشروع إلى في الماضي حواجز في الحصول على الائتمان من النظام المصرالفرعية 
وسيستخدم هذا التمويل لإنشاء آلية .  مليون دولار أمريكي13.75 قدره تمويلافيه مرفق البيئة العالمية يطلب 

أداة للتخفيف من حدة الخطر من شأنها أن تشجع البنوك على قبول ضمانات إعداد جزئي، والأداء الضمان 
 تم تحديد مؤسسة ،وبناء على طلب مرفق البيئة العالمية.  كضمان لهذه القروضوفورات الطاقة لهذه الشركات

 وتطلب هذا الأمر إعادة صياغة .جزئيالأداء المالية، هي مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، لإدارة آلية ضمان 
  .حكومة موافقة الإدخال إطار تخصيص الموارد الخاص بمرفق البيئة العالميةتطلب المقترح، في حين 

وللمشروع هدف أساسي من حيث التكرار، يشمل بناء القدرات، وتحسين الحصول على التمويل   -112
فعالة من حيث الطاقة وبنائه المباني الالتأثير على سوق عمليات "ة من حيث الطاقة من أجل لفعااللمبادرات ل

جة أقل على الكربون ويكون أكثر استدامة بدر في البرازيل والتحرك قدما نحو استهلاك من الطاقة يعتمد طويرهوت
  ". في البلد

 شهرا للحصول على تمويل مشترك في شكل موافقة مجلس مرفق البيئة العالمية 19وتطلب الأمر   -113
مرفق البيئة العالمية في  ين التنفيذيلكبير الموظفينوالتمويل المشترك من القطاع الخاص؛ غير أن التصديق النهائي 

المحددة في إطار الصندوق استبدال أجهزة تبريد المباني تنفيذ أي من مشروعات بعد  ولم يتم .قالا يزال معل
  .  مشروعا12 ةالمتعدد الأطراف والبالغ

  كولومبيا

الموافق عليه الأصلي  المشروع في أنشطة إضافية ياليوئنديب مشروع البرازيل، أدرج ما حدث فيومثل  -114
الطاقة في المباني استخدام  كفاءةوتهدف المبادرة الجديدة إلى تشجيع . ة أوسع نطاقالكولومبيا، مما نتج عن مبادر

عن طريق إزالة الحواجز المؤسسية والتنظيمية والتقنية والحواجز المرتبطة بالقدرات التي تحد في الوقت الحالي 
 الخدمات علىتحفيز الطلب  وبالإضافة إلى النتيجة الأولية المتمثلة في . على نطاق واسع في البلداتطبيقه

التي تشمل استبدال أجهزة تبريد المباني، تشتمل النتائج والفعالة من حيث الطاقة والعرض منها، والتكنولوجيا 
 الطاقة في المباني؛ وتعزيز القدرات كفاءة استخدامالأخرى على وضع قواعد وإنشاء مؤسسات وتفعيلها لتشجيع 

رئيسيا في تحقيق النتائج الأولية، بوصفه مورد  قع أن يلعب القطاع الخاص دوراومن المتو. المتعلقة بحفظ الطاقة
مرفق ويسعى اليوئنديبي إلى الحصول على تمويل مشترك يبلغ مليون دولار أمريكي من . المعدات ومشتريها

أمين مشاركة القطاع ولا تزال آليات الحوافز المالية الممكنة لت. القطاع الخاص مليون دولار من 3البيئة العالمية و
  .الخاص قيد المناقشة

كفاءة وسعيا إلى إحداث تغيير في الظروف القائمة في السوق والظروف المؤسسية اللازمة لتشجيع   -115
المتمثل في ولي الأهدف الأهداف إضافية بخلاف  ولتحقيق كي يمكن تكراره أساسا ، صُمم المشروعاستخدام الطاقة

 في 80وإذا تم الحصول على التمويل المشترك المتوقع، فإنه سيمثل . ة تبريد المباني جهازا من أجهز13استبدال 
  .المائة من إجمالي التمويل

مرفق البيئة العالمية؛ غير أن الموافقة النهائية لا الأولية لموافقة ال شهرا للحصول على 14وتطلب الأمر   -116
رك للقطاع الخاص تما أشير سابقا، لا يزال التمويل المشوك 2.تزال معلقة ريثما يتم صياغة مقترح مشروع كامل

ومن المتوقع أن . ت التمويل المشتركولم تبدأ بعد الأنشطة التشغيلية، ريثما يتم الانتهاء من ترتيبا. قيد المناقشة

                                                 
ة مرفق البيئالمشروعات ذات الصلة ب"لية موافقة مرفق البيئة العالمية في القسم الوارد في هذه الورقة بشأن  يرد المزيد من المعلومات المتعلقة بعم 2

  ".العالمية
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ا إكمال ي ضمنمما يعن، 2008إلى مرفق البيئة العالمية الوثائق الكاملة للمشروع في نهاية عام يقدم اليوئنديبي 
  .جميع ترتيبات التمويل

  جهزة تبريد المباني لأالعالمي مشروع ال

جهزة تبريد المباني التابع للبنك الدولي في سبعة بلدان العالمي لأمشروع تنفيذ التمت الموافقة على   -117
اليزيا التي ليس ومنذ ذلك الوقت، ألغيت مشاركة م). الصين والهند وإندونيسيا والأردن وماليزيا والفلبين وتونس(

 تونس بعد مشاركتها، في حين تؤكد ولم .لديها سوى أجهزة تبريد مباني تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  .ويل المشترك لا تزال قيد المناقشة للتنفيذ في الصين وإندونيسيامأن منهجيات الت

 استبدال أجهزة تبريد المباني في يمشروعوركزت أنشطة البنك حتى الآن على تدبير التمويل المشترك ل   -118
 في 20ويهدف المشروعان إلى تقديم حوافز إلى مالكي أجهزة تبريد المباني تبلغ في المتوسط . الهند والفلبين

باستخدام أموال من الصندوق المتعدد الأطراف ومرفق وذلك ، المبانيتبريد جديد ل جهاز المائة من تكاليف شراء
 في يةالكربونسندات الانبعاثات وفي المقابل، سيسلم مالكو أجهزة تبريد المباني ملكيتهم في . البيئة العالمية

سندات الانبعاثات  من ةالمتوقعالإيرادات ستخدم توفي إطار آلية التنمية النظيفة، س. المستقبل إلى المشروع
وهناك .  تكاليف إدارة المشروع كحوافز لاستبدال المزيد من أجهزة تبريد المباني، فضلا عن تمويلالكربونية

 Energy Starعنصر مساعدة تقنية مدرج في شكل ممارسات حفظ الطاقة في المباني الكبيرة، يتقاسمه برنامج 
وأبدى مالكو أجهزة تبريد المباني والمؤسسات المالية . التابع لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية

  . لهذا المشروعكبيرا واستجابوا بإيجابيةوالشركاء الآخرين اهتماما 

 عن بموجبهيتم الإبلاغ وآلية التنمية النظيفة هي آلية اكتسبت الطابع المؤسسي في بروتوكول كيوتو، الذي   -119
مجلس آلية التنمية النظيفة وحدات  التخفيضات الفعلية في الانبعاثات ويتم التحقق منها، ووفقا لذلك، يصدر

ويمكن التجارة في هذه الوحدات بوصفها سلعة تجارية ويمكن استخدامها مقابل .  للانبعاثاتالانخفاض المحقق
وهناك سعر في السوق لهذه الوحدات، . التزامات البلدان الصناعية لتخفيض الانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو

افقة على ما تسمى وقبل إصدار هذه الوحدات، يجب المو. يعتمد على العرض والطلب، مثل أي سلعة أخرى
العالمية، وهي بمنهجية تحديد التخفيضات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالتفصيل من جانب مجلس مرفق البيئة 

استخدامها تكرار وعقب الموافقة على هذه المنهجية، يمكن . الهيئة المسؤولة في إطار بروتوكول كيوتو
ة عامة على أنها المرحلة الأساسية في عملية إعداد مشروعات آلية للمشروعات المماثلة؛ ويُنظر إلى الموافقة بصف

 .والإجراء المبين أعلاه يعني ضمنا أن هذه الوحدات لا تصدر إلا بعد التخفيض الفعلي للانبعاثات. التنمية النظيفة
أن المستوى  يوهذا يعني ضمنا أن كل التمويل استعادي بالنسبة للمشروعات المماثلة، وأن خصائص الاتجار تعن

حديد حد أقصى تالرغم من أن البيانات والخبرات السابقة تسمح ببالصحيح للدخل لا يمكن توقعه قبل إتمام البيع، 
  .وأدنى لأسعار البيع في المستقبل بدرجة عالية من الاحتمال

من الأهداف  هما كفاءة استخدام الطاقةتكرار النتائج النهائية والمساهمة في زيادة من الواضح أن و  -120
من المتوقع أن قطاع أجهزة تبريد المباني بأكمله في البلد سيتحول بأموال بداية " للمشروع، حيث أنه الأساسية

من سيكون التحول  التشغيل المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف ومرفق البيئة العالمية، ولكن في نهاية الأمر
 ومن المأمول أيضا أن يؤدي استبدال أجهزة تبريد المباني إلى أن .فة الذي تدره آلية التنمية النظيالإيرادخلال 

إلى تدابير أخرى فعالة من حيث الطاقة في مبانيهم، سواء بصورة فردية أو تبريد المباني يسعى مالكو أجهزة 
  ". في البلدكفاءة استخدام الطاقة بمعنيةبمشاركة برامج أخرى 
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 ما اي تم تدبيرهة الت الإضافيالأموال تمثلق البيئة العالمية وحده، ومع الأخذ في الحسبان تمويل مرف  -121
  تقدير في المائة حين يتم إدراج94غير أن هذه النسبة تزيد إلى .  في المائة من إجمالي التمويل82يقرب من 

  3. آلية التنمية النظيفةإيرادات

 للاستبدال في الهند والفلبين اا مستهدف جهاز160وهناك مجموعة أولية من أجهزة تبريد المباني تشمل   -122
.  من الصندوق المتعدد الأطراف ومرفق البيئة العالمية، ولكن لم تبدأ الأنشطة التشغيليةالمقدمة بدء التشغيل بأموال

وعملية موافقة مرفق البيئة . لوقتمستهلكة لللحصول على تمويل مشترك عملية ت التحضيرات اللازمة وكان
وبالإضافة إلى .  للمرفقين التنفيذيكبير الموظفين لم تصل بعد إلى مرحلة التصديق من جانب تمويل على الالعالمية

وحدات لمشروع، على أقل تقدير، وبيع الجزئي لتنفيذ الذلك، لن تتحقق إيرادات آلية التنمية النظيفة إلا بعد 
ويقدم القسم أدناه تفاصيل إضافية بشأن عملية التمويل من . المشروعب المرتبطة الانخفاض المحقق للانبعاثات

  .جانب مرفق البيئة العالمية

 تحديد أن هناك عدد أقل من أجهزة تبريد بعدك أنه تم تخفيض نطاق بعض المشروعات، اوينبغي إدر  -123
 الأصل في المشروع أجرت  ويبدو أن بعض البلدان المستهدفة في. في الأصلاالمباني مستخدمة عما كان متوقع

على سبيل المثال في منطقة (التحول من أجهزة تبريد المباني التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية بنفسها 
  أدىوقدويعزى ذلك إلى عزم البلدان نفسها على الامتثال لشروط بروتوكول مونتريال، ). البحر الكاريبي وماليزيا

  .إلى عدم توافرها في الأسواقالمطاف الكلوروفلوروكربونية وسيؤدي في نهاية  إلى زيادة أسعار المواد ذلك

  فق البيئة العالميةرالمشروعات ذات الصلة بم

ر مع مرفق البيئة العالمية والوكالات المنفذة بشأن حل المشاكل وطلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة أن تتشا  -124
 بالموافقة على مشروعات أجهزة تبريد المباني، وحين ينطبق الأمر، صرف المتعلقة بالتمويل المشترك فيما يتعلق

  .المتصل بذلكالتمويل 

 فإنه يؤثر علىوفيما يتعلق بالتمويل المشترك أو التمويل المشترك المتوقع المرتبط بمرفق البيئة العالمية،   -125
تشرين /اع السابع والأربعين في نوفمبرأربعة من مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف التي وافق عليها الاجتم

  :هيهذه المشروعات و. 2007الثاني 

،  المركزيةالمبانيجهزة تبريد لألقطاع الفرعي في امدمجة اللإدارة لمشروع تدليلي : "البرازيل  )أ(
وفعالة من حيث استهلاك الطاقة  المواد الكلوروفلوركربونية  على تطبيق تقنيات خالية منيركز

  ؛)اليوئنديبي" (لأجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونيةالاستبدال 

لقطاع في امدمجة اللإدارة لمشروع تدليلي : "المشروع الإقليمي في منطقة البحر الكاريبي  )ب(
 المواد على تطبيق تقنيات خالية من يركز،  المركزيةالمباني تبريد جهزةلأالفرعي 

الأجهزة التي تستخدم المواد ستهلاك الطاقة لاستبدال وفعالة من حيث االكلوروفلوركربونية 
  ؛)اليوئنديبي" (الكلوروفلوركربونية

،  المركزيةالمبانيتبريد جهزة لألقطاع الفرعي في امدمجة اللإدارة لمشروع تدليلي : "كولومبيا  )ج(
لطاقة وفعالة من حيث استهلاك ا المواد الكلوروفلوركربونية على تطبيق تقنيات خالية من يركز

  ؛)اليوئنديبي" (الأجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونيةلاستبدال 

الصين والهند وإندونيسيا  ( أجهزة تبريد المبانيلاستبدالالمشروع العالمي : "مشروع عالمي  )د(
  .)البنك الدولي)" (وماليزيا والفلبين وتونس والأردن

                                                 
ولذا، تستند هذه .  من التمويل الأصلي الموافق عليه للمشروع، يعتزم البنك الدولي تخصيص مبلغ مليون دولار أمريكي لكل من الهند والفلبين 3

 في ةولم يتم احتساب النسب المرتبطة بذلك للأموال المتبقي.  مليون دولار أمريكي من الصندوق المتعدد الأطراف2إجمالي تمويل يبلغ لى إالحسابات 
  .شامل، نتيجة عدم كفاية المعلوماتالنهج الإطار المشروع، أو في حالة 
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وقف الحالي متماثل إلى حد ما في مشروعات البرازيل مل افإنومن منظور مرفق البيئة العالمية،   -126
جهزة لأالمشروع العالمي جزء من (والفلبين ) جهزة تبريد المبانيلأالمشروع العالمي جزء من (وكولومبيا والهند 

نموذج تحديد "ومن الأجزاء الهامة في دورة مشروعات مرفق البيئة العالمية هي الموافقة على ). تبريد المباني
. مستوى التمويل ومفهوم المشروع، ويسمح للوكالة بإعداد الوثيقة النهائية للمشروعفيه ، الذي يحدد "مشروعال

وبالنسبة لما تسمى المشروعات الكاملة الحجم، عادة ما تتمم الموافقة حين يناقش مجلس مرفق البيئة العالمية 
ما يماثل اللجنة (مجلس مرفق البيئة العالمية  وافقفقد وبالنسبة للبرازيل والهند، .  في أحد اجتماعاتهالمشروع

 ؛ وبالنسبة للفلبين، من المتوقع الموافقة)ما يماثله(نموذج تحديد المشروع  على )التنفيذية في مرفق البيئة العالمية
 تنفيذ وبالنسبة لكولومبيا التي يُعتزم. أيلول/ في سبتمبره عقب تقديم2008تشرين الثاني / في نوفمبرجعلى النموذ

 إعداد وبعد.  أيضا على النموذجةالموافقتمت وإجراء أبسط، ب أقل وبالتالي بتمويلمشروع متوسط الحجم فيها 
المشروع بالكامل، تقدم الوثائق ذات الصلة إلى أمانة مرفق البيئة العالمية، وبعد الإصدار واستنادا إلى إجراء عدم 

قف الحالي لهذه المشروعات وويبين الجدول التالي الم.  للمرفقين التنفيذيكبير الموظفينالاعتراض، يصدق عليه 
  :إلى تمويل مرفق البيئة العالمية ةبالعلاق

  
وفقا لموافقة  (المنطقة/البلد العنوان في مرفق البيئة العالمية

الصندوق المتعدد 
 )الأطراف

التمويل المشترك 
 من مرفق المطلوب

 البيئة العالمية

وط المتبقية المتعلقة بتمويل مرفق البيئة رالش/الحالة
 العالمية

تمويل الصندوق المتعدد 
 حالة التأكيد: الأطراف

 )اليوئنديبي (البرازيل تحويل السوق لفعالية استخدام الطاقة في المباني: العنوان في مرفق البيئة العالمية
  دولار13 500 000

 أمريكي
 تقديم وصف ريثما يتم؛ معلق 01/07موافق عليه في 

 المشروع

 دولار 1 000 000
أمريكي؛ لم يُطلب التأكيد 

 حتى الآن
 منطقة البحر الكاريبي

 )اليوئنديبي(
 دولار 1 000 000 من غير المحتمل تقديم المشروع -0-

  أمريكي
 تحسين فعالية استخدام الطاقة: الفعالية المشتركة: العنوان في مرفق البيئة العالمية

 في المباني في كولومبيا من خلال التضافر بين الاتفاقيات البيئية
 )اليوئنديبي (كولومبيا

 دولار 975 000
 أمريكي

معلق : 01/08 في نموذج تحديد المشروعالموافقة على 
 تقديم وصف المشروع، مزمع في نهاية عام ريثما يتم

2008 

 دولار 1 000 000
لم يُطلب التأكيد  ؛أمريكي

 حتى الآن

مشروع فعالية استخدام الطاقة في أجهزة تبريد : العنوان في مرفق البيئة العالمية
  بموجب الإطار البرنامجي لفعالية استخدام الطاقة–المباني 

 مشروع عالمي
 )البنك الدولي/الهند(

 دولار 6 300 000
 أمريكي

تقديم وصف  ريثما يتم؛ معلق 04/08موافق عليه في 
 المشروع

 مشروع عالمي مشروع فعالية استخدام الطاقة: العنوان في مرفق البيئة العالمية
 دولار 2 600 000 )البنك الدولي/الفلبين(

 أمريكي
من المتوقع : 09/08 في نموذج تحديد المشروعقُدم 

 11/08الموافقة على نموذج وصف المشروع في 
 مشروع عالمي

 ) الدوليالبنك/الأردن(
استخدمت الأردن مخصصاتها بالكامل بموجب إطار  -

تخصيص الموارد ولا تستطيع الحصول على تمويل 
مرفق البيئة العالمية في فترة التجديد الحالية لموارد 

 المرفق
الصين،  (مشروع عالمي

ماليزيا، وإندونيسيا، و
 )البنك الدولي/تونسو

ى أنه لا يوجد في أشارت أمانة مرفق البيئة العالمية إل -
الحوار مع البلدان ما يشير إلى أنها ترغب في إدراج 

مشروعات فعالية استخدام الطاقة في أجهزة تبريد المباني 
تغير بفي مخصصاتها لدى مرفق البيئة العالمية المتعلقة 

 المناخ

 دولارا 6 884 612
قيد /أمريكيا؛ طُلب التمويل

 النظر

 المطلوب لإعداد وناقشت أمانتي الصندوق المتعدد الأطراف ومرفق البيئة العالمية مسألة الوقت  -127
  .متعلقة بالصندوق والمرفق، في ضوء الخبرات التي أبلغت عنها الوكالات المنفذةالمشروعات ال

ربعين والثامن وقدمت مشروعات أجهزة تبريد المباني الموافق عليها في الاجتماعين السابع والأ  -128
 على التوالي، إلى الصندوق 2006نيسان /يل وأبر2005تشرين الثاني /والأربعين للجنة التنفيذية، أي في نوفمبر



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11/Add.1 
 

 11

المتعدد الأطراف استنادا إلى طلبات وحدة الأوزون الوطنية المقدمة بالنيابة عن الحكومة، ومن خلال فرع الوكالة 
  .وتوكول مونتريال والصندوق المتعدد الأطرافرالمنفذة المسؤول عن ب

ارد مرفق البيئة العالمية، وتم اعتماد إطار ، تمت الموافقة على تجديد مو2006آب /وفي أغسطس  -129
ووضع إطار تخصيص الموارد منهجية جديدة لتحديد أولويات التمويل في .  في نفس الوقتتخصيص الموارد

أحد هذه (المرفق، أي تخصيص تمويل ثابت إلى بلد ما لكل مجال بؤري من مجالات مرفق البيئة العالمية 
مسؤولة الحكومات المعنية هي ال وتكون).  بمشروعات أجهزة تبريد المبانيتصلالذي يالمجالات هو تغير المناخ 

والفرص المتاحة . مرفق البيئة العالميةل التابعةة بالتشاور مع الوكالات المنفذة دعافي ال، تحديد الأولوياتعن 
ل مونتريال، في إطار العنوان تغير المناخ أوسع نطاقا من الفرص المتاحة في إطار بروتوكوللمشروعات 

ولا توجد أهداف قصيرة المدى يمكن قياسها من . ويتجاوز الطلب على المشروعات بدرجة كبيرة التمويل المتاح
خفيضات في الإنتاج أو الاستهلاك المحددة في بروتوكول تالناحية الكمية في إطار معاهدات تغير المناخ مثل ال

وكان على ممثلي الوكالات المنفذة لمشروعات الصندوق المتعدد . مونتريال التي قد توجه عملية تحديد الأولويات
بتحديد الأطراف ووحدات الأوزون الوطنية إقناع الجهات النظيرة التي تنفذ مشروعات مرفق البيئة العالمية 

لذا،  و. مشروعات أجهزة تبريد المباني مقابل المشروعات الممكنة لمرفق البيئة العالمية المتعلقة بالمناخأولويات
  .مستهلكة للوقت بدرجة كبيرة العمليات ذات الصلة كانت

ولوية لمشروع من مشروعات أجهزة تبريد المباني، يجب الالتزام بإجراءات الأ منحوبعد الاتفاق على   -130
وشروط مرفق البيئة العالمية الناتجة عن استعراض الطلبات، والتي كانت تتعارض في بعض الحالات مع 

وعلى سبيل المثال، . سبقة التي قامت بها الوكالات المنفذة خلال المراحل السابقة من إعداد المشروعالترتيبات الم
  .لمشروع في حالة البرازيل، وهو مصرف التنمية للبلدان الأمريكيةل إضافينفذ  إدراج مُفقد اشتملت على

وقت في إعدادها قدر كبير من ال  الخبرات المكتسبة من خلال هذه المشروعات إلى أنه يمكن توفيروتشير  -131
 في  معاصانعي القرارات المتعلقة بالأوزونو المتعلقة بتغير المناخ تصانعي القراراكل من إذا أمكن إشراك 

في  أي مسألة تحديدومن منظور الصندوق المتعدد الأطراف، يمكن .  على مستوى البلد والوكالاتالمبكرةالمرحلة 
تعوق تحديد الأولويات في وقت التي خرى الأمحتملة الحواجز ال أو غير المتسقةات مبكر، ولا سيما الأولويوقت 

وعلى سبيل المثال، فإن إضفاء . طلبات التمويل إلى مرفق البيئة العالمية وأي مؤسسة تمويل أخرىتقديم لاحق و
لمشروع بمقترح ابعض أصحاب المصلحة المعنيين طابع مؤسسي على هذه الشروط عن طريق طلب اعتراف 

تعارض مع عملية تحديد الأولويات في الصندوق المتعدد ي النقاط البؤرية لمرفق البيئة العالمية، الخ، قد مثل
نسبيا للرد من جانب قصيرة تطلب مدة من الوقت تي تالوإعداد نموذج الامتثال، أساس  على المبنيالأطراف 

  . البلدان والوكالات

وثائق المشروعات لجميع إعداد  الانتهاء من نة مرفق البيئة العالميةظر أماتوفي الوقت الحالي، تن  -132
، باستثناء المشروع الفرعي في الفلبين المنتظر موافقة مجلس المرفق عليه في وقت ذات الصلةالمشروعات 

 بالموافقات على مشروعات أجهزة تبريد المباني في الخاصولا توجد مسائل متعلقة بالتمويل المشترك . قريب
  .حاجة إلى حل

  الاستنتاج

  :يوجز الجدول أدناه الاتجاه حتى الآن لخيارات التمويل المشترك الثلاثة فيما يتعلق بالعوامل الأربعة  -133
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 المشترك التمويل خيارات 
منح المساعدة الإنمائية  الجهة النظيرة العوامل

 الرسمية القياسية
 ترتيبات التمويل الإبتكارية

 
كوبا وأفريقيا ومنطقة البحر  أوروبا الشرقية وسورية المناطق/البلدان

 الكاريبي
المشروع العالمي لأجهزة تبريد 

  البرازيل وكولومبيا فيالمباني
 إمكانية التكرار بدون استثمار أموال إضافية .1
 

 التعاريف
لا يمكن التكرار ولا توجد أنشطة : ةمنخفض

 لدعم التكرار
 اريشتمل على أنشطة لعدم التكر: ةمتوسط
 يمكن تكراره: ةمرتفع

في بعض ( ةمتوسط ةمنخفض
 ةمرتفع ةمنخفض/)الحالات

لتمويل الذي تم تدبيره من النسبة المئوية ل .2
 التمويلإجمالي 

 
 التعاريف
 %35أقل من : ةمنخفض
 %65 -% 35: ةمتوسط
 %65أكثر من : ةمرتفع

 ةمرتفع ةمنخفض/ةمتوسط ةمنخفض

 سرعة تدبير التمويل بعد الموافقة على .3
 المشروع

 
 التعاريف
  شهرا24أكثر من : منخفضة
  شهرا24 – 12: متوسطة
  شهرا12أقل من : مرتفعة

 ةمنخفض/ةمتوسط ةمرتفع/ةمتوسط ةمتوسط

الإنجازات التشغيلية من حيث استبدال أجهزة  .4
 في مرحلة الاستبدال/تبريد المباني

 
 التعاريف
 %35أقل من : منخفضة
 %65 -% 35: متوسطة
 %65 من أكثر: مرتفعة

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 

تمويل مشروعات  بالمتعلقة اللجنة التنفيذية اتفي قرار الجوانب الرئيسية أحدأن الإشارة إلى وينبغي   -134
 في غياب موارد إضافية من لتكرارإمكانية ابداخله  لمشروع ايوفرأجهزة تبريد المباني هو تحديد إلى أي مدى 

ففي .  الأمر يختلف وفقا لخيار التمويل المشترك الذي تم اختيارها الآن إلى أن هذ وتشير النتائج حتى.الصندوق
  بأجهزة تبريد المباني الإضافية التي يمتلكها المستفيدونة التكرار محدودإمكانيةفإن حالة تمويل الجهة النظيرة، 

هناك نية فرسمية الإنمائية القياسية،  فيها منح المساعدة التالحالات التي استخدمفي و .غبون في استبدالهاريالتي و
معرب عنها مفادها أن مشروعات استبدال أجهزة تبريد المباني ستقدم قيمة تدليلية وتعمل كنموذج للأنشطة المماثلة 

لا تزال هي في الأنحاء الأخرى من البلد، ولكن لم يتم مواصلة صياغة النتائج المحتملة في طلبات الوكالات و
، في الحالات التي قدم فيها التمويل المشترك من خلال ترتيبات تمويل وعلى العكس من ذلك. تحتاج إلى توضيح

 من هذه المشروعات الأساسيوالهدف .  الهدف الأصلي يمثل هدفا أساسياالتي تتجاوزإبتكارية، فإن تكرار النتائج 
 ،ذي سيؤدي إلى تحول بيئة السوقل، بل توفير الحافز ا فحسبليس استبدال عدد محدود من أجهزة تبريد المباني

 المباني الفعالة من حيث استخدام الطاقة من هابعدمن أجهزة تبريد المباني الصديقة للأوزون وبحيث تكون 
  .الخيارات المتاحة

 من الاستثمار الأولي للصندوق المتعدد الأطراف، ينبغي بمبلغ التمويل الذي تم تدبيرهوفيما يتعلق   -135
 عن طريق التمويل المشترك، لا تزال تنتظر اإلى أنه تم تدبيرهي أشارت الوكالات تر الأموال الملاحظة أن تواف

في مشروعات ال المشروع العالمي لأجهزة تبريد المباني، ووهيالتأكيد من جانب الأمانة لعدد من المشروعات، 
أنشطة في كرواتيا ( أوروبا الشرقية البرازيل وكولومبيا ومنطقة البحر الكاريبي، وإلى حد محدود، المشروعات في
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تختلف   التي تم تدبيرهاالأموالرير التي قدمتها الوكالات حتى الآن، يمكن استنتاج أن اتقالوعلى أساس ). وصربيا
التمويل مستويات كانت ن أقل مبلغ من مصادر الجهات النظيرة واحسب خيار التمويل المشترك المستخدم، وك

وعلى الرغم من أن هذه المبالغ تقديرية ولا تزال تتطلب التأكيد، هناك . أعلى بقليلثنائية المقدمة من الوكالات ال
 تمويل مرفق البيئة العالمية بتمويل ايستكمل فيهالتي  أعلى واضحة في الفئة الثالثة من المشروعات، رقدرة تدبي

فاعلين في الصناعة أو شكل فيدة في مشترك ناتج عن تقديم حوافز قائمة على الربح إلى الأطراف الثالثة المست
  .سوق وحدات الانبعاثات الكربونية

 من الجهات النظيرة فضلا عن ركتالوقت اللازم لتدبير التمويل المش إلى أن الآنوتشير الخبرات حتى   -136
روعات  بكثير في المشأطول، في حين استغرقت العملية وقتا رسمية كان قصيرا نسبيال االإنمائيةمنح المساعدة 

، مثل مرفق البيئة العالمية مع آلية التنمية النظيفة أو الفاعلين الوطنيين الإبتكاريةالتي تستخدم ترتيبات التمويل 
  .الآخرين

اني التي تم ب من حيث عدد أجهزة تبريد المبالإنجازات التشغيليةوترجم ذلك إلى نمط مماثل فيما يتعلق   -137
لمشروعات التي حصلت على التمويل في وقت سريع نسبيا أن تبدأ في تنفيذ استبدالها بالفعل، حيث استطاعت ا

 المشروعات التي دبرت التمويل إن:  وهيغير أنه من الهام ملاحظة حقيقة واحدة. أنشطة المشروع مبكرا
 القياسية وترتيبات التمويل الرسميةمنح المساعدة الإنمائية سيناريوهات ترك بعد مفاوضات مطولة في شالم

القاعدة المشتركة بين تحقيق للصندوق المتعدد الأطراف، أي بالنسبة في سياق جديد نسبيا قد قامت بذلك  الإبتكارية
 خطوة أولى يشكل التفاهم ا على هذقائمة كاتاشرنجاح إقامة و.  وحماية طبقة الأوزونالفعالية في استخدام الطاقة

  .هامة للصندوق

الإعداد إلى الإكمال مرحلة  دورة المشروع من تكونالآن، من المتوقع أن ومن النتائج التي تحققت حتى   -138
 أربعمن ثلاث إلى مدتها الجهة النظيرة ومنح المساعدة الإنمائية الرسمية التمويل المشترك من بالنسبة لخيارات 

ي لا تُمول سوى عن  الزمنية الحالية للمشروعات التالمدة، وهي مدة تماثل )الاستبدال/لمشروعات التحويل(سنوات 
 الوقت فإن ترتيبات التمويل الإبتكارية، فيوبالنسبة لعنصر القطاع الخاص . ريق الصندوق المتعدد الأطرافط

مثل الموافقة على منهجية آلية التنمية (أولا، الإعداد الأولي : المطلوب لإعداد المشروعات يتكون من عنصرين
ومن . ، وثانيا، احتياجات الإعداد المتكررة لكل مشروع)في حالة البرازيلمالية الضمانات الالنظيفة، وإعداد نظام 

 الرسمية الثنائية، وهو مزيج لم يستخدم الإنمائيةالمتوقع أن يؤدي التمويل المشترك من القطاع الخاص والمساعدة 
ت التمويل الإبتكارية  وبالنسبة لترتيبا.غ من أربع إلى ست سنوات حتى إكمال المشروعل زمنية تبمدةمن قبل، إلى 

 فإنتحديد الأولويات الوطنية، لمرفق البيئة العالمية، ونظرا للوقت المطلوب من التي تستخدم التمويل المشترك 
  .واقعيةتبدو  سنوات يمن ست إلى ثمانالتي تمتد مشروع الدورة 

 المباني التي تستخدم المواد ، قد يقوم مالكو أجهزة تبريد5وحسبما ثبت ذلك في بلدان غير بلدان المادة   -139
الكلوروفلوروكربونية بتخزين وإعادة تدوير كميات كافية من المواد الكلوروفلوروكربونية لمواصلة العمل لعدة 

تبدو فقد  تكرار هذه النهوج على مشروعات أجهزة تبريد المباني، ه في حالةسنوات وحتى عقود؛ وبالتالي، فإن
  .قبولة لجميع خيارات التمويل المختلفةلمشروعات مالمتعددة ل الفترات

خيار كل أن عددا من خيارات التمويل المشترك أو التمويل متاحا، ولومن هذه النتائج، يمكن استنتاج   -140
وتكون  .وسيتوقف اختيار خيار دون غيره على السياق وأهداف النشاط المضطلع به. مزاياه وعيوبه النسبية

لحالات للجهة النظيرة أو منح المساعدة الإنمائية الرسمية مناسبة بصورة أفضل خيارات التمويل المشترك من ا
بسبب المدة الزمنية ) التواريخ النهائية القريبةتحقيق الإزالة بحلول مثل (التي تتطلب تحقيق نتائج في مرحلة مبكرة 

  .القصيرة والنتائج الفعلية التي تتحقق بسرعة أكبر نسبيا

 أكبر ةتميز بقدريلك، فإن خيار التمويل المشترك من خلال ترتيبات التمويل الإبتكارية وعلى العكس من ذ  -141
، وإمكانية تكرار المشروع )البرازيل، المشروع العالمي لأجهزة تبريد المباني(توفير تمويل إضافي كبير على 

ويعزى حجم . على المشروعلتحقيق أهداف تتجاوز الأهداف الأولية المحددة بموجب الموافقة الأصلية للصندوق 
التمويل الإضافي بدرجة كبيرة إلى المنافع المحتملة الكبيرة لأطراف التمويل المشترك، سواء من حيث المكاسب 
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في حالة شركات خدمات الطاقة (زيادة الربح إلى الحد الأقصى من حيث أو ) في حالة مرفق البيئة العالمية(البيئية 
 إتباع خيار التمويل المشترك هذا ناجحا في حالة توافق أهداف في الغالب، سيكونا، ولذ). وآلية التنمية النظيفة

التوصل إلى تفاهم عام يتطلب وقتا طويلا وجهودا كبيرة، فإن  وحيث أن. الصندوق مع أهداف الشركاء المحتملين
كأساس للمشروعات قبل  وضع إطار عمل يمكن استخدامه في المستهيمن النتائج المرغوبة لإقامة هذه الترتيبات 

ومن أمثلة هذه النتائج هي منهجية خط الأساس والرصد التي . ، أو لتحقيق أهداف إستراتيجية طويلة المدىالمتعددة
  .أعدها البنك الدولي لآلية التنمية النظيف

  الطريق إلى الأمام

 أجهزة تبريد المباني، تم إحراز تقدم كبير بعد ثلاث سنوات من الموافقة على تمويل معظم مشروعات  -142
وفي مختلف الجهات، شهدت الأمانة تعاونا ممتازا ونشطا، ودرجة عالية . مقبولا بدرجة كاملةالتقدم ولكن لم يكن 

مولة بالكامل من الصندوق المتعدد مومقارنة بالمشروعات القائمة ال. جدا من المبادرة من جانب الوكالات
 من جانب ، وكان التمويل المشتركأبطأ مشترك من الجهة النظيرة لم يكن الأطراف، فإن تنفيذ المشروعات بتمويل

وبالرغم من وقت الإعداد . الوكالات النظيرة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب عند الموافقة على المشروعات
م الحالات القصير والمكثف جدا للمشروعات الأصلية قبل الاجتماع السابع والأربعين، كانت الوكالات في معظ

عوائق وجود  في الطلبات الأصلية، بالرغم من  الواردةقادرة على إحراز تقدم في المشروعات وفقا للتوقعات
 ومن الناحية الأخرى، لم يتم استبدال أول جهاز .رئيسية مثل إطار تخصيص الموارد في مرفق البيئة العالمية

الموافقة في حين تستمر إزالة المواد تبريد مباني في عدد من المشروعات بعد ثلاث سنوات من 
من البلدان الصناعية، سوف المكتسبة واستنادا إلى الخبرات . الكلوروفلوروكربونية وقد اقتربت من الاكتمال

 أجهزة تبريد المباني التي ستستخدم المواد الكلوروفلوركربونية لبعض من الوقت في المستقبل، ولا استعماليستمر 
  .ات مجديا من حيث إزالة هذه المواديزال تنفيذ المشروع

واستنادا إلى النية الأصلية المتعلقة باستكشاف إمكانيات تمويل مشترك واسع النطاق، تحدده الوكالات بعد   -143
وال بدء التشغيل فقط، فمن المحتمل بدرجة كبيرة م يلعب عنصر الصندوق المتعدد الأطراف دور أالموافقة، بحيث

ات، وهي مشروع اليوئنديبي في البرازيل وفي كولومبيا والمشروع العالمي لاستبدال أجهزة أن تقدم ثلاثة مشروع
 وحسب اتجاه الصندوق المتعدد الأطراف . إلى مرحلة التنفيذ الفعليوصولهاتبريد المباني، نتائج إيجابية جدا فور 

ر التمويل المشترك ستكون مفيدة جدا في فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، فإن عددا من الدروس المستفادة المتعلقة بتوفي
  .المستقبل القريب للجنة التنفيذية والأمانة والوكالات على قدم المساواة

 الأمانة تقييم الطلبات لتأكيد توافر الموارد الخارجية، ويتم تناول ثلاثة من هذه الطلبات في لوتواص  -144
فإن الأمانة تعتزم تأكيد توافر الموارد الخارجية من عالمية، وبعد مناقشات مع أمانة مرفق البيئة ال. الوقت الحالي

على بناء وخلال مرفق البيئة العالمية استنادا إلى الموافقة على نموذج تحديد المشروعات وحتى المبلغ المحدد فيه، 
ية لآلية وفي الحالات التي يوجد بها منهج. المعلومات الإضافية المطلوبة من الوكالات على أساس حالة بحالة

 الأمانة تأكيد توافر الموارد الخارجية استنادا إلى التقييم التفصيلي للمعلومات مالتنمية النظيفة يمكن تطبيقها، تعتز
 والتذبذبات المحتملة، الانخفاض المحقق للانبعاثاتوحدات لالمقدم، مع الأخذ في الحسبان القيم الحالية في السوق 

رافات الممكنة عنه، ومعدل خصم للدخل في المستقبل، فضلا عن البيانات الأخرى والجدول الزمني للتنفيذ والانح
  .ذات الصلة

   الأمانةةتوصي

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  -145

  أن تحيط علما بالتقرير المتعلق بالتقدم المحرز في جميع مشروعات أجهزة تبريد المباني؛ و  )أ(

ذ أي إجراء إضافي على أساس المعلومات الواردة في ن تناقش ما إذا كانت ترغب في اتخاأ  )ب(
  .التقرير
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  الأولالمرفق 

   الموافق عليها في الاجتماعين السابع والأربعين والثامن والأربعين للجنة التنفيذيةمشروعات أجهزة تبريد المباني

  تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دولار أمريكي(

  تكاليف الدعم 
 )دولار أمريكي(

 الأدنى من متطلبات التمويل الحد
 المشترك والمصادر المقترحة

 )دولار أمريكي(

 الوآالة المنفذة

)أ( جهزة تبريد لأمدمجة للقطاع الفرعي اللإدارة لمشروع تدليلي  
 ، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية منالمباني في البرازيل

وفعالة من حيث استهلاك الطاقة المواد الكلوروفلوركربونية 
 الأجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونيةلاستبدال 

1,000,000 75,000 252,000  
مرفق البيئة العالمية وشرآات (

 ) الطاقةاتخدم

 اليوئنديبي

)ب( جهزة لأمدمجة للقطاع الفرعي اللإدارة لإقليمي مشروع تدليلي  
، بالتركيز على تطبيق المباني في منطقة البحر الكاريبي تبريد

وفعالة من حيث  المواد الكلوروفلوركربونية قنيات خالية منت
الأجهزة التي تستخدم المواد استهلاك الطاقة لاستبدال 

 الكلوروفلوركربونية

1,000,000 75,000 690,000 
وأموال داخليةمرفق البيئة العالمية (

 )اليوئنديبيمن 

 اليوئنديبي

)ج( جهزة تبريد لأرعي مدمجة للقطاع الفاللإدارة لمشروع تدليلي  
 ، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية منالمباني في كولومبيا

وفعالة من حيث استهلاك الطاقة المواد الكلوروفلوركربونية 
 الأجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونيةلاستبدال 

1,000,000 75,000 705,000 
 )مرفق البيئة العالمية(

 اليوئنديبي

)د( جهزة تبريد لأمدمجة للقطاع الفرعي اللإدارة ليلي مشروع تدل 
 المواد ، بالتركيز على تطبيق تقنيات خالية منالمباني في كوبا

وفعالة من حيث استهلاك الطاقة لاستبدال الكلوروفلوركربونية 
 الأجهزة التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية

984,353 84,654 410,125 
  الدوليةالوآالة الكندية للتنمية(

 )اليوئنديبيوأموال داخلية من 

 اليوئنديبي وآندا

مشروع تدليلي بشأن استبدال أجهزة تبريد المباني المرآزية في (ه)
آرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ورومانيا

 وصربيا والجبل الأسود

1,069,074 80,181 416,175 
 )تمويل الجهات النظيرة(

 اليونيدو

)و( مشروع تدليلي بشأن استبدال أجهزة تبريد المباني المرآزية في 
 سورية

585,961 43,947 27,195 
 )تمويل الجهات النظيرة(

 اليونيدو

)ز( الصين والهند(مشروع عالمي لاستبدال أجهزة تبريد المباني  
 )وإندونيسيا وماليزيا والفلبين

6,884,612 516,346 13,769,224 
آلية التنمية وية، مرفق البيئة العالم(

 )النظيفة

 البنك الدولي

)ح(  للتحويل المعجل لأجهزة تبريدمشروع تدليلي إستراتيجي 
الكاميرون(المباني التي تستخدم المواد الكلوروفلوروآربونية 

 )ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان

2,000,000 218,887 477,876 
 )مرفق البيئة العالمية الفرنسي(

نسا وألمانيااليونيدو وفر
 واليابان
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  المرفق الثاني

  نظرة عامة على التمويل الحالي لمشروعات أجهزة تبريد المباني

تمويل  المنطقة/البلد الوكالة المنفذة
المشروع 

 )دولار أمريكي(

تكاليف الدعم 
دولار (

 )أمريكي

الحد الأدنى من 
متطلبات التمويل 

 المشترك 
 )دولار أمريكي(

مصادر التمويل 
ترك المش

المقترحة في 
 الأصل

مبلغ التمويل المشترك الذي تم الحصول 
 المتوقع/عليه

 )دولار أمريكي(

مرفق البيئة . 1 252,000 75,000 1,000,000 البرازيل اليوئنديبي
  العالمية

شركات . 2
  الطاقةاتخدم

   دولار أمريكي65 415 000: المجموع
  

  :التوزيع
 )العالميةمرفق البيئة  (13 750 000. 1
 اتشركات خدم (50 000 000. 2

  )الطاقة
  )الحكومة (465 000. 3
 مقدمة كآلية 15 000 000من % 10. 4

ضمان من جانب مصرف التنمية للبلدان 
  الأمريكية

مرفق البيئة . 1 690,000 75,000 1,000,000 منطقة البحر الكاريبي اليوئنديبي
  العالمية

أموال داخلية . 2
 اليوئنديبي من 

 160 000: المجموع
 

اليوئنديبي الصندوق الاستئماني : المصدر
 المواضيعي الخاص بالطاقة

مرفق البيئة . 1 705,000 75,000 1,000,000 كولومبيا اليوئنديبي
  العالمية

 

 4 000 000: المجموع
 

  :التوزيع
 )مرفق البيئة العالمية (1 000 000. 1
 )القطاع الخاص (3 000 000. 2

  حكومة كندا. 1 410,125 76,779 984,353 كوبا اليوئنديبي
أموال داخلية . 2

 اليوئنديبي من 

 *901 300: المجموع
  

  التوزيع
حكومة ( دولار كندي 655 000. 1

 )كندا
القطاع (دولار كندي  335 000. 2

  )الخاص
اليوئنديبي الصندوق  (40 000. 3

 )الاستئماني المواضيعي الخاص بالطاقة
 5(أوروبا الشرقية  اليونيدو

 )بلدان
تمويل جهات  416,175 80,181 1,069,074

 نظيرة
 470 000: المجموع

 
  :التوزيع

  
  ) جهات نظيرة5 (230 000. 1
 ) جهات نظيرة5 (240 000. 2

تمويل جهات  27,195 43,947 585,961 سورية اليونيدو
 نظيرة

 270 000: المجموع
 

  :التوزيع
  
  )فندق المريديان (120 000 .1
 )مستشفى الباسل (150 000. 2

 7(مشروع عالمي  البنك الدولي
 )بلدان

مرفق البيئة . 1 13,769,224 516,346 **6,884,612
  العالمية

آلية التنمية . 2

  31 600 000: المجموع
  

  التوزيع
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تمويل  المنطقة/البلد الوكالة المنفذة
المشروع 

 )دولار أمريكي(

تكاليف الدعم 
دولار (

 )أمريكي

الحد الأدنى من 
متطلبات التمويل 

 المشترك 
 )دولار أمريكي(

مصادر التمويل 
ترك المش

المقترحة في 
 الأصل

مبلغ التمويل المشترك الذي تم الحصول 
 المتوقع/عليه

 )دولار أمريكي(

-مرفق البيئة العالمية (6 300 000. 1 النظيفة     
  )الهند

-مرفق البيئة العالمية (2 600 000. 2
  )الفلبين

-آلية التنمية النظيفة (15 000 000. 3
  )الهند

-آلية التنمية النظيفة (7 700 000. 4
 )الفلبين

مرفق البيئة  477,876 218,887 2,000,000 ) بلدان5(أفريقيا  فرنسا وألمانيا واليابان
 العالمية الفرنسي

  ***1 027 500المجموع 
  

  :المصدر
مرفق البيئة العالمية (رو يو 750 000

 )الفرنسي
  . المشترك صرف الدولار الكندي والدولار الأمريكي القائمة وقت الموافقة على التمويلأسعاراحتسب هذا الرقم استنادا إلى * 

  .تحصل كل من الهند والفلبين على مليون دولار أمريكي من هذه المبلغ** 
  . والدولار الأمريكي القائمة وقت الموافقة على التمويل المشتركاليورو استنادا إلى أسعار صرف احتسب هذا الرقم*** 

  

______  
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